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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 
 
El actual abastecimiento de agua de consumo humano a la población de Hinojos (Huelva), es a través de 
una única fuente de suministro, el pozo situado en el paraje conocido como Coto del Rey. 
 
Su ubicación, en el Pre-Parque de Doñana, con una fortisima presión sobre el acuífero 27, no por los 
volumenes qe se extraen para esta población, sino sobre todo para los usos turisticos y agricolas sobre 
todo, así como la extracción para otras poblaciones de mayor calado, como Matalascañas, Almonte, y 
otras dela zona del Condado. 
 
Existe un ambicioso plan para eliminar esta presión sobre el acuifero, y para ello se está ya instalando 
las redes necesarias sobre todo todo para el uso agricola. 
 
En este contexto el Ayuntamiento de Hinojos ya ha recibido de las Autoridades Ambientales escrito 
sobre la caducidad de la concesión para extraer aguas, y por tanto la necesidad de buscar otra fuente 
de sumnistro. 
 
El objeto del presente Proyecto es la definición, desarrollo y valoración, a nivel de Proyecto de 
Construcción, de las actuaciones correspondientes a las infraestructuras hidráulicas necesarias para la 
construcción de la conducción de abastecimiento entre Almonte e Hinojos. 
 
El Proyecto tiene por tanto como objetivo el garantizar el abastecimiento, en calidad y cantidad 
suficiente, ya que la actual fuente de suministro por imperativo legal debe desaparecer en un futuro 
mediato. Esta mejora se acometerá a través de una nueva conducción, con un trazado, material y 
sección diferentes a los actuales existentes. 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras del “Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos 
(Huelva)” consiste en la instalación de una conducción que conecte la infraestructura en alta de la 
empresa de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, GIAHSA, en Almonte, y salvando 
la distancia con la población de Hinojos la sumnistre de agua potable para las necesidades de la 
población, con garantias de calidad y cantidad suficiente para las necesidades actuales y futuras para 
las próximas decadas. 
3. ESTUDIO DE CAUDALES 
 
A la hora de hacer el estudio de caudales se ha tenido en cuenta que estamos ante una infraestructura 
hidráulica de abastecimiento, definiendo una vida útil de 25 años. A partir de los datos de población 
recogidos por el I.N.E. desde el año 2004 hasta el año 2014 se ha calculado la variación anual media de 
los últimos 10 años. En base a las variaciones anuales, se ha calculado municipio por municipio. 
Almonte tiene un incremento del 0.7 %, Bollullos Par del Condado del 0.914 %, Hinojos del 0.591 % y 
Rociana del Condado del 1.857 %. Para el cálculo de la demanda futura de los cuatro municipios que se 
abastecen de la conducción se ha tomado como referencia el “Anejo 3–Usos y Demandas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir”. Con todo ello podemos concluir que el 
caudal diario en el periodo horizonte será de 1149 m3/día. 
En el año 1992 se aprueba el Plan de Abastecimiento y Saneamiento del Condado. En él se especifican 
las fuentes principales de captación mediante las cuales se abastece la zona de El Condado, que 
proceden de las aguas superficiales y subterráneas. En dicho plan se establece una población para el 
año horizonte del 2010, comprobando el censo real del año 2010 podemos observar como la población 
real es menor. A raíz del análisis de caudales  observamos como el caudal de salida de la ETAP en el año 
2040 es menor que el planteado en el Plan, por lo que tenemos la garantía de que la ETAP tiene 
capacidad para abastecer los caudales del nuevo año horizonte. 
























Figura 1- Plano situación actual abastecimiento en El Condado 
4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
En este apartado especificaremos la bomba y valvulería. A partir de los resultados del Anejo IV y los 
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Hb = Hg + ΔHtotal + Hi= 51.06 + 35.80+2=89 m. 
Qb= 88 m3/h 
Para la selección de la bomba hemos utilizado el software de selección Wilo, donde introduciendo el 
tipo de bomba y los datos anteriores del punto de diseño nos da una selección de posibles bombas, 
entre ellas, la que tiene mayor rendimiento es la Wilo MVI 9505-3/25/E/3-400-50-2 o similar. 
La curva de la bomba es la siguiente: 
 
Figura 2- Curva bomba seleccionada 
 
El depósito del bombeo tiene un volumen de 300 m3, las dimensiones son 10 x 10 x 3metros. 
La valvulería está compuesta por ventosas de DN60, desagües DN80, compuertas DN200 y válvulas 
antirretorno. 
5.GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 
El área que abarca este estudio se encuentra comprendida entre los municipios de Almonte e Hinojos, 
situados en la provincia de Huelva, en la comarca del Condado. Se trata de una zona situada en la zona 
denomina Preparque, bordeando el Parque Nacional de Doñana. 
La zona objeto de este estudio se localiza en el extremo occidental de la Depresión del Guadalquivir, 
una de las principales cuencas originadas tras la formación de las Cordilleras Béticas durante la 
orogenia Alpina. En la figura siguiente se muestra un esquema general, donde se pueden apreciar con 
cierto detalle donde se sitúa la zona citada. 
 
La geología constituye la base de partida sobre la cual se determinan las propiedades geotécnicas y 
constructivas de los terrenos y de las rocas que afectan a la ejecución de la obra. 
 
La traza de la conducción objeto de la obra se encuadra en el borde sur-occidental de la Depresión del 
Guadalquivir. Está constituida por depósitos de origen marino, fluvial y eólico, estructurados en 
disposición horizontal. 
 
La estratigrafía de la serie-tipo, de muro a techo, podría describirse a grandes rasgos como sigue: 
 Margas azules del Mioceno superior. Son margas ricas en fósiles, de facies marinas. Afloran 
desde Chucena hasta las proximidades de Moguer. Se han llegado a medir potencias de hasta 
1200 m. 
 Limos basales del Plioceno. Es una formación de características intermedias entre los niveles 
acuíferos y las margas. Son limos arenosos y calcáreos con alternancia de areniscas. El contenido 
en arcillas aumenta según nos aproximamos hacia Huelva. La potencia de estos materiales es 
muy variable, sin llegar a superar, aparentemente, los 50 m. 
 Arenas basales del Pliocuaternario. Afloran en una amplia banda desde la desembocadura del 
río Tinto hasta Villamanrique de la Condesa. Son arenas blancoamarillentas o amarillo rojizas, 
discordantes. Su potencia varia de 20 m (Almonte) a 200 m (franja costera). 
 Formación roja del Cuaternario antiguo-Plioceno superior. Son arenas, gravas y conglomerados 
rojizos con matriz arcillosa. No llega a alcanzar los 20 m de potencia. 
 Formaciones costeras cuaternarias: Son playas, dunas y la barra costera actual, formadas por 
arenas silíceas de origen litoral y eólico. Su potencia llega a superar los 60 m en la línea de costa. 
 Cuaternario de las Marismas. Se distinguen varios niveles. El inferior está compuesto por gravas 
y cantos rodados, con un espesor variable entre 10 y 30 m. Suele estar en contacto con las 
arenas basales y se encuentra generalmente en carga. A continuación aparecen niveles 
arcillosos y limo arenosos de color gris azulado. Tiene una potencia entre 60 y 150 m. 
 Otras formaciones. En general, son mantos eólicos, dunas antiguas y terrazas fluviales. Su 
potencia máxima es de 8 m, salvo las terrazas fluviales que pueden llegar a los 30 m. 
6. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
En el presente apartado se recogen y analizan los valores más representativos de los fenómenos que 
definen la climatología en el área de estudio. Para ello se han cogido los datos facilitados por el 
Instituto de Estadística de Andalucía, y la Estación Agroclimática de Almonte, siendo ésta la más 
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En el siguiente cuadro se muestran las precipitaciones medias mensuales para la zona en cuestión en 
l/m2. 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
91.4 82.5 62.4 56.6 34.6 19.2 0.6 2.3 21.4 73.9 71.4 93.8 610.1 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 
 
Tabla 1- Precipitaciones medias anuales en Hinojos 
 
 Temperatura 
La temperatura media anual oscila en torno a los 11,25ºC. 
- Valor máximo: 42ºC 
- Valor mínimo: -0,9ºC 
 
En el siguiente cuadro se muestran las temperaturas máxima, media y mínima medias mensuales para 
la zona en cuestión en ºC. 
 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Máxima 14.47 15.86 18.10 22.81 24.79 26.98 33.30 34.33 29.29 23.51 17.96 15.82 23.10 
Media 10.41 11.97 13.36 17.23 18.58 21.24 25.97 26.83 22.78 17.41 12.92 12.06 17.56 
Mínima 6.65 8.44 8.86 12.09 12.28 15.02 18.97 19.95 16.92 12.03 8.43 8.57 12.34 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 
 




Figura 3- Temperaturas máxima, media y mínima en Hinojos 
 Vientos 
Los vientos dominantes son de componentes Suroeste, esto hace que esta zona contenga gran cantidad 
de humedad, pero la ausencia de relieve no favorece la formación de nubes en estado de 
condensación. Los índices máximos de humedad que se han llegado a alcanzar son de hasta un 75% en 
los meses de Noviembre y Diciembre, coincidiendo con los meses de menor radiación solar e índices de 
evapotranspiración. (Datos de la Conserjería de Agricultura y Pesca) 
 
 Precipitación Máxima de Diseño 
La publicación de la Dirección General de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 
permite calcular las precipitaciones máximas diarias de diseño para un determinado período de 
retorno. Para la realización de los cálculos se ha utilizado el programa informático suministrado en 
dicha publicación. 
 
Una vez localizada el área del proyecto, se ha determinado las coordenadas U.T.M. referidas la huso 29, 
que son los datos requeridos por el programa. Este aporta el valor del coeficiente de variación (Cv) y el 
valor medio de la máxima precipitación diaria anual (P). En función del período de retorno y del valor 
del coeficiente de variación, se obtiene un factor de amplificación que permite el cálculo de la 
precipitación diaria máxima para el período de retorno deseado (Pt). La Pt para un T de 25 años es de 
123 mm/día. 
7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
7.1.- ALTERNATIVAS DE TRAZADO 
En este apartado se procederá a la descripción y el análisis de las alternativas propuestas. Todas al 
alternativas discurren en su tramo final bordeando el Arroyo Algarbe por la margen izquierda de la 
carretera. 
 La Alternativa 1 discurre por la zona norte y es la que transcurre en su mayor recorrido por el 
margen de carriles rurales existentes. Su longitud es de 15.882 metros. En la siguiente imagen 




Figura 4- Imagen satélite Alternativa 1 
 
 La Alternativa 2 bordea la zona de reforestación por el sur y el LIC de Doñana Norte y Oeste por 
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porcentaje inferior a la Alternativa 1. Comparte el trazado inicial y final con la Alternativa 1 
aunque el recorrido intermedio es de mayor longitud. Su longitud es de 17.192 metros. En la 
siguiente imagen por satélite podemos observar su recorrido: 
 
Figura 5- Imagen satélite Alternativa 2 
 
 La Alternativa 3 tiene un trazado mas sinuoso porque sin discurrir en su mayor parte del trazado 
próximo a caminos rurales, intenta adaptarse a los existentes. Su longitud es mayor que la 
Alternativa 1 y 2, por lo tanto tiene un mayor coste en su construcción. Su longitud es de 17.126 




Figura 6- Imagen satélite Alternativa 3 
 
La alternativa elegida es la número 1. Esta es la alternativa que tiene menos costes de construcción y  
expropiación. Además de estos menores costes, el porcentaje del trazado que discurre paralelo a 
caminos existentes es el mayor, con un 64.09 % por lo que implica mejores accesos y costes de 
mantenimiento.  
7.2.-  ALTERNATIVAS HIDRÁULICAS 
A la hora de hacer el estudio de alternativas hidráulicas se estudian tres secciones diferentes, DN 200, 250 y 300 
en conducción de Fundición Dúctil y cuatro jordanas de bombeo diferentes, 8 , 13, 18 y 24 horas.  
Para cada una de ellas se han estudiado los siguientes factores: Electricidad, caudal y altura de bombeo, costes 
de inversión de la conducción y equipos, costes de explotación,…. 
La alternativa más económica es la conducción de 200 mm. en una jornada de bombeo de 13 horas con una 
bomba. Por lo que el número de total de bombas será de 1 +1R de una potencia de 32 Kw, trabajando con una 
caudal de 88 m3/h y una altura de 87 metros. 
7.3.- ALTERNATIVAS DE MATERIALES 
Dentro del rango de sección y presión obtenemos diferentes materiales los cuales técnicamente serían posible 
para la construcción de dicha conducción, entre ellos: 
- Polietileno 
- PRFV 
- Fundición Dúctil 
- PVC 
Para cumplir con el Reglamento de Abastecimiento del Excmo. Ayto. de Hinojos se utilizará la conducción de 
Fundición Dúctil, Clase C50 y DN 200 mm, con unión enchufe-campana. 
8.- ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 
La normativa medioambiental a aplicar, es tanto la legislación nacional como la legislación autonómica, 
al encontrarse el proyecto íntegramente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Legislación Nacional 
-Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación Ambiental de proyectos, el presente Proyecto no está incluido en ninguno de los Anexos de 
la citada Ley. En el Anexo I (Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua) ninguna 
situación descrita se corresponde con nuestro proyecto. En Cambio, en el Anexo II, el Grupo 8 
“Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua”, Apartado f, “Instalaciones de conducción de 
agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm. y una longitud superior a 40 kilómetros” es 
el que más se asemeja a nuestro proyecto. Sin embargo, nuestra conducción es menor a 16 km. Por 
todo lo comentado anteriormente no está sometida a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria 
según se detalla en el Anexo III. 
 
 Legislación Autonómica de Andalucía 
-Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Anexo I (En la 
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-Según el Decreto 356/2010, de 3 de agosto por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se 
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. El Anexo I del Decreto 356/2010 incluye, con Autorización Ambiental Unificada (AAU) como 
instrumento de prevención, en nuestro caso la longitud es mayor a 10 km pero el caudal es menor a 5 
m3/seg, a la hora de hacer el trazado de la conducción se ha evitado que discurra las zonas sensibles 
definidas en el epígrafe 13.7, por lo que no estaría sometida a una Autorización Ambiental Unificada. 
 
 Afección a la Red Natura 2000 
El ámbito de las actuaciones no presenta coincidencia con ninguno de los espacios pertenecientes a la 
RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) y ZEPA’s (Zonas de Especial Protección para 
las Aves) propuestos para formar parte de la Red Natura 2000. Tampoco afecta al Lugares de Interés 
Comunitario, (LIC’s) Doñana Norte y Oeste, puesto que en el diseño del trazado, hemos evitado pasar 
por él. 
 





En el Anejo XIII – Expropiaciones, se identifican y valoran los bienes y derechos afectados por las 
actuaciones proyectadas en este Proyecto, tanto de manera definitiva como temporal. 
 
Los trabajos desarrollados se han estructurado en tres pasos: en el primero se han confeccionado los 
Planos Parcelarios basados en la documentación catastral gráfica del itinerario atravesado; en el 
segundo se ha realizado un inventario de los bienes y derechos afectados; por último, se ha procedido a 
la valoración de los bienes y derechos objetos de expropiación. 
 
Los datos necesarios para la elaboración de este anejo han sido tomados de la Oficina Virtual del 
Catastro (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Igualmente se ha solicitado a la Gerencia 
Territorial del Catastro de Huelva y al Ayuntamiento de Almonte e Hinojos. 
 
Las obras han sido proyectadas de forma que causen el menor daño a la estructura parcelaria de la 
zona, discurriendo en la medida de lo posible de forma paralela a la red de caminos públicos o por 
trazados de propiedad de administraciones públicas. 
 
Para su correcta construcción es necesario disponer de una franja de terreno suficiente para trabajar en 
condiciones de seguridad. Por último será necesario contar con una zona de servidumbre para una 
correcta explotación de las tuberías y equipos. 
 
Se consideran los siguientes tipos de afección: 
 
- Expropiación permanente. 
Se expropia el propio dominio de las superficies necesarias para la implantación de las arquetas para la 
colocación de las ventosas y desagües de la conducción, así como las superficies que sean 
imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de obras. También formará 
parte de esta expropiación el depósito de regulación del bombeo y el bombeo.  
 
La superficie total afectada por  expropiación permanente es de 321,68 m2. 
 
- Ocupación temporal. 
Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente necesario ocupar para 
llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el Proyecto y por un espacio de tiempo 
determinado, generalmente coincidente con el período de finalización  de ejecución de las mismas. No 
absorben la plenitud dominical. 
 
Para la ejecución de la conducción se hace necesario disponer de un ancho de ocupación temporal de 
los terrenos de 25 m, pues las conducciones a instalar tienen en todos los casos un diámetro inferior a 
500 mm. Una vez finalizadas las obras, los terrenos afectados por la ocupación temporal no presentan 
ninguna limitación al dominio o carga de ningún tipo, pudiendo tener los mismos usos y 
aprovechamientos que al inicio de las obras. 
 
La superficie total afectada por ocupación temporal es de 299.414,41 m2. 
 
- Servidumbre de acueducto. 
Para el mantenimiento de conducciones se ha previsto un ancho de servidumbre de acueducto de 6 
metros (3 metro a cada lado del eje de la tubería) a lo largo de todo el trazado. 
 
En esta zona de servidumbre, y una vez acabadas las obras, el propietario mantendrá la titularidad de 
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La ocupación de terrenos resultante de la aplicación de los criterios y parámetros anteriormente 
expuestos, afecta a una superficie de 394.702 m2, de los cuales 312 m² (00,001 %) corresponden a 
terrenos expropiados definitivamente; 299.411 m2 (75,86  %) corresponden a ocupaciones temporales 
y 94.978 m² (24,14 %) correspondientes a servidumbre. 
10.- SERVICIOS AFECTADOS  
Con vistas a determinar las posibles interferencias antes de iniciar las obras el Contratista procederá a 
una campaña de investigación, revisando los servicios aportados en el Proyecto y ampliándolos en su 
caso. Para ello contactará con las empresas que gestionan tales servicios (Ayuntamiento de Hinojos y 
Almonte, FCC Aqualia y Giahsa, Iberdrola y Endesa, Telefónica de España S.A.U., Vodafone y ONO, CLH y 
GAS NATURAL. Esta información complementada por los datos de campo se reflejan en los 
correspondientes planos de información. 
 
La metodología seguida para detectar las posibles afecciones a los servicios existentes ha sido: 
 
- Realizar el trazado de la alternativa a desarrollar. 
- Identificar los servicios afectados. 
- Reconocer y localizar in situ los servicios afectados. 
- Contactar con los titulares de los servicios, enviando por correo ordinario y electrónico, una carta 
solicitando la situación e información de sus infraestructuras. 
- Recepcionar y analizar la información recibida. 
 
Los servicios afectados que se han estudiado son la red viaria ,carreteras y caminos, las líneas eléctricas, 
de Alta y Media Tensión, red de alumbrado público, red de telefonía, red de abastecimiento de agua 
potable, red de saneamiento de aguas residuales, red de saneamiento de aguas pluviales y redes de 
gas. 
11.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
A continuación se presenta la relación de los documentos que integran el presente proyecto “Proyecto 
Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)” 
 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
MEMORIA 
ANEJOS: 
ANEJO Nº1: Ficha Técnica 
ANEJO Nº2: Antecedentes: El abastecimiento en Hinojos 
ANEJO Nº3: Estudio de Caudales 
ANEJO Nº4: Cálculos Hidráulicos 
ANEJO Nº5: Geología y Geotecnia 
ANEJO Nº6: Climatología e Hidrología 
ANEJO Nº7: Estudio de Alternativas 
ANEJO Nº8: Trazado y Replanteo 
ANEJO Nº9: Cálculos Mecánicos 
ANEJO Nº10: Macizos de Anclaje 
ANEJO Nº11: Reportaje Fotográfico 
ANEJO Nº12: Gestión de Residuos y Movimiento de Tierras. 
ANEJO Nº13: Expropiaciones 
ANEJO Nº14: Servicios Afectados 
ANEJO Nº15: Presupuesto Administración 
ANEJO Nº16: Justificación de Precios 
ANEJO Nº17: Clasificación del Contratista 
ANEJO Nº18: Revisión de Precios 
ANEJO Nº19: Plan de Obras 
ANEJO Nº20: Seguridad y Salud 
ANEJO Nº21: Estudio Mediambiental 
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DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
1. PLANO DE SITUACIÓN ACTUAL 
2. PLANO ESTADO FINAL 
3. DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 
4. PLANTA DETALLADA 
5. PERFILES LONGITUDINALES 
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DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
12.-PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 





















Figura 7- Plan de Obra 
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13.- REVISIÓN DE PRECIOS  
En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede la inclusión en este proyecto de una 
fórmula de revisión de precios para el contrato de obras, dado que la duración de las mismas se estima 
en 11 meses, no sería necesario, pero se realiza por su hubiera algún retraso no deseado. 
 
Las instrucciones de la OC 31/2012 establecen una metodología para la propuesta de fórmula de 
revisión de precios del siguiente modo: 
 
1. El presupuesto de ejecución material del proyecto de construcción se dividirá en clases de obra. 
Es deseable que estas clase s de obra se correspondan como máximo con capítulos o 
subcapítulos del presupuesto.  
2. Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor le 
corresponde. A estos efectos, se elegirán preferentemente fórmulas recogidas dentro del Real 
Decreto 1359/2011. 
3. Se considerará que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de ponderar las 
fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las proporciones en que las 
diferentes clases de obra componen el presupuesto de ejecución material del proyecto. 
4. Se buscará, dentro del conjunto de fórmulas ‐ tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011, la 
fórmula‐tipo más parecida a la obtenida en el tercer paso. 
5. Se calculará la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la fórmula‐tipo elegida en el cuarto 
paso y la obtenida en el tercer paso. 
6. Se considerará que la fórmula‐tipo adoptada es adecuada si el  valor absoluto de ninguna de las 
diferencias supera las seis centésimas (0,06) respecto de la fórmula obtenida en el tercer paso. 
7. Si, siguiendo la metodología indicada en el sexto paso, ninguna fórmula‐tipo de las recogidas en 
el Real Decreto 1359/2011 resultara adecuada, el presupuesto se podrá dividir en dos o más 
partes y se calculará, para cada una de ellas, su correspondiente fórmula polinómica en la forma 
anteriormente indicada. Cada fórmula deberá abarcar, en cualquier caso, capítulos completos 
del presupuesto. 
 
La fórmula elegida es la Fórmula 561, Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Esta 




0.1 0.05 0.02 0.08 0.28 0.01 0.46t t t t t t
o o o o o o
C E P R S T
kt
C E P R S T
        
 
En lo que el significado de los símbolos es el siguiente: 
 
Kt = Coeficiente de revisión para el momento de la ejecución t.  
Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de ejecución t.  
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.  
Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t.  
Po= Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación.  
Pt= Índice de coste de los productos plásticos en el momento de ejecución t. 
Ro= Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación. 
Rt= Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
So = Índice de coste de los productos siderúrgicos en la fecha de licitación.  
St = Índice de coste de los productos siderúrgicos en el momento de ejecución t.  
To= Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de licitación. 
Tt= Índice de coste de los materiales electrónicos en el momento de ejecución t. 
14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La clasificación exigida será la siguiente: 
CLASIFICACION: grupo E, subgrupo 1, Categoría f. 
15.- PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene de la siguiente manera: 
 
Presupuesto de Ejecución Material   2.913.532,35 € 
13% Gastos Generales     378.759,20 € 
6% Beneficio Industrial     174.811,94 € 
        _____________________ 
Valor Estimado      3.467.103,49 € 
21% IVA       728.091,73 € 
        _____________________ 
Presupuesto Base de Licitación    4.195.195,22 € 
 
Presupuesto Base de Licitación    4.195.195,22 € 
Conservación Patrimonio Histórico-Cultural  29.135,32 € 
Expropiaciones      108,461.97 € 
        _____________________ 
Presupuesto Conocimiento de la Administración   4.332.792,51 € 
 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras asciende a la cantidad de CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS TRENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS con CINCUENTA Y UN 
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Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)_______________________________________________________________________________________ANEJO I – FICHA TÉCNICA 
1. DATOS GENERALES 
 
TÍTULO DEL PROYECTO 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos  
 
ÁMBITO 
Obra de Abastecimiento 
 
LOCALIZACIÓN 
Hinojos, Almonte, Chucena y Bollullos Par del Condado (Huelva). 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
El actual abastecimiento de agua de consumo humano a la población de Hinojos (Huelva), es a través de 
una única fuente de suministro, el pozo situado en el paraje conocido como Coto del Rey. 
 
Su ubicación, en el Pre-Parque de Doñana, con una fortísima presión sobre el acuífero 27, no por los 
volúmenes que se extraen para esta población, sino sobre todo para los usos turísticos y agrícolas sobre 
todo, así como la extracción para otras poblaciones de mayor calado, como Matalascañas, Almonte, y 
otras de la zona del Condado. 
 
Existe un ambicioso plan para eliminar esta presión sobre el acuífero, y para ello se está ya instalando 
las redes necesarias sobre todo para el uso agrícola. 
 
En este contexto el Ayuntamiento de Hinojos ya ha recibido de las Autoridades Ambientales escrito 




El objeto del presente Proyecto es la definición, desarrollo y valoración, a novel de Proyecto de 
Construcción, de las actuaciones correspondientes a las infraestructuras hidráulicas necesarias para la 
construcción de la conducción de abastecimiento entre Almonte e Hinojos. 
 
El Proyecto tiene por tanto como objetivo el garantizar el abastecimiento, en calidad y cantidad 
suficiente, ya que la actual fuente de suministro por imperativo legal debe desaparecer en un futuro 
mediato. Esta mejora se acometerá a través de una nueva conducción, con un trazado, material y 
sección diferentes a los actuales existentes. 
2. DATOS TÉCNICOS 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Las obras de la nueva conducción de Hinojos, se componen de: 
 
- Conducción de DN 200 mm. de 16 Km. 
- Bombeo de 1 +R bombas. 
- Depósito 300 m3 
 
2.1 EXPROPIACIONES 
La ocupación de terrenos resultante de la aplicación de los criterios y parámetros anteriormente 
expuestos, afecta a una superficie de 394.702 m2, de los cuales 312 m² (00,001 %) corresponden a 
terrenos expropiados definitivamente; 299.411 m2 (75,86  %) corresponden a ocupaciones temporales 
y 94.978 m² (24,14 %) correspondientes a servidumbre. 
 











URBANA 0 0 0 0 
RÚSTICA 313 267,986 93,604 361,904 
TITULARIDAD 
PÚBLICA 
0 31,425 1,374 32,799 
TOTAL 313 299,411 94,978 394,703 
Tabla 3- Expropiaciones 
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 
Los volúmenes de terreno a excavar son 3.665,30 m3 de cubierta vegetal y 47.841,60 m3 de terreno 
silíceo.  
Los volúmenes a rellenar son 1.383,30 m3 de de arena, 8.296,60 m3 de suelo clasificado, 207,40 m3 de 
zahorra artificial y  3.344,80 m3 de cubierta vegetal. 
3. DATOS ECONÓMICOS 
El presupuesto de Ejecución Material de las Obras asciende a la cantidad de DOS MILLONES 
NOVECIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TRENTA Y DOS EUROS CON TRENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(2.913.532,35 €). 
 
El presupuesto BASE DE LICITACION SIN IVA, incrementando el PEM en el 13% de Gastos Generales y el 
6% del Beneficio Industrial, asciende a la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. (3.467.103,49 €). 
 
El Presupuesto BASE DE LICITACION con en el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente del 21%, 
asciende a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (4.195.195,22 €). 
 
El PLAZO para la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS es de ONCE (11) MESES. 
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Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)_____________________________________________________________________________________ANEJO II – ANTECEDENTES 
1.CAPTACIÓN DEL AGUA 
Actualmente la fuente de captación mediante la cual se provee a Hinojos proceden de aguas 
subterráneas que se localizan en un Acuífero 27 Almonte-Marismas, situado en el Parque Nacional de 
Doñana. 
 
El agua se capta en dos sondeos situados en el paraje “la Matanza”, en el acuífero 27, bombeándose 
hasta un depósito de regulación, ubicado en las inmediaciones de los mismos. Adosado a éste depósito 
de regulación hay una estación de bombeo con grupos horizontales que elevan el agua hasta los 
depósitos generales de la población. 
1.1 SONDEO COTO DEL REY Nº 1 
Captación ubicada en el Paraje La Matanza. Latitud 37º 11’ 26’’ y Longitud 6º 26’ 31,6’’. Está formado 
por una perforación de aproximadamente unos 38 m de profundidad, tiene instalada una electrobomba 
sumergida de 25 CV de potencia, capaz de suministrar un caudal de 90 m3/h. La tubería de impulsión es 
de 150 mm de diámetro y aproximadamente 450 m de longitud, llegando hasta el depósito de 
regulación. Dispone además de una tubería de desagüe de 80 mm de diámetro. 
1.2 SONDEO COTO DEL REY Nº 2 
Captación ubicada en el Paraje La Matanza. Latitud 37º 11’ 30,2’’ y Longitud 6º 26’ 16,1’’. Está formado 
por una perforación de aproximadamente unos 38 m de profundidad, tiene instalada una electrobomba 
sumergida de 25 CV de potencia, capaz de suministrar un caudal de 70 m3/h. La tubería de impulsión es 
de 150 mm de diámetro y aproximadamente 30 m de longitud, llegando hasta el depósito de 
regulación. Dispone además de una tubería de desagüe de 80 mm de diámetro. 
Los dos sondeos funcionan a la vez, para aportar el caudal de agua que elevan los grupos horizontales, 
instalados en la estación de bombeo adosada al depósito de regulación, hasta los depósitos generales 
de la población. El grupo sumergido del sondeo nº 2 está comandado por un variador de frecuencia, lo 









Figura 8- Fotografía Sondeo Coto del Rey Nº2 
 
2. ESTACIÓN DE BOMBEO 
Junto al depósito donde se recoge el agua captada en los dos sondeos hay una estación de bombeo con 
dos grupos horizontales de 75 KW cada uno, Caprari modelo MEC-MRT80 3/2, que elevan el agua hasta 
los depósitos generales situados junto al polideportivo municipal, a través de una red de fibrocemento 
de 200 mm de diámetro y una longitud de 16 km. El caudal que bombea cada grupo es de 115 m3/hora, 
funcionando uno y quedando el otro de reserva. 
La instalación se completa con un cuadro eléctrico situado en el interior de la caseta de bombeo que 










Figura 9- Fotografía Estación de Bombeo junto a Sondeo Coto del Rey Nº2 
3. TRATAMIENTO – POTABILIZACION 
El tratamiento principal de las aguas distribuidas en Hinojos se realiza actualmente en el depósito de 
cabecera.  Para el abastecimiento de agua al núcleo de Hinojos se dispone de un sistema de cloración, 
ubicado en el interior del recinto del depósito regulador de Hinojos. Se dispone de una bomba de 
dosificación de 5 l/h a 5 kg/cm2, y un depósito de 250 litros, controlada por señal procedente de un 
medidor de cloro en continuo, de la marca Hach, modelo CL 17. 
4. ALMACENAMIENTO  
La capacidad de almacenamiento y regulación del municipio de Hinojos se circunscribe a tres depósitos: 
- Deposito de Cabecera, conocido como Polideportivo. 
- Depósito de Regulación I, conocido como Cañuelo 
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- Depósito de Regulación II, conocido como Las Dueñas. 
 
El resumen de las características principales de los depósitos son las siguientes: 
 Volumen Tipo Vasos Sección Planta 
Depósito Polideportivo 2400 m3 Hormigón Armado 3 Rectangular 
Depósito Cañuelo 1000 m3 Hormigón Armado 2 Rectangular 
Depósito La Dueñas 250 m3 Hormigón Armado 1 Rectangular 
Tabla 4- Resumen características depósitos de Hinojo 
 
4.1 DEPÓSITO POLIDEPORTIVO 
El primero está situado a la cota 90 metros sobre el nivel del mar y dentro del casco urbano de Hinojos, 
está construido en hormigón armado, con muros verticales y dispone de perímetro de protección 
mediante valla metálica que impide el acceso al recinto.  Este depósito dispone de una tubería de 
alimentación de entrada y 2 tuberías de salida al abastecimiento, así como una tubería de desagüe 
conectada a la red de alcantarillado: 
 
- Entrada depósito: la tubería de llegada es de FC, siendo la entrada al depósito en calderería 
en 200 mm y embutida en obra. Dos de los vasos presentan entradas independientes 
mediante válvulas, siendo el llenado del tercer vaso a través del colector de salida. La entrada 
al depósito se encuentra en lado opuesto a las salidas. El estado de la calderería es deficiente. 
Presenta un contador electromagnético. 
 
- Salida para llenado depósito Cañuelo: Conducción de FC de 200 mm, que está 
despresurizada. 
 
- Colector salida: realizada en calderería y fundición de 300 mm que sirve como colector de 
aspiración de 3 bombas de 55 kw de potencia cada una, que funcionan según necesidades. El 





















Figura 10- Fotografías del Depósito Polideportivo, interiores y exteriores 
4.1 DEPÓSITO CAÑUELO 
El segundo está situado a la cota 81 metros sobre el nivel del mar y dentro del casco urbano de Hinojos, 
está construido en hormigón armado, con muros verticales y dispone de perímetro de protección 
mediante valla metálica que impide el acceso al recinto. El llenado del mismo se realiza mediante 
conducción desde el depósito de cabecera bien por rebose del mismo o por bypaseo desde el colector 
de salida a la población. 
 
Este depósito dispone de una tubería de alimentación de entrada y 2 tuberías de salida al 
abastecimiento, así como una tubería de desagüe conectada a la red de alcantarillado: 
 
- Entrada depósito: la tubería de llegada es de FC de 200mm, siendo la entrada al depósito en 
calderería en 200 mm y embutida en obra.  
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- Salida para llenado depósito Las Dueñas: Conducción de FD de 300 mm en la salida y 200 mm 
de FC posteriormente. Esta salida es de fondo y esta presurizada. 
- Salida a la población. Presenta dos colectores de salida de fondo de 200 mm, separables por 
una válvula, que sirven de aspiración a dos bombas de 18.5 kw de potencia y 40 m3 de 
capacidad a 35 m, siendo su funcionamiento alternado y nunca conjunto. El agua es elevada a 
















Figura 11- Fotografías del Depósito El Cañuelo, interiores y exteriores 
4.2 DEPÓSITO LA DUEÑAS 
El último está situado a la cota 70 metros sobre el nivel del mar y se sitúa en las afueras  del casco 
urbano de Hinojos, concretamente en la carretera de Chucena A-481 en el punto km. 7  está construido 
en hormigón armado, con muros verticales y dispone de perímetro de protección mediante valla 
metálica que impide el acceso al recinto y abastece al Polígono Industrial “Las Dueñas”. Su llenado se 
realiza desde el depósito de Cañuelo y está regulado por una válvula automática de llenado situada en 
el depósito Las Dueñas. 
 
Este depósito dispone de una tubería de alimentación de entrada y 2 tuberías de salida al 
abastecimiento, así como una tubería de desagüe conectada a la red de alcantarillado: 
 
- Entrada depósito: la tubería de llegada es de FC de 200mm, siendo la entrada al depósito en 
calderería en 200 mm y embutida en obra, y el llenado controlado por válvula automática de 
llenado. 
- Salida: 2 conducciones en calderería de 80 mm en la salida de fondo que sirven de aspiración 
















Figura 12- Fotografías del Depósito Las Dueñas, exterior 
5. DISTRIBUCION 
En términos generales, los materiales de las redes de distribución del término municipal de Hinojos son 
en su mayoría de fibrocemento con diámetros que oscilan desde Ø 100 mm a Ø 200 mm en las 
conducciones principales, hasta diámetros de 50, 60, 80 mm de fibrocemento, Ø 90, 75, 63 y 50 mm de 
materiales plásticos en la red no mallada. 
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De manera estimativa cabe destacar que en la localidad de Hinojos existen aprox. 21 Km. de 
infraestructuras de abastecimiento en baja. Dicha red está parcialmente mallada. Las acometidas 
domiciliarias de Hinojos se aproximan a las 1975, si bien se caracterizan porque no presentan en su 
mayoría válvula de acometida, solo las más recientes presentan dicha válvula.  
Se estima que el rendimiento de la red de distribución es en la actualidad de un 65%. 
6. SUMINISTRO PRESURIZADO 
La red del P.I. La Dueñas es presurizada. En el bombeo del P.I. “Las Dueñas” existen dos motores con un 
calderín que mantienen la presión en la red del Polígono entre 4 y 5.5 kg/cm2, dicho calderín no 
presenta placa identificativa, es de marca Guinard de una capacidad de 600l. 
El funcionamiento de las bombas se gobernará por un equipo de telemando que recibe las órdenes de 
arranque y parada de la bomba gestionándose directamente desde la las oficinas de Aqualia. De forma 
habitual, los equipos funcionan continuamente de manera no simultánea, teniendo como consigna la 
presión de elevación marcada por el variador de velocidad. 
7. SUMINISTRO POR GRAVEDAD 
La red de suministro del núcleo urbano de Hinojos se realiza por gravedad a través de los depósitos de 
altura existentes. A la salida del depósito principal (Polideportivo) como en el depósito “El Cañuelo” se 
eleva el agua a un depósito de altura de hormigón armado que tienen una capacidad de 100 m3, cuyo 
llenado se realiza por una sonda/boya que regula un mínimo y un máximo en el depósito. Presentan 
una altura de 20 y 12 m. respectivamente. 
Desde estos depósitos de altura se distribuye a la población, esto hace que en la red existan presionen 
mínimas de1,2 kg/cm2 hasta 2,5 kg/cm2. En este año se está poniendo en marcha unas mejoras que 
incluyen  la eliminación de funcionamiento de estos depósitos de altura sustituyéndolos por un 
variador de velocidad en los bombeos que estabilicen la presión y la aumenten en algunas zonas de 
presión baja. 
El funcionamiento de las bombas se gobernará por un equipo de telemando que recibe las órdenes de 
arranque y parada de la bomba gestionándose directamente desde la las oficinas de Aqualia. De forma 
habitual, los equipos funcionan continuamente de manera no simultánea, teniendo como consigna la 
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1.INTRODUCCIÓN 
El primer paso a realizar al enfrentarnos al dimensionamiento de cualquier infraestructura es definir el 
periodo de tiempo que esa infraestructura va a estar en servicio. Dicha infraestructura debe satisfacer 
las demandas actuales y futuras dentro de dicho plazo, por lo que tenemos que calcular como variará la 
demanda a lo largo de esos años. En nuestro caso, al tratarse de una infraestructura hidráulica de 
abastecimiento, definimos una vida útil de 25 años, por lo que tenemos que ver cuál será la población 
en el año 2040, que es nuestro horizonte de estudio. 
2.CÁLCULO DE CAUDALES 
2.1 CÁLCULO VARIACIÓN POBLACIÓN 
 A partir de los datos de población recogidos por el I.N.E. desde el año 2004 hasta el año 2014 se ha 




  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Almonte* 19,046 19,064 18,809 18,825 18,604 18,282 18,052 17,426 17,024 16,541 16,191 
Bollullos Par del Condado 14,393 14,394 14,210 14,055 13,959 13,891 13,906 13,737 13,500 13,335 13,143 
Hinojos 3,905 3,904 3,933 3,924 3,926 3,890 3,807 3,806 3,797 3,726 3,683 
Rociana del Condado 7,691 7,673 7,634 7,573 7,362 7,317 7,341 7,020 6,863 6,533 6,408 
*La población de El Rocío y Matalascañas al no abastecerse de la conducción, no se tiene en cuenta. 





























Almonte -0.094 1.356 -0.085 1.188 1.761 1.274 3.592 2.361 2.920 2.162 0.700 
Bollullos Par del C. -0.007 1.295 1.103 0.688 0.490 -0.108 1.230 1.756 1.237 1.461 0.914 
Hinojos 0.026 -0.737 0.229 -0.051 0.925 2.180 0.026 0.237 1.906 1.168 0.591 
Rociana del Condado 0.235 0.511 0.805 2.866 0.615 -0.327 4.573 2.288 5.051 1.951 1.857 
                          
MEDIA 0.040 0.606 0.513 1.173 0.948 0.755 2.355 1.660 2.779 1.685 1.016 
Tabla 6- Variación Población Condado del 2004 y 2014 
 
 
En base a las variaciones anuales, se ha calculado municipio por municipio. Almonte tiene un 
incremento del 0.7 %, Bollullos Par del Condado del 0.914 %, Hinojos del 0.591 % y Rociana del 
Condado del 1.857 %. 
2.2 CÁLCULO POBLACIÓN  




POBLACIÓN AÑO 2015 POBLACIÓN AÑO 2040 
Almonte 19,179 22,833 
Bollullos Par del Condado 14,525 18,236 
Hinojos 3,928 4,551 
Rociana del Condado- 7,834 12,408 
Tabla 7- Población Condado Año Horizonte 
2.3 CÁLCULO DE DEMANDAS 
Para el cálculo de la demanda futura de los cuatro municipios que se abastecen de la conducción se ha 
tomado como referencia el “Anejo 3–Usos y Demandas del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir”. 
 
Tomaremos un valor de demanda para la población estimado para un número de habitantes menor a 
10.000 y entre 10.000 y 25.000, ya que Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana tendrán 
previsiblemente en el año 2040  más de 10.000 habitantes y menos de 25.000 e Hinojos tendrá menos 
de 10.000. Dado que los valores que ofrecen las tablas se corresponden con la demanda tendencial 




















Almonte 22,833 245 252 264 69.70 
Bollullos Par del Condado 18,236 245 252 260 54.79 
Hinojos 4,551 240 246 253 13.30 
Rociana del Condado 12,408 245 252 260 37.28 
              
          TOTAL 175.07 
Tabla 8- Variación Dotación Condado hasta Año Horizonte 
 
Estudiando el uso industrial se prevé que en el año horizonte sea de 0.7 l/seg, por lo que el caudal total 














Almonte 228500 0.007 0.009 
Bollullos Par del Condado 197845 0.006 0.008 
Hinojos 88800 0.003 0.003 
Rociana del Condado 46066 0.001 0.002 
    
 
TOTAL 0.018 0.022 
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Desde la actualidad hasta el año horizonte de este proyecto no se contempla ninguna subida de 
dotación por la construcción de grandes urbanizaciones, hospitales, centros penitenciarios o demás 
grandes consumos que pueda condicionar nuestra demanda. La zona de El Rocío y Matalascañas no se 
abastece de esta conducción, por lo que el turismo y la variación estacional no nos afecta. 
 
Para el cálculo del tramo de conducción que va a Hinojos el caudal de cálculo será de 14 l/seg, o lo 
que es lo mismo 1149 m3/día. 
3. CAPACIDAD ETAP LA PALMA DEL CONDADO 
En el año 1992 se aprueba el Plan de Abastecimiento y Saneamiento del Condado. En él se especifican 
las fuentes principales de captación mediante las cuales se abastece la zona de El Condado, que 
proceden de las aguas superficiales y subterráneas. 
Las aguas superficiales proceden del embalse del Corumbel, perteneciente a la Confederación 
Hidrográfica del  Guadiana, situado en la Palma del Condado, que puede aportar una capacidad máxima 
de 18 Hm3 anuales. El agua de este embalse discurre por los ríos Corumjoso y Corumbel. 
Las aguas subterráneas, se localizan principalmente en el acuífero Nieblas-Posadas, situado en la 
cuenca del río Tinto y la Campiña. En el caso de las aguas superficiales, el agua captada se bombea 
desde la presa del Corumbel hasta la ETAP (Planta de Tratamiento) de la Palma del Condado, situada a 
la cota 165 m.s.n.m. Es en esta instalación donde se realizan los tratamientos adecuados para convertir 
el agua bruta captada en agua potable, para su posterior distribución hasta los depósitos de cabecera 
de cada municipio, pudiéndose distribuir parte del agua directamente a la red de distribución.  
Con respecto a las aguas subterráneas se extrae desde el subsuelo en el acuífero Nieblas-Posadas, 
mediante grupos motobombas sumergidas, elevándose hasta el Depósito de agua bruta, mediante la 
Estación de bombeo situada en las proximidades del último pozo. Todo lo referente a la captación 
superficial ó subterránea, bombeos de agua bruta, tratamiento en ETAP y transporte hasta los 
diferentes municipios es gestionado por Giahsa, distribuyendo el agua en alta a cada municipio. 
El plano de distribución que se establecen en el Plan es el siguiente: 
En dicho plan se establece una población para el año horizonte del 2010, comprobando el censo real 
del año 2010 podemos observar como la población real es menor. Al observar las demandas del Plan de 
Abastecimiento y Saneamiento del Condado, vemos como la demanda media es de 299 litros por 
habitante y día, y según los datos calculados anteriormente es de 255 litros por habitante y día. A partir 
de estos datos, vemos como el volumen diario que saldría por la ETAP en el año 2040 es menor que el 
planteado en el Plan, por lo que tenemos la garantía de que la ETAP tiene capacidad para abastecer los 




















PLAN DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DEL CONDADO 
POBLACIÓN AÑO HORIZONTE 
2010 
CÁLCULO DATOS CHG 





























Almonte 18,604 16,085 0.404 6,498 22,833 0.264 6,022 
Bollullo 13,959 13,950 0.495 6,902 18,236 0.260 4,734 
Hinojos 3,926 3,900 0.257 1,001 4,551 0.253 1,149 
Rociana  7,362 6,630 0.407 2,699 12,408 0.260 3,221 
                
Bonares 6,145 5,040 0.249 1,256 9,580 0.253 2,419 
Lucena  2,659 2,760 0.249 688 6,916 0.253 1,746 
Niebla 4,214 5,000 0.249 1,246 4,164 0.253 1,051 
LaPalma  10,475 10,240 0.254 2,604 13,012 0.260 3,378 
Villarrasa 2,170 2,720 0.288 785 2,243 0.253 566 
                
Chucena 2,130 2,593 0.303 787 2,095 0.253 529 
Escacena  1,996 2,770 0.249 691 1,989 0.253 502 
Manzanilla 2,347 3,210 0.268 861 1,523 0.253 384 
Paterna  3,745 4,570 0.250 1,143 3,261 0.253 823 
Villalba  3,465 4,510 0.263 1,187 3,148 0.253 795 
        TOTAL 83,197 83,978 0.299 28,346 105,958 0.255 27,321 
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En la actualidad la mayoría de los tramos planteados en el Plan Abastecimiento y Saneamiento del 
Condado se han renovado, y algunos como el de Chucena a Hinojos se encuentra incomunicado en 
varios tramos, por lo que lleva abandonado más de 10 años. Como la renovación que ha sufrido la red 
en el norte no tenía en cuenta el abastecimiento a Hinojos, se plantea por Bollullos Par del Condado y 
Almonte la construcción de la nueva conducción, al estar más sobredimensionada.  
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1. INTRODUCCIÓN  
En este Anejo definiremos el diámetro de la conducción objeto de este proyecto, así como determinar 
las máximas y mínimas presiones a las que va a estar sometida la conducción, y poder realizar el 
dimensionamiento de los elementos y establecer los dispositivos que eviten presiones negativas.  
 
Comprobaremos que los caudales circulantes por la conducción son los exigidos para la vida útil de la 
conducción y las presiones, velocidades y pérdidas de carga, quedan dentro de los límites aceptables. 
 
Los cálculos del presente Anejo, se han utilizado con el programa de cálculo EPANET 2.0 que simula el 
comportamiento hidráulico de una red (tuberías, embalses, depósitos, bombas, válvulas…), efectuando 
un seguimiento de la evolución de los caudales en las tuberías, presiones en los nudos, niveles en los 
depósitos,… a lo largo del tiempo. 
1.1. PARÁMETROS DE DISEÑO  
Los principales condicionantes son la velocidad, las pérdidas de carga admisibles y las presiones de 
funcionamiento: 
 
Velocidad: La velocidad mínima de diseño de las conducciones se establece en 0,40 m/s, velocidades 
inferiores pueden producir depósitos de arenas y otros sólidos, con los consiguientes problemas de 
mantenimiento y de calidad del agua. La velocidad máxima  admisible se establece en 3 m/s, de modo 
que no se produzca un deterioro del revestimiento a causa del excesivo rozamiento. 
 
Pérdidas de carga: La pérdida de carga que tiene lugar en una conducción representa la pérdida de 
energía de un flujo hidráulico a lo largo de la misma por efecto del rozamiento. Se calculan a través de 
la formulación de Darcy-Weibash y su rango de valores aceptables se encuentra entre 2 – 5 m.c.a./km.  
 
Presión: Al estar calculando la red en alta, no tenemos ninguna exigencia de presiones puesto que 
vamos de depósito de Rociana a depósito Polígono Industrial, aunque según recomendaciones, lo 
deseable es llegar al depósito con dos metros de presión. 
 
A parte de los parámetros anteriores, destacar que se cumplen en todo momento las ecuaciones de 
Continuidad y Bernouilli. 
 
A continuación describiremos el esquema genérico de cálculos hidráulicos seguido.  
 
1.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
1º. Se realiza un predimensionado: RÉGIMEN PERMANENTE 
 
A partir de un caudal y una longitud (conocidos) y de un diámetro que suponemos, calculamos de 
forma concatenada los distintos parámetros que nos permiten llegara a determinar una altura de 
bombeo: 
 
- Cálculo de εr      εr = ε / D 
 
 
- Cálculo de la velocidad    v = 4 * Q / π * D2 
 
 
- Cálculo de Re       Re = D * v * ρ / μ 
 
 
- Cálculo de f         f = 1.325 / [ln (ε / 3,71 D) + (5,74 / Re0.9 )]2 
 
 
- Cálculo de las pérdidas lineales   h = f *(L / D) * (v2 / 2g) 
 
 
- Cálculo de las pérdidas localizadas    hf = k * (v2 / 2g) 
 
K es función del accesorio, a continuación mostraremos una tabla con los más usuales: 
 
Accesorio k 
Válvula esférica (totalmente abierta) 10 
Válvula en ángulo recto (totalmente abierta) 5 
Válvula de seguridad (totalmente abierta) 2.5 
Válvula de retención (totalmente abierta) 2 
Válvula de compuerta (totalmente abierta) 0.2 
Válvula de compuerta (abierta ¾) 1.15 
Válvula de compuerta (abierta ½) 5.6 
Válvula de compuerta (abierta ¼) 24 
“T” por la salida lateral 1.8 
Codo a 90º de radio corto (con bridas) 0.90 
Codo a 90º de radio normal (con bridas) 0.75 
Codo a 90º de radio grande(con bridas) 0.60 
Codo a 45º de radio corto (con bridas) 0.45 
Codo a 45º de radio normal (con bridas) 0.40 
Codo a 45º de radio grande (con bridas) 0.35 
 
Tabla 11- Valor K para el cálculo de Perdidas de Carga Locales 
 
En nuestro caso, viendo el número de accesorios que tenemos establecemos una K cada 100 m. de 0.2. 
 
- Cálculo de la altura de bombeo    hb=Hg + h + hf = 89 m. 
 
 
- Caudal demandado      Dato obtenido del Anejo de Estudio de Caudales. 
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-Diámetro de la conducción    200 mm. 
 
- Curva de demanda    Obtenida a partir de la remota instalada en Hinojos. 
 




Figura 15- Gráfico Curva de Modulación de la Demanda 
 
2º. Definiremos los elementos del sistema: 
 
Tramo 1   ETAP La Palma del Condado a Depósito Bollullos Par del Condado 
Tramo 2  Depósito Bollullos Par del Condado a Depósito de Regulación de Rociana 
Tramo 3.1   Depósito de Regulación de Rociana a Depósito de Rociana 
Tramo 3.2  Depósito de Regulación de Rociana a Punto de Conexión 
Tramo 4.2.1  Punto de Conexión a Depósitos de Almonte 










Capacidad de Regulación 
(Días) 
Depósito ETAP La Palma del Condado 165 10.000 5 3.45 
Depósito Bollullos Par del Condado 143 6.000 4 1.71 
Depósito Regulación de Rociana 84 400 3 0.4 
Depósito Rociana 133 3.000 4 2.72 
Depósitos de Almonte 66 15.000 4 2.51 
Depósito Polígono Industrial Hinojos 70 250 3 0.34 
Depósito Cañuelo 101 1.000 4 1.36 
Depósito Deportivo 108 2.400 4 3.26 
 











ETAP La Palma - Depósito Bollullos  3.085 500 175 Fundición Dúctil 
Depósito Bollullos - Depósito Regulación 2.649 300 120.21 Fibrocemento 
Depósito Regulación - Depósito Rociana 4.117 200 37.21 Fundición Dúctil 
Depósito Regulación - Punto de Conexión 1.032 500 83 Fundición Dúctil 
Punto de Conexión - Depósitos de Almonte 6.773 500 69.67 Fundición Dúctil 
Punto de Conexión – Bombeo a Hinojos 135 200 24.55 Fundición Dúctil 
Bombeo a Hinojos - Depósito P. I. Hinojos 15.748 200 24.55 Fundición Dúctil 
 
Tabla 13- Características de las Conducciones de la Zona 
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3º. Introducimos los datos en EPANET: RÉGIMEN TRANSITORIO 
 


















Figura 17- Patrón de Demanda 
 
 
-Definimos un Patrón de Horario de bombeo, evitando las horas punta del día (en horario de verano) al 










Figura 18- Patrón Horario de Bombeo 
 
-Definimos las curvas de las bombas; a partir de un caudal y una altura de funcionamiento según la 
tabla anterior. 
- Modelamos la ETAP como un embalse porque se trata de un depósito de gran capacidad y la planta 
funciona en continuo las 24 horas del día. 
- Los depósitos restantes se modela a partir de una altura de volumen inicial, una altura de volumen 
máximo y otra de mínimo. La altura de volumen máxima es la que se ha puesto en la tabla anterior. 
Conocida la capacidad y la altura máxima obtenemos el diámetro del depósito que en nuestro caso son 
los siguientes: 
DEPÓSITOS Volumen (m3) Hmax (m.) Diámetro (m.) 
Depósito ETAP La Palma del Condado 10.000 5 50 
Depósito Bollullos Par del Condado 6.000 4 44 
Depósito Regulación de Rociana 400 3 13 
Depósito Rociana 3.000 4 31 
Depósitos de Almonte 15.000 4 69 
Depósito Polígono Industrial Hinojos 250 3 10 
Depósito Cañuelo 1.000 4 18 
Depósito Deportivo 2.400 4 28 
Tabla 13- Características de los Depósitos de la Zona para EPANET 
 
Para la altura de volumen mínimo se ha considerado un volumen de resguardo igual al de avería 
durante dos horas, es decir igual a 1.5 veces el caudal medio durante dos horas, más el de incendio, 
1000 l/min.  
Una vez introducidos todos los datos en EPANET comprobamos que la instalación proyectada es 
correcta. 
2. GOLPE DE ARIETE  
 
Se entiende por golpe de ariete las variaciones de presión que se generan dentro de una tubería debido 
a los fenómenos transitorios derivados de cambios de régimen de circulación, tales como cierre o 
apertura de válvulas, paradas o arranque de bombas, etc. 
Como cualquier efecto oscilatorio el fenómeno del golpe de ariete presenta una frecuencia en la que se 
repite una situación, en este caso la sobrepresión o depresión de la onda que se desplaza de un 
extremo al otro de la instalación. 
La frecuencia no es más que el inverso del periodo, que es el tiempo transcurrido entre dos puntos 
equivalentes de la onda, es decir entre dos máximos o dos mínimos… con lo cual el periodo (y la 
 6 
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frecuencia) dependerán de lo larga que sea la conducción de la instalación y de su celeridad, que es la 
velocidad de propagación de la onda de presión a través del agua del interior de la tubería. 
De este modo, hay que calcular la siguiente relación: ( 2 x L ) / a 
L será la longitud total (en m) de la conducción, mientras que el parámetro a representa la celeridad de 
la conducción (en m/s), la cual depende de las características físicas de la misma: material y 
dimensiones. La celeridad se calcula con la siguiente expresión: 
 A = [ (9.900) / (√ (48.3 + K x (D/e))] , en la que D es el diámetro de la conducción (en mm), e es el 
espesor (en mm) y K un coeficiente representativo de la elasticidad del material de la conducción, y que 
es función del módulo de elasticidad del mismo (en kg/m2) a través de la expresión: K= 1010 / ε , en la 
que ε es el módulo de elasticidad del material de la conducción, en nuestro caso 17x109 
La siguiente característica de la instalación a determinar es el tiempo que dura la variación de 
velocidad, es decir, el que transcurre desde el corte de energía y la anulación del caudal o el tiempo de 
parada del agua. A partir de estudios teóricos y experimentales, el doctor Enrique Mendiluce propuso 
una expresión que es la que se usa comúnmente para establecer ese tiempo de parada del agua, 
principalmente para impulsiones, y que es la siguiente:  
T = C + [ ( K x L x v) / ( g x Hm ) ] , en la que L es la longitud de la conducción de la instalación (en m), V 
es la velocidad de circulación del agua en la instalación (en m/s), g es la gravedad, Hm es la altura 
manométrica de la instalación, y C y K son coeficientes de ajuste determinados experimentalmente, en 
nuestro caso K = 1 y C = 1. 
En relación con la velocidad de propagación de la onda y el tiempo de parada del agua, puede 
determinarse una tercera característica de la instalación: su longitud crítica, la cual es sencilla de 
obtener a través de la expresión: Lc = ( a x T ) / 2 , donde T es el tiempo de parada (en s) y a la celeridad 
(en m/s. 
El golpe de ariete lo hemos tenido en cuenta en el Anejo de Cálculo Mecánico de la conducción. 
Es conveniente, en los casos en los que el valor del golpe de ariete sea elevado, disponer elementos 
que amortigüen el fenómeno, tales como chimeneas de equilibrio, calderines, válvulas de sobrepresión, 
ventosas, etc., los cuales, en todo caso, deben ser robustos, de buena calidad y con garantía de 




A partir de los resultados del Anejo IX y los datos de la instalación obtenemos: 
- Longitud de la tubería = 15.748 m 
- Velocidad de circulación del agua = 0,781 m/seg. 
- Celeridad = 1.201,37 m/seg. 
2.1.1.- Cálculo en  tiempos de parada  de bombas. 
El tiempo de parada del agua es mayor que la frecuencia (o periodo) de propagación de la onda, o que 
la longitud de la instalación es menor que la longitud crítica. Para este caso la fórmula que se aplica 
para calcular el golpe de ariete y obtener el incremento de presión producido es la propuesta por 
Michaud. 
En este caso, la presión máxima se dará única y exclusivamente en el ámbito del elemento que ha 
generado el golpe de ariete (en la válvula de cierre o en la válvula antiretorno del bombeo), y en ningún 
punto más de toda la longitud de la instalación se dará esa presión máxima. 
Tp = C + [ ( K x L x v) / ( g x Hm ) ] = 1 + [ ( 1 x 15.748  x 0,781) / ( 9.8  x 89 ) ]  = 15,2 segundos 
T= [(2 x L) / a] = [(2 x 15.748) / 1.201,37]= 26 segundos 
Por lo  que la parada de la bomba es un cierre rápido. 
2.1.2.- Cálculo en tiempos de parada o maniobras de cierra rápidos  
En aquellos casos en los que el tiempo de parada del agua es menor que el periodo de propagación de 
la onda, o que su longitud es mayor que la longitud crítica. En esta circunstancia aplicará la fórmula de 
Allievi para valorar el incremento de presión. 
Aquí la presión máxima se dará en algún punto a lo largo de la conducción que quede fuera del tramo 
de la instalación incluida en la longitud crítica.  
AH= ±[ (a x v) / g]  = ±[ (1.201,37  x  0,781) / 9,8]  = 95,74 m. 
Con los datos anteriores, una vez introducidos en el software Allievi de la Universidad Politécnica de 




En la actualidad las bombas más usadas en bombeos en el medio rural de estas características  son las 
bombas centrífugas  verticales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo. Éstas, son 
equipos que tienen el eje de transmisión de la bomba en forma vertical. Tienen la ventaja de poder ser 
instaladas en un lugar distinto de la fuente de abastecimiento, lo cual permite ubicarlas en lugares 
secos, protegidos de inundaciones, ventilados, de fácil acceso, etc. Su bajo costo de operación y 

































Figura 19- Fotografía Bombas Seleccionada 
 
La clasificación de este tipo de bombas se realiza según la posición del eje de la bomba con respecto al 
nivel del agua, en bombas de succión positiva y bombas de succión negativa. Si la posición del eje está 
sobre la superficie del agua, la succión es positiva y en la situación inversa la succión es negativa. La 
mayor desventaja que presentan estas bombas superficiales es la limitación en la carga de succión, ya 
que el valor máximo teórico que alcanza es el de la presión atmosférica del lugar (10,33 m. a la altura 
del mar),sin embargo, cuando la altura de succión es de 7 metros la bomba ya muestra deficiencias de 
funcionamiento por la cavitación. 
 
La bomba la colocamos  al nivel de la solera del depósito, así se evitan los problemas de cavitación, y la 
altura manométrica sería la suma de la altura de impulsión (desde la solera de un depósito hasta la 
altura a la que  queramos llegar) más las pérdidas, pues la altura de succión es nula. 
 
Hb = Hg + ΔHtotal + Hi 
 
Hb   Altura dinámica o de bombeo (m). 
ΔH   Pérdidas de carga totales (m). 
Hi   Altura de impulsión (m). 
Hg   Altura geométrica (m). 
 
Como hemos impuesto una altura mínima de depósito de un metro de forma permanente, nos 
aseguramos  que se impide la succión de aire, y teniendo en cuenta que el NPSHr que dan los 
fabricantes suele ser de un valor comprendido entre 3 y 6, podemos concluir que con dicha colocación 
de la bomba no se producirán problemas de cavitación pues NPSH d> NPSH r 
 
NPSHd = HAtm + Hvapor –Hs –ΔHs=10.33 + 0.3 – 3 – 1 = 6.66 
 
 
La entrada/salida de la conducción en los depósitos se realiza de la siguiente forma: 
 
- Entrada al Depósito del Bombeo: Debido a que los depósitos se encuentran cerrados con cubierta, la 
solución adoptada es que la tubería suba pegada a la pared y a través de una perforación arriba entre 
en el depósito. 
 
- Salida del Depósito del Bombeo: una tubería en carga sale del depósito a través de una perforación 




Hb = Hg + ΔHtotal + Hi= 51.06 + 35.80+2=89 m. 
Qb=  88 m3/h 
Para la selección de la bomba hemos utilizado el software de selección Wilo, donde introduciendo el 
tipo de bomba y los datos anteriores del punto de diseño nos da una selección de posibles bombas, 
entre ellas, la que tiene mayor rendimiento es la que mostramos a continuación: 
Datos de funcionamiento 
Fluido: Agua 100 %  
Caudal: 88,00 m³/h 
Altura de impulsión: 89,00 m 
Temperatura del fluido: 10 °C 
Temperatura mín. del fluido: -15 °C 
Temperatura máx. del fluido: 120 °C 
Presión máxima de trabajo: 25 bar 
Presión de entrada máx.: 10 bar 
Temperatura ambiente máx.: 40 °C 
 
Motor/componentes electrónicos 
Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 
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Potencia nominal P2: 45 kW 
Velocidad nominal: 2900 1/min 
Intensidad nominal (aprox.): 79,1 A 
Rendimiento del motor ηm 50%: 92,2 % 
Rendimiento del motor ηm 100%: 94,0 % 
Factor de potencia: 0,87 
Tipo de protección: IP 55 
Clase de aislamiento: F 
 
Medidas de acoplamiento 
Conexión aspiración: DN 100 
Conexión impulsión: DN 100 
 
Información de pedido 
Peso aprox.: 369 kg. 
Marca: Wilo o similar. 
Tipo: MVI 9505-3/25/E/3-400-50-2 o similar. 
 












Figura 20- Dimensiones de la Bomba Wilo Seleccionada 
 
La curva de la bomba es la siguiente: 
 
Figura 21- Diagrama Característico Bomba Seleccionada 
4.DIMENSIONAMIENTO DEL VASO DEL BOMBEO 
Los datos de base para la definición del pozo son el caudal y la frecuencia de arranque de las bombas. 
Para evitar la sobrecarga térmica de los motores, los grupos no se deben arrancar demasiado a menudo 
dentro de un intervalo de tiempo. Los valores aproximados para el número máximo de arranques por 
hora Z, dependen de la potencia del motor. En nuestro caso Z= 0.082 Arranque/h, puesto que  en 24 
horas arrancamos dos veces. 
 
Como la selección de las bombas está orientada a funcionar en el caudal de máximo rendimiento y éste 
está sujeto a oscilaciones a lo largo del día, se debe disponer de un pozo de bombeo de volumen de 
almacenamiento (volumen útil) para evitar el arranque o parada demasiado frecuente de las bombas. 
 
El volumen útil necesario para una bomba se calcula por la fórmula siguiente: 
0.9 ( / ) 0.9 24.44
( 3) 265 3
0.083
xQ l s x
V m m
Z
    
En nuestro caso redondearemos a 300 m3 
Establecemos una altura de 3 metros, por lo que la superficie sería de 100 m2, de 10 x 10 metros. 
Las dimensiones de este vaso quedaría de 10 x 10 x 3metros. 
4.VENTOSAS 
Las ventosas son dispositivos mecánicos sencillos, imprescindibles en todo tipo de redes de distribución 
de agua, cuya misión es asegurar el correcto funcionamiento de las tuberías, regulando la cantidad de 
aire libre que existe en el interior de las mismas.  
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El aire en las conducciones puede producirse  por: 
 
- El aire interior a las conducciones, antes de la puesta en servicio. 
- El procedente de una estación de bombeo por aireación o por formación de vórtices en la aspiración. 
- El introducido en un depósito con nivel de agua bajo. 
- El que penetra a través de un aductor en caso de depresión en la conducción. 
- El debido al fenómeno de desaireación del agua en fuertes pendientes del perfil de la conducción, o 
bien al cambio de sección o dirección de la conducción. 
 
Las ventosas pueden ser: 
 
-Bifuncionales Expulsión o admisión de grandes cantidades de airedurante el llenado o vaciado de la 
conducción, respectivamente, así como en roturas de la conducción o por los transitorios derivados de 
paradas de bombas, cierres de válvulas,… 
 
-Trifuncionales Combina la función de purgadores (expulsión continua de pequeñas bolsas de aire 
que se acumulan en los puntos altos durante la explotación normal) y de las ventosas bifuncionales. 
 
La colocación de las ventosas se realizan según los siguientes criterios: 
 
-En los picos y cambios de pendiente respecto al gradiente hidráulico deben instalarse ventosas 
trifuncionales o purgadores.  
 
-Se debe instalar una ventosa donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, como en el  caso de 
instalación de válvulas. Si la tubería, aguas abajo de la válvula asciende, con un purgador será 
suficiente, en el caso que descienda se necesitará una trifuncional para garantizar el correcto drenaje 
de la tubería.  
 
-Con el fin de evacuar el aire que entra en el sistema debido a las bombas, se debe instalar una ventosa 
de gran orificio a la salida de los grupos de bombeo, antes de la válvula de retención A fin de evitar la 
influencia negativa del aire sobre la exactitud de los elementos de medida y para evitar daños 
mecánicos, se recomienda  instalar una ventosa trifuncional antes del aparato.  
 
-Se deben instalar purgadores inmediatamente detrás de válvulas reductoras y estrechamientos en la 
tubería para evacuar el aire que se libera al bajar la presión. 
-En los sistemas de filtrado el aire se acumula en las partes altas de los colectores, para evacuarlos se 
necesita una ventosa trifuncional.  
 
-En grandes ramales de pendiente uniforme, ascendiendo, descendiendo o paralelo al gradiente 
hidráulico, se recomienda instalar ventosas trifuncionales cada 500 a 1000 metros. Si a ambos extremos 
de este tramo se han instalado purgadores, solo  se requerirán ventosas de gran orificio dentro del 
mismo.  
 
-También se deben instalar ventosas en ciertos puntos singulares como sifones, aspiraciones  de 
bombas de eje horizontal, ya mencionados , así como en aquellos puntos donde puede ser interesante 
aminorar los efectos de la cavitación o para evitar las depresiones producidas por golpes de ariete.  
 
4.1 CALCULO 
Para el cálculo existen formulaciones, gráficas y tablas. Haremos uso de la gráfica facilitada por el 
Boletín Técnico: “Ventosas para sistemas de Abastecimiento de Agua”. 
 
4.1.1.- Admisión de Aire 
Las ventosas deben de estar dimensionadas para proteger la tubería del vacío que puede ser causado 
por la rotura de la tubería  ó por un paro de bomba repentino causado por separación de columnas. 




- Puntos geométricos altos:  
Para dimensionar una ventosa, el máximo caudal en el punto alto debe de estar determinado utilizando 









Q (expresado en m3/seg.) 
 i = pendiente expresada en mm/m 
D = Diámetro expresado en m. 
β = Coeficiente de resistencia del tubo 
 
 
Para la selección del DN de la ventosa sugerimos evaluar las curvas de caudal y elegir un diámetro que 
garantice una condición de vacío por debajo de 0.30 bar dentro del conducto. Cuando se realice la 
elección, hay que considerar que la alta velocidad del aire entrando en ventosas tradicionales de doble 
función causa una depresión debajo del orificio principal llamado “Efecto Venturi” el cual atrae la bola 
hacia arriba causando una reducción de la sección de paso y, por tanto, una reducción del caudal de 
toma de aire. 
 
 
La tabla nos facilita la consulta ya que los caudales resultantes han sido trazados para cada DN con 


















Figura 22- Gráfico para Selección de Ventosa 
 
 
En base a ésta, para un diámetro de la conducción de 200 mm y una pendiente media de 3 mm/m 
necesitaríamos una ventosa de DN 25 mm. aproximadamente. 
 
Según la Guía Técnica del CEDEX para una conducción de unos 200 mm. la ventosa recomendada es de 
DN 60 mm, por lo que por motivos de seguridad erigiremos esta ventosa. 
 
- Cambios de pendiente negativos: 
Se definen como el incremento del tramo de pendiente descendiente ó la disminución del tramo de 
pendiente ascendiente. En caso de paro de bomba ó rotura del sistema de tubería se crea una cavidad 
gaseosa igual a la diferencia de caudal entre ambas pendientes. Esta cavidad gaseosa de caudal de aire 
Qc a evacuar se determina por la ecuación Qc = Q2-Q1, donde Q2 indica el caudal en el punto más 
elevado de la pendiente y Q1 indica el caudal en el punto más plano de la pendiente. 
 
- Tramos de largo ascenso:  
Si el segmento ascendiente es largo, una ventosa debe de colocarse en lo alto de la sección y en cada 
500 m. para garantizar la salida y entrada de aire durante el llenado de tubería y operaciones de 
vaciado. Los cálculos deben siempre de estar basados en condiciones de rotura de tubería ó paro de 
bomba. 
- Tramos de largo descenso: 
Las consideraciones para la selección y la instalación son idénticas a las de los segmentos de ascenso 





- Tramos largos horizontales: 
Los tramos horizontales de largo recorrido deben de ser evitadas tanto como sea posible, si no es 
posible, se sugiere colocar una ventosa cada 500-1000 m y dimensionarla de acuerdo al cálculo del 
llenado del conducto. Lo ideal es tener una pendiente de 2/3 de mm/m para facilitar movimientos de 
aire que tienden a llegar a los puntos más elevados.  
- Estación de Bombeo – Aguas debajo de la válvula de retención:  
El caudal de la ventosa debe de ser equivalente a la capacidad de la bomba. Si la bomba parara de 
repente causando separación de columna, las ventosas convencionales en este punto no son capaces 
de controlar la descarga de aire cuando los dos frentes comienzan a unirse causando así el golpe de 
ariete. Las válvulas anti golpe de ariete son utilizadas para prevenir este fenómeno. 
 
4.1.2.- Salida de aire 
Las reglas analizadas para la elección de la ventosa en el caso de toma de aire son también válidas para 
este caso. Hay que considerar también que las válvulas convencionales de doble función se cierran 
prematuramente descargando aire a una presión diferencial máxima a través del orificio principal 
mayor de 0.05 bar debido al fenómeno de “cierre dinámico”. Las ventosas de triple efecto pueden, en 
cambio, descargar aire a alta velocidad. 
4.1.3.- Descarga de aire 
La descarga de aire de cada ventosa depende de la existencia de una relación crítica entre el área de 
entrada y el volumen del flotador. Bajo presión, el aire y el agua desarrollan dentro de las ventosas 
presiones opuestas y equivalentes que eliminan una a la otra excepto aquella sección en contacto con 
el orificio de salida que está sujeto a presión atmosférica y no puede compensar el empuje vertical 
desde abajo del flotador. El flotador esta así expuesto a una fuerza  F = AxP, donde: 
 
 A = área de entrada 
 P =Presión de trabajo.  
 
Si la fuerza resultante excede el peso del flotador, se aplastaría contra la entrada no permitiendo la 
descarga de aire. Por esta razón una misma ventosa diseñada a PN 10 puede tener una mayor orificio 
de entrada que otra a PN 25. 
 
Es difícil determinar de antemano la cantidad de aire atrapado que puede ser liberado de un sistema y 
el dimensionado de la ventosa es una decisión muchas veces basada en la experiencia. La entrada de la 
ventosa, en cualquier caso, debe de ser lo más amplia posible para maximizar el intercambio de aire y 
agua en ella. 
5. DESAGÜE 
Permiten vaciar tramos de tubería, una vez aislados por válvulas, por ello se sitúan en los puntos bajos 
de la red. Además, en los procesos de desinfección de la red, bien en la puesta en marcha y 
posteriormente en el mantenimiento o reparaciones de conducciones, es necesario desaguar por estos 
puntos el agua clorada, por ello se sitúan en los puntos bajos de la red. Además, en los procesos de 
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desinfección de la red, bien en la puesta en marcha y posteriormente en el mantenimiento o 
reparaciones de conducciones, es necesario desaguar por esto puntos el agua clorada. 
 
Mediante la apertura de una válvula en puntos bajos de la red se permite el desagüe situada. Su 
instalación debe hacerse de forma que sean accesibles, colocándolos en pozos o arqueta que debe 
tener drenaje, a veces se les conecta con las redes de saneamiento a través de los pozos de registro, en 
esto casos debe instalarse además una válvula antiretorno. 
 
5.1 CALCULO 
El caudal evacuado por un desagüe viene determinado por la siguiente expresión: 
 
Qa (l/s) = K · S · √ 2 · g · dh= 0.75 · 2 · 98.99 = 148 l/s 
 
Con: 
K = Coeficiente contracción (0,65 - 0,80). 
S = Sección del desagüe en dm2. 
dh = Desnivel entre el punto alto y el punto bajo adyacente (vaciado controlado), o más bajo (vaciado 
sin control) que puede influir en el desagüe, en dm. 
 
La aducción de aire en una tubería debe hacerse con la mayor rapidez posible (efecto antagonista, 
como indicamos, a la purga de aire), lo que requiere grandes superficies de entrada de aire a través de 
equipos adecuados. 
 
Cuando el vaciado es controlado y los desniveles moderados, en la mayoría de los casos, es suficiente 
un aductor de una ventosa trifuncional, ya que a través de su orificio de gran diámetro va a permitir la 
aducción de aire. La relación de los diámetros nominales de las ventosas y la capacidad de aducción se 
refleja en la siguiente tabla: 
 





Tabla 14- Características de los Desagües, caudales de Salida 
 
Por tanto para un desagüe de 80 mm, el caudal evacuado se encuentra entre los 125 – 175 l/s (para un 
desnivel entre 2 y 6 metros) por lo que la ventosa idónea habrá de ser de diámetro 80. Según la Guía 
Técnica del CEDEX para una conducción de unos 200 mm. el desagüe recomendado es de DN 80 mm, 
por lo que por motivos de seguridad elegiremos este desagüe. 
6. VALVULAS DE SECCIONAMIENTO 
6.1 MARIPOSA 
Según la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión: “Se deben instalar válvulas 
de paso delante de las ventosas. Igualmente, es una práctica recomendable la instalación de válvulas de 
paso para aislar tramos de tubería. Las longitudes usuales de los tramos de tuberías a aislar mediante 
válvulas de paso son de unos 1000 a 5000 metros en las grandes tuberías de transporte.” 
 
En nuestro caso vamos a establecer una distancia máxima de 5 km, por lo que necesitaremos tres 
válvulas de mariposa. Según el CEDEX para un diámetro de unos 300 mm. las válvulas que mejor 
trabajan son las de mariposa. Las válvulas de mariposa deben cumplir con los requisitos de 
funcionamiento que figuran en la norma UNE-EN 1074-2:2000. En el caso de emplear materiales 
metálicos, además deben ser conforme a lo especificado por la norma UNE-EN 593:1998. 
 
Están constituidas, básicamente, por un cuerpo, un obturador circular (lenteja o mariposa) y un 
mecanismo de maniobra. El obturador, que puede ser hueco o macizo, debe ser tal que las 
perturbaciones que produzca en el flujo del agua sean mínimas. Se recomienda que siempre dispongan 
de un indicador de posición del obturador que permita, en todo momento, conocer la situación del 
mismo. 
 
Las válvulas deben instalarse en arquetas, registros o cámaras con el eje o semiejes en posición 
horizontal. La unión de las válvulas se realiza, habitualmente, mediante bridas o con tornillos pasantes 
(unión tipo Wafer o Sandwich). En el caso de unión con bridas, ésta se efectúa por lo general 
intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. El cuerpo de las 
válvulas debe ser, en general, de fundición dúctil y la lenteja se recomienda que sea de acero inoxidable 
y los cojinetes sobre los que gira el eje, de bronce o teflón sobre base de bronce. 
6.2. COMPUERTA 
Las válvulas de compuerta están constituidas básicamente por un cuerpo, tapa, obturador, husillo o 
vástago y mecanismo de maniobra. El diseño de las válvulas de compuerta debe ser tal que sea posible 
desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el cuerpo de la válvula de la tubería. Así 
mismo, debe ser posible sustituir o reparar los elementos de estanquidad del mecanismo de maniobra, 
estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 
 
La parte inferior del interior del cuerpo, en general, no debe tener acanaladuras, de forma que una vez 
abierta la válvula no haya obstáculo alguno en la sección de paso del agua, ni huecos donde puedan 
depositarse sólidos arrastrados por el agua. La sección de paso debe ser como mínimo el 90% de la 
correspondiente al DN de la válvula, debiendo mantenerse en la reducción de sección perfiles circulares 
sin que existan aristas o resaltos. Las válvulas de compuerta deben cumplir con los requisitos de 
funcionamiento que figuran la norma UNE-EN 1074-2:2000. 
 
La unión de las válvulas se realiza de forma similar a las válvulas de mariposa. En este caso el eje se 
coloca verticalmente y los pernos o tornillos que unan las distintas partes del cuerpo se recomienda 
sean de fundición dúctil y las uniones de estanquidad eje-tapa y tapa-cuerpo de material elastómero. 
Los carretes de desmontaje permiten variar su longitud apretando más o menos los tornillos de que 
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están dotados, de manera que cuando se sustituye una válvula por otra de longitud diferente, el carrete 
permite acomodar la conducción a la nueva situación. 
 
Como el diámetro de la conducción es 200 mm. aproximadamente, elegimos válvulas de fundición 
dúctil y el obturador imponemos que sea de acero inoxidable. La fundición puede estar recubierta por 
un elastómero, garantizándose la estanquidad mediante compresión del mismo contra el interior del 
cuerpo. El husillo y el mecanismo de maniobra, por su parte, deben ser de acero inoxidable, y la tuerca 
donde gira éste de bronce, latón o cobre de alta resistencia.  
6.3. VÁLVULAS ANTIRRETORNO  
Las válvulas antirretorno están constituidas, básicamente, por un cuerpo y un elemento de cierre 
(clapeta) unido a éste mediante un eje de giro o de traslación. Estas válvulas admiten diferentes 
diseños. Estas válvulas deben cumplir con los requisitos de funcionamiento que figuran en la norma 
UNE-EN 1074-3:2000. 
 
El cuerpo de la válvula debe estar dotado de una tapa sujeta con tornillos que permita la sustitución de 
la clapeta o la reparación de los cojinetes. El eje de giro puede estar situado en la periferia de la clapeta 
o atravesar ésta. Si el tamaño de la válvula u otras características así lo aconsejan, la válvula debe estar 
dotada de contrapeso exterior que podrá estar acompañado de amortiguadores. 
 
En general, la unión de las válvulas a la tubería se realiza mediante bridas y el material utilizado es 
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1.TABLA PRESIONES DISPONIBLE 
Q (l/seg) 24.55384615 
                Horas Bombeo 13 
                
        
 Distribuidas  Localizadas 
 
     




















J x L 
(m.c.a) 
















0 80.016 77.917 2.099 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 80.016 87 79.856 86.77 166.78 
100 79.856 78.485 1.371 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 79.856 86.77 80.415 85.82 165.67 
200 80.415 79.056 1.359 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 80.415 85.82 80.354 85.49 165.90 
300 80.354 78.926 1.428 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 80.354 85.49 82.227 83.22 163.58 
400 82.227 80.197 2.03 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 82.227 83.22 77.179 87.88 170.11 
500 77.179 75.363 1.816 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 77.179 87.88 72.588 92.08 169.26 
600 72.588 70.529 2.059 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 72.588 92.08 75.234 89.04 161.63 
700 75.234 74.732 0.502 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 75.234 89.04 74.985 88.90 164.13 
800 74.985 73.758 1.227 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 74.985 88.90 74.95 88.54 163.53 
900 74.95 73.783 1.167 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 74.95 88.54 74.809 88.29 163.24 
1000 74.809 72.808 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 74.809 88.29 77.377 85.33 160.14 
1100 77.377 75.934 1.443 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 77.377 85.33 80.902 81.42 158.79 
1200 80.902 79.061 1.841 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 80.902 81.42 81.489 80.44 161.34 
1300 81.489 80.188 1.301 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 81.489 80.44 83.306 78.23 159.72 
1400 83.306 81.724 1.582 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 83.306 78.23 85.19 75.95 159.26 
1500 85.19 83.805 1.385 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 85.19 75.95 87.818 72.94 158.13 
1600 87.818 86.557 1.261 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 87.818 72.94 90.47 69.89 157.71 
1700 90.47 88.968 1.502 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 90.47 69.89 93.798 66.17 156.64 
1800 93.798 92.295 1.503 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 93.798 66.17 99.391 60.19 153.99 
1900 99.391 97.356 2.035 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 99.391 60.19 101.717 57.47 156.86 
2000 101.717 100.415 1.302 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 101.717 57.47 100.488 58.31 160.03 
2100 100.488 99.22 1.268 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 100.488 58.31 98.549 59.86 160.34 
2200 98.549 97.204 1.345 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 98.549 59.86 97.829 60.18 158.73 
2300 97.829 95.828 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 97.829 60.18 98.119 59.50 157.33 
2400 98.119 96.198 1.921 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 98.119 59.50 98.063 59.17 157.29 
2500 98.063 96.569 1.494 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 98.063 59.17 97.844 59.00 157.06 
2600 97.844 95.939 1.905 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 97.844 59.00 97.15 59.30 157.14 
2700 97.15 95.31 1.84 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 97.15 59.30 98.646 57.41 154.56 
2800 98.646 97.38 1.266 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 98.646 57.41 102.224 53.44 152.09 
2900 102.224 100.228 1.996 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 102.224 53.44 106.483 48.79 151.01 
3000 106.483 104.777 1.706 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 106.483 48.79 109.291 45.59 152.07 
3100 109.291 107.325 1.966 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 109.291 45.59 112.423 42.07 151.36 
3200 112.423 110.874 1.549 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 112.423 42.07 115.988 38.11 150.53 
3300 115.988 114.422 1.566 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 115.988 38.11 117.234 36.47 152.46 
3400 117.234 115.595 1.639 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 117.234 36.47 119.991 33.33 150.56 
3500 119.991 118.768 1.223 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 119.991 33.33 122.74 30.19 150.18 
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3600 122.74 120.94 1.8 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 122.74 30.19 126.114 26.42 149.16 
3700 126.114 124.113 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 126.114 26.42 124.891 27.25 153.37 
3800 124.891 123.63 1.261 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 124.891 27.25 125.489 26.26 151.15 
3900 125.489 124.146 1.343 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 125.489 26.26 124.229 27.13 152.62 
4000 124.229 122.663 1.566 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 124.229 27.13 121.831 29.14 153.37 
4100 121.831 120.179 1.652 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 121.831 29.14 121.798 28.78 150.61 
4200 121.798 120.421 1.377 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 121.798 28.78 122.704 27.48 149.28 
4300 122.704 120.663 2.041 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 122.704 27.48 123.838 25.96 148.66 
4400 123.838 121.905 1.933 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 123.838 25.96 124.912 24.49 148.33 
4500 124.912 123.147 1.765 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 124.912 24.49 125.39 23.62 148.53 
4600 125.39 123.389 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 125.39 23.62 126.362 22.26 147.65 
4700 126.362 125.098 1.264 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 126.362 22.26 127.376 20.85 147.21 
4800 127.376 125.807 1.569 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 127.376 20.85 128.443 19.39 146.77 
4900 128.443 126.516 1.927 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 128.443 19.39 129.864 17.58 146.02 
5000 129.864 128.225 1.639 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 129.864 17.58 131.235 15.82 145.68 
5100 131.235 129.934 1.301 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.235 15.82 130.548 16.11 147.35 
5200 130.548 129.27 1.278 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 130.548 16.11 131.297 14.97 145.52 
5300 131.297 129.605 1.692 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.297 14.97 131.033 14.85 146.14 
5400 131.033 128.941 2.092 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.033 14.85 131.277 14.21 145.24 
5500 131.277 129.276 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.277 14.21 131.512 13.58 144.86 
5600 131.512 129.66 1.852 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.512 13.58 131.926 12.78 144.29 
5700 131.926 130.044 1.882 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.926 12.78 131.879 12.44 144.36 
5800 131.879 130.428 1.451 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.879 12.44 131.152 12.77 144.65 
5900 131.152 129.812 1.34 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.152 12.77 130.394 13.14 144.29 
6000 130.394 128.381 2.013 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 130.394 13.14 130.55 12.59 142.98 
6100 130.55 128.95 1.6 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 130.55 12.59 130.497 12.25 142.80 
6200 130.497 128.518 1.979 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 130.497 12.25 130.59 11.77 142.26 
6300 130.59 129.087 1.503 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 130.59 11.77 130.657 11.31 141.90 
6400 130.657 128.656 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 130.657 11.31 129.686 11.89 142.55 
6500 129.686 128.11 1.576 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 129.686 11.89 129.564 11.62 141.30 
6600 129.564 127.563 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 129.564 11.62 129.111 11.68 141.24 
6700 129.111 127.953 1.158 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 129.111 11.68 129.714 10.69 139.80 
6800 129.714 128.343 1.371 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 129.714 10.69 129.812 10.20 139.91 
6900 129.812 128.733 1.079 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 129.812 10.20 128.424 11.19 141.01 
7000 128.424 127.123 1.301 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 128.424 11.19 126.418 12.81 141.23 
7100 126.418 125.011 1.407 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 126.418 12.81 126.9 11.93 138.35 
7200 126.9 124.899 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 126.9 11.93 127.3 11.14 138.04 
7300 127.3 125.273 2.027 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 127.3 11.14 127.837 10.21 137.51 
7400 127.837 126.648 1.189 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 127.837 10.21 129.339 8.32 136.16 
7500 129.339 128.022 1.317 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 129.339 8.32 130.871 6.40 135.74 
7600 130.871 129.396 1.475 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 130.871 6.40 131.072 5.81 136.68 
7700 131.072 129.771 1.301 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.072 5.81 129.228 7.26 138.33 
7800 129.228 127.971 1.257 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 129.228 7.26 130.912 5.18 134.41 
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7900 130.912 129.41 1.502 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 130.912 5.18 130.7 5.00 135.92 
8000 130.7 129.074 1.626 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 130.7 5.00 129.444 5.87 136.57 
8100 129.444 127.737 1.707 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 129.444 5.87 128.652 6.27 135.71 
8200 128.652 127.399 1.253 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 128.652 6.27 131.021 3.51 132.16 
8300 131.021 129.489 1.532 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.021 3.51 131.08 3.06 134.08 
8400 131.08 129.579 1.501 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 131.08 3.06 128.99 4.76 135.84 
8500 128.99 127.211 1.779 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 128.99 4.76 127.534 5.82 134.81 
8600 127.534 125.843 1.691 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 127.534 5.82 125.768 7.20 134.73 
8700 125.768 124.474 1.294 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 125.768 7.20 123.371 9.20 134.97 
8800 123.371 122.106 1.265 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 123.371 9.20 121.738 10.44 133.81 
8900 121.738 119.737 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 121.738 10.44 118.337 13.45 135.19 
9000 118.337 116.519 1.818 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 118.337 13.45 115.617 15.78 134.12 
9100 115.617 114.301 1.316 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 115.617 15.78 115.083 15.92 131.54 
9200 115.083 113.082 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 115.083 15.92 115.392 15.22 130.31 
9300 115.392 113.914 1.478 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 115.392 15.22 116.248 13.98 129.37 
9400 116.248 114.747 1.501 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 116.248 13.98 116.339 13.49 129.74 
9500 116.339 115.037 1.302 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 116.339 13.49 114.627 14.81 131.15 
9600 114.627 113.326 1.301 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 114.627 14.81 108.933 20.12 134.74 
9700 108.933 106.991 1.942 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 108.933 20.12 104.696 23.96 132.89 
9800 104.696 103.461 1.235 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 104.696 23.96 102.931 25.34 130.03 
9900 102.931 100.931 2 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 102.931 25.34 103.017 24.86 127.79 
10000 103.017 101.715 1.302 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 103.017 24.86 98.168 29.32 132.33 
10100 98.168 96.997 1.171 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 98.168 29.32 92.808 34.28 132.45 
10200 92.808 91.277 1.531 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 92.808 34.28 85.924 40.78 133.58 
10300 85.924 83.925 1.999 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 85.924 40.78 85.637 40.67 126.60 
10400 85.637 83.633 2.004 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 85.637 40.67 85.055 40.86 126.50 
10500 85.055 83.342 1.713 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 85.055 40.86 88.053 37.47 122.53 
10600 88.053 86.052 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 88.053 37.47 88.182 36.95 125.01 
10700 88.182 86.281 1.901 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 88.182 36.95 87.847 36.90 125.08 
10800 87.847 86.51 1.337 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 87.847 36.90 88.453 35.90 123.75 
10900 88.453 86.739 1.714 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 88.453 35.90 88.534 35.43 123.88 
11000 88.534 86.969 1.565 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 88.534 35.43 88.593 34.98 123.51 
11100 88.593 87.198 1.395 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 88.593 34.98 88.081 35.10 123.69 
11200 88.081 86.427 1.654 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 88.081 35.10 88.348 34.44 122.52 
11300 88.348 86.656 1.692 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 88.348 34.44 86.708 35.69 124.04 
11400 86.708 85.034 1.674 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 86.708 35.69 85.349 36.65 123.36 
11500 85.349 83.412 1.937 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 85.349 36.65 83.6 38.01 123.36 
11600 83.6 81.79 1.81 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 83.6 38.01 81.126 40.09 123.69 
11700 81.126 79.167 1.959 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 81.126 40.09 80.643 40.19 121.31 
11800 80.643 78.545 2.098 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 80.643 40.19 82.314 38.12 118.77 
11900 82.314 80.47 1.844 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 82.314 38.12 82.38 37.67 119.98 
12000 82.38 80.396 1.984 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 82.38 37.67 82.155 37.50 119.88 
12100 82.155 80.321 1.834 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 82.155 37.50 81.099 38.16 120.32 
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12200 81.099 79.311 1.788 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 81.099 38.16 80.243 38.63 119.73 
12300 80.243 78.301 1.942 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 80.243 38.63 79.635 38.85 119.09 
12400 79.635 78.291 1.344 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 79.635 38.85 79.41 38.68 118.31 
12500 79.41 77.281 2.129 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 79.41 38.68 79.027 38.67 118.08 
12600 79.027 76.913 2.114 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 79.027 38.67 79.097 38.21 117.24 
12700 79.097 77.544 1.553 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 79.097 38.21 78.353 38.56 117.66 
12800 78.353 77.176 1.177 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 78.353 38.56 77.561 38.96 117.32 
12900 77.561 75.808 1.753 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 77.561 38.96 77.155 38.98 116.54 
13000 77.155 75.44 1.715 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 77.155 38.98 77.034 38.71 115.86 
13100 77.034 75.071 1.963 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 77.034 38.71 77.759 37.59 114.62 
13200 77.759 75.703 2.056 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 77.759 37.59 77.506 37.45 115.21 
13300 77.506 76.236 1.27 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 77.506 37.45 78.131 36.44 113.94 
13400 78.131 76.769 1.362 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 78.131 36.44 78.735 35.44 113.57 
13500 78.735 77.301 1.434 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 78.735 35.44 78.636 35.15 113.88 
13600 78.636 76.834 1.802 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 78.636 35.15 77.668 35.72 114.36 
13700 77.668 76.367 1.301 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 77.668 35.72 76.745 36.26 113.92 
13800 76.745 75.25 1.495 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 76.745 36.26 75.365 37.24 113.99 
13900 75.365 74.132 1.233 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 75.365 37.24 74.449 37.77 113.13 
14000 74.449 73.015 1.434 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 74.449 37.77 74.165 37.66 112.11 
14100 74.165 72.897 1.268 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 74.165 37.66 74.062 37.37 111.54 
14200 74.062 72.78 1.282 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 74.062 37.37 72.289 38.76 112.82 
14300 72.289 70.662 1.627 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 72.289 38.76 70.762 39.89 112.18 
14400 70.762 69.182 1.58 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 70.762 39.89 69.547 40.71 111.48 
14500 69.547 67.701 1.846 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 69.547 40.71 69.002 40.87 110.41 
14600 69.002 67.221 1.781 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 69.002 40.87 67.741 41.74 110.74 
14700 67.741 65.74 2.001 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 67.741 41.74 67.53 41.56 109.30 
14800 67.53 66.082 1.448 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 67.53 41.56 67.528 41.17 108.70 
14900 67.528 65.523 2.005 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 67.528 41.17 67.396 40.91 108.44 
15000 67.396 65.765 1.631 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 67.396 40.91 67.515 40.40 107.79 
15100 67.515 66.106 1.409 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 67.515 40.40 67.324 40.20 107.71 
15200 67.324 65.448 1.876 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 67.324 40.20 66.648 40.48 107.81 
15300 66.648 64.587 2.061 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 66.648 40.48 66.046 40.69 107.34 
15400 66.046 64.726 1.32 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 66.046 40.69 65.761 40.59 106.63 
15500 65.761 63.865 1.896 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 65.761 40.59 66.007 39.95 105.71 
15600 66.007 64.016 1.991 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 66.007 39.95 65.581 39.98 105.99 
15700 65.581 64.272 1.309 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 65.581 39.98 67.67 37.50 103.08 
15800 67.67 66.528 1.142 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 67.67 37.50 69.569 35.21 102.88 
15883 69.569 68.242 1.327 200 0.0004 0.812 0.782 0.004 0.385 0.2 0.0062 0.391 69.569 35.21 70 34.39 103.96 
               
Altura  Depósito Pabellón deportivo 88  m. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal del presente estudio es la descripción geológico - geotécnica de los materiales 
afectados por el Proyecto de Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos 
(Huelva) entre Almonte e Hinojos. Dentro de este estudio se determinarán los siguientes aspectos 
(desde una perspectiva general): 
 
 Descripción geológica de los materiales afectados por las obras a proyectar. 
 Definición de las características geotécnicas y resumen de las características mecánicas de los 
materiales afectados por la red de abastecimiento. 
 Propuesta de campaña geotécnica. 
1.1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
Para la realización del presente estudio geológico – geotécnico se ha contado con la siguiente 
documentación bibliográfica: 
























Figura 24- Leyenda Mapa Geológico Zona El Condado (Huelva) 
1.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
Para llevar a cabo el estudio geológico se han realizado los siguientes trabajos: 
 Recorrido del terreno con la finalidad de comprobar en el campo la información recogida en la 
bibliografía y cartografía consultadas. 
 Análisis de la zona afectada describiendo los diferentes aspectos geológicos, geomorfológicos y 
estructurales de los materiales. 
 Recopilación de ensayos de campo y laboratorio con el fin de definir unos parámetros 
geotécnicos para las unidades afectadas: 
-Evaluar las características de estabilidad de las paredes de excavación en zanja. 
-Definir la compacidad de los terrenos granulares y la consistencia de los terrenos cohesivos, así 
como los otros parámetros geotécnicos de influencia para la obra. 
 Propuesta de campaña geotécnica, con respectivos ensayos de laboratorio, necesaria para la 
comprobación de los parámetros geotécnicos propuestos en este documento: 
- Corroborar los resultados obtenidos en los ensayos “de campo”. 
-Definir las características físicas y químicas de los materiales y de las aguas subterráneas. 
-Obtener aquellos parámetros y propiedades que no pueden obtenerse “in situ”. 
2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
El área que abarca este estudio se encuentra comprendida entre los municipios de Almonte e Hinojos, 
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Se trata de una zona situada en la zona denomina Preparque, bordeando el Parque Nacional de 
Doñana. 
3. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
La zona objeto de este estudio se localiza en el extremo occidental de la Depresión del Guadalquivir, 
una de las principales cuencas originadas tras la formación de las Cordilleras Béticas durante la 
orogenia Alpina. En la figura siguiente se muestra un esquema general, donde se pueden apreciar con 
cierto detalle donde se sitúa la zona citada. 
 
Los materiales que sirven de relleno a la Depresión del Guadalquivir muestran una altísima variabilidad 
de facies, controladas por la morfología del fondo de la cuenca y del sector considerado. No obstante, 
dentro de la cuenca es posible distinguir dos grandes subdominios, separados tectónicamente y 
diferenciados por el origen de los materiales que los forman: series alóctonas (proceden de las Zonas 
Externas de las Cordilleras Béticas y su naturaleza litológica es muy variada, englobando materiales que 
van desde el Triásico hasta el Mioceno inferior) y series autóctonas. 
 
 
Figura 25- Esquema geológico de la Cuenca del Guadalquivir. 
 
La serie autóctona de la Depresión del Guadalquivir rellena una fosa profunda que se colmata con 
sedimentos terciarios y cuaternarios y, abiertos al mar desde el mioceno. Los materiales que 
predominan en ese relleno son sedimentos generalmente finos y consistentes, de litología margosa, 
arcillosa y arenosa a techo, depositados en aguas tranquilas con escasos aportes gruesos. En ocasiones 
aparecen coronados por monteras de conglomerados o calcarenitas. Estos sedimentos se depositan 
antes, simultáneamente y con posterioridad a los desplomes gravitatorios (serie alóctona) y su edad 
abarca desde el Mioceno Superior al Plioceno. 
3.1. EVOLUCIÓN DE LA CUENCA 
En este contexto se hará una breve descripción de lo que ha sido la evolución de la zona de estudio, 
considerando los eventos últimos que han definido y trazado los rasgos del aspecto morfo–
estratigráfico actual.  
La estratigrafía de esta zona presenta un substrato caracterizado por la presencia de las denominadas 
“Margas azules”, de edad Messiniense, que indican la existencia de una cuenca fuertemente subsidente 
de carácter marino. La progresiva retirada del mar se evidencia por un cambio en las características de 
la sedimentación, depositándose sobre las citadas margas azules una formación de alternancias de 
margas y arenas que reflejan continuos avances y retrocesos de la línea de costa, preludio de los 
materiales típicamente regresivos que constituyen la secuencia de colmatación durante el 
Andaluciense, de forma que los materiales de mayor energía (arenas amarillas, calcarenitas) quedan 
restringidos a la margen izquierda del río Guadalquivir, mientras que los medios sublitorales, y de 
menor energía aparecen ampliamente desarrollados en la margen contraria. Esta serie culmina con la 
sedimentación de margas verdes y limos arenosos del plioceno inferior de color amarillo y localmente 
rojizo (por rubefacción).  
A partir de aquí la red hidrográfica comienza a ejercer una doble actividad sobre los materiales de 
relleno de la Depresión: por una parte se produce una acción erosiva que potencia el 
desmantelamiento y posterior evacuación de gran parte de este relleno; por otra, los ríos también 
ejercen una importante labor sedimentaria sobre sus llanuras de inundación, siendo las terrazas un reflejo 
de las fluctuaciones del nivel del mar que obligaban a los cauces a reexcavar en numerosas ocasiones su llanura 
de inundación. 
4. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
La geología constituye la base de partida sobre la cual se determinan las propiedades geotécnicas y 
constructivas de los terrenos y de las rocas que afectan a la ejecución de la obra. 
La traza de la conducción objeto de la obra se encuadra en el borde sur-occidental de la Depresión del 
Guadalquivir. Está constituida por depósitos de origen marino, fluvial y eólico, estructurados en 
disposición horizontal. 
4.1. ESTRATIGRAFÍA 
La serie-tipo, de muro a techo, podría describirse a grandes rasgos como sigue: 
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 Margas azules del Mioceno superior. Son margas ricas en fósiles, de facies marinas. Afloran 
desde Chucena hasta las proximidades de Moguer. Se han llegado a medir potencias de hasta 
1200 m. 
 
 Limos basales del Plioceno. Es una formación de características intermedias entre los niveles 
acuíferos y las margas. Son limos arenosos y calcáreos con alternancia de areniscas. El contenido 
en arcillas aumenta según nos aproximamos hacia Huelva. La potencia de estos materiales es 
muy variable, sin llegar a superar, aparentemente, los 50 m. 
 
 Arenas basales del Pliocuaternario. Afloran en una amplia banda desde la desembocadura del 
río Tinto hasta Villamanrique de la Condesa. Son arenas blancoamarillentas o amarillo rojizas, 
discordantes. Su potencia varia de 20 m (Almonte) a 200 m (franja costera). 
 
 Formación roja del Cuaternario antiguo-Plioceno superior. Son arenas, gravas y conglomerados 
rojizos con matriz arcillosa. No llega a alcanzar los 20 m de potencia. 
 
 Formaciones costeras cuaternarias: Son playas, dunas y la barra costera actual, formadas por 
arenas silíceas de origen litoral y eólico. Su potencia llega a superar los 60 m en la línea de costa. 
 
 Cuaternario de las Marismas. Se distinguen varios niveles. El inferior está compuesto por gravas 
y cantos rodados, con un espesor variable entre 10 y 30 m. Suele estar en contacto con las 
arenas basales y se encuentra generalmente en carga. A continuación aparecen niveles 
arcillosos y limo arenosos de color gris azulado. Tiene una potencia entre 60 y 150 m. 
 
 Otras formaciones. En general, son mantos eólicos, dunas antiguas y terrazas fluviales. Su 
potencia máxima es de 8 m, salvo las terrazas fluviales que pueden llegar a los 30 m. 
4.2. ESTRUCTURA GEOLÓGICA 
Los materiales no han sufrido ninguna deformación importante, salvo algunos basculamientos de 
escasa importancia. Todos los materiales forman parte de la cobertera terciaria que cubre los 
materiales más antiguos del zócalo hercínico. 
5. NIVEL FREÁTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Según podemos ver en el siguiente mapa, el nivel freático de la zona donde se va a realizar el proyecto 
oscila entre 45 metros y 55 metros. La altura del terreno en dicha zona es de 90 a 100 metros, por lo 













Figura 26- Mapa Nivel Freático de la Zona 
6. PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA. 
Se detalla en este apartado la propuesta de campaña geotécnica. Las técnicas de reconocimiento 
adoptadas han sido: 
 
• Calicatas mecánicas con máquina retro-excavadora mixta. 
• Sondeos a rotación con extracción continua de testigo. 
• Ensayos de penetración estándar (SPT) 
• Ensayos de penetración dinámica continuos 
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• Ensayos de laboratorio 
6.1. CALICATAS MECÁNICAS 
Se han realizado un total de 15 calicatas mecánicas a lo largo del trazado de las conducciones con 
máquina retro-excavadora articulada, con las siguientes características: 
 
• Potencia: 86 KW 
• Peso: 9.000 Kg 
• Torque máximo: 20.100 Nm 
• Cuchara: 60 cm 
 
La calicata mecánica consiste en la excavación de una zanja, de anchura igual a la del cazo de la 
máquina por una profundidad equivalente a la máxima permitida por la maquinaria (3.0 m aprox.), o el 
terreno. 
 
Dicho ensayo es de uso muy generalizado en obras lineales poco profundas debido a que presenta las 
siguientes características y ventajas: 
 
-Proporciona información directa sobre la excavabilidad del material y el rendimiento de la excavación. 
-Proporciona información sobre la estabilidad de las paredes de zanja. 
-Permite observar directamente la litología del terreno, por debajo de la capa de suelo vegetal, 
constituyendo un auxilio fundamental para el levantamiento de la cartografía geológica. 
-Permite la extracción de muestras de terreno a distintas profundidades. 
 
La ubicación de las calicatas no ha sido homogénea ni casual, ya que éstas se han concentrado en las 
zonas con una mayor variabilidad geológica, con el fin de apoyar al levantamiento de la cartografía 
geológica y en las zonas de particular interés para la obra. 
 
En todos casos, la ubicación definitiva de las calicatas ha sido, inevitablemente, condicionada por las 
autorizaciones por parte de los propietarios de las fincas afectadas, así como por la necesidad 
prominente de evitar cualquier daño a las estructuras lineales subterráneas existentes a lo largo de la 
traza.  
6.2. SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO 
Se han realizado un total de 2 sondeos mecánicos a rotación, situados en puntos singulares. 
El sondeo mecánico a rotación es una perforación de pequeño diámetro (76mm< Ø <113mm) que  
permite investigar la composición del terreno en profundidad, mediante la toma continua de testigos, 
así como instalar instrumentos y dispositivos en su interior y realizar mediciones de forma directa de las 
características geotécnicas. 
La perforación y la toma de muestra se realizan de forma conjunta, a través de la introducción en el 
terreno de un tubo toma-muestra dotado de una corona dentada, de material adecuado a la dureza del 
terreno. 
La maquinaria imprime rotación y presión al toma-muestras mediante un varillaje tubular, en el interior 
del cual se permite, si es necesario, la circulación de agua, con función de lubricación y refrigeración de 
la corona dentada. 
 El tubo toma-muestras se introduce en el terreno por intervalos de profundidad discretos, quedando el 
material retenido en su interior.  
La muestra así obtenida se dispone en una caja para muestras, anotando la profundidad inicial y final 
de la “maniobra” y realizándose la perforación por “maniobras” sucesivas hasta alcanzar la profundidad 
necesaria.  
6.3. ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.) 
En el interior de los sondeos se han realizado ensayos S.P.T. (Standard Penetration Test) y toma de 
Muestras Inalteradas. 
Se trata, en ambos casos, de pruebas que tienen la finalidad de valorar la compacidad del terreno, en 
intervalos de profundidades representativos, mediante la medida de la resistencia a la penetración, por 
golpeo, de un útil especial. 
Esto permite estimar, mediante correlaciones empíricas, toda una serie de parámetros geotécnicos 
como son la densidad relativa y el ángulo de rozamiento interno, en terrenos granulares, o la 
consistencia y la cohesión sin drenaje, en terrenos cohesivos. 
El ensayo de penetración estándar consiste en la hinca en el terreno de una “cuchara tomamuestras” 
de dimensiones normalizadas, mediante golpeo sucesivo de una maza de peso 63.5 Kg desde una altura 
constante de 76.2 cm (30’’), en tres tandas consecutivas de 15 cm. 
La suma del numero de golpes necesario para introducir la puntaza en las dos últimas tandas se 
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En terrenos granulares gruesos la cuchara toma-muestra se sustituye por una puntaza cónica y se 
realizan, usualmente, cuatro tandas de 15 cm. En este caso, con el fin de mantenerse por el lado de la 
seguridad, se considera la suma de las dos tandas de menor golpeo entre las tres últimas. 
El ensayo se da por concluido cuando se completan las tres ó cuatro tandas, o cuando el golpeo supera  
os 50 golpes, sin que el avance haya alcanzado los 15 cm, considerándose este como valor de 
“rechazo”. 
La toma de Muestra Inalterada (M.I.) constituye un ensayo del todo análogo al ensayo S.P.T., en el cual 
la cuchara toma-muestras se reemplaza por un tubo de sección delgada, de mayor diámetro, que 
contiene en su interior otro tubo de PVC en el cual queda retenida la muestra de terreno, sin que este 
sufra alteraciones apreciables de sus características de humedad y densidad. 
Debido a las diferentes dimensiones de la herramienta de ensayo, cuando se emplea la puntaza cónica, 
o se realiza una toma de M.I., los valores de N30 obtenidos se corrigen mediante la expresión: N30 
(corregido) = N30 /1,3. 
6.4. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA CONTINUA 
Se han realizado un total de 10 ensayos de penetración dinámica continua superpesada en 
emplazamientos señalados. 
El ensayo de penetración dinámica continua superpesada consiste en la introducción en el terreno de 
una “puntaza” perdida de dimensiones normalizadas (33 mm de diámetro) mediante golpeo sucesivo 
de una maza del peso de 63.5 Kg desde una altura constante de 760 mm. 
El número de golpes necesario para introducir la puntaza en el terreno por profundidades sucesivas de 
20 cm se denomina N20. 
Generalmente el ensayo se realiza hasta la profundidad de “rechazo” que es aquella en la cual el N20 
alcanza valores superiores a 150 golpes, o hasta la profundidad de 10m. 
6.5. MEDIDAS DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA EN SUPERFICIE 
Se ha realizado una campaña de medidas de la resistividad eléctrica en superficie, mediante un 
dispositivo Wenner de 4 electrodos en línea, para investigar a 1, 2 y 3 metros de profundidad. 
Dichas medidas tienen como objeto determinar la necesidad de protección catódica de la tubería según 
la Norma EN-545. 
El principio se basa en inyectar corriente al terreno a través de los dos electrodos externos (A-B) y en 




La Resistividad, expresada en Ohmios x metro, se obtiene mediante la expresión: 
 





V: Tensión en Voltios 
I: Intensidad de Corriente en Amperios 
d: Distancia en metros 
 
La Resistividad así medida se denomina aparente, y para una profundidad determinada está 
necesariamente influenciada por la de las capas inmediatamente superiores e inferiores. 
 
La profundidad de investigación teórica se sitúa entre 0,5 y 1 metro de la distancia entre electrodos de 
corriente, variando en función de las características litológicas del terreno. 
 
El instrumento utilizado para este estudio es un Resistivímetro multi-medida automático marca ABEM 
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Las especificaciones técnicas principales del equipo son: 
• Rango de corriente de 1 a 100 mA 
• Voltaje máximo: 400V 
• Resolución del Voltímetro: 1μV 
• Resolución del Amperímetro: 1μA 
 
La Resistividad Eléctrica es un parámetro muy significativo para determinar la agresividad del suelo, por 
cuanto integra la calidad global del suelo: naturaleza de los elementos y sales que lo componen, 
presencia de agua, etc. 
 
La Clasificación de la Agresividad de los Terrenos según su Resistividad se resume en la tabla siguiente. 
 
RESISTIVIDAD (OHMM) AGRESIVIDAD 
Hasta 10 Extraordinaria (E) 
De 10 a 20 Muy Fuerte (MF) 
De 20 a 100 De fuerte a Normal (F-N) 
De 100 a 200 Moderada (M) 
Más de 200 Prácticamente no Corrosivo (NC) 
Tabla 15- Escala Resistividad del Terreno 
 
La NORMA EN-545, para Tubos Accesorios y Piezas Especiales de Fundición Dúctil para Canalización del 
Agua establece, en lo que respecta a la Resistividad Eléctrica (R), que: 
• Suelos con R < 15 Ohm.m, por encima de la capa freática se necesita protección con manga de 
Polietileno. 
• Suelos situados por debajo de la capa freática con R < 25 Ohm.m, se requiere protección con manga 
de Polietileno. 
• Suelos con R < 5 Ohm.m, requieren una mayor protección que la especificada en los dos supuestos 
anteriores. 
 
En cualquier caso, la Norma considera otros parámetros a tener en cuenta, además de la Resistividad 
Eléctrica (composición del terreno, presencia de sales, Ph, nivel freático, etc.) para determinar el tipo 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo de Climatología e Hidrología es la caracterización climática de la zona, así 
como la obtención de las precipitaciones de cálculo. El tramo de la conducción de proyecto se 
encuentra entre los términos municipales de Almonte, Bollullos Par del Condado e Hinojos, provincia de 
Huelva. 
2. CLIMATOLOGÍA 
En el presente apartado se recogen y analizan los valores más representativos de los fenómenos que 
definen la climatología en el área de estudio. Para ello se han cogido los datos facilitados por el 
Instituto de Estadística de Andalucía, y la Estación Agroclimática de Almonte, siendo ésta la más 
cercana a la zona de actuación. 
2.1. PRECIPITACIONES 
En el siguiente cuadro se muestran las precipitaciones medias mensuales para la zona en cuestión en 
l/m2. 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
91.4 82.5 62.4 56.6 34.6 19.2 0.6 2.3 21.4 73.9 71.4 93.8 610.1 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 
Tabla 16- Precipitaciones Medias Mensuales Zona de Estudio 
 
 
Como se observa, no hay una distribución homogénea de las precipitaciones a lo largo del año, sino que 
puede distinguirse un período de lluvias en las estaciones de otoño e invierno y otro de sequía en la 



















La temperatura media anual oscila en torno a los 11,25ºC. 
 Valor máximo: 42ºC 
 Valor mínimo: -0,9ºC 
En el siguiente cuadro se muestran las temperaturas máxima, media y mínima medias mensuales para 
la zona en cuestión en ºC. 
 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Máxima 14.47 15.86 18.10 22.81 24.79 26.98 33.30 34.33 29.29 23.51 17.96 15.82 23.10 
Media 10.41 11.97 13.36 17.23 18.58 21.24 25.97 26.83 22.78 17.41 12.92 12.06 17.56 
Mínima 6.65 8.44 8.86 12.09 12.28 15.02 18.97 19.95 16.92 12.03 8.43 8.57 12.34 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 




Figura 29- Distribución Temperaturas Máximas, Medias y Mínimas Zona de Estudio 
 
2.3. HELADAS 
La media mensual de días de heladas se dan en el cuadro siguiente: 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Fuente: Estación agroclimática de Almonte 
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2.4. VIENTOS 
Los vientos dominantes son de componentes Suroeste, esto hace que esta zona contenga gran cantidad de 
humedad, pero la ausencia de relieve no favorece la formación de nubes en estado de condensación. Los índices 
máximos de humedad que se han llegado a alcanzar son de hasta un 75% en los meses de Noviembre y 
Diciembre, coincidiendo con los meses de menor radiación solar e índices de evapotranspiración. (Datos de la 
Conserjería de Agricultura y Pesca) 
3. HIDROLOGÍA 
El objeto del presente apartado es el cálculo de la precipitación de diseño que servirá posteriormente para 
obtener los caudales con los que se dimensionarán las obras de drenaje transversal y longitudinal. 
 
Para ello se calculará la precipitación que a partir del método recogido en la publicación “Máximas lluvias diarias 
en la España peninsular”, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
3.1. CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA DE DISEÑO 
La publicación de la Dirección General de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” permite 
calcular las precipitaciones máximas diarias de diseño para un determinado período de retorno. Para la 
realización de los cálculos se ha utilizado el programa informático suministrado en dicha publicación. 
 
Una vez localizada el área del proyecto, se ha determinado las coordenadas U.T.M. referidas la huso 29, que son 
los datos requeridos por el programa. Este aporta el valor del coeficiente de variación (Cv) y el valor medio de la 
máxima precipitación diaria anual (P). En función del período de retorno y del valor del coeficiente de variación, 
se obtiene un factor de amplificación que permite el cálculo de la precipitación diaria máxima para el período de 
retorno deseado (Pt). 
 
En las siguientes imágenes podemos ver los  resultados obtenidos: 
 



















Figura 30- Máxima Lluvia Diaria Zona Estudio T=10 Años 
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Figura 33- Máxima Lluvia Diaria Zona Estudio T=100 Años 
 
3.2 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
El agua constituye uno de los elementos más esenciales para la configuración y la dinámica del medio 
físico y de las formas de vida, siendo especialmente importante en el desarrollo y mantenimiento de 
Doñana. 
Las aguas superficiales, se circunscriben en la totalidad del término a la Cuenca del Guadalquivir. En la 
zona del proyecto, la red de drenaje se articula en torno a los siguientes arroyos principales: 
- Arroyo del Algarbe, el principal de la zona. 
- Arroyo de La Mayor. 
- Arroyo del Marchanillo 
- Arroyo de San Juan 
- Arroyo de Madreselva 
Se asientan sobre terrenos blandos y deleznables, limos, arenas y arcillas principalmente en dirección 
NO-SE, de acuerdo con la dirección predominante del terreno. Dan lugar a una red no excesivamente 
densa ni activa por las escasas pendientes de la zona. Los caudales son variables, muy condicionados 
por la climatología de la zona. Las mayores crecidas se producen por tanto en otoño-invierno, dándose 
lluvias torrenciales que no implican riesgo grave de avenidas.  
Es preciso mencionar, que a lo largo de estos últimos años los aportes fluviales se han visto reducidos, 
debido tanto a las sequías sufridas, como al mal uso de este recurso, acentuando así la dependencia de 
lluvias irregulares y escasas. 
3.3 HIDROLOGÍA SUBTERRANEA 
La zona de la conducción está integrado en el llamado acuífero 27, dentro de la subunidad Almonte-
Marismas y limita, al norte con el Tinto y los afloramientos de las margas azules del Mioceno superior-
Plioceno, al este y suroeste con los ríos Guadiamar y Guadalquivir, y de noroeste a sureste, con el 
océano Atlántico. La litología y comportamiento hidrológico de estos límites son muy variables. 
La recarga natural se ha estimado en 200 hm3 de media al año. Procede de la infiltración de parte de la 
lluvia que cae sobre el acuífero libre. Además recibe la aportación por infiltración de los excedentes de 
riego agrícola, así como las zonas de inundación de ríos y arroyos. 
La capacidad de infiltración del terreno, está relacionada con la vulnerabilidad del acuífero y por 
consiguiente con los ecosistemas que mantiene. Las zonas más vulnerables son por tanto, los depósitos 
eólicos del Cuaternario y las arenas basales del Pliocuaternario. En estas últimas es precisamente donde 
se asienta la mayor superficie cultivada, suponiendo el mayor riesgo para los suelos las aguas 
subterráneas por la percolación e infiltración de contaminantes químicos. 
Entre las causas principales de contaminación en el ámbito de la conducción, se destacan: 
- Actividades agrícolas. Con usos de productos que se concentran en los suelos y descienden por 
infiltración hasta el acuífero. 
- Depósitos de residuos. El vertedero destinado al almacenamiento de electrodomésticos, puede 
acarrear problemas derivados de los lixiviados, con el consiguiente riesgo que se deriva de los 
productos químicos y materiales que contienen. 
Por lo que respecta a la descarga se presenta de una forma prácticamente ininterrumpida, salvo la 
ocasionada por los bombeos. En la situación actual, el drenaje se produce por las siguientes zonas: 
1. Ríos y arroyos. 
2. Por el borde norte, en el contacto con las margas azules. 
3. Por evapotranspiración en las zonas con nivel piezométrico muy superficial. 
4. En los campos de bombeo. 
El drenaje natural, es decir el que se produce en el conjunto de las zonas mencionadas a excepción del 
originado en los campos de bombeo, se estima actualmente en unos 135 hm3/a de media, de los que 
casi la mitad se deben a pérdidas por evapotranspiración. 
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Pero realmente son las extracciones incontroladas lo que está produciendo el descenso de los niveles 
piezométricos y freáticos. Éstas afectan al equilibrio de los sistemas protegidos y al futuro de la 
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1.INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este Anejo es exponer el conjunto de alternativas que se han barajado durante el estudio 
de campo y la redacción de este proyecto, en lo referente a los diferentes aspectos que conciernen al 
proyecto. 
 
En la selección de las alternativas se ha procurado tener en cuenta la realidad social y económica del 
país, por lo que se han priorizado los aspectos de funcionalidad y la reducción de costes, relegando a un 
segundo término los aspectos estéticos. También es un tema de gran importancia, la minimización del 
impacto ambiental de las obras, sobretodo en una zona donde la naturaleza tiene tanta presencia y 
representa el principal potencial para el desarrollo de la zona, y que por lo tanto debe ser respetado al 
máximo. 
2.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
En el anejo de “Abastecimiento de Hinojos” se detallan los condicionantes existentes. Partiendo de este 
análisis se pueden desarrollar las alternativas recogidas en el presente  Anejo. 
3. ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE HINOJOS 
Las alternativas estudiadas en este proyecto se articulan entorno a dos posibles trazados: 
 
 Trazado por la Palma del Condado, Villalba del Alcor, Manzanilla, Chucena e Hinojos 
 Trazado por la Palma del Condado, Bollullos Par del Condado e Hinojos. 
 
La primera opción no es factible puesto que el diámetro desde Villalba del Alcor a Chucena es de 200, 
por lo que no tiene sección suficiente para llegar a Hinojos. En cambio, la segunda opción, el diámetro 
es de 500, por lo que tiene capacidad para abastecer a Almonte e Hinojos. 
4. SOLUCIONES GLOBALES ADOPTADAS 








Figura 34- Arqueta junto a A-483 donde se Conecta la Conducción 
PUNTO GEODSEICO INICIAL 
Longitud Latitud Altura 
37º18`49.99”N 6º31`59.89”O 83 m. 
Tabla 19- Coordenadas Arqueta Inicio Conducción  
 
La zona a evitar en el trazado de la conducción es el LIC Doñana Norte y Oeste del término municipal de Hinojos 
















Figura 35- Zonas Protegidas a Evitar en el Trazado 
 
El criterio utilizado para no afectar a dicha zona es el paso por el Arroyo Algarbe en la zona norte e ir por su 
margen izquierda hasta la llegada del bombeo de Las Dueñas donde se conecta la conducción. 
PUNTO GEODSEICO FINAL 
Longitud Latitud Altura 
37º18`02.18”N 6º22`33.06”O 70 m. 
Tabla 20- Coordenadas Punto Final Conducción  
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRAZADO 
En este apartado se procederá a la descripción y el análisis de las alternativas propuestas. Todas al 
alternativas discurren en su tramo final bordeando el Arroyo Algarbe por la margen izquierda de la 
carretera como hemos comentado anteriormente. 
5.1. ALTERNATIVA 1 
La Alternativa 1 discurre por la zona norte y es la que transcurre en su mayor recorrido por el margen 
de carriles rurales existentes. Su longitud es de 15.882 metros. En la siguiente imagen por satélite 
podemos observar su recorrido: 
 
 
Figura 36- Imagen satélite Alternativa 1 
5.2. ALTERNATIVA 2 
La Alternativa 2 bordea la zona de reforestación por el sur y el LIC de Doñana Norte y Oeste por el 
norte. Dicha alternativa discurre en su mayor parte próxima a caminos rurales pero en un porcentaje 
inferior a la Alternativa 1. Comparte el trazado inicial y final con la Alternativa 1 aunque el recorrido 
intermedio es de mayor longitud. Su longitud es de 17.192 metros. En la siguiente imagen por satélite 
podemos observar su recorrido: 
 
Figura 37- Imagen satélite Alternativa 2 
5.3. ALTERNATIVA 3 
La Alternativa 3 tiene un trazado mas sinuoso porque sin discurrir en su mayor parte del trazado 
próximo a caminos rurales, intenta adaptarse a los existentes. Su longitud es mayor que la Alternativa 1 
y 2, por lo tanto tiene un mayor coste en su construcción. Su longitud es de 17.126 metros. En la 
siguiente imagen por satélite podemos observar su recorrido: 
 
 
Figura 38- Imagen satélite Alternativa 3 
 
6. RESÚMEN DE ALTERNATIVAS DE TRAZADO 
En los Apéndices 1, 2 y 3 mostraremos los cálculos del coste de expropiación y construcción. Se muestra 
a continuación un cuadro resumen con las ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas. 
 
   
% ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
ASP. 1 MEDIO AMBIENTE 0-10 30 9 / 2.7 8 / 2.4 8 / 2.4 
ASP. 2 COSTE 0-10 40 10 / 4 9 / 3.6 9 / 3.6 
ASP. 3 AFECCIONES 0-10 20 10 / 2 9 / 1.8 8 / 1.6 
ASP. 4 ASPECTOS SOCIALES 0-10 10 7 / 0.7 8 / 0.8 9 / 0.9 
    
    9.4     8.6     8.5 
 
Tabla 21- Cuadro Resumen de Alternativas  
7. CONCLUSIONES ALTERNATIVAS DE TRAZADO 
La alternativa elegida es la número 1. Esta es la alternativa que tiene menos costes de construcción y  
expropiación. Además de estos menores costes, el porcentaje del trazado que discurre paralelo a 
caminos existentes es el mayor, con un 64.09 % por lo que implica mejores accesos y costes de 
mantenimiento. Gracias a la tabla del punto anterior podemos ponderar cada aspecto para elegir 
objetivamente la que más puntuación obtenga. 
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8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS HIDRÁULICAS 
A la hora de hacer el estudio de alternativas hidráulicas se estudian tres secciones diferentes, DN 200, 250 y 300 
en conducción de Fundición Dúctil y cuatro jordanas de bombeo diferentes, 8 , 13, 18 y 24 horas.  
Para cada una de ellas se han estudiado los siguientes factores: 
8.1 JORNADA DE BOMBEO 
La tarifa elegida es la 3.1 A donde los periodos del horario de bombeo son los siguientes: 
Figura 39- Horario Tarifa Eléctrica 3.1A 
 
Se elige esta tarifa con el horario de verano al ser más desfavorable a la hora de estudiar el número de horas en 
el segundo y tercer periodo, los de mayor coste. 
8.2 CAUDAL Y ALTURA DE BOMBEO 
En nuestra instalación tenemos dos tramos claramente diferenciados, uno de impulsión y otro de gravedad. Se 
estudia según el caudal y junto con la sección, obtenemos las pérdidas distribuidas que va a tener la conducción. 
Como la red no tiene derivaciones ni elementos que provoque perdidas localizadas, se estiman en un 10% de las 
distribuidas.  La suma de pérdidas totales mas la altura geométrica será la altura que tiene que proporcionar la 
bomba. 
8.3 COSTES DE INVERSIÓN DE LA TUBERÍA 
Dicho coste se divide en varios apartados: 
8.3.1 Coste de Colocación 
El coste de Colocación se estima como el 30% del coste de la conducción. Los precios de la conducción se toma 
de un catálogo que para DN 200 es de 55.51 €/ml, para DN 250 es de 70.77 €/ml y DN 300 es de 91.81 €/ml, a la 
hora de calcular el coste se calcula para toda la conducción, tanto la parte de gravedad como para la de 
impulsión, en total 15.883 metros. 
8.3.1 Coste de Obra Civil 
El coste de Obra Civil se estima como un 20% del coste de Colocación. 
8.3.3.Coste de Elementos de Regulación 
El coste de Elementos de Regulación se estima como un 5% del coste de Colocación. 
8.4 COSTE DE INVERSIÓN DE EQUIPOS 
Dicho coste se divide en varios apartados a partir de la experiencia en el cálculo de elementos similares: 
8.3.1 Coste de Bomba 
El coste de la bomba se obtiene a partir de la potencia eléctrica, y la potencia eléctrica a partir de la potencia 
hidráulica. 




   
-Potencia Eléctrica:   Pe = 1.1 x Pw 
-Coste de la Bomba:   0.5131911.41 ( ) ( )Coste x Pe x Pe   
8.3.1 Coste de Cuadro Eléctrico 
El coste de Cuadro Eléctrico se estima como un 50% del coste de Bomba. 
8.3.1 Coste de Válvulas 
El coste de Cuadro Eléctrico se estima como un 3% del coste de Bomba. 
8.3.1 Coste de Calderín 
El coste del Calderín se estima como un 7% del coste de Bomba. 
8.5 COSTE DE AMORTIZACIÓN 
El coste de Amortización se tiene en cuenta con la fórmula de PAGOS de Excel, donde se calcula el pago de un 
prestamos basado en pagos y tasas de interés constantes. Los datos de costes es la suma de coste de la tubería y 
coste de inversión de equipos, a 25 años y un interés constante del 5%. 
8.6 COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGIA 
Dicho coste se divide en varios apartados: 
8.6.1 Coste de Mantenimiento 
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8.6.2 Coste de Energía Fija 
Dicho coste se calcula a partir de la potencia eléctrica de la bomba, y según el horario de funcionamiento. El 
coste sería la potencia por el precio del término de potencia proporcional a cada periodo. 
8.6.3 Coste de Energía Variable 
Dicho coste se calcula a partir de la potencia eléctrica de la bomba, y según el horario de funcionamiento. El 
coste sería las horas de funcionamiento anual por la potencia y por el precio proporcional a cada periodo. 
8.7 COSTE TOTAL 
El coste total se calcula como la suma de costes de amortización mas costes variables. 
6. RESÚMEN DE ALTERNATIVAS HIDRÁULICAS 
DIÁMETRO JORNADA  Nº BOMBAS CAUDAL ALTURA COSTE 
200 8 1 144 143.88 145,883.11 € 
200 13 1 88 86.86 140,260.65 € 
200 18 1 64 70.05 138,264.87 € 
200 24 1 48 61.94 138,730.85 € 
200 8 2 144 143.88 146,466.31 € 
200 13 2 88 86.86 140,620.80 € 
200 18 2 64 70.05 138,541.70 € 
200 24 2 48 61.94 138,957.51 € 
250 8 1 144 78.88 172,180.17 € 
250 13 1 88 61.91 171,203.25 € 
250 18 1 64 78.88 174,482.05 € 
250 24 1 48 54.42 172,057.22 € 
250 8 2 144 78.88 172,615.44 € 
250 13 2 88 61.91 174,227.09 € 
250 18 2 64 78.88 174,775.36 € 
250 24 2 48 54.42 172,270.04 € 
300 8 1 144 61.63 217,855.59 € 
300 13 1 88 55.23 218,122.59 € 
300 18 1 64 61.63 219,618.78 € 
300 24 1 48 52.38 212,773.63 € 
300 8 2 144 61.63 218,241.57 € 
300 13 2 88 55.23 218,411.50 € 
300 18 2 64 61.63 219,878.87 € 
300 24 2 48 52.38 219,821.88 € 
 
Tabla 22- Cuadro Resumen Alternativas de Sección y Horario  
 
A partir de los resultados anteriores descartamos los horarios de bombeo de 18 y 24 horas por no ser suficiente 
para que a lo largo del día los depósitos permanezcan llenos. En el Apéndice 4 se detallan todos estos cálculos. 
7. CONCLUSIONES ALTERNATIVAS HIDRÁULICAS 
La alternativa más económica es la conducción de 200 mm. en una jornada de bombeo de 13 horas con una 
bomba. Por lo que el número de total de bombas será de 1 +1R de una potencia de 32 Kw, trabajando con una 
caudal de 88 m3/h y una altura de 87 metros. 
8. ALTERNATIVAS DE MATERIAL DE LA CONDUCCIÓN 
Dentro del rango de sección y presión obtenemos diferentes materiales los cuales técnicamente serían posible 
para la construcción de dicha conducción, entre ellos: 
- Polietileno 
- PRFV 
- Fundición Dúctil 
- PVC 
Por razones de homogenización, mantenimiento, etc. los materiales admitidos por el Reglamento de 
Abastecimiento del Excmo. Ayto. de Hinojos en el proyecto y construcción de redes de transporte y distribución 
son los que se desarrollan a continuación.  
8.1.- FUNDICIÓN. 
Las tuberías, de diámetro igual o superior a 100 mm serán de fundición dúctil. La serie a utilizar será:  
 
- 100, 150,200, 250, 300, 400, 500, 600, 700,800, con calidad según la Norma Europea EN 545. 
 
Los tubos llevarán un revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado de conformidad a la Norma 
ISO 4179. La protección exterior de los tubos constará de un revestimiento de Zinc sobre el que se aplicará un 
barniz exento de fenoles o pintura de alquitrán epoxy, conforme a la norma ISO 8179. 
 
La unión entre extremos acampanados (enchufes) y lisos de tubos y accesorios se realizará mediante junta 
automática flexible, junta mecánica, o brida. Las redes de agua depurada estarán constituidas como mínimo de 
fundición dúctil a partir de 100 mm de diámetro. Para diferenciarlas de las redes de abastecimiento, se utilizarán 
tuberías de color marrón o en su defecto se pintarán en su parte superior con una línea de color marrón, con un 
ancho mínimo de 10 cm. 
8.2.-PVC 
El PVC (policloruro de vinilo) es un material termoplástico, inodoro, insípido y no tóxico. Se recomienda seguir las 
indicaciones y recomendaciones de instalación de ASETUB (Asociación  española de fabricantes de tubos y 
accesorios plásticos).  
 
Los tipos de unión permitidos serán: 
-Unión por junta elástica, PVC-U o PVC- O (molecular orientado) PN 1.6 MPa 
-Unión por rosca, ROSCABLE. PN mínima 1.6 Mpa.  
 
No se recomienda de ninguna manera las uniones encoladas. 
8.3.-POLIETILENO 
La tubería de Polietileno (PE) se utilizará preferiblemente para la realización de acometidas individuales (una 
única finca, ya sea de una o  varias viviendas) y nunca en calidad inferior a PE100 y PN16. También se podrá 
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utilizar, si el agua no es muy dura (Cálcica), para canalizaciones de distribución de hasta 160 mm de diámetro 
exterior.  
 
Los diámetros exteriores normalizados estarán dentro de la siguiente gama: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 
140 y 160 mm.  
 
8.4.-PRFV 
Los tubos de PRFV se clasifican según las normas UNE-EN 1796 y UNEEN 14364, según su diámetro nominal y 
serie, rigidez nominal, presión nominal y el tipo de unión. 
 
Las dimensiones van desde DN 100 mm hasta DN 3000 mm de diámetro nominal, aunque bajo pedido puede 
incluso suministrarse hasta DN 4000 mm. 
 
Las rigideces nominales, SN, son: 2000, 2500, 4000, 5000, 8000 y 10000 N/m2, si bien, los valores más comunes 
son: SN2500, SN5000 y SN10000. Las presiones nominales son de 1 bar (saneamiento por gravedad), 6, 10, 16, 
20, 25 ó 32 bar. 
 
Se descarta esta opción por la flotabilidad que presenta este tipo de conducciones. 
9. CONCLUSIONES ALTERNATIVAS DE MATERIAL DE LA CONDUCCIÓN 
Para cumplir con el Reglamento de Abastecimiento del Excmo. Ayto. de Hinojos se utilizará la conducción de 

























































































































































1. COSTE DE EXPROPIACIÓN ....................................................................................................................................... 3 
2. COSTE DE CONSTRUCCIÓN ................................................................................................................................... 10 








































Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 




















21005A00100002 ALMONTE 00002 a 7,860.65 5,268.16 RÚSTICA Eucaliptus 404.98 € 2,714.16 € 3,119.14 € 
21005A00100002 ALMONTE 00002 c 1,277.66 931.80 RÚSTICA Matorral 59.44 € 433.47 € 492.91 € 
21005A00100003 ALMONTE 00003 0 2,780.73 915.78 RÚSTICA Eucaliptus 143.26 € 471.81 € 615.07 € 
21005A00100004 ALMONTE 00004 0 10,660.93 4,921.86 RÚSTICA Eucaliptus 549.25 € 2,535.74 € 3,084.99 € 
21005A00100005 ALMONTE 00005 0 2,372.62 354.77 RÚSTICA Viña Secano 261.37 € 390.81 € 652.18 € 
21005A00100008 ALMONTE 00008 0 1,263.67 85.26 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 77.08 € 52.01 € 129.09 € 
21005A00100010 ALMONTE 00010 a 355.99 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 21.72 € 0.00 € 21.72 € 
21005A00100031 ALMONTE 00031 0 64.23 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 3.92 € 0.00 € 3.92 € 
21005A00109004 ALMONTE 09004 0 60.57 15.42 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109006 ALMONTE 09006 0 86.37 24.18 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109006 ALMONTE 09006 0 14,828.87 47.48 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109010 ALMONTE 09010 0 114.39 37.74 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00200001 ALMONTE 00001 0 305.20 0.00 RÚSTICA Viña Secano 33.62 € 0.00 € 33.62 € 
21005A00200002 ALMONTE 00002 a 1,721.25 0.00 RÚSTICA Viña Secano 189.61 € 0.00 € 189.61 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 a 158.15 0.00 RÚSTICA Frutales Regadío 27.07 € 0.00 € 27.07 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 c 257.06 0.00 RÚSTICA Viña Secano 28.32 € 0.00 € 28.32 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 e 27.27 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.60 € 0.00 € 0.60 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 h 375.80 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 22.92 € 0.00 € 22.92 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 i 136.04 0.00 RÚSTICA Improductivo 2.97 € 0.00 € 2.97 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 k 268.29 0.00 RÚSTICA Viña Secano 29.55 € 0.00 € 29.55 € 
21005A00200006 ALMONTE 00006 a 424.91 0.00 RÚSTICA Viña Secano 46.81 € 0.00 € 46.81 € 
21005A00200007 ALMONTE 00007 a 98.30 0.00 RÚSTICA Viña Secano 10.83 € 0.00 € 10.83 € 
21005A00200010 ALMONTE 00010 a 121.62 0.00 RÚSTICA Viña Secano 13.40 € 0.00 € 13.40 € 
21005A00200011 ALMONTE 00011 0 65.79 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 4.01 € 0.00 € 4.01 € 
21005A00200015 ALMONTE 00015 c 563.70 0.00 RÚSTICA Viña Secano 62.10 € 0.00 € 62.10 € 
21013A00800287 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00287 0 1,070.89 333.76 RÚSTICA Olivos Secano 114.93 € 358.19 € 473.12 € 
21013A00800288 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00288 0 741.53 238.02 RÚSTICA Olivos Secano 79.58 € 255.44 € 335.02 € 
21013A00800289 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00289 0 600.00 211.54 RÚSTICA Olivos Secano 64.39 € 227.02 € 291.42 € 
21013A00800291 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00291 a 0.00 255.67 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 281.65 € 281.65 € 
21013A00800291 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00291 c 34.23 28.58 RÚSTICA Olivos Secano 3.67 € 30.67 € 34.35 € 
21013A00800291 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00291 f 385.11 45.29 RÚSTICA Viña Secano 42.42 € 49.89 € 92.32 € 
21013A00800294 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00294 b 122.98 96.00 RÚSTICA Olivos Secano 13.20 € 103.03 € 116.23 € 
21013A00800295 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00295 0 175.09 143.59 RÚSTICA Olivos Secano 18.79 € 154.10 € 172.89 € 
21013A00800353 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00353 c 668.98 518.02 RÚSTICA Viña Secano 73.69 € 570.65 € 644.35 € 
21013A00800397 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00397 0 290.85 216.68 RÚSTICA Viña Secano 32.04 € 238.69 € 270.73 € 
21013A00800402 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00402 0 0.00 12.26 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 13.51 € 13.51 € 
21013A00800403 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00403 0 1,524.98 731.33 RÚSTICA Viña Secano 167.99 € 805.63 € 973.62 € 
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21013A00800404 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00404 0 65.47 64.46 RÚSTICA Viña Secano 7.21 € 71.01 € 78.22 € 
21013A00800405 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00405 0 135.73 99.64 RÚSTICA Viña Secano 14.95 € 109.76 € 124.72 € 
21013A00800406 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00406 0 242.13 178.05 RÚSTICA Viña Secano 26.67 € 196.14 € 222.81 € 
21013A00800407 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00407 0 217.48 158.26 RÚSTICA Viña Secano 23.96 € 174.34 € 198.30 € 
21013A00800408 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00408 a 566.34 421.73 RÚSTICA Olivos Secano 60.78 € 452.60 € 513.38 € 
21013A00800414 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00414 a 266.99 187.04 RÚSTICA Viña Secano 29.41 € 206.04 € 235.45 € 
21013A00800414 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00414 b 1,571.31 1,087.21 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 215.27 € 1,489.48 € 1,704.75 € 
21013A00800414 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00414 c 1,178.54 568.10 RÚSTICA Viña Secano 129.83 € 625.82 € 755.65 € 
21013A00800420 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00420 0 306.59 230.93 RÚSTICA Pinar pinea o de fruto 15.80 € 118.98 € 134.77 € 
21013A00800421 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00421 0 138.54 106.08 RÚSTICA Viña Secano 15.26 € 116.86 € 132.12 € 
21013A00800422 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00422 0 415.39 310.83 RÚSTICA Viña Secano 45.76 € 342.41 € 388.17 € 
21013A00800424 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00424 0 2,675.62 1,089.80 RÚSTICA Viña Secano 294.75 € 1,200.52 € 1,495.27 € 
21013A00800426 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00426 0 591.63 522.18 RÚSTICA Viña Secano 65.17 € 575.23 € 640.41 € 
21013A00800427 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00427 0 233.37 0.00 RÚSTICA Viña Secano 25.71 € 0.00 € 25.71 € 
21013A00800428 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00428 0 551.43 0.00 RÚSTICA Viña Secano 60.75 € 0.00 € 60.75 € 
21013A00800429 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00429 e 36.40 29.83 RÚSTICA Olivos Secano 3.91 € 32.01 € 35.92 € 
21013A00800429 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00429 f 99.85 82.00 RÚSTICA Olivos Secano 10.72 € 88.00 € 98.72 € 
21013A00800429 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00429 b 1,083.43 796.51 RÚSTICA Olivos Secano 116.27 € 854.81 € 971.09 € 
21013A00800429 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00429 c 293.46 227.51 RÚSTICA Olivos Secano 31.49 € 244.16 € 275.66 € 
21013A00800437 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00437 a 2,071.53 0.00 RÚSTICA Viña Secano 228.20 € 0.00 € 228.20 € 
21013A00800437 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00437 c 38.58 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.84 € 0.00 € 0.84 € 
21013A00800442 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00442 b 64.63 53.48 RÚSTICA Olivos Secano 6.94 € 57.39 € 64.33 € 
21013A00800443 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00443 a 162.32 124.66 RÚSTICA Olivos Secano 17.42 € 133.79 € 151.21 € 
21013A00800444 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00444 0 347.19 255.45 RÚSTICA Olivos Secano 37.26 € 274.15 € 311.41 € 
21013A00800445 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00445 0 186.33 137.82 RÚSTICA Olivos Secano 20.00 € 147.91 € 167.91 € 
21013A00800446 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00446 0 81.41 61.64 RÚSTICA Viña Secano 8.97 € 67.90 € 76.87 € 
21013A00800447 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00447 a 246.07 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 26.41 € 0.00 € 26.41 € 
21013A00800448 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00448 0 249.05 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 26.73 € 0.00 € 26.73 € 
21013A00800450 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00450 b 187.94 0.00 RÚSTICA Viña Secano 20.70 € 0.00 € 20.70 € 
21013A00800450 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00450 d 171.03 0.00 RÚSTICA Improductivo 3.73 € 0.00 € 3.73 € 
21013A00800450 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00450 e 23.56 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.51 € 0.00 € 0.51 € 
21013A00800452 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00452 c 85.89 0.00 RÚSTICA Viña Secano 9.46 € 0.00 € 9.46 € 
21013A00800455 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00455 0 206.13 155.06 RÚSTICA Viña Secano 22.71 € 170.81 € 193.52 € 
21013A00800457 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00457 0 1,073.95 825.34 RÚSTICA Viña Secano 118.31 € 909.19 € 1,027.50 € 
21013A00800470 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00470 a 415.99 169.31 RÚSTICA Viña Secano 45.83 € 186.51 € 232.34 € 
21013A00800470 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00470 b 318.50 112.06 RÚSTICA Improductivo 6.95 € 24.46 € 31.42 € 
21013A00800470 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00470 c 51.22 17.72 RÚSTICA Viña Secano 5.64 € 19.52 € 25.16 € 
21013A00800479 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00479 0 351.42 262.32 RÚSTICA Viña Secano 38.71 € 288.97 € 327.68 € 
21013A00809005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09005 0 141.66 55.67 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09008 0 400.54 178.83 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809009 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09009 0 75.39 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809010 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09010 0 129.88 49.99 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809012 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09012 0 94.59 30.50 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
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21013A00809014 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09014 0 2,987.44 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00900105 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00105 n 42.26 23.02 RÚSTICA Improductivo 0.92 € 5.03 € 5.95 € 
21013A00900105 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00105 p 841.08 411.22 RÚSTICA Improductivo 18.36 € 89.77 € 108.13 € 
21013A00900105 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00105 q 383.75 247.44 RÚSTICA Improductivo 8.38 € 54.02 € 62.39 € 
21013A00900105 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00105 r 3,283.25 35.40 RÚSTICA Improductivo 71.67 € 7.73 € 79.40 € 
21013A00900113 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00113 0 400.23 112.15 RÚSTICA Olivos Secano 42.95 € 120.36 € 163.31 € 
21013A00900114 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00114 0 201.24 0.00 RÚSTICA Huerta Regadío 27.63 € 0.00 € 27.63 € 
21013A00900117 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00117 0 267.69 85.95 RÚSTICA Huerta Regadío 36.75 € 118.00 € 154.75 € 
21013A00900118 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00118 0 212.51 74.81 RÚSTICA Huerta Regadío 29.18 € 102.71 € 131.88 € 
21013A00900119 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00119 0 1,016.73 487.68 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 62.02 € 297.48 € 359.51 € 
21013A00900120 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00120 0 506.81 155.66 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 30.92 € 94.95 € 125.87 € 
21013A00900120 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00120 0 506.81 155.66 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 30.92 € 94.95 € 125.87 € 
21013A00900122 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00122 0 29.90 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 1.82 € 0.00 € 1.82 € 
21013A00900123 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00123 0 55.60 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 5.97 € 0.00 € 5.97 € 
21013A00900124 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00124 0 16.88 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.37 € 0.00 € 0.37 € 
21013A00900125 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00125 0 76.59 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 4.67 € 0.00 € 4.67 € 
21013A00900126 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00126 a 2,863.33 412.25 RÚSTICA Pastos 91.13 € 131.20 € 222.32 € 
21013A00900127 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00127 0 410.23 542.97 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 25.02 € 331.21 € 356.24 € 
21013A00900130 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00130 0 4,963.14 539.19 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 302.75 € 328.91 € 631.66 € 
21013A00900131 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00131 0 891.67 283.57 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 122.16 € 388.49 € 510.65 € 
21013A00900134 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00134 a 3,488.39 983.92 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 212.79 € 600.19 € 812.98 € 
21013A00900135 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00135 a 10.73 0.00 RÚSTICA Viña Secano 1.18 € 0.00 € 1.18 € 
21013A00900138 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00138 0 138.23 0.00 RÚSTICA Viña Secano 15.23 € 0.00 € 15.23 € 
21013A00900226 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00226 0 525.35 105.20 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 32.05 € 64.17 € 96.22 € 
21013A00900247 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00247 0 1,720.86 2,228.22 RÚSTICA Viña Secano 189.57 € 2,454.61 € 2,644.18 € 
21013A00900248 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00248 0 1,765.38 481.75 RÚSTICA Viña Secano 194.47 € 530.70 € 725.17 € 
21013A00909004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09004 0 99.73 30.09 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00909007 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09007 0 80.50 25.56 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00909009 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09009 0 1,790.58 2.14 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01000025 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00025 f 0.00 52.23 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 0.00 € 71.56 € 71.56 € 
21013A01000025 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00025 g 778.66 565.51 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 106.68 € 774.75 € 881.43 € 
21013A01000026 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00026 0 784.89 562.05 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 47.88 € 342.85 € 390.73 € 
21013A01000027 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00027 0 575.80 66.65 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 35.12 € 40.66 € 75.78 € 
21013A01000028 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00028 0 494.33 0.00 RÚSTICA Viña Secano 54.46 € 0.00 € 54.46 € 
21013A01000029 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00029 0 589.97 0.00 RÚSTICA Viña Secano 64.99 € 0.00 € 64.99 € 
21013A01000030 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00030 0 77.01 0.00 RÚSTICA Viña Secano 8.48 € 0.00 € 8.48 € 
21013A01000031 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00031 0 242.64 0.00 RÚSTICA Viña Secano 26.73 € 0.00 € 26.73 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 e 952.69 333.90 RÚSTICA Viña Secano 104.95 € 367.82 € 472.77 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 c 268.24 0.00 RÚSTICA Viña Secano 29.55 € 0.00 € 29.55 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 d 68.92 0.00 RÚSTICA Improductivo 1.50 € 0.00 € 1.50 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 a 249.05 0.00 RÚSTICA Viña Secano 27.44 € 0.00 € 27.44 € 
21013A01000039 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00039 b 1,032.44 426.00 RÚSTICA Viña Secano 113.73 € 469.28 € 583.02 € 
21013A01000039 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00039 c 375.64 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 40.31 € 0.00 € 40.31 € 
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21013A01000040 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00040 0 145.21 48.29 RÚSTICA Viña Secano 16.00 € 53.20 € 69.19 € 
21013A01000055 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00055 b 260.63 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 27.97 € 0.00 € 27.97 € 
21013A01000060 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00060 0 64.80 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 6.95 € 0.00 € 6.95 € 
21013A01000160 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00160 a 0.00 14.49 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 15.55 € 15.55 € 
21013A01000163 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00163 f 90.32 41.76 RÚSTICA Frutales Secano 13.47 € 62.30 € 75.77 € 
21013A01000163 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00163 h 87.54 121.13 RÚSTICA Olivos Secano 9.39 € 130.00 € 139.39 € 
21013A01000163 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00163 i 419.64 134.68 RÚSTICA Olivos Secano 45.04 € 144.54 € 189.57 € 
21013A01000165 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00165 0 214.47 67.68 RÚSTICA Viña Secano 23.63 € 74.56 € 98.18 € 
21013A01000166 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00166 c 278.57 101.72 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 38.16 € 139.36 € 177.52 € 
21013A01000168 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00168 a 2,011.01 822.54 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 122.67 € 501.75 € 624.42 € 
21013A01000169 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00169 0 630.44 20.77 RÚSTICA Frutales Regadío 107.91 € 35.55 € 143.46 € 
21013A01000176 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00176 0 2,938.44 1,131.25 RÚSTICA Viña Secano 323.70 € 1,246.19 € 1,569.88 € 
21013A01000178 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00178 a 2,394.46 432.20 RÚSTICA Viña Secano 263.77 € 476.11 € 739.89 € 
21013A01000252 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00252 0 76.59 0.00 RÚSTICA Viña Secano 8.44 € 0.00 € 8.44 € 
21013A01000282 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00282 0 234.78 75.32 RÚSTICA Viña Secano 25.86 € 82.97 € 108.84 € 
21013A01009002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09002 0 9.76 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09003 0 400.21 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09004 0 883.83 24.60 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009007 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09007 0 52.99 15.91 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09008 0 60.92 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01100001 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00001 a 213.92 155.58 RÚSTICA Improductivo 4.67 € 33.96 € 38.63 € 
21013A01100002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00002 0 198.59 80.63 RÚSTICA Viña Secano 21.88 € 88.82 € 110.70 € 
21013A01100003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00003 0 280.45 88.28 RÚSTICA Viña Secano 30.89 € 97.25 € 128.14 € 
21013A01100004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00004 0 297.13 88.75 RÚSTICA Viña Secano 32.73 € 97.77 € 130.50 € 
21013A01100005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00005 0 205.17 62.29 RÚSTICA Viña Secano 22.60 € 68.62 € 91.22 € 
21013A01100006 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00006 0 1,060.69 340.81 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 64.70 € 207.89 € 272.60 € 
21013A01100008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00008 0 1,214.75 389.31 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 74.10 € 237.48 € 311.58 € 
21013A01100011 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00011 0 502.58 159.89 RÚSTICA Viña Secano 55.36 € 176.13 € 231.50 € 
21013A01100015 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00015 0 765.57 234.56 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 46.70 € 143.08 € 189.78 € 
21013A01100017 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00017 0 359.40 112.68 RÚSTICA Olivos Secano 38.57 € 120.93 € 159.50 € 
21013A01100018 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00018 0 442.77 179.48 RÚSTICA Olivos Secano 47.52 € 192.62 € 240.14 € 
21013A01100019 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00019 0 185.14 138.78 RÚSTICA Viña Secano 20.40 € 152.88 € 173.28 € 
21013A01100020 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00020 c 291.69 217.47 RÚSTICA Olivos Secano 31.30 € 233.39 € 264.69 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 a 483.88 278.85 RÚSTICA Olivos Secano 51.93 € 299.26 € 351.19 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 c 612.14 217.65 RÚSTICA Olivos Secano 65.69 € 233.58 € 299.28 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 b 295.48 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 31.71 € 0.00 € 31.71 € 
21013A01100022 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00022 0 407.66 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 43.75 € 0.00 € 43.75 € 
21013A01100024 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00024 0 26.49 0.00 RÚSTICA Viña Secano 2.92 € 0.00 € 2.92 € 
21013A01100027 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00027 0 743.13 532.98 RÚSTICA Olivos Secano 79.75 € 571.99 € 651.75 € 
21013A01100060 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00060 0 864.93 276.61 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 52.76 € 168.73 € 221.49 € 
21013A01100061 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00061 0 573.64 176.51 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 34.99 € 107.67 € 142.66 € 
21013A01100062 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00062 0 3,196.03 1,032.47 RÚSTICA Improductivo 69.77 € 225.39 € 295.16 € 
21013A01109001 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09001 0 1,801.67 62.22 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
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21013A01109002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09002 0 708.94 242.30 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09003 0 1,454.32 34.26 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09005 0 156.66 97.51 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A02700115 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00115 0 15.12 54.89 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.92 € 33.48 € 34.41 € 
21013A02709100 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09100 0 14.12 16.62 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00700032 CHUCENA 00032 a 2,657.40 843.17 RÚSTICA Olivos Secano 285.19 € 904.89 € 1,190.08 € 
21030A00700033 CHUCENA 00033 0 2,188.45 679.28 RÚSTICA Viña Secano 241.08 € 748.29 € 989.37 € 
21030A00700039 CHUCENA 00039 a 2,323.35 740.46 RÚSTICA Olivos Secano 249.34 € 794.66 € 1,044.00 € 
21030A00700045 CHUCENA 00045 a 1,478.12 334.82 RÚSTICA Viña Secano 162.83 € 368.84 € 531.67 € 
21030A00700046 CHUCENA 00046 a 1,557.87 491.05 RÚSTICA Viña Secano 171.61 € 540.94 € 712.56 € 
21030A00700048 CHUCENA 00048 0 410.20 246.48 RÚSTICA Olivos Regadío 61.47 € 369.39 € 430.86 € 
21030A00700049 CHUCENA 00049 0 4,695.37 1,484.80 RÚSTICA Olivos Secano 503.91 € 1,593.49 € 2,097.39 € 
21030A00700123 CHUCENA 00123 0 1,456.63 166.10 RÚSTICA Viña Secano 160.46 € 182.98 € 343.44 € 
21030A00709001 CHUCENA 09001 0 173.80 52.36 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709003 CHUCENA 09003 0 64.20 16.54 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709005 CHUCENA 09005 0 107.39 37.27 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709007 CHUCENA 09007 0 83.89 25.13 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00800033 CHUCENA 00033 b 326.20 252.56 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 44.69 € 346.01 € 390.70 € 
21030A00800033 CHUCENA 00033 c 494.65 126.03 RÚSTICA Pastos 15.74 € 40.11 € 55.85 € 
21040A00200008 HINOJOS 00008 a 1,808.04 1,217.03 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 247.70 € 1,667.33 € 1,915.03 € 
21040A00200009 HINOJOS 00009 a 2,245.12 1,214.48 RÚSTICA Eucaliptus 115.67 € 625.70 € 741.37 € 
21040A00200010 HINOJOS 00010 0 1,139.97 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 58.73 € 0.00 € 58.73 € 
21040A00200011 HINOJOS 00011 a 342.27 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 46.89 € 0.00 € 46.89 € 
21040A00200011 HINOJOS 00011 b 321.44 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 19.61 € 0.00 € 19.61 € 
21040A00200034 HINOJOS 00034 a 4,023.45 2,158.08 RÚSTICA Eucaliptus 207.29 € 1,111.84 € 1,319.13 € 
21040A00200034 HINOJOS 00034 b 2,955.87 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 152.29 € 0.00 € 152.29 € 
21040A00200042 HINOJOS 00042 b 0.00 457.39 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 0.00 € 626.62 € 626.62 € 
21040A00200042 HINOJOS 00042 c 0.00 1,111.40 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 1,224.32 € 1,224.32 € 
21040A00200048 HINOJOS 00048 b 3,046.19 776.53 RÚSTICA Olivos Secano 326.92 € 833.37 € 1,160.29 € 
21040A00200049 HINOJOS 00049 0 829.07 278.25 RÚSTICA Viña Secano 91.33 € 306.52 € 397.85 € 
21040A00200050 HINOJOS 00050 0 1,236.85 854.28 RÚSTICA Viña Secano 136.25 € 941.07 € 1,077.33 € 
21040A00200051 HINOJOS 00051 0 550.99 393.75 RÚSTICA Viña Secano 60.70 € 433.76 € 494.45 € 
21040A00200095 HINOJOS 00095 0 388.28 266.62 RÚSTICA Eucaliptus 20.00 € 137.36 € 157.37 € 
21040A00200096 HINOJOS 00096 0 2,067.24 1,212.19 RÚSTICA Eucaliptus 106.50 € 624.52 € 731.02 € 
21040A00200097 HINOJOS 00097 0 3,852.46 2,373.51 RÚSTICA Eucaliptus 198.48 € 1,222.83 € 1,421.31 € 
21040A00200101 HINOJOS 00101 0 12,257.36 0.00 RÚSTICA Pastos 390.09 € 0.00 € 390.09 € 
21040A00209003 HINOJOS 09003 0 154.05 44.17 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209006 HINOJOS 09006 0 63.04 17.70 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209011 HINOJOS 09011 0 108.41 34.75 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209013 HINOJOS 09013 0 202.27 67.99 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209014 HINOJOS 09014 0 637.13 35.29 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00300049 HINOJOS 00049 a 3,335.18 2,280.74 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 203.45 € 1,391.25 € 1,594.70 € 
21040A00300050 HINOJOS 00050 0 755.09 489.67 RÚSTICA Viña Secano 83.18 € 539.42 € 622.60 € 
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21040A00300052 HINOJOS 00052 0 285.02 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 17.39 € 0.00 € 17.39 € 
21040A00300053 HINOJOS 00053 0 97.81 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 5.97 € 0.00 € 5.97 € 
21040A00300054 HINOJOS 00054 0 83.04 0.00 RÚSTICA Viña Secano 9.15 € 0.00 € 9.15 € 
21040A00300055 HINOJOS 00055 0 375.06 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 22.88 € 0.00 € 22.88 € 
21040A00300056 HINOJOS 00056 0 23.64 0.00 RÚSTICA Viña Secano 2.60 € 0.00 € 2.60 € 
21040A00300057 HINOJOS 00057 0 23.96 0.00 RÚSTICA Viña Secano 2.64 € 0.00 € 2.64 € 
21040A00300058 HINOJOS 00058 0 43.58 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 4.68 € 0.00 € 4.68 € 
21040A00300059 HINOJOS 00059 0 146.58 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 8.94 € 0.00 € 8.94 € 
21040A00300060 HINOJOS 00060 0 100.39 0.00 RÚSTICA Viña Secano 11.06 € 0.00 € 11.06 € 
21040A00300061 HINOJOS 00061 0 46.37 0.00 RÚSTICA Viña Secano 5.11 € 0.00 € 5.11 € 
21040A00300062 HINOJOS 00062 0 44.08 0.00 RÚSTICA Viña Secano 4.86 € 0.00 € 4.86 € 
21040A00300063 HINOJOS 00063 0 50.09 0.00 RÚSTICA Viña Secano 5.52 € 0.00 € 5.52 € 
21040A00300064 HINOJOS 00064 0 78.41 0.00 RÚSTICA Viña Secano 8.64 € 0.00 € 8.64 € 
21040A00300065 HINOJOS 00065 0 507.98 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 30.99 € 0.00 € 30.99 € 
21040A00300066 HINOJOS 00066 0 10.78 0.00 RÚSTICA Frutales Secano 1.61 € 0.00 € 1.61 € 
21040A00300067 HINOJOS 00067 0 534.61 0.00 RÚSTICA Viña Secano 58.89 € 0.00 € 58.89 € 
21040A00300068 HINOJOS 00068 0 229.32 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 13.99 € 0.00 € 13.99 € 
21040A00300069 HINOJOS 00069 0 206.76 0.00 RÚSTICA Viña Secano 22.78 € 0.00 € 22.78 € 
21040A00300070 HINOJOS 00070 0 300.94 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 18.36 € 0.00 € 18.36 € 
21040A00300084 HINOJOS 00084 0 141.57 0.00 RÚSTICA Viña Secano 15.60 € 0.00 € 15.60 € 
21040A00300090 HINOJOS 00090 a 2,537.44 793.95 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 347.63 € 1,087.71 € 1,435.34 € 
21040A00300090 HINOJOS 00090 c 7,166.88 2,334.53 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 437.18 € 1,424.06 € 1,861.24 € 
21040A00309007 HINOJOS 09007 0 3,328.21 36.10 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 e 7,235.76 2,274.05 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 441.38 € 1,387.17 € 1,828.55 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 g 1,188.14 437.04 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 72.48 € 266.59 € 339.07 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 j 151.74 47.92 RÚSTICA Improductivo 3.31 € 10.46 € 13.77 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 a 9,794.58 3,089.79 RÚSTICA Olivos Secano 1,051.15 € 3,315.96 € 4,367.12 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 d 6,319.21 1,995.17 RÚSTICA Olivos Secano 678.18 € 2,141.22 € 2,819.39 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 f 578.77 172.61 RÚSTICA Matorral 26.92 € 80.30 € 107.22 € 
21040A00700003 HINOJOS 00003 0 1,810.06 536.35 RÚSTICA Olivos Regadío 271.26 € 803.80 € 1,075.07 € 
21040A00700004 HINOJOS 00004 b 1,643.35 521.10 RÚSTICA Olivos Regadío 246.28 € 780.95 € 1,027.23 € 
21040A00700012 HINOJOS 00012 0 1,201.98 260.93 RÚSTICA Olivos Secano 129.00 € 280.03 € 409.03 € 
21040A00700013 HINOJOS 00013 0 2,143.18 318.76 RÚSTICA Olivos Secano 230.01 € 342.09 € 572.10 € 
21040A00700014 HINOJOS 00014 0 1,603.97 507.44 RÚSTICA Olivos Secano 172.14 € 544.58 € 716.72 € 
21040A00700015 HINOJOS 00015 0 1,615.34 493.42 RÚSTICA Olivos Secano 173.36 € 529.54 € 702.90 € 
21040A00700038 HINOJOS 00038 0 4,060.43 1,283.55 RÚSTICA Olivos Secano 435.77 € 1,377.51 € 1,813.27 € 
21040A00700041 HINOJOS 00041 0 692.74 218.16 RÚSTICA Olivos Secano 74.34 € 234.13 € 308.47 € 
21040A00700042 HINOJOS 00042 b 713.35 2,190.02 RÚSTICA Olivos Secano 76.56 € 2,350.33 € 2,426.89 € 
21040A00700043 HINOJOS 00043 0 3,886.67 1,226.68 RÚSTICA Olivos Secano 417.12 € 1,316.47 € 1,733.59 € 
21040A00700044 HINOJOS 00044 0 3,250.20 1,033.52 RÚSTICA Olivos Secano 348.81 € 1,109.17 € 1,457.99 € 
21040A00700045 HINOJOS 00045 0 3,645.94 1,141.57 RÚSTICA Olivos Secano 391.28 € 1,225.13 € 1,616.42 € 
21040A00700083 HINOJOS 00083 0 1,107.28 347.62 RÚSTICA Olivos Secano 118.83 € 373.07 € 491.90 € 
21040A00700087 HINOJOS 00087 0 1,445.86 458.46 RÚSTICA Olivos Secano 155.17 € 492.02 € 647.19 € 
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21040A00700088 HINOJOS 00088 0 2,052.10 655.51 RÚSTICA Olivos Secano 220.23 € 703.49 € 923.72 € 
21040A00700090 HINOJOS 00090 0 267.05 79.20 RÚSTICA Olivos Secano 28.66 € 85.00 € 113.66 € 
21040A00700094 HINOJOS 00094 0 1,369.85 435.02 RÚSTICA Olivos Secano 147.01 € 466.86 € 613.88 € 
21040A00700095 HINOJOS 00095 0 1,370.95 436.05 RÚSTICA Olivos Secano 147.13 € 467.97 € 615.10 € 
21040A00700096 HINOJOS 00096 0 565.11 185.31 RÚSTICA Olivos Secano 60.65 € 198.87 € 259.52 € 
21040A00700097 HINOJOS 00097 0 656.02 186.92 RÚSTICA Olivos Secano 70.40 € 200.60 € 271.01 € 
21040A00700098 HINOJOS 00098 0 958.99 348.16 RÚSTICA Olivos Secano 102.92 € 373.65 € 476.56 € 
21040A00700100 HINOJOS 00100 0 1,234.71 377.56 RÚSTICA Olivos Secano 132.51 € 405.20 € 537.71 € 
21040A00700101 HINOJOS 00101 0 1,095.98 343.65 RÚSTICA Olivos Secano 117.62 € 368.81 € 486.43 € 
21040A00700102 HINOJOS 00102 0 1,080.54 341.29 RÚSTICA Olivos Secano 115.96 € 366.27 € 482.24 € 
21040A00700103 HINOJOS 00103 0 3,661.08 1,172.00 RÚSTICA Olivos Secano 392.91 € 1,257.79 € 1,650.70 € 
21040A00700124 HINOJOS 00124 0 582.67 192.36 RÚSTICA Agrios Regadío 111.58 € 368.37 € 479.95 € 
21040A00700144 HINOJOS 00144 0 574.98 178.46 RÚSTICA Agrios Regadío 110.11 € 341.75 € 451.86 € 
21040A00700145 HINOJOS 00145 0 539.41 177.62 RÚSTICA Agrios Regadío 103.30 € 340.14 € 443.44 € 
21040A00700146 HINOJOS 00146 0 836.85 262.28 RÚSTICA Olivos Secano 89.81 € 281.48 € 371.29 € 
21040A00700147 HINOJOS 00147 0 292.97 92.65 RÚSTICA Olivos Secano 31.44 € 99.43 € 130.87 € 
21040A00700148 HINOJOS 00148 0 272.38 87.34 RÚSTICA Olivos Secano 29.23 € 93.73 € 122.97 € 
21040A00700149 HINOJOS 00149 0 654.85 208.67 RÚSTICA Olivos Secano 70.28 € 223.94 € 294.22 € 
21040A00700151 HINOJOS 00151 0 1,386.37 435.94 RÚSTICA Olivos Secano 148.79 € 467.85 € 616.64 € 
21040A00700152 HINOJOS 00152 0 935.48 292.55 RÚSTICA Olivos Secano 100.40 € 313.96 € 414.36 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 d 606.78 188.24 RÚSTICA Olivos Secano 65.12 € 202.02 € 267.14 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 b 231.19 74.74 RÚSTICA Improductivo 5.05 € 16.32 € 21.36 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 a 129.07 10.07 RÚSTICA Frutales Secano 19.25 € 15.02 € 34.28 € 
21040A00700154 HINOJOS 00154 0 692.50 223.35 RÚSTICA Olivos Secano 74.32 € 239.70 € 314.02 € 
21040A00700155 HINOJOS 00155 0 648.66 202.65 RÚSTICA Olivos Secano 69.61 € 217.48 € 287.10 € 
21040A00700178 HINOJOS 00178 0 1,468.52 457.11 RÚSTICA Olivos Secano 157.60 € 490.57 € 648.17 € 
21040A00700181 HINOJOS 00181 a 1,940.07 609.41 RÚSTICA Olivos Regadío 290.75 € 913.29 € 1,204.04 € 
21040A00700182 HINOJOS 00182 0 552.65 176.18 RÚSTICA Olivos Secano 59.31 € 189.08 € 248.39 € 
21040A00700183 HINOJOS 00183 0 730.33 229.73 RÚSTICA Olivos Secano 78.38 € 246.55 € 324.93 € 
21040A00700184 HINOJOS 00184 0 1,715.36 538.49 RÚSTICA Olivos Secano 184.09 € 577.91 € 762.00 € 
21040A00700188 HINOJOS 00188 0 2,094.91 662.77 RÚSTICA Olivos Secano 224.83 € 711.28 € 936.11 € 
21040A00700189 HINOJOS 00189 0 841.84 277.86 RÚSTICA Olivos Secano 90.35 € 298.20 € 388.55 € 
21040A00700190 HINOJOS 00190 0 404.40 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 24.67 € 0.00 € 24.67 € 
21040A00700191 HINOJOS 00191 0 795.96 196.40 RÚSTICA Olivos Secano 85.42 € 210.78 € 296.20 € 
21040A00700233 HINOJOS 00233 0 910.41 290.53 RÚSTICA Olivos Secano 97.71 € 311.80 € 409.50 € 
21040A00709004 HINOJOS 09004 0 69.02 16.67 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
           
   
TOTAL (m2) 299,411.41 94,978.46 
 
TOTAL (€) 23,410.40 € 84,312.66 € 107,723.06 € 
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2. COSTE DE CONSTRUCCIÓN 
La Alternativa 1 tiene una longitud total de 15.882 metros, estimando un precio de construcción de 160 €/m 
lineal, el coste de estimado de construcción es de:    2,541,232.32 € 
 
 
3. COSTES ACCESO 
Entendiendo los costes de acceso como una ponderación según el porcentaje del recorrido que discurre 
junto a caminos existentes: 
 
Longitud de la Alternativa:       15.882 metros 
 
Longitud de Alternativa junto a Caminos:    10.180 metros 
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MUNICIPIO PARCELA SUBPARCELA 
SUPERFICIE 
USO APROVECHAMIENTO ACTUAL 
COSTE (€) 









21005A00100011 ALMONTE 00011 b 15,140.11 4,870.78 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 2,074.20 € 6,672.97 € 8,747.16 € 
21005A00100017 ALMONTE 00017 a 18,868.74 6,023.08 RÚSTICA Eucaliptus 972.12 € 3,103.09 € 4,075.21 € 
21005A00100019 ALMONTE 00019 0 2,652.40 747.33 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 161.80 € 455.87 € 617.67 € 
21005A00100027 ALMONTE 00027 0 5,817.66 3,324.48 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 354.88 € 2,027.93 € 2,382.81 € 
21005A00100028 ALMONTE 00028 0 1,092.83 725.77 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 66.66 € 442.72 € 509.38 € 
21005A00100029 ALMONTE 00029 0 2,794.43 2,104.54 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 170.46 € 1,283.77 € 1,454.23 € 
21005A00100030 ALMONTE 00030 0 19,561.48 6,574.32 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 1,193.25 € 4,010.34 € 5,203.59 € 
21005A00109003 ALMONTE 09003 0 4636.49 0 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109004 ALMONTE 09004 0 85.66 34.83 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109004 ALMONTE 09004 0 64.44 32.67 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109008 ALMONTE 09008 0 50.78 39.80 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109011 ALMONTE 09011 0 4847.97 0 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00200053 ALMONTE 00053 c 110.90 105.04 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 6.76 € 64.07 € 70.84 € 
21005A00200054 ALMONTE 00054 0 1,361.21 871.66 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 83.03 € 531.71 € 614.75 € 
21005A00200057 ALMONTE 00057 a 74.43 187.94 RÚSTICA Viña Secano 10.20 € 257.48 € 267.67 € 
21005A00200058 ALMONTE 00058 0 870.94 664.93 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 119.32 € 910.95 € 1,030.27 € 
21005A00200059 ALMONTE 00059 0 935.90 531.29 RÚSTICA Viña Secano 128.22 € 727.87 € 856.09 € 
21005A00200063 ALMONTE 00063 0 717.49 512.84 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 43.77 € 312.83 € 356.60 € 
21005A00200064 ALMONTE 00064 0 452.73 173.37 RÚSTICA Viña Secano 62.02 € 237.52 € 299.54 € 
21005A00200065 ALMONTE 00065 0 409.04 138.65 RÚSTICA Viña Secano 56.04 € 189.95 € 245.99 € 
21005A00200066 ALMONTE 00066 0 1,058.42 316.96 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 64.56 € 193.35 € 257.91 € 
21005A00200069 ALMONTE 00069 0 1,192.98 293.20 RÚSTICA Viña Secano 163.44 € 401.68 € 565.12 € 
21005A00200070 ALMONTE 00070 0 505.41 0 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 54.24 € 0.00 € 54.24 € 
21005A00200073 ALMONTE 00073 0 369.56 0 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 39.66 € 0.00 € 39.66 € 
21005A00200074 ALMONTE 00074 0 102.31 0 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 14.02 € 0.00 € 14.02 € 
21005A00200075 ALMONTE 00075 0 76.46 0 RÚSTICA Viña Secano 10.48 € 0.00 € 10.48 € 
21005A00200076 ALMONTE 00076 b 65.57 0 RÚSTICA Viña Secano 8.98 € 0.00 € 8.98 € 
21005A00200076 ALMONTE 00076 a 108.07 0 RÚSTICA Viña Secano 14.81 € 0.00 € 14.81 € 
21005A00200078 ALMONTE 00078 b 90.31 0 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 9.69 € 0.00 € 9.69 € 
21005A00200078 ALMONTE 00078 a 525.91 0 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 56.44 € 0.00 € 56.44 € 
21005A00200081 ALMONTE 00081 g 76.81 0 RÚSTICA Frutales Secano 11.46 € 0.00 € 11.46 € 
21005A00200086 ALMONTE 00086 0 775.86 0 RÚSTICA Viña Secano 106.29 € 0.00 € 106.29 € 
21005A00200087 ALMONTE 00087 0 54.62 0 RÚSTICA Viña Secano 7.48 € 0.00 € 7.48 € 
21005A00200088 ALMONTE 00088 0 198.27 0 RÚSTICA Viña Secano 27.16 € 0.00 € 27.16 € 
21005A00200506 ALMONTE 00506 0 1,290.59 748.47 RÚSTICA Viña Secano 176.81 € 1,025.40 € 1,202.21 € 
21005A00209001 ALMONTE 09001 0 195.31 52.44 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00209004 ALMONTE 09004 0 56.69 33.63 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
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21005A00209006 ALMONTE 09006 0 3151.51 0 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00209009 ALMONTE 09009 0 68.47 0 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00300001 ALMONTE 00001 b 51.25 0 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 5.50 € 0.00 € 5.50 € 
21005A00300001 ALMONTE 00001 a 879.95 0 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 94.44 € 0.00 € 94.44 € 
21005A00300002 ALMONTE 00002 0 392.04 0 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 42.07 € 0.00 € 42.07 € 
21005A00309001 ALMONTE 09001 0 26.42 0 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00400001 ALMONTE 00001 b 38.31 0 RÚSTICA Olivos Secano 4.11 € 0.00 € 4.11 € 
21005A00400001 ALMONTE 00001 a 615.41 0 RÚSTICA Olivos Secano 66.05 € 0.00 € 66.05 € 
21013A00800129 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00129 0 455.11 245.08 RÚSTICA Viña Secano 62.35 € 335.76 € 398.11 € 
21013A00800452 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00452 c 383.08 245.36 RÚSTICA Viña Secano 52.48 € 336.14 € 388.63 € 
21013A00800452 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00452 e 590.93 467.40 RÚSTICA Olivos Secano 63.42 € 501.61 € 565.03 € 
21013A00800453 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00453 0 1,209.19 690.19 RÚSTICA Viña Secano 165.66 € 945.56 € 1,111.22 € 
21013A00809009 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09009 0 1,790.58 2.14 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809012 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09012 0 980.18 20.86 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809014 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09014 0 3,006.48 8.69 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00900125 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00125 0 121.45 172.22 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 7.41 € 105.05 € 112.46 € 
21013A00900126 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00126 b 8.00 0.00 RÚSTICA Frutales Secano 1.19 € 0.00 € 1.19 € 
21013A00900126 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00126 d 89.91 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 4.63 € 0.00 € 4.63 € 
21013A00900126 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00126 c 934.86 196.37 RÚSTICA Eucaliptus 48.16 € 101.17 € 149.33 € 
21013A00900126 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00126 a 2,514.51 656.43 RÚSTICA Pastos 80.02 € 208.91 € 288.93 € 
21013A00900127 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00127 0 206.96 336.09 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 12.62 € 205.01 € 217.64 € 
21013A00900130 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00130 0 1,616.63 517.13 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 98.61 € 315.45 € 414.06 € 
21013A00900131 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00131 0 891.67 283.57 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 122.16 € 388.49 € 510.65 € 
21013A00900134 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00134 a 3,488.39 983.92 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 212.79 € 600.19 € 812.98 € 
21013A00900135 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00135 a 10.73 0.00 RÚSTICA Viña Secano 1.47 € 0.00 € 1.47 € 
21013A00900138 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00138 0 71.97 152.94 RÚSTICA Viña Secano 9.86 € 209.53 € 219.39 € 
21013A00900139 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00139 0 880.47 216.61 RÚSTICA Olivos Secano 94.49 € 232.47 € 326.96 € 
21013A00900140 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00140 0 213.53 103.32 RÚSTICA Frutales Secano 31.85 € 154.13 € 185.99 € 
21013A00900141 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00141 a 67.76 117.26 RÚSTICA Olivos Secano 7.27 € 125.84 € 133.12 € 
21013A00900142 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00142 b 147.55 119.08 RÚSTICA Olivos Secano 15.84 € 127.80 € 143.63 € 
21013A00900143 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00143 0 308.69 1.52 RÚSTICA Olivos Secano 33.13 € 1.63 € 34.76 € 
21013A00900144 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00144 0 213.75 6.90 RÚSTICA Olivos Secano 22.94 € 7.41 € 30.34 € 
21013A00900145 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00145 0 44.76 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 4.80 € 0.00 € 4.80 € 
21013A00900147 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00147 0 8.50 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.91 € 0.00 € 0.91 € 
21013A00900148 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00148 c 15.21 0.00 RÚSTICA Viña Secano 2.08 € 0.00 € 2.08 € 
21013A00900148 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00148 d 71.45 0.00 RÚSTICA Viña Secano 9.79 € 0.00 € 9.79 € 
21013A00900149 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00149 0 1,740.72 640.20 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 106.18 € 390.52 € 496.71 € 
21013A00900150 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00150 a 1,252.45 236.44 RÚSTICA Viña Secano 171.59 € 323.92 € 495.51 € 
21013A00900155 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00155 0 684.64 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 73.48 € 0.00 € 73.48 € 
21013A00900156 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00156 0 155.32 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 16.67 € 0.00 € 16.67 € 
21013A00900186 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00186 a 21.63 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 2.32 € 0.00 € 2.32 € 
21013A00900186 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00186 b 244.62 83.92 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 14.92 € 51.19 € 66.11 € 
21013A00900188 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00188 0 533.63 88.94 RÚSTICA Viña Secano 73.11 € 121.85 € 194.96 € 
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21013A00900189 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00189 0 47.84 103.59 RÚSTICA Huerta Regadío 6.57 € 142.22 € 148.79 € 
21013A00900190 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00190 0 285.89 91.70 RÚSTICA Olivos Secano 30.68 € 98.41 € 129.09 € 
21013A00900191 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00191 b 1.05 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.11 € 0.00 € 0.11 € 
21013A00900191 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00191 a 309.07 73.56 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 18.85 € 44.87 € 63.72 € 
21013A00900193 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00193 a 188.13 0.00 RÚSTICA Viña Secano 25.77 € 0.00 € 25.77 € 
21013A00900227 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00227 a 220.88 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 13.47 € 0.00 € 13.47 € 
21013A00900246 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00246 0 138.06 81.05 RÚSTICA Olivos Secano 14.82 € 86.98 € 101.80 € 
21013A00909001 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09001 0 5.32 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00909007 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09007 0 80.50 25.56 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00909008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09008 0 187.70 70.53 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00909009 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09009 0 75.39 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00909010 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09010 0 117.08 36.87 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01000025 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00025 f 0.00 52.23 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 0.00 € 71.56 € 71.56 € 
21013A01000025 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00025 g 778.66 565.51 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 106.68 € 774.75 € 881.43 € 
21013A01000026 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00026 0 278.57 101.72 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 38.16 € 139.36 € 177.52 € 
21013A01000027 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00027 0 575.80 66.65 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 35.12 € 40.66 € 75.78 € 
21013A01000028 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00028 0 494.33 0.00 RÚSTICA Viña Secano 67.72 € 0.00 € 67.72 € 
21013A01000029 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00029 0 589.97 0.00 RÚSTICA Viña Secano 80.83 € 0.00 € 80.83 € 
21013A01000030 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00030 0 77.01 0.00 RÚSTICA Viña Secano 10.55 € 0.00 € 10.55 € 
21013A01000031 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00031 0 242.64 0.00 RÚSTICA Viña Secano 33.24 € 0.00 € 33.24 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 d 68.92 0.00 RÚSTICA Improductivo 1.50 € 0.00 € 1.50 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 c 268.24 0.00 RÚSTICA Improductivo 5.86 € 0.00 € 5.86 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 a 249.05 0.00 RÚSTICA Viña Secano 34.12 € 0.00 € 34.12 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 e 784.89 562.05 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 47.88 € 342.85 € 390.73 € 
21013A01000039 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00039 c 375.64 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 40.31 € 0.00 € 40.31 € 
21013A01000039 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00039 b 1,032.44 426.00 RÚSTICA Viña Secano 141.44 € 583.62 € 725.06 € 
21013A01000040 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00040 0 145.21 48.29 RÚSTICA Viña Secano 19.89 € 66.16 € 86.05 € 
21013A01000055 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00055 b 260.63 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 27.97 € 0.00 € 27.97 € 
21013A01000060 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00060 0 64.80 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 6.95 € 0.00 € 6.95 € 
21013A01000160 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00160 a 36.40 29.83 RÚSTICA Olivos Secano 3.91 € 32.01 € 35.92 € 
21013A01000163 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00163 f 90.32 41.76 RÚSTICA Frutales Secano 13.47 € 62.30 € 75.77 € 
21013A01000163 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00163 h 87.54 121.13 RÚSTICA Olivos Secano 9.39 € 130.00 € 139.39 € 
21013A01000163 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00163 i 419.64 134.68 RÚSTICA Olivos Secano 45.04 € 144.54 € 189.57 € 
21013A01000165 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00165 0 214.47 67.68 RÚSTICA Viña Secano 29.38 € 92.72 € 122.10 € 
21013A01000166 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00166 c 0.00 14.49 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 15.55 € 15.55 € 
21013A01000168 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00168 a 2,011.01 822.54 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 122.67 € 501.75 € 624.42 € 
21013A01000169 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00169 0 630.44 20.77 RÚSTICA Frutales Regadío 107.91 € 35.55 € 143.46 € 
21013A01000176 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00176 0 2,938.44 1,131.25 RÚSTICA Viña Secano 402.57 € 1,549.81 € 1,952.38 € 
21013A01000178 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00178 a 2,394.46 432.20 RÚSTICA Viña Secano 328.04 € 592.11 € 920.16 € 
21013A01000252 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00252 0 76.59 0.00 RÚSTICA Viña Secano 10.49 € 0.00 € 10.49 € 
21013A01000282 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00282 0 234.78 75.32 RÚSTICA Viña Secano 32.16 € 103.19 € 135.35 € 
21013A01009002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09002 0 9.76 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09003 0 1,454.32 34.26 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
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21013A01009004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09004 0 883.83 24.60 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009007 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09007 0 52.99 15.91 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09008 0 400.54 178.83 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09008 0 60.92 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01100001 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00001 a 213.92 155.58 RÚSTICA Improductivo 4.67 € 33.96 € 38.63 € 
21013A01100002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00002 0 198.59 80.63 RÚSTICA Viña Secano 27.21 € 110.46 € 137.67 € 
21013A01100003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00003 0 280.45 88.28 RÚSTICA Viña Secano 38.42 € 120.94 € 159.37 € 
21013A01100004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00004 0 297.13 88.75 RÚSTICA Viña Secano 40.71 € 121.59 € 162.29 € 
21013A01100005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00005 0 205.17 62.29 RÚSTICA Viña Secano 28.11 € 85.34 € 113.45 € 
21013A01100006 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00006 0 1,060.69 340.81 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 64.70 € 207.89 € 272.60 € 
21013A01100008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00008 0 1,214.75 389.31 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 74.10 € 237.48 € 311.58 € 
21013A01100011 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00011 0 502.58 159.89 RÚSTICA Viña Secano 68.85 € 219.05 € 287.90 € 
21013A01100015 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00015 0 765.57 234.56 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 46.70 € 143.08 € 189.78 € 
21013A01100017 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00017 0 359.40 112.68 RÚSTICA Olivos Secano 38.57 € 120.93 € 159.50 € 
21013A01100018 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00018 0 442.77 179.48 RÚSTICA Olivos Secano 47.52 € 192.62 € 240.14 € 
21013A01100019 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00019 0 185.14 138.78 RÚSTICA Viña Secano 25.36 € 190.13 € 215.49 € 
21013A01100020 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00020 c 291.69 217.47 RÚSTICA Olivos Secano 31.30 € 233.39 € 264.69 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 b 295.48 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 31.71 € 0.00 € 31.71 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 c 612.14 217.65 RÚSTICA Olivos Secano 65.69 € 233.58 € 299.28 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 a 483.88 278.85 RÚSTICA Olivos Secano 51.93 € 299.26 € 351.19 € 
21013A01100022 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00022 0 407.66 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 43.75 € 0.00 € 43.75 € 
21013A01100024 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00024 0 26.49 0.00 RÚSTICA Viña Secano 3.63 € 0.00 € 3.63 € 
21013A01100027 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00027 0 743.13 532.98 RÚSTICA Olivos Secano 79.75 € 571.99 € 651.75 € 
21013A01100060 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00060 0 864.93 276.61 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 52.76 € 168.73 € 221.49 € 
21013A01100061 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00061 0 573.64 176.51 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 34.99 € 107.67 € 142.66 € 
21013A01100062 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00062 0 3,196.03 1,032.47 RÚSTICA Improductivo 69.77 € 225.39 € 295.16 € 
21013A01109001 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09001 0 928.99 24.10 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09002 0 708.94 242.30 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09005 0 65.00 19.62 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A02700115 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00115 0 15.12 54.89 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.92 € 33.48 € 34.41 € 
21013A02709005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09005 0 75.89 24.83 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A02709100 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09100 0 14.12 16.62 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00700032 CHUCENA 00032 a 2,657.40 843.17 RÚSTICA Olivos Secano 285.19 € 904.89 € 1,190.08 € 
21030A00700033 CHUCENA 00033 0 2,188.45 679.28 RÚSTICA Viña Secano 299.82 € 930.61 € 1,230.43 € 
21030A00700039 CHUCENA 00039 a 2,323.35 740.46 RÚSTICA Olivos Secano 249.34 € 794.66 € 1,044.00 € 
21030A00700045 CHUCENA 00045 a 1,478.12 334.82 RÚSTICA Viña Secano 202.50 € 458.70 € 661.21 € 
21030A00700046 CHUCENA 00046 b 139.25 0.00 RÚSTICA Pastos 4.43 € 0.00 € 4.43 € 
21030A00700046 CHUCENA 00046 a 1,602.92 514.73 RÚSTICA Viña Secano 219.60 € 705.18 € 924.78 € 
21030A00700048 CHUCENA 00048 0 410.20 246.48 RÚSTICA Olivos Regadío 61.47 € 369.39 € 430.86 € 
21030A00700049 CHUCENA 00049 0 4,695.37 1,484.80 RÚSTICA Olivos Secano 503.91 € 1,593.49 € 2,097.39 € 
21030A00700123 CHUCENA 00123 0 1,456.63 166.10 RÚSTICA Viña Secano 199.56 € 227.56 € 427.12 € 
21030A00709001 CHUCENA 09001 0 173.80 52.36 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709003 CHUCENA 09003 0 101.36 18.88 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
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21030A00709005 CHUCENA 09005 0 107.39 37.27 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709007 CHUCENA 09007 0 83.89 25.13 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00800033 CHUCENA 00033 c 329.39 138.17 RÚSTICA Pastos 10.48 € 43.97 € 54.46 € 
21030A00800033 CHUCENA 00033 b 8,021.24 148.96 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 1,098.91 € 204.08 € 1,302.99 € 
21040A00200017 HINOJOS 00017 a 1676.8 12,224.24 RÚSTICA Viña Secano 229.72 € 16,747.21 € 16,976.93 € 
21040A00200018 HINOJOS 00018 d 686.63 484.31 RÚSTICA Olivos Secano 73.69 € 519.76 € 593.45 € 
21040A00200018 HINOJOS 00018 e 879.96 707.08 RÚSTICA Olivos Regadío 131.88 € 1,059.67 € 1,191.54 € 
21040A00200021 HINOJOS 00021 d 216.56 188.78 RÚSTICA Olivos Secano 23.24 € 202.60 € 225.84 € 
21040A00200021 HINOJOS 00021 c 597.03 522.64 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 36.42 € 318.81 € 355.23 € 
21040A00200021 HINOJOS 00021 a 726.14 593.65 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 99.48 € 813.30 € 912.78 € 
21040A00200022 HINOJOS 00022 a 1,572.94 1,184.93 RÚSTICA Improductivo 34.34 € 258.67 € 293.01 € 
21040A00200023 HINOJOS 00023 0 2,774.26 2,034.05 RÚSTICA Eucaliptus 142.93 € 1,047.94 € 1,190.87 € 
21040A00200024 HINOJOS 00024 0 2864.28 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 174.72 € 0.00 € 174.72 € 
21040A00200025 HINOJOS 00025 b 677.42 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 41.32 € 0.00 € 41.32 € 
21040A00200025 HINOJOS 00025 a 435.37 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 59.65 € 0.00 € 59.65 € 
21040A00200029 HINOJOS 00029 a 376.06 0.00 RÚSTICA Improductivo 8.21 € 0.00 € 8.21 € 
21040A00200029 HINOJOS 00029 b 323.12 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 44.27 € 0.00 € 44.27 € 
21040A00200029 HINOJOS 00029 c 391.72 0.00 RÚSTICA Viña Secano 53.67 € 0.00 € 53.67 € 
21040A00200033 HINOJOS 00033 0 959.93 0.00 RÚSTICA Viña Secano 131.51 € 0.00 € 131.51 € 
21040A00200034 HINOJOS 00034 a 3,197.09 2,516.50 RÚSTICA Eucaliptus 164.71 € 1,296.50 € 1,461.21 € 
21040A00200043 HINOJOS 00043 0 3,886.67 1,226.68 RÚSTICA Olivos Secano 417.12 € 1,316.47 € 1,733.59 € 
21040A00200044 HINOJOS 00044 0 1382.45 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 71.22 € 0.00 € 71.22 € 
21040A00200046 HINOJOS 00046 0 2,363.22 1,539.73 RÚSTICA Olivos Secano 253.62 € 1,652.44 € 1,906.06 € 
21040A00200047 HINOJOS 00047 0 705.90 506.97 RÚSTICA Viña Secano 96.71 € 694.55 € 791.26 € 
21040A00200087 HINOJOS 00087 0 537.76 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 57.71 € 0.00 € 57.71 € 
21040A00200088 HINOJOS 00088 a 2522.54 0.00 RÚSTICA Pinar pinea o de fruto 129.96 € 0.00 € 129.96 € 
21040A00200091 HINOJOS 00091 0 746.83 441.63 RÚSTICA Eucaliptus 38.48 € 227.53 € 266.00 € 
21040A00200099 HINOJOS 00099 a 1236.91 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 63.73 € 0.00 € 63.73 € 
21040A00200099 HINOJOS 00099 b 1375.66 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 70.87 € 0.00 € 70.87 € 
21040A00200101 HINOJOS 00101 0 3,183.12 5,444.47 RÚSTICA Pastos 101.30 € 1,732.70 € 1,834.01 € 
21040A00209003 HINOJOS 09003 0 154.05 44.17 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209006 HINOJOS 09006 0 63.04 17.70 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209011 HINOJOS 09011 0 117.41 27.47 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209014 HINOJOS 09014 0 10,168.31 71.58 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209016 HINOJOS 09016 0 4,969.70 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00300071 HINOJOS 00071 b 3,243.12 1,286.24 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 197.83 € 784.61 € 982.44 € 
21040A00300071 HINOJOS 00071 a 1,663.81 1,094.90 RÚSTICA Viña Secano 227.94 € 1,500.01 € 1,727.95 € 
21040A00300075 HINOJOS 00075 a 235.6 0.00 RÚSTICA Viña Secano 32.28 € 0.00 € 32.28 € 
21040A00300075 HINOJOS 00075 b 762.1 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 81.79 € 0.00 € 81.79 € 
21040A00300081 HINOJOS 00081 a 341.43 0.00 RÚSTICA Viña Secano 46.78 € 0.00 € 46.78 € 
21040A00300082 HINOJOS 00082 b 136.71 0.00 RÚSTICA Viña Secano 18.73 € 0.00 € 18.73 € 
21040A00300083 HINOJOS 00083 b 313.96 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 19.15 € 0.00 € 19.15 € 
21040A00300083 HINOJOS 00083 a 573.98 0.00 RÚSTICA Viña Secano 78.64 € 0.00 € 78.64 € 
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21040A00300084 HINOJOS 00084 0 1,411.80 656.79 RÚSTICA Viña Secano 193.42 € 899.80 € 1,093.22 € 
21040A00300085 HINOJOS 00085 0 2,702.45 0.00 RÚSTICA Viña Secano 370.24 € 0.00 € 370.24 € 
21040A00300087 HINOJOS 00087 0 1,445.86 458.46 RÚSTICA Olivos Secano 155.17 € 492.02 € 647.19 € 
21040A00300088 HINOJOS 00088 a 2,052.10 655.51 RÚSTICA Olivos Secano 220.23 € 703.49 € 923.72 € 
21040A00300090 HINOJOS 00090 a 0.00 407.40 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 248.51 € 248.51 € 
21040A00309001 HINOJOS 09001 0 0.00 30.39 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00309007 HINOJOS 09007 0 1,443.99 29.81 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00309011 HINOJOS 09011 0 1193.35 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00609001 HINOJOS 09001 0 108.54 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 j 151.74 47.92 RÚSTICA Improductivo 3.31 € 10.46 € 13.77 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 f 578.77 172.61 RÚSTICA Matorral 26.92 € 80.30 € 107.22 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 g 1,188.14 437.04 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 72.48 € 266.59 € 339.07 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 e 7,235.76 2,274.05 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 441.38 € 1,387.17 € 1,828.55 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 d 6,319.21 1,995.17 RÚSTICA Olivos Secano 678.18 € 2,141.22 € 2,819.39 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 a 9,794.58 3,089.79 RÚSTICA Olivos Secano 1,051.15 € 3,315.96 € 4,367.12 € 
21040A00700003 HINOJOS 00003 0 1,810.06 536.35 RÚSTICA Olivos Regadío 271.26 € 803.80 € 1,075.07 € 
21040A00700004 HINOJOS 00004 b 1,643.35 521.10 RÚSTICA Olivos Regadío 246.28 € 780.95 € 1,027.23 € 
21040A00700012 HINOJOS 00012 0 1,201.98 260.93 RÚSTICA Olivos Secano 129.00 € 280.03 € 409.03 € 
21040A00700013 HINOJOS 00013 0 2,143.18 318.76 RÚSTICA Olivos Secano 230.01 € 342.09 € 572.10 € 
21040A00700014 HINOJOS 00014 0 1,603.97 507.44 RÚSTICA Olivos Secano 172.14 € 544.58 € 716.72 € 
21040A00700015 HINOJOS 00015 0 1,615.34 493.42 RÚSTICA Olivos Secano 173.36 € 529.54 € 702.90 € 
21040A00700038 HINOJOS 00038 0 4,060.43 1,283.55 RÚSTICA Olivos Secano 435.77 € 1,377.51 € 1,813.27 € 
21040A00700041 HINOJOS 00041 0 692.74 218.16 RÚSTICA Olivos Secano 74.34 € 234.13 € 308.47 € 
21040A00700042 HINOJOS 00042 b 713.35 2,190.02 RÚSTICA Olivos Secano 76.56 € 2,350.33 € 2,426.89 € 
21040A00700043 HINOJOS 00043 0 1,967.66 1,179.77 RÚSTICA Olivos Secano 211.17 € 1,266.13 € 1,477.30 € 
21040A00700044 HINOJOS 00044 0 3,645.94 1,141.57 RÚSTICA Olivos Secano 391.28 € 1,225.13 € 1,616.42 € 
21040A00700045 HINOJOS 00045 0 4,023.45 2,158.08 RÚSTICA Eucaliptus 207.29 € 1,111.84 € 1,319.13 € 
21040A00700083 HINOJOS 00083 0 1,107.28 347.62 RÚSTICA Olivos Secano 118.83 € 373.07 € 491.90 € 
21040A00700087 HINOJOS 00087 0 3,205.61 1,900.28 RÚSTICA Olivos Secano 344.03 € 2,039.38 € 2,383.41 € 
21040A00700088 HINOJOS 00088 0 113.19 157.42 RÚSTICA Olivos Secano 12.15 € 168.94 € 181.09 € 
21040A00700090 HINOJOS 00090 0 267.05 79.20 RÚSTICA Olivos Secano 28.66 € 85.00 € 113.66 € 
21040A00700094 HINOJOS 00094 0 1,369.85 435.02 RÚSTICA Olivos Secano 147.01 € 466.86 € 613.88 € 
21040A00700095 HINOJOS 00095 0 1,370.95 436.05 RÚSTICA Olivos Secano 147.13 € 467.97 € 615.10 € 
21040A00700096 HINOJOS 00096 0 565.11 185.31 RÚSTICA Olivos Secano 60.65 € 198.87 € 259.52 € 
21040A00700097 HINOJOS 00097 0 656.02 186.92 RÚSTICA Olivos Secano 70.40 € 200.60 € 271.01 € 
21040A00700098 HINOJOS 00098 0 958.99 348.16 RÚSTICA Olivos Secano 102.92 € 373.65 € 476.56 € 
21040A00700100 HINOJOS 00100 0 1,234.71 377.56 RÚSTICA Olivos Secano 132.51 € 405.20 € 537.71 € 
21040A00700101 HINOJOS 00101 0 1,095.98 343.65 RÚSTICA Olivos Secano 117.62 € 368.81 € 486.43 € 
21040A00700102 HINOJOS 00102 0 1,080.54 341.29 RÚSTICA Olivos Secano 115.96 € 366.27 € 482.24 € 
21040A00700103 HINOJOS 00103 0 3,661.08 1,172.00 RÚSTICA Olivos Secano 392.91 € 1,257.79 € 1,650.70 € 
21040A00700124 HINOJOS 00124 0 582.67 192.36 RÚSTICA Agrios Regadío 111.58 € 368.37 € 479.95 € 
21040A00700144 HINOJOS 00144 0 574.98 178.46 RÚSTICA Agrios Regadío 110.11 € 341.75 € 451.86 € 
21040A00700145 HINOJOS 00145 0 539.41 177.62 RÚSTICA Agrios Regadío 103.30 € 340.14 € 443.44 € 
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21040A00700146 HINOJOS 00146 0 836.85 262.28 RÚSTICA Olivos Secano 89.81 € 281.48 € 371.29 € 
21040A00700147 HINOJOS 00147 0 292.97 92.65 RÚSTICA Olivos Secano 31.44 € 99.43 € 130.87 € 
21040A00700148 HINOJOS 00148 0 272.38 87.34 RÚSTICA Olivos Secano 29.23 € 93.73 € 122.97 € 
21040A00700149 HINOJOS 00149 0 654.85 208.67 RÚSTICA Olivos Secano 70.28 € 223.94 € 294.22 € 
21040A00700151 HINOJOS 00151 0 1,386.37 435.94 RÚSTICA Olivos Secano 148.79 € 467.85 € 616.64 € 
21040A00700152 HINOJOS 00152 0 935.48 292.55 RÚSTICA Olivos Secano 100.40 € 313.96 € 414.36 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 b 231.19 74.74 RÚSTICA Improductivo 5.05 € 16.32 € 21.36 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 a 129.07 10.07 RÚSTICA Frutales Secano 19.25 € 15.02 € 34.28 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 d 606.78 188.24 RÚSTICA Olivos Secano 65.12 € 202.02 € 267.14 € 
21040A00700154 HINOJOS 00154 0 692.50 223.35 RÚSTICA Olivos Secano 74.32 € 239.70 € 314.02 € 
21040A00700155 HINOJOS 00155 0 648.66 202.65 RÚSTICA Olivos Secano 69.61 € 217.48 € 287.10 € 
21040A00700178 HINOJOS 00178 0 1,468.52 457.11 RÚSTICA Olivos Secano 157.60 € 490.57 € 648.17 € 
21040A00700181 HINOJOS 00181 a 1,940.07 609.41 RÚSTICA Olivos Regadío 290.75 € 913.29 € 1,204.04 € 
21040A00700182 HINOJOS 00182 0 552.65 176.18 RÚSTICA Olivos Secano 59.31 € 189.08 € 248.39 € 
21040A00700183 HINOJOS 00183 0 730.33 229.73 RÚSTICA Olivos Secano 78.38 € 246.55 € 324.93 € 
21040A00700184 HINOJOS 00184 0 1,715.36 538.49 RÚSTICA Olivos Secano 184.09 € 577.91 € 762.00 € 
21040A00700188 HINOJOS 00188 0 2,094.91 662.77 RÚSTICA Olivos Secano 224.83 € 711.28 € 936.11 € 
21040A00700189 HINOJOS 00189 0 841.84 277.86 RÚSTICA Olivos Secano 90.35 € 298.20 € 388.55 € 
21040A00700190 HINOJOS 00190 0 404.40 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 24.67 € 0.00 € 24.67 € 
21040A00700191 HINOJOS 00191 0 795.96 196.40 RÚSTICA Olivos Secano 85.42 € 210.78 € 296.20 € 
21040A00700233 HINOJOS 00233 0 910.41 290.53 RÚSTICA Olivos Secano 97.71 € 311.80 € 409.50 € 
21040A00709003 HINOJOS 09003 0 157.14 50.26 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00709004 HINOJOS 09004 0 69.02 16.67 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00709006 HINOJOS 09006 0 63.04 17.70 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
           
   
TOTAL (m2) 334,827.16 117,410.03 
 
TOTAL (€) 27,521.25 € 108,687.04 € 136,208.30 € 
 
La Alternativa 2 tiene un coste estimado de expropiación de:   136,208.30 € 
2. COSTE DE CONSTRUCCIÓN 
La Alternativa 2 tiene una longitud total de 17.192 metros, estimando un precio de construcción de 160 
€/m lineal, el coste de estimado de construcción es de:   2,750,870.88 € 
3. COSTES ACCESO 
Entendiendo los costes de acceso como una ponderación según el porcentaje del recorrido que discurre 
junto a caminos existentes: 
 
Longitud de la Alternativa:       17.192 metros 
 
Longitud de Alternativa junto a Caminos:    10.145 metros 
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MUNICIPIO PARCELA SUBPARCELA 
SUPERFICIE 
USO APROVECHAMIENTO ACTUAL 
COSTE (€) 









21005A00100011 ALMONTE 00011 b 15,140.11 4,870.78 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 2,074.20 € 6,672.97 € 8,747.16 € 
21005A00100017 ALMONTE 00017 a 18,868.74 6,023.08 RÚSTICA Eucaliptus 972.12 € 3,103.09 € 4,075.21 € 
21005A00100019 ALMONTE 00019 0 2,652.40 747.33 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 161.80 € 455.87 € 617.67 € 
21005A00100030 ALMONTE 00030 0 15,993.87 5,063.82 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 975.63 € 3,088.93 € 4,064.56 € 
21005A00109004 ALMONTE 09004 0 85.66 34.83 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109011 ALMONTE 09011 0 324.18 102.90 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00200111 ALMONTE 00111 d 1,035.38 586.18 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 63.16 € 357.57 € 420.73 € 
21005A00200150 ALMONTE 00150 a 2,793.72 1,192.84 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 170.42 € 727.63 € 898.05 € 
21005A00200150 ALMONTE 00150 b 1,980.50 589.02 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 120.81 € 359.30 € 480.11 € 
21005A00200151 ALMONTE 00151 b 376.47 120.10 RÚSTICA Olivos Secano 40.40 € 128.89 € 169.29 € 
21005A00200152 ALMONTE 00152 0 189.26 100.63 RÚSTICA Olivos Secano 20.31 € 108.00 € 128.31 € 
21005A00200153 ALMONTE 00153 0 230.96 181.51 RÚSTICA Olivos Secano 24.79 € 194.80 € 219.58 € 
21005A00200154 ALMONTE 00154 0 551.10 382.05 RÚSTICA Viña Secano 60.71 € 420.87 € 481.58 € 
21005A00200155 ALMONTE 00155 a 913.20 531.81 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 55.71 € 324.40 € 380.11 € 
21005A00200156 ALMONTE 00156 0 636.54 342.37 RÚSTICA Olivos Secano 68.31 € 367.43 € 435.74 € 
21005A00200157 ALMONTE 00157 0 396.42 273.67 RÚSTICA Viña Secano 43.67 € 301.47 € 345.14 € 
21005A00200158 ALMONTE 00158 0 761.57 239.38 RÚSTICA Olivos Secano 81.73 € 256.90 € 338.63 € 
21005A00200159 ALMONTE 00159 a 358.89 42.93 RÚSTICA Viña Secano 39.54 € 47.29 € 86.83 € 
21005A00200159 ALMONTE 00159 b 324.93 74.38 RÚSTICA Olivos Secano 34.87 € 79.82 € 114.70 € 
21005A00200161 ALMONTE 00161 a 453.87 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 27.69 € 0.00 € 27.69 € 
21005A00200161 ALMONTE 00161 c 362.61 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 38.92 € 0.00 € 38.92 € 
21005A00200254 ALMONTE 00254 0 352.9 172.39 RÚSTICA Olivos Secano 37.87 € 185.01 € 222.88 € 
21005A00200269 ALMONTE 00269 0 314.53 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 33.76 € 0.00 € 33.76 € 
21005A00200287 ALMONTE 00287 a 965.09 187.07 RÚSTICA Viña Secano 106.31 € 206.08 € 312.39 € 
21005A00200289 ALMONTE 00289 0 236.22 88.83 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 14.41 € 54.19 € 68.60 € 
21005A00200290 ALMONTE 00290 0 288.00 78.89 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 17.57 € 48.12 € 65.69 € 
21005A00200291 ALMONTE 00291 0 684.28 220.72 RÚSTICA Viña Secano 75.38 € 243.15 € 318.53 € 
21005A00200293 ALMONTE 00293 c 198.12 50.62 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 12.09 € 30.88 € 42.96 € 
21005A00200293 ALMONTE 00293 b 303.77 66.13 RÚSTICA Olivos Secano 32.60 € 70.97 € 103.57 € 
21005A00200296 ALMONTE 00296 0 276 93.82 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 16.84 € 57.23 € 74.07 € 
21005A00200297 ALMONTE 00297 0 488.80 261.07 RÚSTICA Olivos Secano 52.46 € 280.18 € 332.64 € 
21005A00200301 ALMONTE 00301 0 0.00 41.72 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 44.77 € 44.77 € 
21005A00200317 ALMONTE 00317 0 81.36 80.24 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 4.96 € 48.95 € 53.91 € 
21005A00200336 ALMONTE 00336 a1 131.63 112.87 RÚSTICA Olivos Secano 14.13 € 121.13 € 135.26 € 
21005A00200336 ALMONTE 00336 f1 0.00 54.75 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 58.76 € 58.76 € 
21005A00200336 ALMONTE 00336 e1 29.99 119.03 RÚSTICA Olivos Secano 3.22 € 127.74 € 130.96 € 
21005A00200337 ALMONTE 00337 a 506.58 171.70 RÚSTICA Viña Secano 55.80 € 189.14 € 244.95 € 
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21005A00200337 ALMONTE 00337 b 159.00 52.17 RÚSTICA Olivos Secano 17.06 € 55.99 € 73.05 € 
21005A00200338 ALMONTE 00338 0 242.84 77.89 RÚSTICA Viña Secano 26.75 € 85.80 € 112.55 € 
21005A00200340 ALMONTE 00340 0 930.51 258.03 RÚSTICA Viña Secano 102.50 € 284.25 € 386.75 € 
21005A00200342 ALMONTE 00342 a 2,505.96 809.54 RÚSTICA Viña Secano 276.06 € 891.79 € 1,167.85 € 
21005A00200343 ALMONTE 00343 a 1,019.45 279.77 RÚSTICA Olivos Secano 109.41 € 300.25 € 409.66 € 
21005A00200499 ALMONTE 00499 a 230.16 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 24.70 € 0.00 € 24.70 € 
21005A00200503 ALMONTE 00503 0 513.54 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 55.11 € 0.00 € 55.11 € 
21005A00200507 ALMONTE 00507 0 205.15 76.35 RÚSTICA Olivos Secano 22.02 € 81.94 € 103.96 € 
21005A00200508 ALMONTE 00508 0 258.93 144.27 RÚSTICA Olivos Secano 27.79 € 154.83 € 182.62 € 
21005A00200509 ALMONTE 00509 b 360.81 188.34 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 22.01 € 114.89 € 136.90 € 
21005A00200509 ALMONTE 00509 a 154.23 83.51 RÚSTICA Olivos Secano 16.55 € 89.62 € 106.17 € 
21005A00200515 ALMONTE 00515 0 688.86 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 73.93 € 0.00 € 73.93 € 
21005A00200517 ALMONTE 00517 0 125.87 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 13.51 € 0.00 € 13.51 € 
21005A00200522 ALMONTE 00522 0 620.27 0.00 RÚSTICA Viña Secano 68.33 € 0.00 € 68.33 € 
21005A00200523 ALMONTE 00523 0 229.80 135.37 RÚSTICA Olivos Secano 24.66 € 145.28 € 169.94 € 
21005A00200538 ALMONTE 00538 0 218.71 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 23.47 € 0.00 € 23.47 € 
21005A00200561 ALMONTE 00561 0 138.09 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 14.82 € 0.00 € 14.82 € 
21005A00200562 ALMONTE 00562 0 102.41 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 10.99 € 0.00 € 10.99 € 
21005A00209009 ALMONTE 09009 0 244.41 60.32 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00209014 ALMONTE 09014 0 113.31 32.16 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00209019 ALMONTE 09019 0 43.84 42.09 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00209020 ALMONTE 09020 0 2,297.66 73.96 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00209024 ALMONTE 09024 0 188.54 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00209025 ALMONTE 09025 0 133.97 40.13 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00300004 ALMONTE 00004 b 812.63 375.12 RÚSTICA Olivos Regadío 121.78 € 562.17 € 683.96 € 
21005A00300004 ALMONTE 00004 a 2,841.76 924.92 RÚSTICA Olivos Secano 304.98 € 992.62 € 1,297.60 € 
21005A00300005 ALMONTE 00005 0 1,971.57 635.52 RÚSTICA Olivos Secano 211.59 € 682.04 € 893.63 € 
21005A00300007 ALMONTE 00007 a 3,180.32 360.67 RÚSTICA Viña Secano 350.34 € 397.31 € 747.66 € 
21005A00300085 ALMONTE 00085 a1 2,675.30 688.24 RÚSTICA Olivos Secano 287.11 € 738.62 € 1,025.73 € 
21005A00300085 ALMONTE 00085 d1 1,044.27 502.50 RÚSTICA Olivos Secano 112.07 € 539.28 € 651.35 € 
21005A00300085 ALMONTE 00085 b1 43.52 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 4.67 € 0.00 € 4.67 € 
21005A00309001 ALMONTE 09001 0 186.66 55.37 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00400001 ALMONTE 00001 b 3,635.95 1,147.37 RÚSTICA Olivos Secano 390.21 € 1,231.36 € 1,621.57 € 
21005A00400002 ALMONTE 00002 a 4,436.15 1,293.77 RÚSTICA Olivos Secano 476.09 € 1,388.47 € 1,864.56 € 
21005A00400002 ALMONTE 00002 b 1,646.12 676.67 RÚSTICA Olivos Secano 176.66 € 726.20 € 902.86 € 
21005A00400003 ALMONTE 00003 a 2,068.77 729.07 RÚSTICA Olivos Secano 222.02 € 782.44 € 1,004.46 € 
21005A00400003 ALMONTE 00003 b 1,009.91 70.30 RÚSTICA Olivos Secano 108.38 € 75.45 € 183.83 € 
21013A01000028 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00028 0 440.01 300.46 RÚSTICA Viña Secano 48.47 € 330.99 € 379.46 € 
21013A01000029 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00029 0 560.46 408.83 RÚSTICA Viña Secano 61.74 € 450.37 € 512.11 € 
21013A01000030 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00030 0 82.09 61.42 RÚSTICA Viña Secano 9.04 € 67.66 € 76.70 € 
21013A01000031 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00031 0 375.69 286.04 RÚSTICA Viña Secano 41.39 € 315.10 € 356.49 € 
21013A01000033 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00033 b 107.66 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 14.75 € 0.00 € 14.75 € 
21013A01000033 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00033 c 1,233.91 0.00 RÚSTICA Improductivo 26.94 € 0.00 € 26.94 € 
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21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 e 210.81 151.78 RÚSTICA Viña Secano 23.22 € 167.20 € 190.42 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 c 323.16 231.44 RÚSTICA Viña Secano 35.60 € 254.95 € 290.55 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 d 38.01 28.47 RÚSTICA Improductivo 0.83 € 6.22 € 7.04 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 b 26.86 20.54 RÚSTICA Improductivo 0.59 € 4.48 € 5.07 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 a 296.64 226.86 RÚSTICA Viña Secano 32.68 € 249.91 € 282.59 € 
21013A01000036 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00036 0 461.30 0.00 RÚSTICA Viña Secano 50.82 € 0.00 € 50.82 € 
21013A01000037 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00037 0 108.25 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 14.83 € 0.00 € 14.83 € 
21013A01000038 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00038 0 74.74 57.51 RÚSTICA Viña Secano 8.23 € 63.35 € 71.59 € 
21013A01000039 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00039 b 1.05 51.46 RÚSTICA Viña Secano 0.12 € 56.69 € 56.80 € 
21013A01000039 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00039 a 71.21 1.08 RÚSTICA Olivos Secano 7.64 € 1.16 € 8.80 € 
21013A01000048 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00048 0 103.25 78.05 RÚSTICA Viña Secano 11.37 € 85.98 € 97.35 € 
21013A01000049 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00049 0 237.22 181.48 RÚSTICA Viña Secano 26.13 € 199.92 € 226.05 € 
21013A01000050 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00050 0 125.28 0.00 RÚSTICA Viña Secano 13.80 € 0.00 € 13.80 € 
21013A01000051 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00051 0 159.09 0.00 RÚSTICA Viña Secano 17.53 € 0.00 € 17.53 € 
21013A01000052 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00052 0 59.58 0.00 RÚSTICA Viña Secano 6.56 € 0.00 € 6.56 € 
21013A01000053 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00053 0 61.77 0.00 RÚSTICA Viña Secano 6.80 € 0.00 € 6.80 € 
21013A01000054 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00054 0 59.63 0.00 RÚSTICA Viña Secano 6.57 € 0.00 € 6.57 € 
21013A01000055 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00055 a 88.65 62.15 RÚSTICA Olivos Secano 9.51 € 66.70 € 76.21 € 
21013A01000065 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00065 0 91.41 61.29 RÚSTICA Viña Secano 10.07 € 67.52 € 77.59 € 
21013A01000066 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00066 0 236.50 160.27 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 14.43 € 97.76 € 112.19 € 
21013A01000067 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00067 0 145.82 114.01 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 8.90 € 69.55 € 78.44 € 
21013A01000068 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00068 a 130.80 0.00 RÚSTICA Frutales Regadío 22.39 € 0.00 € 22.39 € 
21013A01000068 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00068 b 359.54 0.00 RÚSTICA Frutales Regadío 61.54 € 0.00 € 61.54 € 
21013A01000070 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00070 0 75.46 0.00 RÚSTICA Viña Secano 8.31 € 0.00 € 8.31 € 
21013A01000071 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00071 0 199.35 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 12.16 € 0.00 € 12.16 € 
21013A01000072 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00072 c 216.10 169.84 RÚSTICA Frutales Regadío 36.99 € 290.70 € 327.69 € 
21013A01000073 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00073 b 130.34 102.72 RÚSTICA Viña Secano 14.36 € 113.16 € 127.51 € 
21013A01000074 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00074 0 128.60 102.14 RÚSTICA Viña Secano 14.17 € 112.52 € 126.68 € 
21013A01000077 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00077 0 86.31 65.26 RÚSTICA Viña Secano 9.51 € 71.89 € 81.40 € 
21013A01000078 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00078 0 99.54 75.51 RÚSTICA Viña Secano 10.97 € 83.18 € 94.15 € 
21013A01000080 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00080 0 147.04 100.45 RÚSTICA Viña Secano 16.20 € 110.66 € 126.85 € 
21013A01000081 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00081 0 242.89 0.00 RÚSTICA Viña Secano 26.76 € 0.00 € 26.76 € 
21013A01000083 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00083 0 125.25 0.00 RÚSTICA Viña Secano 13.80 € 0.00 € 13.80 € 
21013A01000084 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00084 0 129.83 192.03 RÚSTICA Viña Secano 14.30 € 211.54 € 225.84 € 
21013A01000085 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00085 0 45.89 34.58 RÚSTICA Viña Secano 5.06 € 38.09 € 43.15 € 
21013A01000086 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00086 0 56.82 0.00 RÚSTICA Viña Secano 6.26 € 0.00 € 6.26 € 
21013A01000087 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00087 0 60.64 0.00 RÚSTICA Viña Secano 6.68 € 0.00 € 6.68 € 
21013A01000088 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00088 0 42.85 33.86 RÚSTICA Viña Secano 4.72 € 37.30 € 42.02 € 
21013A01000089 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00089 0 55.79 40.13 RÚSTICA Viña Secano 6.15 € 44.21 € 50.35 € 
21013A01000090 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00090 0 69.82 0.00 RÚSTICA Viña Secano 7.69 € 0.00 € 7.69 € 
21013A01000091 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00091 0 87.70 64.16 RÚSTICA Viña Secano 9.66 € 70.68 € 80.34 € 
21013A01000092 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00092 b 99.80 71.17 RÚSTICA Olivos Secano 10.71 € 76.38 € 87.09 € 
21013A01000093 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00093 0 74.76 0.00 RÚSTICA Viña Secano 8.24 € 0.00 € 8.24 € 
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21013A01000094 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00094 0 248.45 0.00 RÚSTICA Viña Secano 27.37 € 0.00 € 27.37 € 
21013A01000098 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00098 0 139.97 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 15.02 € 0.00 € 15.02 € 
21013A01000100 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00100 a 63.72 49.50 RÚSTICA Viña Secano 7.02 € 54.53 € 61.55 € 
21013A01000100 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00100 b 21.58 22.90 RÚSTICA Improductivo 0.47 € 5.00 € 5.47 € 
21013A01000100 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00100 c 378.83 288.07 RÚSTICA Viña Secano 41.73 € 317.34 € 359.07 € 
21013A01000100 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00100 d 412.81 297.60 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 56.55 € 407.71 € 464.27 € 
21013A01000101 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00101 0 123.95 0.00 RÚSTICA Viña Secano 13.65 € 0.00 € 13.65 € 
21013A01000102 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00102 0 43.34 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 2.64 € 0.00 € 2.64 € 
21013A01000108 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00108 b 667.07 404.37 RÚSTICA Viña Secano 73.48 € 445.45 € 518.94 € 
21013A01000111 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00111 b 425.60 134.93 RÚSTICA Viña Secano 46.88 € 148.64 € 195.52 € 
21013A01000114 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00114 0 786.87 251.18 RÚSTICA Viña Secano 86.68 € 276.70 € 363.38 € 
21013A01000115 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00115 b 201.38 62.35 RÚSTICA Olivos Secano 21.61 € 66.91 € 88.53 € 
21013A01000118 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00118 a 1,057.56 339.42 RÚSTICA Viña Secano 116.50 € 373.91 € 490.41 € 
21013A01000119 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00119 0 555.41 175.41 RÚSTICA Viña Secano 61.18 € 193.23 € 254.42 € 
21013A01000121 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00121 0 219.18 69.19 RÚSTICA Viña Secano 24.14 € 76.22 € 100.36 € 
21013A01000129 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00129 0 604.05 206.04 RÚSTICA Viña Secano 66.54 € 226.97 € 293.52 € 
21013A01000132 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00132 0 426.72 133.85 RÚSTICA Viña Secano 47.01 € 147.45 € 194.46 € 
21013A01000133 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00133 0 329.82 105.85 RÚSTICA Viña Secano 36.33 € 116.60 € 152.94 € 
21013A01000134 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00134 a 414.39 129.85 RÚSTICA Olivos Secano 44.47 € 139.36 € 183.83 € 
21013A01000136 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00136 0 914.46 320.94 RÚSTICA Viña Secano 100.74 € 353.55 € 454.28 € 
21013A01000137 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00137 0 570.72 139.73 RÚSTICA Olivos Secano 61.25 € 149.96 € 211.21 € 
21013A01000139 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00139 0 199.56 0.00 RÚSTICA Viña Secano 21.98 € 0.00 € 21.98 € 
21013A01000140 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00140 0 227.86 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 24.45 € 0.00 € 24.45 € 
21013A01000202 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00202 0 20.89 105.73 RÚSTICA Viña Secano 2.30 € 116.47 € 118.77 € 
21013A01000203 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00203 0 1,424.53 531.87 RÚSTICA Viña Secano 156.93 € 585.91 € 742.83 € 
21013A01000204 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00204 0 474.29 5.25 RÚSTICA Viña Secano 52.25 € 5.78 € 58.03 € 
21013A01000218 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00218 a 199.01 120.48 RÚSTICA Viña Secano 21.92 € 132.72 € 154.64 € 
21013A01000218 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00218 b 142.58 131.34 RÚSTICA Olivos Secano 15.30 € 140.95 € 156.26 € 
21013A01000220 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00220 a 350.49 256.89 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 21.38 € 156.70 € 178.08 € 
21013A01000220 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00220 b 561.30 32.06 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 34.24 € 19.56 € 53.80 € 
21013A01000224 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00224 0 0.00 1.89 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 2.03 € 2.03 € 
21013A01000228 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00228 a 662.39 366.35 RÚSTICA Viña Secano 72.97 € 403.57 € 476.54 € 
21013A01000232 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00232 0 1,292.96 247.19 RÚSTICA Viña Secano 142.43 € 272.30 € 414.74 € 
21013A01000233 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00233 0 169.29 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 18.17 € 0.00 € 18.17 € 
21013A01000237 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00237 a 12.10 0.00 RÚSTICA Viña Secano 1.33 € 0.00 € 1.33 € 
21013A01000252 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00252 0 99.83 76.67 RÚSTICA Viña Secano 11.00 € 84.46 € 95.46 € 
21013A01000254 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00254 0 92.98 71.37 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 5.67 € 43.54 € 49.21 € 
21013A01000255 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00255 0 46.94 34.16 RÚSTICA Viña Secano 5.17 € 37.63 € 42.80 € 
21013A01000258 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00258 0 229.93 73.10 RÚSTICA Olivos Secano 24.68 € 78.45 € 103.13 € 
21013A01000276 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00276 0 54.32 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 5.83 € 0.00 € 5.83 € 
21013A01000285 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00285 b 1,756.14 406.04 RÚSTICA Viña Secano 193.46 € 447.29 € 640.75 € 
21013A01009002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09002 0 3,726.53 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09003 0 32.86 34.03 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
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21013A01009004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09004 0 89.53 30.74 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09008 0 45.16 50.78 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09008 0 65.36 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009009 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09009 0 436.65 165.78 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009010 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09010 0 537.36 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01100001 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00001 a 213.92 155.58 RÚSTICA Improductivo 4.67 € 33.96 € 38.63 € 
21013A01100002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00002 0 198.59 80.63 RÚSTICA Viña Secano 21.88 € 88.82 € 110.70 € 
21013A01100003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00003 0 280.45 88.28 RÚSTICA Viña Secano 30.89 € 97.25 € 128.14 € 
21013A01100004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00004 0 297.13 88.75 RÚSTICA Viña Secano 32.73 € 97.77 € 130.50 € 
21013A01100005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00005 0 205.17 62.29 RÚSTICA Viña Secano 22.60 € 68.62 € 91.22 € 
21013A01100006 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00006 0 1,060.69 340.81 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 64.70 € 207.89 € 272.60 € 
21013A01100008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00008 0 1,214.75 389.31 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 74.10 € 237.48 € 311.58 € 
21013A01100011 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00011 0 502.58 159.89 RÚSTICA Viña Secano 55.36 € 176.13 € 231.50 € 
21013A01100015 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00015 0 765.57 234.56 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 46.70 € 143.08 € 189.78 € 
21013A01100017 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00017 0 359.40 112.68 RÚSTICA Olivos Secano 38.57 € 120.93 € 159.50 € 
21013A01100018 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00018 0 442.77 179.48 RÚSTICA Olivos Secano 47.52 € 192.62 € 240.14 € 
21013A01100019 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00019 0 185.14 138.78 RÚSTICA Viña Secano 20.40 € 152.88 € 173.28 € 
21013A01100020 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00020 c 291.69 217.47 RÚSTICA Olivos Secano 31.30 € 233.39 € 264.69 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 a 483.88 278.85 RÚSTICA Olivos Secano 51.93 € 299.26 € 351.19 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 c 612.14 217.65 RÚSTICA Olivos Secano 65.69 € 233.58 € 299.28 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 b 295.48 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 31.71 € 0.00 € 31.71 € 
21013A01100022 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00022 0 407.66 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 43.75 € 0.00 € 43.75 € 
21013A01100024 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00024 0 26.49 0.00 RÚSTICA Viña Secano 2.92 € 0.00 € 2.92 € 
21013A01100027 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00027 0 575.80 66.65 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 35.12 € 40.66 € 75.78 € 
21013A01100060 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00060 0 864.93 276.61 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 52.76 € 168.73 € 221.49 € 
21013A01100061 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00061 0 573.64 176.51 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 34.99 € 107.67 € 142.66 € 
21013A01100062 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00062 0 3,197.76 1,033.67 RÚSTICA Improductivo 69.81 € 225.65 € 295.46 € 
21013A01109001 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09001 0 1,801.67 62.22 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09002 0 708.94 242.30 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09003 0 1,454.32 34.26 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09004 0 99.73 30.09 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09005 0 42.72 22.91 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A02700115 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00115 0 0.00 29.08 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 32.03 € 32.03 € 
21013A02709005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09005 0 74.79 64.58 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A02709100 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09100 0 2.65 22.94 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00700032 CHUCENA 00032 a 2,657.40 843.17 RÚSTICA Olivos Secano 285.19 € 904.89 € 1,190.08 € 
21030A00700033 CHUCENA 00033 0 2,188.45 679.28 RÚSTICA Viña Secano 241.08 € 748.29 € 989.37 € 
21030A00700039 CHUCENA 00039 a 2,323.35 740.46 RÚSTICA Olivos Secano 249.34 € 794.66 € 1,044.00 € 
21030A00700045 CHUCENA 00045 a 1,478.12 334.82 RÚSTICA Viña Secano 162.83 € 368.84 € 531.67 € 
21030A00700046 CHUCENA 00046 a 1,602.92 514.73 RÚSTICA Viña Secano 176.58 € 567.03 € 743.60 € 
21030A00700046 CHUCENA 00046 b 139.25 0.00 RÚSTICA Pastos 4.43 € 0.00 € 4.43 € 
21030A00700048 CHUCENA 00048 0 410.20 246.48 RÚSTICA Olivos Regadío 61.47 € 369.39 € 430.86 € 
21030A00700049 CHUCENA 00049 0 4,695.37 1,484.80 RÚSTICA Olivos Secano 503.91 € 1,593.49 € 2,097.39 € 
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21030A00700123 CHUCENA 00123 0 1,456.63 166.10 RÚSTICA Viña Secano 160.46 € 182.98 € 343.44 € 
21030A00709001 CHUCENA 09001 0 173.80 52.36 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709003 CHUCENA 09003 0 101.36 18.88 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709005 CHUCENA 09005 0 107.39 37.27 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709007 CHUCENA 09007 0 83.89 25.13 TITULARIDAD PÚBLICA Dominio Público Hidráulico 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00800033 CHUCENA 00033 b 8,021.24 148.96 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 1,098.91 € 204.08 € 1,302.99 € 
21030A00800033 CHUCENA 00033 c 329.39 138.17 RÚSTICA Pastos 10.48 € 43.97 € 54.46 € 
21040A00200017 HINOJOS 00017 a 1676.8 12,224.24 RÚSTICA Viña Secano 184.72 € 13,466.22 € 13,650.94 € 
21040A00200018 HINOJOS 00018 e 879.96 707.08 RÚSTICA Olivos Regadío 131.88 € 1,059.67 € 1,191.54 € 
21040A00200018 HINOJOS 00018 d 686.63 484.31 RÚSTICA Olivos Secano 73.69 € 519.76 € 593.45 € 
21040A00200021 HINOJOS 00021 c 597.03 522.64 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 36.42 € 318.81 € 355.23 € 
21040A00200021 HINOJOS 00021 a 726.14 593.65 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 99.48 € 813.30 € 912.78 € 
21040A00200021 HINOJOS 00021 d 216.56 188.78 RÚSTICA Olivos Secano 23.24 € 202.60 € 225.84 € 
21040A00200022 HINOJOS 00022 a 1,572.94 1,184.93 RÚSTICA Improductivo 34.34 € 258.67 € 293.01 € 
21040A00200023 HINOJOS 00023 0 2,774.26 2,034.05 RÚSTICA Eucaliptus 142.93 € 1,047.94 € 1,190.87 € 
21040A00200024 HINOJOS 00024 0 2864.28 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 174.72 € 0.00 € 174.72 € 
21040A00200025 HINOJOS 00025 b 677.42 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 41.32 € 0.00 € 41.32 € 
21040A00200025 HINOJOS 00025 a 435.37 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 59.65 € 0.00 € 59.65 € 
21040A00200029 HINOJOS 00029 c 391.72 0.00 RÚSTICA Viña Secano 43.15 € 0.00 € 43.15 € 
21040A00200029 HINOJOS 00029 a 376.06 0.00 RÚSTICA Improductivo 8.21 € 0.00 € 8.21 € 
21040A00200029 HINOJOS 00029 b 323.12 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Regadío 44.27 € 0.00 € 44.27 € 
21040A00200033 HINOJOS 00033 0 959.93 0.00 RÚSTICA Viña Secano 105.75 € 0.00 € 105.75 € 
21040A00200034 HINOJOS 00034 a 3,197.09 2,516.50 RÚSTICA Eucaliptus 164.71 € 1,296.50 € 1,461.21 € 
21040A00200043 HINOJOS 00043 0 3,886.67 1,226.68 RÚSTICA Olivos Secano 417.12 € 1,316.47 € 1,733.59 € 
21040A00200044 HINOJOS 00044 0 1382.45 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 71.22 € 0.00 € 71.22 € 
21040A00200046 HINOJOS 00046 0 2,363.22 1,539.73 RÚSTICA Olivos Secano 253.62 € 1,652.44 € 1,906.06 € 
21040A00200047 HINOJOS 00047 0 705.90 506.97 RÚSTICA Viña Secano 77.76 € 558.48 € 636.24 € 
21040A00200087 HINOJOS 00087 0 537.76 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 57.71 € 0.00 € 57.71 € 
21040A00200088 HINOJOS 00088 a 2522.54 0.00 RÚSTICA Pinar pinea o de fruto 129.96 € 0.00 € 129.96 € 
21040A00200091 HINOJOS 00091 0 746.83 441.63 RÚSTICA Eucaliptus 38.48 € 227.53 € 266.00 € 
21040A00200099 HINOJOS 00099 a 1236.91 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 63.73 € 0.00 € 63.73 € 
21040A00200099 HINOJOS 00099 b 1375.66 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 70.87 € 0.00 € 70.87 € 
21040A00200101 HINOJOS 00101 0 3,183.12 5,444.47 RÚSTICA Pastos 101.30 € 1,732.70 € 1,834.01 € 
21040A00209003 HINOJOS 09003 0 154.05 44.17 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209006 HINOJOS 09006 0 63.04 17.70 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209011 HINOJOS 09011 0 117.41 27.47 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209014 HINOJOS 09014 0 10,168.31 71.58 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209016 HINOJOS 09016 0 4,969.70 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00300071 HINOJOS 00071 b 3,243.12 1,286.24 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 197.83 € 784.61 € 982.44 € 
21040A00300071 HINOJOS 00071 a 1,663.81 1,094.90 RÚSTICA Viña Secano 183.29 € 1,206.14 € 1,389.43 € 
21040A00300075 HINOJOS 00075 a 235.6 0.00 RÚSTICA Viña Secano 25.95 € 0.00 € 25.95 € 
21040A00300075 HINOJOS 00075 b 762.1 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 81.79 € 0.00 € 81.79 € 
21040A00300081 HINOJOS 00081 a 341.43 0.00 RÚSTICA Viña Secano 37.61 € 0.00 € 37.61 € 
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21040A00300082 HINOJOS 00082 b 136.71 0.00 RÚSTICA Viña Secano 15.06 € 0.00 € 15.06 € 
21040A00300083 HINOJOS 00083 b 313.96 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 19.15 € 0.00 € 19.15 € 
21040A00300083 HINOJOS 00083 a 573.98 0.00 RÚSTICA Viña Secano 63.23 € 0.00 € 63.23 € 
21040A00300084 HINOJOS 00084 0 1,411.80 656.79 RÚSTICA Viña Secano 155.52 € 723.52 € 879.04 € 
21040A00300085 HINOJOS 00085 0 2,702.45 0.00 RÚSTICA Viña Secano 297.70 € 0.00 € 297.70 € 
21040A00300087 HINOJOS 00087 0 1,445.86 458.46 RÚSTICA Olivos Secano 155.17 € 492.02 € 647.19 € 
21040A00300088 HINOJOS 00088 a 2,052.10 655.51 RÚSTICA Olivos Secano 220.23 € 703.49 € 923.72 € 
21040A00300090 HINOJOS 00090 a 0.00 407.40 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 248.51 € 248.51 € 
21040A00309001 HINOJOS 09001 0 0.00 30.39 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00309007 HINOJOS 09007 0 1,443.99 29.81 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00309011 HINOJOS 09011 0 1193.35 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00609001 HINOJOS 09001 0 108.54 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 e 7,235.76 2,274.05 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 441.38 € 1,387.17 € 1,828.55 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 g 1,188.14 437.04 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 72.48 € 266.59 € 339.07 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 j 151.74 47.92 RÚSTICA Improductivo 3.31 € 10.46 € 13.77 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 a 9,794.58 3,089.79 RÚSTICA Olivos Secano 1,051.15 € 3,315.96 € 4,367.12 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 d 6,319.21 1,995.17 RÚSTICA Olivos Secano 678.18 € 2,141.22 € 2,819.39 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 f 578.77 172.61 RÚSTICA Matorral 26.92 € 80.30 € 107.22 € 
21040A00700003 HINOJOS 00003 0 1,810.06 536.35 RÚSTICA Olivos Regadío 271.26 € 803.80 € 1,075.07 € 
21040A00700004 HINOJOS 00004 b 1,643.35 521.10 RÚSTICA Olivos Regadío 246.28 € 780.95 € 1,027.23 € 
21040A00700012 HINOJOS 00012 0 1,201.98 260.93 RÚSTICA Olivos Secano 129.00 € 280.03 € 409.03 € 
21040A00700013 HINOJOS 00013 0 2,143.18 318.76 RÚSTICA Olivos Secano 230.01 € 342.09 € 572.10 € 
21040A00700014 HINOJOS 00014 0 1,603.97 507.44 RÚSTICA Olivos Secano 172.14 € 544.58 € 716.72 € 
21040A00700015 HINOJOS 00015 0 1,615.34 493.42 RÚSTICA Olivos Secano 173.36 € 529.54 € 702.90 € 
21040A00700038 HINOJOS 00038 0 4,060.43 1,283.55 RÚSTICA Olivos Secano 435.77 € 1,377.51 € 1,813.27 € 
21040A00700041 HINOJOS 00041 0 692.74 218.16 RÚSTICA Olivos Secano 74.34 € 234.13 € 308.47 € 
21040A00700042 HINOJOS 00042 b 713.35 2,190.02 RÚSTICA Olivos Secano 76.56 € 2,350.33 € 2,426.89 € 
21040A00700043 HINOJOS 00043 0 1,967.66 1,179.77 RÚSTICA Olivos Secano 211.17 € 1,266.13 € 1,477.30 € 
21040A00700044 HINOJOS 00044 0 3,645.94 1,141.57 RÚSTICA Olivos Secano 391.28 € 1,225.13 € 1,616.42 € 
21040A00700045 HINOJOS 00045 0 4,023.45 2,158.08 RÚSTICA Eucaliptus 207.29 € 1,111.84 € 1,319.13 € 
21040A00700083 HINOJOS 00083 0 1,107.28 347.62 RÚSTICA Olivos Secano 118.83 € 373.07 € 491.90 € 
21040A00700087 HINOJOS 00087 0 3,205.61 1,900.28 RÚSTICA Olivos Secano 344.03 € 2,039.38 € 2,383.41 € 
21040A00700088 HINOJOS 00088 0 113.19 157.42 RÚSTICA Olivos Secano 12.15 € 168.94 € 181.09 € 
21040A00700090 HINOJOS 00090 0 267.05 79.20 RÚSTICA Olivos Secano 28.66 € 85.00 € 113.66 € 
21040A00700094 HINOJOS 00094 0 1,369.85 435.02 RÚSTICA Olivos Secano 147.01 € 466.86 € 613.88 € 
21040A00700095 HINOJOS 00095 0 1,370.95 436.05 RÚSTICA Olivos Secano 147.13 € 467.97 € 615.10 € 
21040A00700096 HINOJOS 00096 0 565.11 185.31 RÚSTICA Olivos Secano 60.65 € 198.87 € 259.52 € 
21040A00700097 HINOJOS 00097 0 656.02 186.92 RÚSTICA Olivos Secano 70.40 € 200.60 € 271.01 € 
21040A00700098 HINOJOS 00098 0 958.99 348.16 RÚSTICA Olivos Secano 102.92 € 373.65 € 476.56 € 
21040A00700100 HINOJOS 00100 0 1,234.71 377.56 RÚSTICA Olivos Secano 132.51 € 405.20 € 537.71 € 
21040A00700101 HINOJOS 00101 0 1,095.98 343.65 RÚSTICA Olivos Secano 117.62 € 368.81 € 486.43 € 
21040A00700102 HINOJOS 00102 0 1,080.54 341.29 RÚSTICA Olivos Secano 115.96 € 366.27 € 482.24 € 
21040A00700103 HINOJOS 00103 0 3,661.08 1,172.00 RÚSTICA Olivos Secano 392.91 € 1,257.79 € 1,650.70 € 
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21040A00700124 HINOJOS 00124 0 582.67 192.36 RÚSTICA Agrios Regadío 111.58 € 368.37 € 479.95 € 
21040A00700144 HINOJOS 00144 0 574.98 178.46 RÚSTICA Agrios Regadío 110.11 € 341.75 € 451.86 € 
21040A00700145 HINOJOS 00145 0 539.41 177.62 RÚSTICA Agrios Regadío 103.30 € 340.14 € 443.44 € 
21040A00700146 HINOJOS 00146 0 836.85 262.28 RÚSTICA Olivos Secano 89.81 € 281.48 € 371.29 € 
21040A00700147 HINOJOS 00147 0 292.97 92.65 RÚSTICA Olivos Secano 31.44 € 99.43 € 130.87 € 
21040A00700148 HINOJOS 00148 0 272.38 87.34 RÚSTICA Olivos Secano 29.23 € 93.73 € 122.97 € 
21040A00700149 HINOJOS 00149 0 654.85 208.67 RÚSTICA Olivos Secano 70.28 € 223.94 € 294.22 € 
21040A00700151 HINOJOS 00151 0 1,386.37 435.94 RÚSTICA Olivos Secano 148.79 € 467.85 € 616.64 € 
21040A00700152 HINOJOS 00152 0 935.48 292.55 RÚSTICA Olivos Secano 100.40 € 313.96 € 414.36 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 d 606.78 188.24 RÚSTICA Olivos Secano 65.12 € 202.02 € 267.14 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 b 231.19 74.74 RÚSTICA Improductivo 5.05 € 16.32 € 21.36 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 a 129.07 10.07 RÚSTICA Frutales Secano 19.25 € 15.02 € 34.28 € 
21040A00700154 HINOJOS 00154 0 692.50 223.35 RÚSTICA Olivos Secano 74.32 € 239.70 € 314.02 € 
21040A00700155 HINOJOS 00155 0 648.66 202.65 RÚSTICA Olivos Secano 69.61 € 217.48 € 287.10 € 
21040A00700178 HINOJOS 00178 0 1,468.52 457.11 RÚSTICA Olivos Secano 157.60 € 490.57 € 648.17 € 
21040A00700181 HINOJOS 00181 a 1,940.07 609.41 RÚSTICA Olivos Regadío 290.75 € 913.29 € 1,204.04 € 
21040A00700182 HINOJOS 00182 0 552.65 176.18 RÚSTICA Olivos Secano 59.31 € 189.08 € 248.39 € 
21040A00700183 HINOJOS 00183 0 730.33 229.73 RÚSTICA Olivos Secano 78.38 € 246.55 € 324.93 € 
21040A00700184 HINOJOS 00184 0 1,715.36 538.49 RÚSTICA Olivos Secano 184.09 € 577.91 € 762.00 € 
21040A00700188 HINOJOS 00188 0 2,094.91 662.77 RÚSTICA Olivos Secano 224.83 € 711.28 € 936.11 € 
21040A00700189 HINOJOS 00189 0 841.84 277.86 RÚSTICA Olivos Secano 90.35 € 298.20 € 388.55 € 
21040A00700190 HINOJOS 00190 0 404.40 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 24.67 € 0.00 € 24.67 € 
21040A00700191 HINOJOS 00191 0 795.96 196.40 RÚSTICA Olivos Secano 85.42 € 210.78 € 296.20 € 
21040A00700233 HINOJOS 00233 0 910.41 290.53 RÚSTICA Olivos Secano 97.71 € 311.80 € 409.50 € 
21040A00709003 HINOJOS 09003 0 157.14 50.26 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00709004 HINOJOS 09004 0 69.02 16.67 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00709006 HINOJOS 09006 0 63.04 17.70 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
           
   
TOTAL (m2) 336,179.50 118,440.53 
 
TOTAL (€) 28,807.29 € 108,281.09 € 137,088.38 € 
 
La Alternativa 3 tiene un coste estimado de expropiación de:    137,088.38 € 
2. COSTE DE CONSTRUCCIÓN 
La Alternativa 3 tiene una longitud total de 17.126 metros, estimando un precio de construcción de 160 €/m 
lineal, el coste de estimado de construcción es de:    2,740,239.36 € 
3. COSTES ACCESO 
Entendiendo los costes de acceso como una ponderación según el porcentaje del recorrido que discurre 
junto a caminos existentes: 
 












Longitud de Alternativa junto a Caminos:    9.074 metros 
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1. ALTERNATIVA 1: DN200 
1.1 UNA BOMBA 
1.1.1 Ocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 200 
            Horas de Bombeo 8 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 













cotas (m.) Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0004 0.81 1.270 84.37 8.44 51.064 143.88 
Caudal bombeado al día (m3/h) 144 
 
T. Gravedad 7,432 0.0004 0.81 1.270 74.20 7.42 -61.51 20.11 























Coste Obra Civil (€) Coste Elementos de Regulación (€) Coste Total (€) 
  0 - 1 144 2.39% 27.46 116.16 
  
55.51 € 881,665.33 € 264,499.60 € 176,333.07 € 44,083.27 € 1,366,581.26 € 
 1 - 2   144 1.49% 17.12 242.67 
  
        
2 - 3 144 1.21% 13.90 372.39 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 














Coste Total (€) 
4 - 5 144 1.81% 20.80 621.61 
  5 - 6 144 1.49% 17.12 748.11 
  
0.74 77.57 85.33 9,216.51 € 4,608.26 € 276.50 € 645.16 € 14,746.42 € 
6 - 7 144 2.51% 28.84 862.90 
  
        
7 - 8 144 3.71% 42.63 963.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   93,341.52 € 
8 - 9 0 5.40% 62.05 901.85 
  
        
9 - 10 0 7.18% 82.50 819.35 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 0 6.88% 79.05 740.30 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 664.70 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 595.99 
  
34,533.19 € 2920 1,390.08 € 16,618.32 € 52,541.59 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 533.94 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 475.46 
   
Término de Potencia Término de Energía 












(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 384.80 
   17 -18 0 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 145,883.11 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
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1.1.2 Trece horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 200 
            Horas de Bombeo 13 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 
       
Longitud 
(m.) 











(m.) Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0004 0.81 0.781 32.54 3.25 51.064 86.86 
Caudal bombeado al día (m3/h) 88 
 
T. Gravedad 7,432 0.0004 0.81 0.781 28.62 2.86 -61.51 -30.03 



















Coste Tubería (€) Coste Colocación (€) Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 88 2.39% 27.46 60.92 
  
55.51 € 881,665.33 € 264,499.60 € 176,333.07 € 44,083.27 € 1,366,581.26 € 
 1 - 2   88 1.49% 17.12 132.19 
  
        
2 - 3 88 1.21% 13.90 206.67 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 88 1.50% 17.24 277.82 










Coste Total (€) 




  5 - 6 88 1.49% 17.12 416.67 
  
0.74 28.82 31.70 5,691.66 € 2,845.83 € 170.75 € 398.42 € 9,106.66 € 
6 - 7 88 2.51% 28.84 476.22 
  
        
7 - 8 88 3.71% 42.63 521.97 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   92,960.42 € 
8 - 9 88 5.40% 62.05 548.31 
  
        
9 - 10 88 7.18% 82.50 554.20 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 88 6.88% 79.05 563.53 
  
Coste Mantenimiento (€) Funcionamiento Anual (h) Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 487.93 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 419.22 
  
34,392.20 € 4745 615.77 € 12,292.26 € 47,300.23 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 357.17 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 298.69 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 88 3.71% 42.63 296.42 
   17 -18 88 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 140,260.65 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
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1.1.3 Dieciocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 200 
            Horas de Bombeo 18 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 
















Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0004 0.81 0.564 17.26 1.73 51.064 70.05 
Caudal bombeado al día (m3/h) 64 
 
T. Gravedad 7,432 0.0004 0.81 0.564 15.18 1.52 -61.51 -44.81 























Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 64 2.39% 27.46 36.37 
  
55.51 € 881,665.33 € 264,499.60 € 176,333.07 € 44,083.27 € 1,366,581.26 € 
 1 - 2   64 1.49% 17.12 83.09 
  
        
2 - 3 64 1.21% 13.90 133.02 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 















Coste Total (€) 
4 - 5 64 1.81% 20.80 222.65 
  5 - 6 64 1.49% 17.12 269.36 
  
0.74 16.79 18.46 4,374.86 € 2,187.43 € 131.25 € 306.24 € 6,999.77 € 
6 - 7 64 2.51% 28.84 304.36 
  
        
7 - 8 64 3.71% 42.63 325.56 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   92,818.05 € 
8 - 9 64 5.40% 62.05 327.35 
  
        
9 - 10 64 7.18% 82.50 308.69 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 64 6.88% 79.05 293.47 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 217.86 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 149.15 
  
34,339.53 € 6570 384.36 € 10,722.93 € 45,446.82 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 87.11 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 28.62 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 -62.03 
   17 -18 64 4.18% 48.03 -46.23 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 64 4.79% 55.04 -37.43 
          19 - 20 64 5.98% 68.71 -42.31 
          20 - 21 64 5.40% 62.05 -40.52 
  
COSTE TOTAL 138,264.87 € 
     21 - 22 64 5.66% 65.03 -41.72 
       22 - 23 64 4.49% 51.59 -29.48 
          23 - 24 64 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
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1.1.4 Veinticuatro horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 200 
            Horas de Bombeo 24 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 














de cotas (m.) 
Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0004 0.81 0.423 9.89 0.99 51.064 61.94 
Caudal bombeado al día (m3/h) 48 
 
T. Gravedad 7,432 0.0004 0.81 0.423 8.70 0.87 -61.51 -51.94 



















Coste Tubería (€) Coste Colocación (€) Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 48 2.39% 27.46 20.41 
  
55.51 € 881,665.33 € 264,499.60 € 176,333.07 € 44,083.27 € 1,366,581.26 € 
 1 - 2   48 1.49% 17.12 51.17 
  
        
2 - 3 48 1.21% 13.90 85.14 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 48 1.50% 17.24 115.78 














Coste Total (€) 




  5 - 6 48 1.49% 17.12 173.61 
  
0.74 11.13 12.24 3,582.08 € 1,791.04 € 107.46 € 250.75 € 5,731.33 € 
6 - 7 48 2.51% 28.84 192.65 
  
        
7 - 8 48 3.71% 42.63 197.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   92,732.33 € 
8 - 9 48 5.40% 62.05 183.73 
  
        
9 - 10 48 7.18% 82.50 149.10 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 48 6.88% 79.05 117.93 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 48 6.58% 75.60 90.20 
  12 - 13 48 5.98% 68.71 69.36 
  
34,307.81 € 8760 352.59 € 11,338.10 € 45,998.51 € 
13 - 14 48 5.40% 62.05 55.19 
  
        
14 - 15 48 5.09% 58.48 44.58 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 48 3.71% 42.63 49.68 
   17 -18 48 4.18% 48.03 49.52 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 48 4.79% 55.04 42.36 
          19 - 20 48 5.98% 68.71 21.52 
          20 - 21 48 5.40% 62.05 7.35 
  
COSTE TOTAL 138,730.85 € 
     21 - 22 48 5.66% 65.03 -9.80 
       22 - 23 48 4.49% 51.59 -13.52 
          23 - 24 48 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
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1.2 DOS BOMBAS 
1.2.1 Ocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 200 
            Horas de Bombeo 8 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 













cotas (m.) Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0004 0.81 1.270 84.37 8.44 51.064 143.88 
Caudal bombeado al día (m3/h) 144 
 
T. Gravedad 7,432 0.0004 0.81 1.270 74.20 7.42 -61.51 20.11 























Coste Obra Civil (€) Coste Elementos de Regulación (€) Coste Total (€) 
  0 - 1 144 2.39% 27.46 116.16 
  
55.51 € 881,665.33 € 264,499.60 € 176,333.07 € 44,083.27 € 1,366,581.26 € 
 1 - 2   144 1.49% 17.12 242.67 
  
        
2 - 3 144 1.21% 13.90 372.39 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 














Coste Total (€) 
4 - 5 144 1.81% 20.80 621.61 
  5 - 6 144 1.49% 17.12 748.11 
  
0.74 38.78 42.66 13,153.92 € 6,576.96 € 394.62 € 920.77 € 21,046.27 € 
6 - 7 144 2.51% 28.84 862.90 
  
        
7 - 8 144 3.71% 42.63 963.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   93,767.22 € 
8 - 9 0 5.40% 62.05 901.85 
  
        
9 - 10 0 7.18% 82.50 819.35 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 0 6.88% 79.05 740.30 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 664.70 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 595.99 
  
34,690.69 € 2920 1,390.08 € 16,618.32 € 52,699.09 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 533.94 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 475.46 
   
Término de Potencia Término de Energía 












(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 384.80 
   17 -18 0 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 146,466.31 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
            
 
 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
1.2.2 Trece horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 200 
            Horas de Bombeo 13 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 














Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0004 0.81 0.781 32.54 3.25 51.064 86.86 
Caudal bombeado al día (m3/h) 88 
 
T. Gravedad 7,432 0.0004 0.81 0.781 28.62 2.86 -61.51 -30.03 



















Coste Tubería (€) 
Coste Colocación 
(€) 
Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de Regulación 
(€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 88 2.39% 27.46 60.92 
  
55.51 € 881,665.33 € 264,499.60 € 176,333.07 € 44,083.27 € 1,366,581.26 € 
 1 - 2   88 1.49% 17.12 132.19 
  
        
2 - 3 88 1.21% 13.90 206.67 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 















Coste Total (€) 
4 - 5 88 1.81% 20.80 345.41 
  5 - 6 88 1.49% 17.12 416.67 
  
0.74 14.41 15.85 8,123.21 € 4,061.60 € 243.70 € 568.62 € 12,997.14 € 
6 - 7 88 2.51% 28.84 476.22 
  
        
7 - 8 88 3.71% 42.63 521.97 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   93,223.31 € 
8 - 9 88 5.40% 62.05 548.31 
  
        
9 - 10 88 7.18% 82.50 554.20 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 88 6.88% 79.05 563.53 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 487.93 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 419.22 
  
34,489.46 € 4745 615.77 € 12,292.26 € 47,397.49 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 357.17 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 298.69 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 88 3.71% 42.63 296.42 
   17 -18 88 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 140,620.80 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
1.2.3 Dieciocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 200 
            Horas de Bombeo 18 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 















de cotas (m.) 
Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0004 0.81 0.564 17.26 1.73 51.064 70.05 
Caudal bombeado al día (m3/h) 64 
 
T. Gravedad 7,432 0.0004 0.81 0.564 15.18 1.52 -61.51 -44.81 























Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 64 2.39% 27.46 36.37 
  
55.51 € 881,665.33 € 264,499.60 € 176,333.07 € 44,083.27 € 1,366,581.26 € 
 1 - 2   64 1.49% 17.12 83.09 
  
        
2 - 3 64 1.21% 13.90 133.02 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 64 1.50% 17.24 179.61 














Coste Total (€) 




  5 - 6 64 1.49% 17.12 269.36 
  
0.74 8.39 9.23 6,243.85 € 3,121.92 € 187.32 € 437.07 € 9,990.16 € 
6 - 7 64 2.51% 28.84 304.36 
  
        
7 - 8 64 3.71% 42.63 325.56 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   93,020.12 € 
8 - 9 64 5.40% 62.05 327.35 
  
        
9 - 10 64 7.18% 82.50 308.69 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 64 6.88% 79.05 293.47 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 217.86 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 149.15 
  
34,414.29 € 6570 384.36 € 10,722.93 € 45,521.58 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 87.11 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 28.62 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 -62.03 
   17 -18 64 4.18% 48.03 -46.23 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 64 4.79% 55.04 -37.43 
          19 - 20 64 5.98% 68.71 -42.31 
          20 - 21 64 5.40% 62.05 -40.52 
  
COSTE TOTAL 138,541.70 € 
     21 - 22 64 5.66% 65.03 -41.72 
       22 - 23 64 4.49% 51.59 -29.48 
          23 - 24 64 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
1.2.4 Veinticuatro horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 200 
            Horas de Bombeo 24 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 

















Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0004 0.81 0.423 9.89 0.99 51.064 61.94 
Caudal bombeado al día (m3/h) 48 
 
T. Gravedad 7,432 0.0004 0.81 0.423 8.70 0.87 -61.51 -51.94 



















Coste Tubería (€) 
Coste Colocación 
(€) 
Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de Regulación 
(€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 48 2.39% 27.46 20.41 
  
55.51 € 881,665.33 € 264,499.60 € 176,333.07 € 44,083.27 € 1,366,581.26 € 
 1 - 2   48 1.49% 17.12 51.17 
  
        
2 - 3 48 1.21% 13.90 85.14 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 48 1.50% 17.24 115.78 














Coste Total (€) 




  5 - 6 48 1.49% 17.12 173.61 
  
0.74 5.57 6.12 5,112.39 € 2,556.20 € 153.37 € 357.87 € 8,179.83 € 
6 - 7 48 2.51% 28.84 192.65 
  
        
7 - 8 48 3.71% 42.63 197.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   92,897.79 € 
8 - 9 48 5.40% 62.05 183.73 
  
        
9 - 10 48 7.18% 82.50 149.10 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 48 6.88% 79.05 117.93 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 48 6.58% 75.60 90.20 
  12 - 13 48 5.98% 68.71 69.36 
  
34,369.03 € 8760 352.59 € 11,338.10 € 46,059.72 € 
13 - 14 48 5.40% 62.05 55.19 
  
        
14 - 15 48 5.09% 58.48 44.58 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 48 3.71% 42.63 49.68 
   17 -18 48 4.18% 48.03 49.52 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 48 4.79% 55.04 42.36 
          19 - 20 48 5.98% 68.71 21.52 
          20 - 21 48 5.40% 62.05 7.35 
  
COSTE TOTAL 138,957.51 € 
     21 - 22 48 5.66% 65.03 -9.80 
       22 - 23 48 4.49% 51.59 -13.52 
          23 - 24 48 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
            
 
 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
2. ALTERNATIVA 2: DN250 
2.1 UNA BOMBA 
2.1.1 Ocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 250 
            Horas de Bombeo 8 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 













cotas (m.) Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.89 0.813 25.29 2.53 51.064 78.88 
Caudal bombeado al día (m3/h) 144 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.89 0.813 22.24 2.22 -61.51 -37.04 























Coste Obra Civil (€) Coste Elementos de Regulación (€) Coste Total (€) 
  0 - 1 144 2.39% 27.46 116.16 
  
70.77 € 1,124,039.91 € 337,211.97 € 224,807.98 € 56,202.00 € 1,742,261.86 € 
 1 - 2   144 1.49% 17.12 242.67 
  
        
2 - 3 144 1.21% 13.90 372.39 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 














Coste Total (€) 
4 - 5 144 1.81% 20.80 621.61 
  5 - 6 144 1.49% 17.12 748.11 
  
0.74 42.53 46.78 6,878.77 € 3,439.39 € 206.36 € 481.51 € 11,006.04 € 
6 - 7 144 2.51% 28.84 862.90 
  
        
7 - 8 144 3.71% 42.63 963.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   118,474.92 € 
8 - 9 0 5.40% 62.05 901.85 
  
        
9 - 10 0 7.18% 82.50 819.35 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 0 6.88% 79.05 740.30 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 664.70 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 595.99 
  
43,831.70 € 2920 762.15 € 9,111.40 € 53,705.25 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 533.94 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 475.46 
   
Término de Potencia Término de Energía 












(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 384.80 
   17 -18 0 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 172,180.17 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
            
 
 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
2.1.2 Trece horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 250 
            Horas de Bombeo 13 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 
       
Longitud 
(m.) 











(m.) Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.89 0.500 9.86 0.99 51.064 61.91 
Caudal bombeado al día (m3/h) 88 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.89 0.500 8.67 0.87 -61.51 -51.97 



















Coste Tubería (€) Coste Colocación (€) Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 88 2.39% 27.46 60.92 
  
70.77 € 1,124,039.91 € 337,211.97 € 224,807.98 € 56,202.00 € 1,742,261.86 € 
 1 - 2   88 1.49% 17.12 132.19 
  
        
2 - 3 88 1.21% 13.90 206.67 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 88 1.50% 17.24 277.82 










Coste Total (€) 




  5 - 6 88 1.49% 17.12 416.67 
  
0.74 20.54 22.60 4,826.78 € 2,413.39 € 144.80 € 337.87 € 7,722.85 € 
6 - 7 88 2.51% 28.84 476.22 
  
        
7 - 8 88 3.71% 42.63 521.97 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   118,253.06 € 
8 - 9 88 5.40% 62.05 548.31 
  
        
9 - 10 88 7.18% 82.50 554.20 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 88 6.88% 79.05 563.53 
  
Coste Mantenimiento (€) Funcionamiento Anual (h) Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 487.93 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 419.22 
  
43,749.62 € 4745 438.91 € 8,761.66 € 52,950.18 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 357.17 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 298.69 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 88 3.71% 42.63 296.42 
   17 -18 88 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 171,203.25 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
2.1.3 Dieciocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 250 
            Horas de Bombeo 18 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 
















Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.89 0.813 25.29 2.53 51.064 78.88 
Caudal bombeado al día (m3/h) 64 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.89 0.813 22.24 2.22 -61.51 -37.04 























Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 64 2.39% 27.46 36.37 
  
70.77 € 1,124,039.91 € 337,211.97 € 224,807.98 € 56,202.00 € 1,742,261.86 € 
 1 - 2   64 1.49% 17.12 83.09 
  
        
2 - 3 64 1.21% 13.90 133.02 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 















Coste Total (€) 
4 - 5 64 1.81% 20.80 222.65 
  5 - 6 64 1.49% 17.12 269.36 
  
0.74 18.90 20.79 4,635.20 € 2,317.60 € 139.06 € 324.46 € 7,416.32 € 
6 - 7 64 2.51% 28.84 304.36 
  
        
7 - 8 64 3.71% 42.63 325.56 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   118,232.35 € 
8 - 9 64 5.40% 62.05 327.35 
  
        
9 - 10 64 7.18% 82.50 308.69 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 64 6.88% 79.05 293.47 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 217.86 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 149.15 
  
43,741.95 € 6570 432.82 € 12,074.93 € 56,249.71 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 87.11 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 28.62 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 -62.03 
   17 -18 64 4.18% 48.03 -46.23 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 64 4.79% 55.04 -37.43 
          19 - 20 64 5.98% 68.71 -42.31 
          20 - 21 64 5.40% 62.05 -40.52 
  
COSTE TOTAL 174,482.05 € 
     21 - 22 64 5.66% 65.03 -41.72 
       22 - 23 64 4.49% 51.59 -29.48 
          23 - 24 64 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
2.1.4 Veinticuatro horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 250 
            Horas de Bombeo 24 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 














de cotas (m.) 
Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.89 0.271 3.05 0.31 51.064 54.42 
Caudal bombeado al día (m3/h) 48 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.89 0.271 2.68 0.27 -61.51 -58.56 



















Coste Tubería (€) Coste Colocación (€) Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 48 2.39% 27.46 20.41 
  
70.77 € 1,124,039.91 € 337,211.97 € 224,807.98 € 56,202.00 € 1,742,261.86 € 
 1 - 2   48 1.49% 17.12 51.17 
  
        
2 - 3 48 1.21% 13.90 85.14 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 48 1.50% 17.24 115.78 














Coste Total (€) 




  5 - 6 48 1.49% 17.12 173.61 
  
0.74 9.78 10.76 3,363.34 € 1,681.67 € 100.90 € 235.43 € 5,381.34 € 
6 - 7 48 2.51% 28.84 192.65 
  
        
7 - 8 48 3.71% 42.63 197.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   118,094.84 € 
8 - 9 48 5.40% 62.05 183.73 
  
        
9 - 10 48 7.18% 82.50 149.10 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 48 6.88% 79.05 117.93 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 48 6.58% 75.60 90.20 
  12 - 13 48 5.98% 68.71 69.36 
  
43,691.08 € 8760 309.78 € 9,961.52 € 53,962.38 € 
13 - 14 48 5.40% 62.05 55.19 
  
        
14 - 15 48 5.09% 58.48 44.58 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 48 3.71% 42.63 49.68 
   17 -18 48 4.18% 48.03 49.52 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 48 4.79% 55.04 42.36 
          19 - 20 48 5.98% 68.71 21.52 
          20 - 21 48 5.40% 62.05 7.35 
  
COSTE TOTAL 172,057.22 € 
     21 - 22 48 5.66% 65.03 -9.80 
       22 - 23 48 4.49% 51.59 -13.52 
          23 - 24 48 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
            
 
 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
2.2 DOS BOMBAS 
2.2.1 Ocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 250 
            Horas de Bombeo 8 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 













cotas (m.) Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.89 0.813 25.29 2.53 51.064 78.88 
Caudal bombeado al día (m3/h) 144 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.89 0.813 22.24 2.22 -61.51 -37.04 























Coste Obra Civil (€) Coste Elementos de Regulación (€) Coste Total (€) 
  0 - 1 144 2.39% 27.46 116.16 
  
70.77 € 1,124,039.91 € 337,211.97 € 224,807.98 € 56,202.00 € 1,742,261.86 € 
 1 - 2   144 1.49% 17.12 242.67 
  
        
2 - 3 144 1.21% 13.90 372.39 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 














Coste Total (€) 
4 - 5 144 1.81% 20.80 621.61 
  5 - 6 144 1.49% 17.12 748.11 
  
0.74 21.26 23.39 9,817.47 € 4,908.73 € 294.52 € 687.22 € 15,707.95 € 
6 - 7 144 2.51% 28.84 862.90 
  
        
7 - 8 144 3.71% 42.63 963.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   118,792.65 € 
8 - 9 0 5.40% 62.05 901.85 
  
        
9 - 10 0 7.18% 82.50 819.35 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 0 6.88% 79.05 740.30 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 664.70 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 595.99 
  
43,949.25 € 2920 762.15 € 9,111.40 € 53,822.80 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 533.94 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 475.46 
   
Término de Potencia Término de Energía 












(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 384.80 
   17 -18 0 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 172,615.44 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
2.2.2 Trece horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 250 
            Horas de Bombeo 13 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 














Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.89 0.500 9.86 0.99 51.064 61.91 
Caudal bombeado al día (m3/h) 88 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.89 0.500 8.67 0.87 -61.51 -51.97 



















Coste Tubería (€) 
Coste Colocación 
(€) 
Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de Regulación 
(€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 88 2.39% 27.46 60.92 
  
70.77 € 1,124,039.91 € 337,211.97 € 224,807.98 € 56,202.00 € 1,742,261.86 € 
 1 - 2   88 1.49% 17.12 132.19 
  
        
2 - 3 88 1.21% 13.90 206.67 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 















Coste Total (€) 
4 - 5 88 1.81% 20.80 345.41 
  5 - 6 88 1.49% 17.12 416.67 
  
0.74 10.27 11.30 6,888.84 € 3,444.42 € 206.67 € 482.22 € 11,022.14 € 
6 - 7 88 2.51% 28.84 476.22 
  
        
7 - 8 88 3.71% 42.63 521.97 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   118,476.01 € 
8 - 9 88 5.40% 62.05 548.31 
  
        
9 - 10 88 7.18% 82.50 554.20 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 88 6.88% 79.05 563.53 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 487.93 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 419.22 
  
43,832.10 € 4745 3,157.33 € 8,761.66 € 55,751.08 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 357.17 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 298.69 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 88 3.71% 42.63 296.42 
   17 -18 88 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 174,227.09 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
2.2.3 Dieciocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 250 
            Horas de Bombeo 18 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 















de cotas (m.) 
Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.89 0.813 25.29 2.53 51.064 78.88 
Caudal bombeado al día (m3/h) 64 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.89 0.813 22.24 2.22 -61.51 -37.04 























Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 64 2.39% 27.46 36.37 
  
70.77 € 1,124,039.91 € 337,211.97 € 224,807.98 € 56,202.00 € 1,742,261.86 € 
 1 - 2   64 1.49% 17.12 83.09 
  
        
2 - 3 64 1.21% 13.90 133.02 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 64 1.50% 17.24 179.61 














Coste Total (€) 




  5 - 6 64 1.49% 17.12 269.36 
  
0.74 9.45 10.40 6,615.42 € 3,307.71 € 198.46 € 463.08 € 10,584.66 € 
6 - 7 64 2.51% 28.84 304.36 
  
        
7 - 8 64 3.71% 42.63 325.56 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   118,446.45 € 
8 - 9 64 5.40% 62.05 327.35 
  
        
9 - 10 64 7.18% 82.50 308.69 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 64 6.88% 79.05 293.47 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 217.86 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 149.15 
  
43,821.16 € 6570 432.82 € 12,074.93 € 56,328.91 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 87.11 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 28.62 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 -62.03 
   17 -18 64 4.18% 48.03 -46.23 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 64 4.79% 55.04 -37.43 
          19 - 20 64 5.98% 68.71 -42.31 
          20 - 21 64 5.40% 62.05 -40.52 
  
COSTE TOTAL 174,775.36 € 
     21 - 22 64 5.66% 65.03 -41.72 
       22 - 23 64 4.49% 51.59 -29.48 
          23 - 24 64 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
2.2.4 Veinticuatro horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 250 
            Horas de Bombeo 24 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 

















Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.89 0.271 3.05 0.31 51.064 54.42 
Caudal bombeado al día (m3/h) 48 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.89 0.271 2.68 0.27 -61.51 -58.56 



















Coste Tubería (€) 
Coste Colocación 
(€) 
Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de Regulación 
(€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 48 2.39% 27.46 20.41 
  
70.77 € 1,124,039.91 € 337,211.97 € 224,807.98 € 56,202.00 € 1,742,261.86 € 
 1 - 2   48 1.49% 17.12 51.17 
  
        
2 - 3 48 1.21% 13.90 85.14 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 48 1.50% 17.24 115.78 














Coste Total (€) 




  5 - 6 48 1.49% 17.12 173.61 
  
0.74 4.89 5.38 4,800.19 € 2,400.10 € 144.01 € 336.01 € 7,680.31 € 
6 - 7 48 2.51% 28.84 192.65 
  
        
7 - 8 48 3.71% 42.63 197.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   118,250.19 € 
8 - 9 48 5.40% 62.05 183.73 
  
        
9 - 10 48 7.18% 82.50 149.10 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 48 6.88% 79.05 117.93 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 48 6.58% 75.60 90.20 
  12 - 13 48 5.98% 68.71 69.36 
  
43,748.55 € 8760 309.78 € 9,961.52 € 54,019.85 € 
13 - 14 48 5.40% 62.05 55.19 
  
        
14 - 15 48 5.09% 58.48 44.58 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 48 3.71% 42.63 49.68 
   17 -18 48 4.18% 48.03 49.52 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 48 4.79% 55.04 42.36 
          19 - 20 48 5.98% 68.71 21.52 
          20 - 21 48 5.40% 62.05 7.35 
  
COSTE TOTAL 172,270.04 € 
     21 - 22 48 5.66% 65.03 -9.80 
       22 - 23 48 4.49% 51.59 -13.52 
          23 - 24 48 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
            
 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
3. ALTERNATIVA 3: DN300 
3.1 UNA BOMBA 
3.1.1 Ocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 300 
            Horas de Bombeo 8 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 













cotas (m.) Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.96 0.564 9.60 0.96 51.064 61.63 
Caudal bombeado al día (m3/h) 144 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.96 0.564 8.44 0.84 -61.51 -52.22 























Coste Obra Civil (€) Coste Elementos de Regulación (€) Coste Total (€) 
  0 - 1 144 2.39% 27.46 116.16 
  
91.81 € 1,458,218.23 € 437,465.47 € 291,643.65 € 72,910.91 € 2,260,238.26 € 
 1 - 2   144 1.49% 17.12 242.67 
  
        
2 - 3 144 1.21% 13.90 372.39 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 














Coste Total (€) 
4 - 5 144 1.81% 20.80 621.61 
  5 - 6 144 1.49% 17.12 748.11 
  
0.74 33.22 36.55 6,099.73 € 3,049.87 € 182.99 € 426.98 € 9,759.57 € 
6 - 7 144 2.51% 28.84 862.90 
  
        
7 - 8 144 3.71% 42.63 963.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   153,392.31 € 
8 - 9 0 5.40% 62.05 901.85 
  
        
9 - 10 0 7.18% 82.50 819.35 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 0 6.88% 79.05 740.30 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 664.70 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 595.99 
  
56,749.95 € 2920 595.40 € 7,117.94 € 64,463.28 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 533.94 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 475.46 
   
Término de Potencia Término de Energía 












(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 384.80 
   17 -18 0 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 217,855.59 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
            
 
 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
3.1.2 Trece horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 300 
            Horas de Bombeo 13 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 
       
Longitud 
(m.) 











(m.) Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.96 0.347 3.79 0.38 51.064 55.23 
Caudal bombeado al día (m3/h) 88 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.96 0.347 3.33 0.33 -61.51 -57.84 



















Coste Tubería (€) Coste Colocación (€) Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 88 2.39% 27.46 60.92 
  
91.81 € 1,458,218.23 € 437,465.47 € 291,643.65 € 72,910.91 € 2,260,238.26 € 
 1 - 2   88 1.49% 17.12 132.19 
  
        
2 - 3 88 1.21% 13.90 206.67 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 88 1.50% 17.24 277.82 










Coste Total (€) 




  5 - 6 88 1.49% 17.12 416.67 
  
0.74 18.32 20.16 4,565.74 € 2,282.87 € 136.97 € 319.60 € 7,305.19 € 
6 - 7 88 2.51% 28.84 476.22 
  
        
7 - 8 88 3.71% 42.63 521.97 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   153,226.46 € 
8 - 9 88 5.40% 62.05 548.31 
  
        
9 - 10 88 7.18% 82.50 554.20 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 88 6.88% 79.05 563.53 
  
Coste Mantenimiento (€) Funcionamiento Anual (h) Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 487.93 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 419.22 
  
56,688.59 € 4745 391.54 € 7,816.01 € 64,896.13 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 357.17 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 298.69 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 88 3.71% 42.63 296.42 
   17 -18 88 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 218,122.59 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
3.1.3 Dieciocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 300 
            Horas de Bombeo 18 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 
















Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.96 0.564 9.60 0.96 51.064 61.63 
Caudal bombeado al día (m3/h) 64 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.96 0.564 8.44 0.84 -61.51 -52.22 























Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 64 2.39% 27.46 36.37 
  
91.81 € 1,458,218.23 € 437,465.47 € 291,643.65 € 72,910.91 € 2,260,238.26 € 
 1 - 2   64 1.49% 17.12 83.09 
  
        
2 - 3 64 1.21% 13.90 133.02 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 















Coste Total (€) 
4 - 5 64 1.81% 20.80 222.65 
  5 - 6 64 1.49% 17.12 269.36 
  
0.74 14.77 16.24 4,110.25 € 2,055.13 € 123.31 € 287.72 € 6,576.40 € 
6 - 7 64 2.51% 28.84 304.36 
  
        
7 - 8 64 3.71% 42.63 325.56 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   153,177.21 € 
8 - 9 64 5.40% 62.05 327.35 
  
        
9 - 10 64 7.18% 82.50 308.69 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 64 6.88% 79.05 293.47 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 217.86 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 149.15 
  
56,670.37 € 6570 338.13 € 9,433.08 € 66,441.57 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 87.11 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 28.62 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 -62.03 
   17 -18 64 4.18% 48.03 -46.23 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 64 4.79% 55.04 -37.43 
          19 - 20 64 5.98% 68.71 -42.31 
          20 - 21 64 5.40% 62.05 -40.52 
  
COSTE TOTAL 219,618.78 € 
     21 - 22 64 5.66% 65.03 -41.72 
       22 - 23 64 4.49% 51.59 -29.48 
          23 - 24 64 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
3.1.4 Veinticuatro horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 300 
            Horas de Bombeo 24 
            Nº de Bombas 1 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 














de cotas (m.) 
Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.96 0.188 1.19 0.12 51.064 52.38 
Caudal bombeado al día (m3/h) 48 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.96 0.188 1.05 0.10 -61.51 -60.36 



















Coste Tubería (€) Coste Colocación (€) Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 48 2.39% 27.46 20.41 
  
91.81 € 1,458,218.23 € 437,465.47 € 291,643.65 € 72,910.91 € 2,260,238.26 € 
 1 - 2   48 1.49% 17.12 51.17 
  
        
2 - 3 48 1.21% 13.90 85.14 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 48 1.50% 17.24 115.78 














Coste Total (€) 




  5 - 6 48 1.49% 17.12 173.61 
  
0.74 9.41 10.35 3,301.19 € 1,650.60 € 99.04 € 231.08 € 5,281.91 € 
6 - 7 48 2.51% 28.84 192.65 
  
        
7 - 8 48 3.71% 42.63 197.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   153,089.74 € 
8 - 9 48 5.40% 62.05 183.73 
  
        
9 - 10 48 7.18% 82.50 149.10 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 48 6.88% 79.05 117.93 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 48 6.58% 75.60 90.20 
  12 - 13 48 5.98% 68.71 69.36 
  
56,638.00 € 8760 298.14 € 2,747.75 € 59,683.89 € 
13 - 14 48 5.40% 62.05 55.19 
  
        
14 - 15 48 5.09% 58.48 44.58 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 48 3.71% 42.63 49.68 
   17 -18 48 4.18% 48.03 49.52 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 48 4.79% 55.04 42.36 
          19 - 20 48 5.98% 68.71 21.52 
          20 - 21 48 5.40% 62.05 7.35 
  
COSTE TOTAL 212,773.63 € 
     21 - 22 48 5.66% 65.03 -9.80 
       22 - 23 48 4.49% 51.59 -13.52 
          23 - 24 48 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
            
 
 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO VII – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
3.2 DOS  BOMBAS 
3.2.1 Ocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 300 
            Horas de Bombeo 8 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 













cotas (m.) Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.96 0.564 9.60 0.96 51.064 61.63 
Caudal bombeado al día (m3/h) 144 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.96 0.564 8.44 0.84 -61.51 -52.22 























Coste Obra Civil (€) Coste Elementos de Regulación (€) Coste Total (€) 
  0 - 1 144 2.39% 27.46 116.16 
  
91.81 € 1,458,218.23 € 437,465.47 € 291,643.65 € 72,910.91 € 2,260,238.26 € 
 1 - 2   144 1.49% 17.12 242.67 
  
        
2 - 3 144 1.21% 13.90 372.39 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 














Coste Total (€) 
4 - 5 144 1.81% 20.80 621.61 
  5 - 6 144 1.49% 17.12 748.11 
  
0.74 16.61 18.27 8,705.62 € 4,352.81 € 261.17 € 609.39 € 13,928.99 € 
6 - 7 144 2.51% 28.84 862.90 
  
        
7 - 8 144 3.71% 42.63 963.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   153,674.05 € 
8 - 9 0 5.40% 62.05 901.85 
  
        
9 - 10 0 7.18% 82.50 819.35 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 0 6.88% 79.05 740.30 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 664.70 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 595.99 
  
56,854.18 € 2920 595.40 € 7,117.94 € 64,567.52 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 533.94 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 475.46 
   
Término de Potencia Término de Energía 












(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 384.80 
   17 -18 0 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 218,241.57 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
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3.2.2 Trece horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 300 
            Horas de Bombeo 13 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 














Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.96 0.347 3.79 0.38 51.064 55.23 
Caudal bombeado al día (m3/h) 88 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.96 0.347 3.33 0.33 -61.51 -57.84 



















Coste Tubería (€) 
Coste Colocación 
(€) 
Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de Regulación 
(€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 88 2.39% 27.46 60.92 
  
91.81 € 1,458,218.23 € 437,465.47 € 291,643.65 € 72,910.91 € 2,260,238.26 € 
 1 - 2   88 1.49% 17.12 132.19 
  
        
2 - 3 88 1.21% 13.90 206.67 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 















Coste Total (€) 
4 - 5 88 1.81% 20.80 345.41 
  5 - 6 88 1.49% 17.12 416.67 
  
0.74 9.16 10.08 6,516.28 € 3,258.14 € 195.49 € 456.14 € 10,426.06 € 
6 - 7 88 2.51% 28.84 476.22 
  
        
7 - 8 88 3.71% 42.63 521.97 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   153,437.35 € 
8 - 9 88 5.40% 62.05 548.31 
  
        
9 - 10 88 7.18% 82.50 554.20 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 88 6.88% 79.05 563.53 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 487.93 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 419.22 
  
56,766.61 € 4745 391.54 € 7,816.01 € 64,974.15 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 357.17 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 298.69 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 88 3.71% 42.63 296.42 
   17 -18 88 4.18% 48.03 336.77 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 0 4.79% 55.04 281.73 
          19 - 20 0 5.98% 68.71 213.02 
          20 - 21 0 5.40% 62.05 150.98 
  
COSTE TOTAL 218,411.50 € 
     21 - 22 0 5.66% 65.03 85.95 
       22 - 23 0 4.49% 51.59 34.36 
          23 - 24 0 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
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3.2.3 Dieciocho horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 300 
            Horas de Bombeo 18 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 















de cotas (m.) 
Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.96 0.564 9.60 0.96 51.064 61.63 
Caudal bombeado al día (m3/h) 64 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.96 0.564 8.44 0.84 -61.51 -52.22 























Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de 
Regulación (€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 64 2.39% 27.46 36.37 
  
91.81 € 1,458,218.23 € 437,465.47 € 291,643.65 € 72,910.91 € 2,260,238.26 € 
 1 - 2   64 1.49% 17.12 83.09 
  
        
2 - 3 64 1.21% 13.90 133.02 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 64 1.50% 17.24 179.61 














Coste Total (€) 




  5 - 6 64 1.49% 17.12 269.36 
  
0.74 7.38 8.12 5,866.20 € 2,933.10 € 175.99 € 410.63 € 9,385.92 € 
6 - 7 64 2.51% 28.84 304.36 
  
        
7 - 8 64 3.71% 42.63 325.56 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   153,367.06 € 
8 - 9 64 5.40% 62.05 327.35 
  
        
9 - 10 64 7.18% 82.50 308.69 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 64 6.88% 79.05 293.47 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 0 6.58% 75.60 217.86 
  12 - 13 0 5.98% 68.71 149.15 
  
56,740.60 € 6570 338.13 € 9,433.08 € 66,511.81 € 
13 - 14 0 5.40% 62.05 87.11 
  
        
14 - 15 0 5.09% 58.48 28.62 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 0 3.71% 42.63 -62.03 
   17 -18 64 4.18% 48.03 -46.23 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 64 4.79% 55.04 -37.43 
          19 - 20 64 5.98% 68.71 -42.31 
          20 - 21 64 5.40% 62.05 -40.52 
  
COSTE TOTAL 219,878.87 € 
     21 - 22 64 5.66% 65.03 -41.72 
       22 - 23 64 4.49% 51.59 -29.48 
          23 - 24 64 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
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3.2.4 Veinticuatro horas de bombeo diario 
Diámetro (mm.) 300 
            Horas de Bombeo 24 
            Nº de Bombas 2 
    
TRAMOS DE IMPULSIÓN Y GRAVEDAD 

















Altura Total (m.) VOLUMENES  Y CAUDALES 
  Volumen consumido al día (m3) 1149 
 
T. Impulsión 8,451 0.0003 0.96 0.188 1.19 0.12 51.064 52.38 
Caudal bombeado al día (m3/h) 48 
 
T. Gravedad 7,432 0.0003 0.96 0.188 1.05 0.10 -61.51 -60.36 



















Coste Tubería (€) 
Coste Colocación 
(€) 
Coste Obra Civil (€) 
Coste Elementos de Regulación 
(€) 
Coste Total (€) 
  0 - 1 48 2.39% 27.46 20.41 
  
91.81 € 1,458,218.23 € 437,465.47 € 291,643.65 € 72,910.91 € 2,260,238.26 € 
 1 - 2   48 1.49% 17.12 51.17 
  
        
2 - 3 48 1.21% 13.90 85.14 
  
COSTES FIJOS COSTES DE INVERSIÓN EQUIPOS 
3 - 4 48 1.50% 17.24 115.78 














Coste Total (€) 




  5 - 6 48 1.49% 17.12 173.61 
  
0.74 4.71 5.18 4,711.50 € 2,355.75 € 141.35 € 329.81 € 7,538.41 € 
6 - 7 48 2.51% 28.84 192.65 
  
        
7 - 8 48 3.71% 42.63 197.90 
  
Tasa interés  5.00% Nº pagos 25 
 
Amortización   153,242.22 € 
8 - 9 48 5.40% 62.05 183.73 
  
        
9 - 10 48 7.18% 82.50 149.10 
  
COSTES VARIABLES COSTES DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA 
10 - 11 48 6.88% 79.05 117.93 
  
Coste Mantenimiento (€) 
Funcionamiento 
Anual (h) 
Coste Término Fijo (€) Coste Término Variable (€) Coste Total (€) 
11 - 12 48 6.58% 75.60 90.20 
  12 - 13 48 5.98% 68.71 69.36 
  
56,694.42 € 8760 298.14 € 9,587.11 € 66,579.67 € 
13 - 14 48 5.40% 62.05 55.19 
  
        
14 - 15 48 5.09% 58.48 44.58 
   
Término de Potencia Término de Energía 














(€/Kwh)  16 - 17 48 3.71% 42.63 49.68 
   17 -18 48 4.18% 48.03 49.52 
  
3.0 A 52.729 € 24.437 € 16.292 € 0.158 € 0.106 € 0.067 € 
 18 - 19 48 4.79% 55.04 42.36 
          19 - 20 48 5.98% 68.71 21.52 
          20 - 21 48 5.40% 62.05 7.35 
  
COSTE TOTAL 219,821.88 € 
     21 - 22 48 5.66% 65.03 -9.80 
       22 - 23 48 4.49% 51.59 -13.52 
          23 - 24 48 2.99% 34.36 0.00 
          
               TOTAL 1149 100.00% 1149 
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1. INTRODUCCIÓN 
El propósito del presente anejo es el de aportar la topografía de una franja de terreno, en su mayoría 
vías públicas, por donde se ejecutarán las obras del abastecimiento de agua a Hinojos, desde el punto 
de conexión con la conducción a Almonte hasta los depósitos de Hinojos. 
2. PROYECCIÓN Y REFERENCIA GEOGRÁFICA UTILIZADA 
Se ha utilizado la proyección Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), Huso 29. El elipsoide utilizado 
es el Sistema de Referencia Terrestre para Europa denominado European Terrestrial Reference System 
1989 (ETRS89). El Real Decreto 1071/2007 establece ETRS89 como sistema de referencia geodésico 
oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica. 
3. METODOLOGÍA DE OBSERVACIÓN DE LA RED  
Para la obtención de las coordenadas del trazado de la red de abastecimiento, se han observado y 
partido de dos vértices geodésicos. Para realizar el cálculo en condiciones óptimas se incluyen las 
coordenadas en WGS84 de un vértice de la red regente y descargamos de la página del IGN los datos de 
la estación de referencia más cercana coincidente con la fecha y hora de nuestras observaciones. 
 
Para la observación de la Red Básica, se han utilizado técnicas GPS, basadas en el método de 
observación Estático Rápido. Para ello, se ha trabajado simultáneamente con dos receptores, 
manteniendo siempre uno de ellos fijo.  
4. TOMA DE DATOS EN CAMPO E EQUIPOS UTILIZADOS 
4.1.TOMA DE DATOS EN CAMPO 
Para la realización de la toma de datos en campo se utilizó un GPS Leica 1200. Para la transformación 
de las coordenadas del sistema WGS84 en coordenadas UTM (ED 50) se utilizó el Sistema Local ya 




















Figura 40- Vértice Geodésico Red Regente Nº100127 
 
A partir de estos vértices geodésicos se colocaron las Bases que se distribuyeron uniformemente, a lo 
largo de toda la zona afectada por el abastecimiento. Con una distancia máxima de 2.5 km entre ellas. 
4.2.CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 
Los equipos empleados para la realización del trabajo son los siguientes: 1 GPS LEICA 1200 
5. VOLCADO DE DATOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Para el cálculo de las observaciones GPS y la obtención de los valores de las líneas base, se ha empleado 
el programa Leica GeoOffice v.5 de Leica Geosystems. Se procesan los datos de campo y le damos 
coordenadas con las bases. 
 
Para el paso a coordenadas locales UTM-ED50 en el huso 29, se han calculado unos parámetros de 
transformación mediante una transformación Helmert 3D que relaciona las coordenadas medidas en 
WGS84 con las UTM-ED50 en el huso 29 y alturas ortométricas. 
5.1.BASELÍNEAS 
Una vez obtenidos los datos de campo, procedemos al cálculo de las baselíneas. Para el cálculo de las 
baselíneas, vamos incluir en nuestros datos las observaciones de la antena GNSS más cercana, 
descargadas de la página de IGN. Esto es como si tuviéramos un tercer receptor observando datos en la 
estación de referencia de Huelva. 
5.2.TRANSFORMACIÓN 
Con los datos recopilados del IGN y los datos de campo, procedemos al cálculo de la primera 
transformación de coordenadas, que debería ser ampliada para una mejor cobertura de bases. La 
transformación se realizara una clásica 3D, usando las alturas elipsoidales, usaremos cinco puntos 
comunes para calcular la transformación, desechando los de mayor residuo.  
6. REQUISITOS GENERALES. 
Los métodos de construcción que se utilizarán en la ejecución de la conducción se ajustará a la “Guía 
Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión” del CEDEX. 
6.1. TRAZADO. 
La empresa distribuidora ha colaborado en la definición del trazado de las nuevas canalizaciones. 
Durante la obra, el contratista realizará las catas de reconocimiento necesarias con el fin de verificar la 
viabilidad del trazado proyectado. 
 
Para tal fin será conveniente que la empresa contratista compruebe la existencia de otros servicios 
utilizando algún tipo de detector y observando las tapas o registros en superficie. 
 
El trazado que resulte de estas pruebas deberá ser tan rectilíneo como sea posible y sensiblemente 
semejante al proyectado, prestándose atención a los siguientes aspectos: 
 
- Coste respecto a otras alternativas posibles 
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- Mantenimiento futuro 
- Interferencias con el tráfico y peatones 
- Molestias a los abonados 
 
Cuando por dificultades encontradas en el subsuelo sea necesario variar de forma sustancial el trazado 
previsto, el contratista se deberá poner en contacto con el técnico responsable de la empresa 
distribuidora, con objeto de valorar la repercusión que ello comporte y recabar su autorización. En 
cualquier caso los acuerdos alcanzados deberán figurar en el Libro de Obra, no pudiendo el contratista 
tomar decisión alguna que no hubiera sido previamente registrada por escrito. 
6.2. PROFUNDIDAD. 
La profundidad mínima de las conducciones de reutilización se determinará de forma que se garantice 
que la conducción quede protegida frente a las acciones externas, especialmente el tráfico rodado y 
preservada de las variaciones de temperatura. 
 
No obstante, como criterio general, la profundidad mínima de enterramiento será de 1 m o un valor 
igual al diámetro exterior (el mayor de ambos). Cuando no puedan respetarse estos recubrimientos 
mínimos deberán tomarse las medidas de protección necesarias. 
 
El trazado en alzado no deberá estar por encima del nivel de oscilación de la  línea interanual 
piezométrica y deberá ser tal que se garanticen en todas las secciones de la red las condiciones de 
presión establecidas. 
6.3. DISTANCIA A EDIFICIOS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS. PROTECCIONES 
6.3.1.- Redes en zonas urbanas 
Si la red no pudiera discurrir bajo la acera y tuviera que hacerlo bajo la calzada, deberá evitarse, en 
cualquier caso, la franja de 1,5 m de ancho a partir del bordillo de cada acera donde se prevea la 
posibilidad de aparcamiento de vehículos. 
 
Respecto a las distancias mínimas a los edificios, deberán tomarse las necesarias precauciones para 
evitar cualquier afección a sus cimientos, debiendo respetar, en cualquier caso, una separación mínima 
de unos 2 m así como una distancia mínima de 1 m a los bordillos. 
 
En el caso de conducciones metálicas, deberá alejarse el trazado de la conducción de las líneas 
eléctricas aéreas de tensión superior a 15 kV por el peligro de corrosión. Esto afecta, por ejemplo, a las 
catenarias de los ferrocarriles electrificados. Por el contrario, las líneas subterráneas no suelen producir 
fenómenos eléctricos apreciables debido a la buena calidad del aislamiento y la vaina protectora, 
generalmente conectada a tierra, de la que suelen ir provistas las líneas eléctricas enterradas. 
6.3.2.- Redes en zona rural 
Si la red discurre por zona rural, el trazado en planta debe ser tal que afecte lo menos posible a las 
propiedades colindantes. Y en todo caso se establecerán las limitaciones por afecciones al dominio 




6.4. DISTANCIAS A OTROS SERVICIOS 
Las separaciones mínimas en alzado entre las generatrices externas de las tuberías  de agua regenerada 
alojadas en la zanja y las de los conductos, o las aristas de los  prismas de los demás servicios instalados 














Figura 41- Distancia Mínima Separación con Otros Servicios 
 
Cuando no sea posible mantener esas distancias mínimas de separación será necesario disponer de 
protecciones especiales. 
6.5. PASO A TRAVÉS DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
Los pasos a través de carreteras, ríos o cursos de agua y vías férreas se realizarán según las 
disposiciones de los organismos competentes.  
6.5.1.-Limitaciones por afección al dominio público hidráulico 
Las limitaciones en la afección al dominio público hidráulico quedan recogidas en la Ley de Aguas, RDL 
1/2001 de 20 de julio, y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/86 de 11 de abril. 
 
Atendiendo a lo establecido en la legislación citada, el organismo competente en cuencas 
intercomunitarias para la gestión del dominio público hidráulico son las Confederaciones Hidrográficas. 
La autoridad competente en cuencas intracomunitarias viene establecido por la Comunidad Autónoma 
correspondiente.  
 
En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, las 
construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional, quedan sometidas a lo dispuesto 
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (art. 9) y, por tanto, precisarán autorización 
administrativa previa del organismo de cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra 
que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas. 
 
No obstante, se recomienda que los cruces sean preferentemente por debajo del cauce, modificando la 
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6.5.2.- Limitaciones por afección a carreteras 
En el ámbito estatal, las limitaciones en la afección a carreteras quedan recogidas en la Ley 25/88, de 
29 de julio, de Carreteras, y en su Reglamento General de desarrollo (RD 1812/94). No obstante, en 
cada Comunidad Autónoma habrá que observar su correspondiente Ley de Carreteras y el Reglamento 
que la desarrolla para comprobar que las limitaciones recogidas en ella no son más restrictivas que en 
la ley estatal. 
 
En la siguiente figura se pueden observar las zonas que se establecen en la Ley 25/88 de Carreteras, 















Figura 42- Distancias por Afección en Carreteras 
 
 En la zona de servidumbre no pueden realizarse obras ni más usos que aquellos que sean compatibles 
con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del organismo competente (art. 22 de la 
Ley 25/88). 
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales se 
requerirá, asimismo, la previa autorización del organismo competente (art. 23 de la Ley 25/88). Por 
tanto, si atendemos al titular de la carretera afectada, el organismo competente para otorgar la 
autorización correspondiente es la Demarcación de Carreteras del Estado en el ámbito estatal; las 
correspondientes Consejerías en el ámbito autonómico; y si es de ámbito provincial, las Diputaciones.  
6.5.3.-Limitaciones por afección a vías pecuarias 
En el ámbito estatal, las limitaciones en la afección a vías pecuarias vienen recogidas en la Ley 3/95, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias. No obstante, habrá que observar la legislación autonómica para 
comprobar que las limitaciones recogidas en ella no son más restrictivas que las establecidas en la ley 
estatal. La Ley 3/95 de Vías Pecuarias establece que las vías pecuarias son bienes de dominio público de 
las Comunidades Autónomas, y en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
Además regula los usos compatibles y complementarios y asegura la conservación de las vías. 
 
Según el artículo 14 de dicha ley, por razones de interés público, y excepcionalmente y de forma 
motivada por razones de interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal 
siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero ni impidan los demás usos compatibles o 
complementarios con aquél. No obstante, se recomienda que en la medida de lo posible se evite la 
ocupación de terrenos por los que discurren las vías pecuarias y se limite la afección, en cualquier caso, 
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1.INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se va a proceder al cálculo mecánico de las conducciones necesarias en la 
ejecución de la conducción en alta hasta Hinojos. 
Seleccionado la fundición como material de uso en estas condiciones, se han comprobado todas las 
hipótesis de cálculo mecánico que establece la norma correspondiente. 
2.CRITERIO DE CALCULO 
Los criterios de cálculo se han basado en las recomendaciones y criterios existentes de la “Guía Técnica 
sobre tuberías para el transporte de agua a presión” 3ª Edición (CEDEX) y las recomendaciones de los 
fabricantes de estas tuberías, que dan cobertura en España. 
3. HIPÓTESIS DE CALCULO 
La combinación de acciones de cálculo que produzca la máxima solicitación o deformación en una 
sección es la “hipótesis pésima de carga” en esa sección. En las tuberías enterradas las acciones 
determinantes son:  
 
− La presión interna del líquido circulante. 
 − La acción del terreno sobre la conducción. 
 − La acción del tráfico sobre la conducción. 
 − La depresión interna. La hipótesis pésima de carga resulta de la combinación entre ellas. 
 
Según la tipología de la tubería se realizarán las comprobaciones pertinentes. En nuestro caso, se trata 
de una tubería de fundición enterrada. Las principales comprobaciones que deben hacerse en los tubos 
de fundición enterrados para la hipótesis pésima de carga son las siguientes: 
3.1. HIPÓTESIS I 
 
 Tensiones  Presión interna.  
En la hipótesis de actuación única de la presión interna del agua, debe comprobarse que dicha presión, 
para un determinado valor de DN y espesor del tubo, produce un estado tensional inferior al admisible, 
supuesto el coeficiente de seguridad que se indica a continuación. 
 























DP: Presión de diseño, en N/mm2. 
MDP: Presión máxima de diseño en la sección de la tubería, en N/mm2. 
Dm: Diámetro medio del tubo, en mm (Dm= OD-e). 
Rm: Resistencia mínima a la tracción. Rm= 420 N/mm2. 
C1: Coeficiente de seguridad para DP, C1= 3 
C2: Coeficiente de seguridad para MDP, C2= 2.5 
OD: Diámetro exterior del tubo, en mm. 
e:Espesor de la pared del tubo, en mm. 
3.2.HIPÓTESIS II 
 
 Deformaciones   Acciones externas 
Se considera que actúan solo las acciones externas (el terreno y sobrecargas de tráfico). Se comprueba 
que la deformación máxima debida a la flexión transversal no supera la admisible. Como deformaciones 
máximas admisibles suelen admitirse valores del orden del 2% y el 4% del diámetro exterior del tubo, 
para diámetros entre 200 y 2000 mm. En nuestro caso, fijaremos como deformación máxima admisible 
el 3%. Debe comprobarse que actuando únicamente las acciones externas (terreno, sobrecargas 
móviles o fijas, y otras si existen), la deformación máxima debida a la flexión transversal no supera la 
admisible. 
El cálculo de la deformación máxima debida a la flexión transversal se calcula con la formulación de 
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Siendo: 
D: Deformación vertical del tubo debida a las cargas externas, en %. 
Ka: Coeficiente de factor de apoyo. Como se tiene: α = 120o; Ka = 0.090. 
e: Espesor de la pared del tubo, expresado en metros (m). 
Sc:Rigidez diametral del tubo, en KN/m2. (Tabla 82). En nuestro caso de 0.05. 
E´: Módulo de reacción del suelo. Se considera terreno bien compactado. E´=5000 KN/m2. 
We y Wt: Cargas debido al peso de tierras y al tráfico, respectivamente, expresadas en KN/m. 
 
We= γ x H 
 
Siendo: 
γ:Peso específico del terreno. Se coge por defecto: 20 KN/m3. 
H:Altura de tierras sobre la clave del tubo, en m. 
 
Wt = [40 x (1 - 2 x 10-4 x DN) x β] / H 
 
Siendo: 
H: Altura de tierras sobre la clave del tubo, en m. 
β: Coeficiente de carga de tráfico. Se recomienda tomar el mínimo de 0.5 aún en el caso de no existir 
tráfico rodado. 
DN: Diámetro nominal del tubo, en mm. 
 
Todos estos cálculos nos han permitido llegar a la conclusión de que un espesor de 2 mm sería 
suficiente. No obstante, para normalizar el espesor de la tubería, optaremos por la clase K9  que 
supone un espesor de 6 mm. La Clase C-40 tiene menor espesor pero el coste es el mismo que la K9. 





        
  
Espesor 6 mm. 
   
  
Rm 420 N/mm2. 
   
  
ID 200 mm. 
   
  
C1 3 
    
  
C2 2.5 
    








7.92 N/mm2. Cumple 
  
        
 
MPD=Pmax+AP 2.19 N/mm2. 
   
 
DP=Pmax 0.97 N/mm2. 
   
        
 
Velocidad (m/s.) 1 
    
 
Gravedad (m/s2) 9.81 
    
 
E (Kg/m2) 17 E+9 
    




























      



























        
  







E` 5000 KN/m2 
 
        
 
Peso Específico del Terreno (KN/m3) 16 
   
 








     
 
Diámetro Nominal (mm.) 200 
   
 
Coeficiente de Carga de Tráfico 0.5  Carreteras Rurales 
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1. GENERALIDADES 
1.1. EMPUJES 
En muchas situaciones, en las redes de abastecimiento de agua a presión aparecen fuerzas no 
equilibradas tanto de origen tanto hidrostático como hidrodinámico, haciendo necesaria la disposición 
de sistemas de anclaje que impidan la separación de las juntas. 
 
La presencia de estas fuerzas no equilibradas se traduce en empujes sobre los componentes afectados, 
tanto en conducciones aéreas como enterradas. La magnitud de los empujes de origen hidrodinámico 
es, generalmente, muy inferior a los valores derivados de las presiones hidrostáticas, por lo que suelen 
ser ignorados en el diseño de los anclajes. 
 
La presión hidrostática, como su nombre indica, es debida al peso del fluido en reposo en la tubería. Las 
componentes radiales de dicha presión se contrarrestan a través de la tensión circunferencial de la 
pared de la tubería, mientras que las componentes axiales actuando en un plano perpendicular a la 
conducción, se equilibran por la misma fuerza actuando en el lado contrario del plano.  
 
Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de un codo, las componentes axiales a cada lado del elemento, 
no se equilibran, dando lugar al vector suma resultante, T, denominado normalmente empuje. 
 
La necesidad de estos sistemas de anclaje se plantea fundamentalmente en aquellas situaciones en las 
que se produce un cambio de dirección o de sección de la conducción. En estos puntos, los empujes 
pueden ocasionar el desplazamiento de las tuberías, comprometiendo de este modo la funcionalidad 
de la red y causando daños estructurales en dicho sistema y en su entorno. En este sentido, en el 
diseño de las redes de abastecimiento, debe prestarse especial atención al anclaje de la tubería en los 
siguientes casos: 
 
• Codos horizontales 
 
• Codos verticales 
 
• Derivaciones (“T”, “Y”…etc.) 
 
• Conos de reducción (disminución del diámetro) 
 
• Válvulas (seccionamiento y regulación) 
 
• Extremos finales 
 
• Tramos de pendientes elevadas 
 



















Figura 43- Valores de Empuje de Diferentes Uniones en la Conducción. 
 
Cuando los tramos de una tubería se encuentran apoyados sobre un terreno en pendiente, la 
componente del peso propio de la tubería en la dirección de su trazado, favorece el deslizamiento de la 
misma, circunstancia que aumenta en función del ángulo de inclinación de dicha pendiente, aunque en 
nuestro caso, nos encontramos en una zona llana por lo que no tendremos que disponer ninguno por 
esta causa. 
1.2. SISTEMAS DE ANCLAJE 
En el caso de tuberías aéreas, los empujes suelen ser resistidos por los propios soportes diseñados para 
elevar la conducción, elementos que, en este caso, se emplearían con la doble función de apoyo y 
macizo de anclaje. 
 
Para las tuberías enterradas, se van a considerar dos tipologías en cuanto a los sistemas de anclaje  
habitualmente empleados: 
 
• Macizos de anclaje. 
• Uniones autotrabadas o acerrojadas. 
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1.2.1 Macizos de anclaje 
Se trata de grandes dados de hormigón cuyo peso “P” inclina el empuje “T” hacia el terreno. Se calculan 
las dimensiones necesarias del dado para: 
 
• Situar la reacción R dentro de la superficie del macizo (comprobación al vuelco). 
• Comprobar que el ángulo “φ” de la reacción es menor que el de rozamiento entre el macizo y el 
terreno (comprobación de deslizamiento). 
• Comprobar que el suelo es capaz de desarrollar la reacción “R” sin romper (comprobación de 















Figura 44- Empuje Macizo de Anclaje. 
 
1.2.2 Uniones autotrabadas o acerrojadas 
Los empujes “T” se compensan a través de las propias tuberías sin necesidad de otra acción exterior. Es 















Figura 45- Esquema Uniones Acerrojadas. 
 
 
Estas uniones se caracterizan por su capacidad para resistir tracciones longitudinales. Se trata de un 
sistema cuyas aplicaciones más usuales son las siguientes: 
 
• Como alternativa a los macizos de anclaje, especialmente cuando existen condicionantes de espacio 
(por ejemplo en zonas urbanas), en terrenos poco estables o para agilizar la instalación de la tubería. 
• En caso de pendientes elevadas. 
• Situaciones especiales. Paso bajo ríos en los que la tubería apoya directamente sobre el fondo del 
cauce y se pueden producir movimientos de dicho fondo, o cuando la tubería se monta fuera de su 
ubicación definitiva y una vez conectada se traslada…etc. 
 
Estas uniones ofrecen, por lo tanto, una alternativa a la hora de resistir los empujes que consiste, en 
definitiva, en valorar la resistencia máxima que por efecto del rozamiento es capaz de oponer el 
terreno por metro lineal de tubería, considerando que a cada lado del vértice (o punto de actuación del 
empuje) esos esfuerzos disminuyen linealmente hasta cero, en unas longitudes suficientes para 
equilibrar las componentes del empuje. 
 
De este modo, el sistema requiere la colaboración de una longitud variable de la tubería a cada lado de 
la junta, para evitar así que se produzca una concentración de tensiones elevada en las paredes de la 
tubería o provocar la separación de los tramos unidos por dichas juntas. Esta magnitud dependerá del 
valor del empuje que debe ser equilibrado, del sistema comercial empleado y de las condiciones del 
entorno, puesto que dicho empuje se 
transmitiría al terreno gracias a la suma de los siguientes fenómenos de interacción: 
 
• Fuerza de rozamiento (movilizada sobre y bajo la conducción en dirección opuesta al empuje). 
• Adherencia del terreno (movilizada en el perímetro de la tubería en dirección longitudinal a su eje). 
• Resistencia pasiva del terreno (movilizada transversalmente a la conducción). 
 
El cálculo de uniones acerrojadas requerirá de un estudio específico de dicha solución en función de los 
factores indicados anteriormente. 
2. DIMENSIONAMIENTO DE MACIZOS DE ANCLAJE 
A continuación se relacionan los criterios adoptados en el diseño, tanto para elementos horizontales 
como para codos verticales. 
2.1. ELEMENTOS HORIZONTALES 
2.1.1 Geometría del macizo 
Se considera que el diseño más práctico y eficaz para los macizos de anclaje es de forma paralepipédica. 
El dimensionamiento se realiza a partir de macizos de base cuadrada, L =2·H, siendo H la altura del 
mismo. Se exceptúan de lo anterior los macizos de anclaje de alojamientos, en los que las dimensiones 
de los mismos excedan de las dimensiones obtenidas por cálculo estructural, debido a la suma de las 
longitudes de los elementos. 
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2.1.2 Tipología del anclaje 
En cuanto a los elementos de anclaje al macizo, se contemplan dos posibilidades , mediante dado 
excéntrico de hormigón armado ó mediante horquillas de acero. En este último caso tanto la tubería 
como la horquilla que la abraza se embutirán en un dado de hormigón de recubrimientos mínimos 
centrado en el macizo. La ejecución de estos elementos, debe realizarse de forma que las uniones 
















Figura 46- Esquema Tipologías de Anclajes 
 
Los dados de hormigón a los que se anclará la conducción, tendrán forma de paralelepípedo recto de 














Figura 47- Esquema Dimensiones Dados de Hormigón  
 





h m   
El valor de h adoptado permite una holgura (0,30 m) suficiente para facilitar la maniobra de los tornillos 
en el supuesto de uniones embridadas. De este modo, las dimensiones de los dados excéntricos de 
hormigón armado para nuestro diámetro de la conducción, será: 
 
ID (mm.) h (m) H (m) L (m) Vol. (m3) 
200 0.4 0.5 1 0.50 
 
Tabla 23- Cuadro Resumen Dados de Anclaje  
 
2.1.3 Empujes de cálculo 
Siendo MDP el valor de la máxima presión de diseño, el empuje hidráulico para los distintos 
componentes se obtiene aplicando las siguientes fórmulas: 
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ID = Diámetro interior de la conducción 
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Figura 49- Esquema Cálculo con Derivación 
 Cono de Reducción: 





   
ID1 = Diámetro mayor de la reducción 
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Figura 51- Esquema Cálculo con Válvula 
 
2.1.4 Hipótesis de cálculo 
El procedimiento de cálculo utilizado consiste en realizar un predimensionamiento del macizo 
imponiendo unos coeficientes de seguridad frente a deslizamiento y vuelco determinados, y 
comprobando después que las tensiones transmitidas al terreno son admisibles. En este sentido, las 
hipótesis de cálculo adoptadas son las siguientes: 
 
• El valor del coeficiente de seguridad considerado en las comprobaciones realizadas frente a 
deslizamiento es 1,5, conforme a las prescripciones del Código Técnico de la Edificación CTE-SE-C. 
• El valor del coeficiente de seguridad considerado en las comprobaciones realizadas frente a vuelco es 
1,8,  conforme a las prescripciones del Código Técnico de la Edificación CTE-SE-C. 
• Características de los materiales empleados en el diseño (EHE): 
o Peso específico del hormigón= 2.300 kg/m3. 
o Peso específico del acero= 7.850 kg/m3. 
o Límite elástico del acero: fy≥ 400 N/mm2. 
o Resistencia del hormigón: fc≥ 25 N/mm2. 
o Coeficientes parciales de seguridad de los materiales (ELU): γc = 1,5 (hormigón) γs = 1,15 
(acero) 
• Características del terreno: se consideran los siguientes valores unificados del terreno: 
o Peso especifico del terreno γ = 1.800 kg/m3. 
o Ángulo de rozamiento interno Φ= 30º. 
o Tensión admisible del terreno σ no inferior a 10 t/m2. 
• La conducción se encuentra enterrada de tal forma que sobre la generatriz de la tubería se dispone, 
al menos, un espesor de tierras de 1 m debidamente compactadas. El macizo de anclaje se dispondrá 
por debajo del componente a anclar, excavando el fondo de la zanja de la conducción y hormigonando 
contra el terreno siempre que lo permitan las condiciones geotécnicas del mismo. En caso contrario, se 
procederá al encofrado del macizo de anclaje y posterior relleno con suelo seleccionado compactado al 
95% Próctor. 
 
Esta hipótesis implica el cumplimiento de las siguientes cuestiones: 
1) Antes de proceder a excavar la cobertura de tierras existente sobre un macizo de anclaje habrá que 
proceder al vaciado de dicho tramo de tubería. 
2) Antes de proceder a la realización de las pruebas de carga de la tubería habrá que ejecutar el relleno 
debidamente compactado (al menos de 1m) sobre los macizos de anclaje. 
 
En el caso de alojamientos (registros y cámaras), no se considera la existencia de rellenos. 
 
• Se considera la colaboración del empuje activo del terreno en la pared lateral del macizo. El valor del 













Figura 52- Esquema y Fórmula para Cálculo de Empuje 
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Siendo: 
o i y β los ángulos definidos en la figura anterior. 
o δ el ángulo de rozamiento entre la cara lateral del macizo y el terreno. 
o Φ el ángulo de rozamiento interno del terreno o relleno del trasdós. 
 
En los cálculos realizados se ha considerado i= 0º, β= 90º y simplificadamente δ= 0º. De este modo la resultante 
del empuje activo, EA, es una fuerza horizontal cuya posición depende de la profundidad de excavación, de las 
dimensiones del macizo y del peso específico, γ, del terreno. 
 
• No se considera la colaboración del empuje pasivo del terreno en la cara lateral del macizo. 
• La fuerza de rozamiento generada como oposición al movimiento en la base del macizo se define como: 
 
Froz = μ × (G + T ) 
 
Siendo: 
o μ Coeficiente de rozamiento μ=tan Φ, 
o G Peso del macizo G=2,3xVolumen del macizo 
o T Peso del relleno que gravita sobre el macizo, (simplificadamente) T= γ x hT x L x L. 
 
En el caso de alojamientos (registros y cámaras), no se considera la existencia de rellenos, por lo que T = 0. 
 
• No se considera el peso propio del dado de hormigón en el dimensionamiento. 
• No se considera la posible colaboración de la tipología de unión entre componentes en la compensación de 
esfuerzos. 
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   
 
 
• Una vez dimensionado el macizo de acuerdo con el apartado anterior y garantizado su 
comportamiento frente a deslizamiento y vuelco, se comprobará que el terreno admite las presiones 
resultantes. Es decir, se calcularán las tensiones transmitidas comprobándose que en ningún caso 
superan las admisibles por el terreno. 
 
En los cálculos realizados se ha considerado que la tensión admisible del terreno no es inferior a 10 
t/m2. De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación CTE-SE-C, para realizar esta nueva 
comprobación, calculamos el área equivalente de la base del macizo: L1* , L2*, siendo L1*=L-2e, L2*=L, 
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La tensión final se obtendrá descontando al resultado obtenido aplicando el criterio del CTE, la presión 
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En aquellos casos puntuales en los que se han obtenido valores superiores a dicha tensión admisible, se 
ha procedido a aumentar proporcionalmente la superficie cuadrada de la base del macizo, 
manteniendo el canto inicialmente calculado. 
 
En el caso de alojamientos (registros y cámaras), no se considera el descuento de la presión del 
terreno desalojado durante su excavación. 
 
• Para el caso de alojamientos (registros y cámaras), las dimensiones del macizo obtenidas mediante 
cálculo tienen que ser compatibles con las obtenidas en función de las longitudes de los elementos 
incluidos en dichos alojamientos. 
 
En el caso que las dimensiones necesarias para alojar los elementos sean mayores que las obtenidas 
por cálculo, se ha recalculado la altura H del macizo manteniendo el volumen de hormigón, cumpliendo 
la hipótesis de deslizamiento y comprobando vuelco y tensión admisible del terreno. Se han mantenido 
las dimensiones del dado de anclaje. 
2.1.5 Recomendaciones de diseño 
• Para determinar los parámetros del terreno, se recomienda partir de un estudio geotécnico de la 
zona particular. En ausencia de este estudio, el proyectista podría emplear alguna tabla genérica de 
caracterización del terreno, asumiendo la responsabilidad que dicha suposición conlleva. 
 
El valor de cálculo de la resistencia del terreno o presión admisible, según se define en el Código 
Técnico de la Edificación CTE-SE-C, se obtendrá aplicando la expresión Rd=RK/γR, en la que RK es el 
valor característico de la presión de hundimiento, y γR el coeficiente parcial de resistencia, de valor 3. 
 
En cuanto a la presión de hundimiento que debe ser considerada, en el Código Técnico de la Edificación 
CTE-SE-C se incluyen los métodos analíticos que pueden emplearse para su cálculo. 
 
• Como criterio de diseño es aconsejable evitar codos de ángulo elevado, y sustituirlos en la medida de 
lo posible por codos de ángulos inferiores, es decir, proyectar, por ejemplo, dos codos de 22º30´ 
debidamente distanciados, en lugar de un codo de 45º. De este modo serán necesarios macizos de 
anclaje de tamaño más reducido y más sencillos de ejecutar. 
 
• En aquellos casos en los que las hipótesis de partida no fueran las contempladas en este documento, 
se podrán estudiar distintas alternativas para cada caso particular: 
 
o La consideración del empuje pasivo de la pared lateral del macizo. 
o El empleo de tacones que permitan contar con la colaboración de una profundidad mayor del 
terreno.  Esta práctica requiere una ejecución más compleja. 
o Uniones autotrabadas o acerrojadas. 
o Otras alternativas, siempre y cuando se encuentren debidamente justificadas. 
 
A continuación mostramos el cumplimiento de lo anteriormente descrito: 
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C.S. Deslizamiento:        6.78 > 1.5 OK   
  




C.S. Vuelco: 1.96 > 1.8 OK   
  




Tensión Transmitida al Terreno 0.93 < 10 OK   
  
     
  






Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)_______________________________________________________________________________ANEJO X – MACIZOS DE ANCLAJE 
 
              
  PROPIEDADES   
  
     
  




     
  









     
  









     
  

















































































C.S. Deslizamiento:        5.89 > 1.5 OK   
  




C.S. Vuelco: 2.09 > 1.8 OK   
  




Tensión Transmitida al Terreno 0.87 < 10 OK   
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C.S. Deslizamiento:        4.68 > 1.5 OK   
  




C.S. Vuelco: 1.92 > 1.8 OK   
  




Tensión Transmitida al Terreno 0.83 < 10 OK   
  
     
  
              
 
2.2 CODOS VERTICALES 
Cuando el trazado de la tubería presente una trayectoria descendente, se deberá diseñar un elemento 
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Figura 55- Esquema Cálculo Codos Verticales 
 
El volumen mínimo de hormigón requerido será tal que, sumado al peso del relleno dispuesto sobre el 
macizo (con espesor de al menos 1 m sobre la generatriz de la tubería, y debidamente compactado), 
equilibre la componente vertical del empuje, Ty, con un coeficiente de seguridad de valor no inferior a 
1,5. La componente horizontal del empuje, Tx, se equilibraría mediante la fuerza de rozamiento 
movilizado en la base del macizo y la 
colaboración del empuje lateral del terreno. Debe disponerse una armadura de anclaje de cuantía 
suficiente para transmitir el empuje generado en el codo al macizo. 
 





   
Siendo: 
Ty: Componente vertical del empuje 
Sf: Coeficiente de seguridad de valor 1,5 
ρc: Densidad del hormigón 
 
La geometría y el diseño de estos elementos se realizará de acuerdo con las bases de cálculo descritas 
en el apartado 2.1.4 (estabilidad frente al deslizamiento, vuelco, y transmisión de tensiones al terreno), 
y admite numerosas soluciones. Es recomendable rellenar la excavación realizada con el propio 
hormigón. 
 
En el caso de codos verticales ascendentes, el problema de diseño consistiría realmente en proyectar 
una zapata de cimentación que sea capaz de transmitir eficazmente al terreno los empujes generados. 
2.3 ARMADO 
La armadura de anclaje en el macizo se proyectará conforme a las prescripciones de la EHE-08 Instrucción de 







































Se emplearán recubrimientos mínimos de 70 mm, tal y como corresponde a piezas hormigonadas 
contra el terreno, salvo que se haya preparado dicho terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, 
(EHE-08. Art. 37.2.4). 
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Tanto la longitud de anclaje, lb, de la armadura S1 como, en caso de ser necesario, la longitud de solapo 
entre la armadura de espera del macizo y la armadura vertical del dado, S1, deben ajustarse a las 
prescripciones dadas en el artículo 69.5. 
 
La armadura horizontal, S2, y vertical S1, del dado deben cumplir las cuantías geométricas mínimas 
establecidas en el artículo 42.3.5. de la EHE-08. Las armaduras calculadas, S1 y S2, corresponden a cada 
una de las caras de la sección. 
 
El procedimiento de cálculo seguido para determinar la armadura S1 dispuesta, consiste en garantizar 
que la sección que conecta el dado con el macizo resiste tanto el momento flector como el cortante 
(resistido este último por corte-fricción), introducidos por el empuje. En ningún caso este armado será 
inferior al que prescribe la EHE-08 por cuantías mínimas, (artículo 42.3.5). 
 
El estado de corte-fricción, tal y como se recoge en el “Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. 
En masa, armado y pretensado” de J. Calavera, es en definitiva un Estado Límite Último no considerado 
explícitamente por la EHE, y que consiste en comprobar que la transferencia de esfuerzos se realiza 
directamente por cortante a través de una superficie potencial de fisuración o una junta entre dos 
hormigones. 
 
Al experimentar un corrimiento paralelo a la superficie mencionada de las partes A y B, las crestas de la 
superficie rugosa montan unas sobre otras tensando la armadura de cosido Ast. Esta armadura Ast se 
refiere a cada una de las filas de armaduras perpendiculares a la dirección del empuje, tal como se 
indica en la siguiente imagen. 
 
La tensión tangencial en la superficie de la fractura, τd, según el diagrama de fuerzas indicado a 
continuación, puede expresarse de la siguiente forma: 




   





Ast armadura de cosido  
α ángulo de la armadura de cosido  
s separación entre redondos  
b ancho de la pieza en sentido perpendicular  










Figura 57- Esquema Cálculo Tensión Tangencial 
 
Realmente μ no es tan solo un coeficiente de rozamiento, sino que además tiene en cuenta el efecto 
del engranaje de las crestas de la superficie de fractura y el efecto de pasador de la armadura. La norma 
318-08 del American Concrete Institute (ACI 318-08) especifica los siguientes valores al respecto: 
 
μ =1,4 para hormigón colocado monolíticamente 
μ=1,0 para hormigón colocado contra otro endurecido y de superficie intencionadamente rugosa. 
μ=0,6 para hormigón colocado contra otro endurecido y de superficie no intencionadamente rugosa. 
μ=0,7 para hormigón anclado mediante conectadores. 
 
La norma ACI 318-08 limita también el valor τd, a un valor máximo de 0,15·fck siempre y cuando no 
supere 4,1 N/mm2. La armadura S2 se obtiene al imponer la condición de cuantía mínima. Con objeto 
de minimizar la fisuración superficial del macizo, recomendamos armar todas sus caras mediante un 
mallazo formado por redondos de 12 mm a 10 cm, #Φ12/10. 
2.4 RESULTADOS 
Los resultados obtenidos según el procedimiento descrito en los apartados precedentes, se incluyen en 
las siguientes tablas: Elementos enterrados (codos horizontales y codos verticales descendentes). En 






Ángulo (º): 11.15 
   
   
MDP 
(MPa): 2 
   
        ID (mm.) h (m) E (t) H (m) L (m) Vol. (m3) S1 (cm2) S2 (cm2) 
200 0.4 1.26 0.3 0.6 0.11 4Φ12 (4.52) 3Φ12 (3.39) 
        
   
Ángulo (º): 22.3 
   
   
MDP 
(MPa): 2 
   
        ID (mm.) h (m) E (t) H (m) L (m) Vol. (m3) S1 (cm2) S2 (cm2) 
200 0.4 2.50 0.4 0.8 0.26 4Φ12 (4.52) 3Φ12 (3.39) 
        
   
Ángulo (º): 45 
   
   
MDP 
(MPa): 2 
   
        ID (mm.) h (m) E (t) H (m) L (m) Vol. (m3) S1 (cm2) S2 (cm2) 
200 0.4 4.91 0.5 1 0.50 5Φ12 (5.66) 3Φ12 (3.39) 
        Codos Verticales 
 
Ángulo (º): 11.15 
   
   
MDP 2 
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(MPa): 
        ID (mm.) h (m) E (t) H (m) L (m) Vol. (m3) S1 (cm2) S2 (cm2) 
200 0.4 1.26 0.35 0.7 0.17 3Φ12 (3.39) 3Φ12 (3.39) 
        
   
Ángulo (º): 22.3 
   
   
MDP 
(MPa): 2 
   
        ID (mm.) h (m) E (t) H (m) L (m) Vol. (m3) S1 (cm2) S2 (cm2) 
200 0.4 2.50 0.45 0.9 0.36 4Φ12 (4.52) 3Φ12 (3.39) 
        
   
Ángulo (º): 45 
   
   
MDP 
(MPa): 2 
   
        ID (mm.) h (m) E (t) H (m) L (m) Vol. (m3) S1 (cm2) S2 (cm2) 
200 0.4 4.91 0.55 1.1 0.67 5Φ12 (5.66) 3Φ12 (3.39) 
 
 
Cualquier variación que pueda proponerse sobre las dimensiones del macizo de anclaje indicadas en las 
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1.SITUACION GENERAL 
Antes de comenzar a realizar las alternativas de trazado, usamos herramientas como Google Earth para 
situarnos en el entorno y ver sus principales características. A simple vista lo que más destaca del 
entorno es el Lugar de Interés Comunitario Doñana Norte y Oeste, que es la gran masa verde que 
vemos en la imagen por satélite inferior. 
Figura 59- Imagen Satélite Situación Actual, Punto Inicial y Final 
Una vez que situamos los grandes condicionantes del trazado realizamos una visita in situ para alcanzar 
el grado de conocimiento del lugar que hace falta en todo proyecto ingenieril. Introducimos lo 
observado in situ a la cartografía y a continuación explicaremos las peculiaridades de cada punto. 
Figura 60- Mapa Zonas a evitar por Valor Ecológico 
2. FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR 
Vamos a realizar las fotografías del recorrido de la conducción, de la conexión en la A-483 a  Hinojos. La 
conducción que va de Bollullos Par del Condado a Almonte es en su mayor parte FD 500, pero en el 
inicio todavía se conserva un pequeño tramo de 2 km aproximadamente de FC 300. En la fotografía que 
vemos en la parte inferior observamos el bombeo de Rociana, que se encuentra en la margen de la A-
483 pegada a esta localidad. 
Figura 61- Fotografía Bombeo Rociana 
Desde el bombeo de Rociana la conducción discurre paralelo a la autopista hasta que la cruza a los 950 
metros. 
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Figura 63- Fotografía Arqueta Inicio Conducción, PK 0 
En esa arqueta blanca es donde conectamos la conducción. A continuación veremos diferentes vistas 








Figura 64- Fotografía Trazado Conducción al Fondo, PK 1500 a 2500 m. 
A partir de los primeros 3 km de trazado, la conducción va bordeando caminos rurales y carreteras 
comarcales para reducir y minimizar los costes de expropiaciones. En la siguientes imágenes vemos los 
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A unos 5 Km del punto de conexión nos encontramos una zona que ha sido reforestada recientemente, 






































Figura 68- Fotografía Zona Reforestada, PK 5600 m. 













Figura 69- Fotografía LIC de Doñana Norte y Oeste, PK 6500 m. 
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En esta zona del trazado nos encontramos parcelas catastrales de gran superficie, una de ellas es 
actualmente una cantera. A la hora de realizar el trazado intentamos en la manera de lo posible pasar 
























Figura 70- Fotografía Cantera con  LIC de Doñana Norte y Oeste al Fondo 
En la esquina opuesta del pinar, junto al arroyo Algarbe, el trazado va por el margen izquierda de la 

























Figura 72- Fotografía Vereda de Hinojos, PK 10600 m. 
 7 
 




















































Figura 76- Fotografía Vereda de Hinojos, PK 12100 m. 
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A los 13.5 Km aproximadamente desde el inicio, dejamos a un lado el pinar y la carretera pasa en medio 




















































Figura 80- Fotografía Vereda de Hinojos, PK 15000 m. 
 9 
 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)_______________________________________________________________________________________ANEJO XI – FOTOGRÁFICO 























Figura 81- Fotografía General Hinojos, Depósito Cañuelo, desde PK 15700 m. 
En la parte del final de la conducción, a los 16 Km nos desviamos del camino que bordea el arroyo del 














Figura 82- Fotografía Bombeo Las Dueñas, Punto Final Conducción, PK 15871 m. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (de aquí en adelante RCD), se incluye en este 
Apéndice el Estudio de Gestión de estos residuos. 
 
El citado Real Decreto define de forma clara y concisa lo que es un residuo de construcción y 
demolición, residuo inerte, obra de construcción y demolición, productor de RCD, entre otros 
conceptos (artículo 2). 
 
A parte de los requerimientos establecidos en materia de residuos, el productor tiene una serie de 
obligaciones entre las que destaca la necesidad de incluir en el Proyecto de Construcción un Estudio de 
los RCD con el contenido mínimo descrito en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, que incluirá al 
menos el siguiente contenido: 
 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos. 
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica vigente, fomentando 
la prevención de los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y otras formas de valoración, 
asegurando siempre el tratamiento adecuado para asegurar el desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 
 
El contratista deberá presentar al promotor un Plan de Gestión de RCD que se van a generar en la obra, 
con el contenido previsto en el artículo 4.1. y 5 del RD 105/2008. Este Plan se basará en las 
descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y deberá ser aprobado por 
el Director de obra y aceptado por el promotor, Una vez aceptado pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de obra. 
 
En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, estará 
obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, certificados y 
obligaciones que determina el artículo 5.3. del RD 105/2009. 
2. MARCO LEGISLATIVO 
La gestión de residuos se encuentra enmarcada legalmente por la siguiente normativa: 
2.1. AUTONÓMICA (ANDALUCÍA) 
- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 
- Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos 
No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
- Decreto 104/00, de Autorizaciones Ambientales de actividades de valorización y eliminación de 
residuos plásticos agrícolas. 
- Decreto 218/99, Aprobación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos. 
- Ley 7/94, de Protección Ambiental. 
- Decreto 283/95, Reglamento de Residuos. 
- Acuerdo 9/12/97, formulación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos. 
2.2. ESTATAL 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y por el que se 
modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 
de abril 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de residuos 
tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
- Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, 
básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. Diciembre, por el que se regula la eliminación. De residuos mediante 
depósito en vertedero. 
- Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
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2.3 COMUNITARIA 
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 
- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases 
y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 
- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y 
directiva 94/31/CEE que los modifica. 
- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 
3. DEFINICIONES 
3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008 (artículo 3) serán a los residuos de construcción y 
demolición definidos en el artículo 2, con excepción de las tierras y piedras no contaminadas por 
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 
destino a reutilización. 
3.2. DEFINICIONES 
El Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo, define los siguientes conceptos que son de interés para la 
realización del presente Apéndice: 
RESIDUO 
Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta 
Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En 
todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), 
aprobado por las Instituciones Comunitarias. 
RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES 
Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos 
que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a 
los producidos en los anteriores lugares o actividades. 
 
Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes: Residuos procedentes de la 
limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. Animales domésticos muertos, así 
como muebles, enseres y vehículos abandonados. Residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria. 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 180/2015, así como 
los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por 
la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la  
 
normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 
PRODUCTOR 
Cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del consumo doméstico, 
produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de 
productor el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 
POSEEDOR 
El productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la 
condición de gestor de residuos. 
GESTOR  
La persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la 
gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
GESTIÓN 
La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de 
su cierre. 
REUTILIZACIÓN 
El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
RECICLADO 
 La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines, 
incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 
VALORIZACIÓN 
Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo 
caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.B de la Decisión 
de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista que, en su 
caso, apruebe el Gobierno. 
ELIMINACIÓN 
Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en 
el anexo II.A de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que 
figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 
RECOGIDA 
Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte. 
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RECOGIDA SELECTIVA 
El sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, 
así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales 
valorizables contenidos en los residuos. 
ALMACENAMIENTO 
El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo 
inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente 
se establezcan plazos inferiores. No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las 
instalaciones de producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en 
el párrafo anterior. 
VERTEDERO 
Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra. 
SUELO CONTAMINADO 
Todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la 
presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte 
un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se 
determinen por el Gobierno. 
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y METODOLOGÍA 
La documentación utilizada para la elaboración del presente Estudio de Gestión de Residuos de Gestión 
y Demolición son los siguientes: 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
- Plan de Prevención de Gestión de Residuos no Peligrosos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
2008-2011. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  
- Manual de gestión de residuos peligrosos, Junta Castilla y León. 
- Manual de Gestión de Residuos Peligrosos, Universidad Complutense de Madrid, Marzo 2007. 
- Manual de minimización y gestión de residuos en las obras de construcción de demolición. Intitut de 
Tecnología de la Construcció de Catalunya. Agosto 2000. 
- Datos específicos del proyecto: 
o Anejo Nº XII “Gestión de Residuos” 
o Presupuesto 
o Planos 
5. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
En cumplimento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, a continuación se incluye el listado de 
los residuos que van a generase durante la obra. 
 
El inventario se ha realizado a partir de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y a 
partir de la Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la 
que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 




















Muros mampostería 17.01.01 Aridos Inerte 0  
Muros hormigón 17.01.01 Hormigón Inerte  0 




Forjado viguetas 17.01.01 
Hormigón y 
Cerámicos 
Inerte  0 
Demolición 
carreteras 
Demolición de pavimentos 17.03.02 
Mezclas bituminosas 




Demolición de aceras y 
bordillos 















Tierras y piedras 
distintas al 17.05.03 
Inerte 
8.538,6 






Vertido de Hormigón 17.01.01 Hormigón 
No 
especial 2 



































Tabla 24- Cuadro Resumen Volumen de Residuos  
 
Respecto a las tierras y piedras, se priorizará su destino conforme a la siguiente secuencia: reutilización 
en obra, empleo de labores de restauración o acondicionamiento de espacios degradados, valorización 
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en la obra, depósito en vertederos amparados por la declaración de impacto ambiental, depósito en 
otros vertederos. 
 
Atendiendo a las mediciones realizadas, las tierras excavadas en la ejecución de la obra tendrán varios 
destinos. Por un lado, el material procedente de la excavación es aprovechable, por lo que su destino 
serán rellenos todo en uno de la propia obra. El resto de material, no apto y apto no utilizado se 
destinará en depósitos de tierras para rellenos. 
6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 
6.1. ACCIONES Y OPERACIONES 
Se define como prevención de residuos a todas aquellas acciones anteriores o de forma simultánea a la 
ejecución de la obra que, como consecuencia de su realización, minimizarán la cantidad de residuos 
generados y aumentarán su calidad. 
 
La minimización cuantitativa se realiza mediante dos grupos de acciones paralelas. Por una parte, 
aquellas que tienen por objetivo una disminución de los productos de rechazo de la obra, y por otro 
lado, las que pretenden que parte de estos materiales pasen de ser un residuo a un subproducto, es 
decir, que se reutilicen o reciclen en la obra o en otra actividad externa. El aumento de la calidad de los 
residuos se realiza disminuyendo su toxicidad y peligrosidad para las personas y el medio ambiente. 
 
En este sentido, la elaboración de este estudio, así como el Plan de Gestión previo a la ejecución de las 
obras, ya son por sí solas una buena herramienta de prevención de residuos. Las operaciones de 
gestión y las medidas de separación en obra, también son, desde el punto de vista conceptual, medidas 
de prevención, ya que entre sus objetivos también se encuentra la reconversión de los residuos a 
subproductos, así como la disminución de la peligrosidad de sus materiales que serán exportados de la 
obra para ser gestionados externamente. 
 
Las alternativas de gestión son muy variadas, pero siempre se ajustarán a la siguiente jerarquía: 
 
1. Minimización de los usos de recursos necesarios. 
2. Minimización de la producción de residuos de cada proceso. 
3. Reutilización de materiales. En este caso es prioritaria la reutilización de materiales en la propia obra 
que en una actividad externa. 
4. Reciclaje de materiales. Igualmente es prioritario el reciclaje dentro de la obra. 
5. Valorización energética. Únicamente fuera de la obra, en plantas de tratamiento autorizadas. 
6. Vertederos. Es preferible utilizar uno sólo, antes que muchos dispersos. 
 
Las principales acciones de prevención en función de los materiales empleados son los siguientes: 
 
- Para todos los materiales 
o La cantidad de materiales procedentes de préstamos habrá de ajustarse a las necesidades de obra. 
Un correcto cálculo de las necesidades supondrá menores gastos y contribuirá a reducir la generación 
de residuos. 
o Los suministros de adquirirán en el momento que la obra los requiera. De esta manera, y con unas 
buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se conviertan en residuos. 
o Los suministradores prioritarios serán aquellos que posean certificación en EMAS o ISO 14001. De 
esta manera se minimizará el impacto ambiental de todo el ciclo productivo. 
 
A continuación se expone una tabla con la manera más conveniente de almacenar las materias primas 
que llegan a la obra, cuya aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos que se originan o el 















Almacenar en una base dura para reducir 
desperdicios 




Almacenar en una base dura para reducir 
desperdicios 
Separarlos de contaminantes potenciales 




Evitar que humedezcan 
Bloques de hormigón 
y ladrillos   
X X 
Almacenar en los embalajes originales hasta el 
momento del uso 
Proteger del tráfico de vehículos 
Prefabricados de 
hormigón    
X 
Almacenar en los embalajes originales, lejos de 
los movimientos de los vehículos 
Tuberías cerámicas y 
de hormigón   
X X 
Usar separadores para prevenir que rueden 
Almacenar en los embalajes originales, lejos de 
los movimientos de los vehículos 
Madera X X 
 
X Proteger todos los tipos de madera de la lluvia 
Metales X X     
Almacenar en los embalajes originales hasta el 
momento del uso 
Vidrios   X X   
Proteger el vidrio de las roturas causadas por 
mal manejo o movimiento del vehículo 
Tabla 25- Cuadro Resumen Características del Almacenamiento  
 
- Madera 
o Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y de utilizarán tantas 
veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separarán para su reciclaje o 
tratamiento posterior. Se mantendrán separados del resto de residuos para que no sean contaminados. 
o Los palets serán devueltos al suministrador correspondiente, ya que esta es la mejor manera de 
asegurar su reutilización. 
o Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. Se guardarán las piezas retalladas para 
utilizarlas en geometrías especiales. 
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o Las maderas usadas se acopiarán bajo una cobertura y serán clasificadas para una reutilización rápida 
y eficiente. No se ha de abusar del uso de clavos, ya que dificultan el corte y posterior reutilización de la 
madera. 
o Los fragmentos de madera sobrantes, nunca serán quemados en la obra. Se triturarán para ser 
utilizados como aglomerados o serrín en la obra o fuera de ella, como último recurso, se destinarán a 
valorización energética en plantas autorizadas. 
 
- Metales 
o Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias, listas para 
ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generarán residuos de obra. 
o Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más demanda y en 
consecuencia se almacenarán. 
o Para reciclar los metales se separarán los férricos de los no férricos, ya que los procesos de reciclado 
son diferentes, así como su precio de compra. Es conveniente implicar a los suministradores del 
material en la recogida de sobrantes. 
 
- Embalajes y plásticos 
o La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone de 
mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se ha de quitar el 
embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán 
inmediatamente. 
 
- Residuos especiales 
o La manipulación de algunos materiales, como aceites y baterías, originan residuos potencialmente 
peligrosos y requieren una manipulación especialmente cuidadosa. 
o Los residuos especiales, así como sus envases y embalajes, se han de separar y almacenar en recintos 
separados, cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se expondrán más adelante. 
o La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto como sea 
posible. Esto se logrará con una buena planificación de compras y acabando siempre el contenido de 
cada envases sin dejar restos sin utilizar. 
 
- Señalización vertical 
o Toda la señalización vertical, tanto señales como paneles o placas, se reutilizarán totalmente en la 
obra. Por esta razón no se incluyen como residuos. 
 
- Demolición y excavación 
o En el proceso de excavación se buscará maximizar la reutilización de los materiales excavados en 
operaciones de la misma obra. Se reservará la primera capa del suelo durante el desbrozado, para 
luego reutilizarlo en las labores de restauración, o en el ajardinamiento, urbanización en la misma obra 
o en otras. Habrá que definir las condiciones de apilamiento de la tierra vegetal, su altura máxima, los 
materiales a utilizar y el mantenimiento para conservar sus propiedades. 
6.2. RECOMENDACIONES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ 
6.2.1. RECOMENDACIONES PARA EL DIRECTOR DE LA OBRA 
- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilicen. 
- Se mantendrán protegidos y embalados los materiales necesarios en la obra hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 
- Se realizará un Plan de gestión de los residuos que optimice la valorización de los materiales 
sobrantes. 
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización 
y gestión en el vertedero 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión, es decir, enumerar un 
conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la 
ejecución de los trabajos. 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. 
- Formar al personal de obra que participa en la gestión de los residuos sobre los aspectos 
administrativos necesarios. 
- Reducir el volumen de residuos, lo que reportará en un ahorro en el coste de su gestión. 
- Inclusión en los contratos de suministro de un apartado en el que se defina claramente que el 
suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 
transportan hasta ella. 
- Además de hacer cumplir las normas y órdenes dictadas en la obra, también deben cumplirse todas 
aquellas condiciones técnicas que forman parte del contrato de suministro y ejecución de los trabajos y 
que se han redactado expresamente para la mejora de la gestión de los residuos. 
- Al firmar los contratos de obra con los subcontratistas se deberá tener en cuenta: 
o La delimitación del volumen máximo de residuos que se pueden generar en cada actividad. 
o El establecimiento de las penalizaciones económicas que se aplicarán en el caso de superar los 
volúmenes previstos. 
o La responsabilidad de los subcontratistas en relación con la minimización y clasificación de los 
residuos que producen (incluso, si fuera necesario, con sacos específicos para cada uno de esos 
residuos). 
o La convocatoria regular de reuniones con los subcontratistas para coordinar la gestión de los 
residuos. 
- En la clasificación de los residuos que habitualmente se producen en obra se deberá tener en cuenta: 
o El equipamiento mínimo estará formado al menos por dos contenedores y un depósito 
especial para los líquidos y envases de residuos potencialmente peligrosos. Un contenedor 
acogerá los residuos pétreos (mayoritarios en la ejecución de la obra) y en otro contenedor se 
almacenarán residuos banales (papeles, metales, plásticos, etc.). 
o Si en un entorno próximo existen industrias de reciclaje especializadas en otros residuos que 
no hayan sido definidas en el apartado anterior, se podrá disponer un contenedor adicional para 
almacenarlos. Es el caso de residuos de determinadas maderas, placas de cartón-yeso, algunos 
materiales plásticos, etc. 
o Cuando se ejecutan tendidos de yeso, se debe disponer un contenedor específico para 
acumular las grandes cantidades de residuos de pasta de yeso, puesto que constituyen un 
importante contaminante de los residuos de materiales pétreos.  
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deben estar etiquetados debidamente. 
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- Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos de manera que puedan ser 
aplicables a la programación de otras obras. 
6.2.2. RECOMENDACIONES PARA EL ENCARGADO GENERAL DE LA OBRA 
- Asegurar que todos los que intervienen en la obra conocen sus obligaciones en relación con los 
residuos y que cumplen las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica. 
- Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. 
- Se debe prever una zona protegida para el acopio de materiales, a resguardo de acciones que 
pudieran inutilizarlos. 
- Disponer los contenedores más adecuados para cada tipo de residuos, es decir, almacenar 
selectivamente los residuos, según su naturaleza. 
- Controlar el movimiento de los residuos de forma que no queden restos descontrolados. La 
generación de los residuos se produce de forma dispersa, por lo que han de ser transportados hasta su 
lugar de almacenaje. Ese recorrido ha de ser planificado para que se produzcan las menores pérdidas 
posibles. 
- Siempre que sea posible, los materiales y productos que llegan a la obra deben ser desembalados en 
próximo a la zona de acopio de residuos clasificados. De esta forma el residuo se originará en el mismo 
lugar donde se almacenará selectivamente. 
- Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros y resulten 
contaminados. 
- Evitar la producción de polvo debida a la falta de previsión de una buena práctica con los materiales 
que llegan a la obra en forma de polvo. 
- Llevar un registro de cada contenedor que sale de la obra, tanto el control de la naturaleza y las 
cantidades de residuos que se producen y el destino de éstos. 
- Controlar el consumo de agua y de energía eléctrica. 
6.2.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LA OBRA 
- Se deben cumplir las normas y órdenes dictadas por la dirección de la obra para el control de los 
residuos. 
- El personal debe participar activamente para mejorar la gestión de los residuos. Deben aportar 
sugerencias para mejorar los procesos al encargado de obra. 
- La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se originan. 
- Los residuos se deberán emplazar en contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
- Los recipientes contenedores de residuos deben transportarse cubiertos. 
- Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de 
materiales en la puesta en obra. 
6.2.4. RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS 
- Asumir los residuos de embalaje y sobrantes de los materiales y productos que ponen en obra. 
- Conocer y cumplir las obligaciones referidas a los residuos y las normas y órdenes dictadas por la 
dirección técnica. 
- Prever el volumen máximo de residuos que se pueden generar en su actividad, con el fin de 
minimizarlos y clasificarlos de forma adecuada. 
- Proponer, al técnico que proyecta la obra y a la dirección técnica de ésta, soluciones para mejorar las 
posibilidades de reducción, reutilización o reciclaje de los medios deconstrucción y de los sobrantes. 
6.2.5 RECOMENDACIONES PARA EL GESTOR DE RESIDUOS 
- Garantizar que las operaciones de reciclaje y deposición de los residuos de construcción y demolición 
se realizan en correctas condiciones ambientales. 
- Contrastar la calidad de los materiales obtenidos tras el reciclado, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
- Establecer un riguroso control de la deposición de residuos en los vertederos. 
7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
7.1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 
Una obra tiene dos tipos de gestión de RCD. Por un lado está la gestión interna, que agrupa todas las 
operaciones logísticas dentro de la obra, y por otro, la gestión externa, que es el conjunto de 
operaciones para exportar los residuos a gestores externos. Por este motivo se considera 
imprescindible hacer una reflexión sobre las diferentes posibilidades de gestión internas y externas más 
adecuadas para la obra de acuerdo al espacio disponible para realizar la separación selectiva de los 
residuos de la obra, la posibilidad de reutilización y reciclaje, la proximidad de valorización de RCD 
y la distancia a los depósitos controlados, los costes económicos asociados, etc. 
 
En cualquier caso se considera el vertido en vertederos autorizados la última opción en la gestión de 
RCD, priorizando la reutilización, reciclado y cualquier tipo de valoración. Para hacerlo viable es 
importante realizar una separación selectiva, sobretodo de los residuos inertes, especiales y no 
especiales. 
 
La clasificación en origen (en la misma obra) de los residuos es el factor que más influye en el destino 
final de éstos. Un contenedor que posea residuos mezclados tendrá menos opciones de valorización 
que un contenedor con residuos homogéneos. 
 
En el caso de que no sea posible la clasificación selectiva en origen, es obligatorio derivar los residuos 
mezclados (inertes y no especiales) a una instalación que haga tratamiento previo para después llevarlo 
a un gestor autorizado para su valorización, n el caso más desfavorable se llevarán a un depósito 
controlado. 
 
Para definir las operaciones de gestión de los residuos se tendrá constancia de: 
- El tipo de separación selectiva y el nombre de contenedores en función de las posibilidades de 
reutilización, de los tipos de residuos, de la viabilidad de tener una planta machacadora, etc. 
- La cantidad de material a reutilizar en la obra. 
- Los modelos de señalización en los contenedores según los tipos de residuos que pueden contener. 
- Los datos sobre el destino de los residuos. 
 
El contratista, poseedor de los residuos de la obra, tendrá en cuenta los objetivos generales definidos 
en el Estudio de Gestión de Residuos de este proyecto, que consisten principalmente en: 
- Incidir en la cultura del personal de la obra con el objetivo de mejorar en la gestión de los residuos. 
- Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra. En este caso el objetivo 
se centrará en la clasificación en origen y la correcta gestión externa de los residuos. 
- Aplicar los procesos previstos de gestión, tratamiento o valorización de los residuos generados. 
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7.2. SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 
Los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos generados por la ejecución de 
la obra se localizarán en cada instalación auxiliar definida en el proyecto. A continuación se realiza una 
descripción de su localización: 
 
1) Zona 1: Pk 4.000 metros 
2) Zona 2: Pk 12.000 metros 
 
El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en adecuadas condiciones de higiene 
y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. Es importante separar en todo momento los residuos especiales de los no 
especiales, de cara a su tratamiento posterior. Es por ello que se deberá formar a los trabajadores en 
separación y recogida selectiva con el fin de que la gestión se realice de forma adecuada. 
 
Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las 
condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. En principio se escoge el 
material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y las condiciones de 
aislamiento deseables. Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los 
contenedores serán impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos. 
 
Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores; aquellos localizados en los puntos 
limpios, mayores y poco movibles; y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor 
tamaño y mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de los contenedores podrán seleccionarse 
entre aquellos diseñados para los residuos urbanos. 
 
7.2.1. SEPARACIÓN DE RESIDUOS NO ESPECIALES 
La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar los 
residuos según su naturaleza. De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los RCD 
deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
- Metal: 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
7.2.2. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS NO ESPECIALES 
Un sistema de almacenamiento bien diseñado y dimensionado permite una gran optimización del 
sistema de gestión de los residuos. El Plan de Gestión de RCD concretará el nombre y dimensión de los 
contenedores en función de la fase de obras, al menos se diferenciaran los siguientes: 
- Contenedor de mezcla de inertes 
- Contenedor de material cerámico 
- Contenedor de otros inertes 
- Contenedor de metales 
- Contenedor de plásticos 
- Contenedor de madera 
- Contenedor de papel y cartón 
 
Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición pueden 
almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área delimitada y convenientemente separados 
para evitar su mezcla y contaminación. 
7.2.3. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS ESPECIALES 
Las condiciones de almacenamiento de los residuos especiales se encuentran recogidas en el Real 
Decreto 180/2015, el cual establece un período máximo de almacenamiento de seis meses, y siempre 
en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad. El organismo competente en 
materia de residuos, en este caso el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, autorizará expresamente un periodo inicial de 
almacenamiento en las propias obras antes de la destinación de éstos a su gestión final. En el caso de 
requerir un almacenamiento superior a 6 meses, habrá que dirigirse al mismo organismo para rellenar 
el correspondiente formulario y entregar la información requerida. 
 
El responsable de medio ambiente se asegurará del cumplimiento de lo siguiente: 
- La supervisión de la recogida, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos especiales 
- Completar el Libro de Registro de Residuos 
- Solicitar el servicio a los gestores y transportistas autorizados 
- Conservar y registrar los documentos de aceptación y de seguimiento 
- Control de las retiradas de los residuos especiales. 
 
Las características que poseerá la zona elegida para la ubicación de los residuos especiales serán las 
siguientes: 
- Estructura temporal con una superficie útil mínima de 20 m2. 
- Poseerá un techado para evitar la radiación solar y el agua. 
- Poseerá un cerramiento perimetral y tendrá un acceso restringido. 
- La distancia entre el cerramiento y el techo será entre 70 y 120 cm para permitir una buena 
ventilación interior. 
- El recinto poseerá una buena ventilación y estará alejado de fuentes de calor y circuitos eléctricos. 
- Los residuos especiales estarán en contenedores totalmente cerrados para evitar evaporaciones. 
- Los residuos líquidos se localizarán en depósitos de retención para evitar accidentes. 
- El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
7.2.4. ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS RESIDUOS ESPECIALES 
Los envases deberán tener las siguientes características: 
- Evitarán cualquier tipo de pérdida de su contenido. 
- Los envases de residuos especiales líquidos o pastosos estarán situados en cubetos de retención para 
evitar derrames accidentales. 
- Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones. 
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En los envases de residuos especiales se han de evitar la mezcla de los materiales para evitar la 
generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o efectos que aumenten 
su peligrosidad. 
 
Los recipientes que almacenen residuos peligrosos serán clasificados y se etiquetarán de forma clara. 
La etiqueta tendrá una medida mínima de 10 X 10 cm e incluirá lo siguiente: 
- Código de identificación del residuo. 
- Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo. 
- Fecha de envasado Naturaleza 
- Riesgos que presentan los residuos a través de pictogramas 
 
El responsable de medio ambiente se asegurará del cumplimiento de lo expuesto. 
8. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS 
Como se ha indicado con anterioridad, en la ejecución del proyecto se generarán diferentes residuos de 
construcción y demolición. A continuación se expone un cuadro resumen de los mismos con los 
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Tabla 26- Cuadro Resumen Características del Tratamiento 
9. PLANOS 
En el plano del trazado de la conducción, se especifican las dos áreas de acopio. 
10. PRESUPUESTO 
A continuación se expone una estimación económica de los gastos derivados de la gestión de los 
residuos de construcción y demolición de proyecto. 
 
La gestión de la demolición de las estructuras existentes se ha incluido dentro de la unidad de 
demolición, incluido su traslado a vertedero y canon de vertido. Por lo tanto no se incluye en el 
siguiente desglose del presupuesto de gestión de residuos. 
 
Para el cálculo del presupuesto se tiene en cuenta los siguientes precios de transporte y gestión: 
 
RESIDUOS PRECIO DE GESTIÓN (€/Kg) 
PRECIO DE TRANSPORTE POR 
CONTENEDOR (€) 
Áridos, Envases, Madera, Textil y 
Voluminosos 
0.02 100 
Metales 0 0 
Papel-Cartón 0.05 50 
Residuos no Preligrosos 0.04 100 
Residuos Peligrosos 2.1 500 
Tabla 27- Cuadro Resumen Presupuesto Transporte Contenedor 
 
El precio de los residuos peligrosos incluye transporte y gestión por un gestor autorizado. 
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8.538,6 1.600,0 5.336,5 200 23.000 
Tierra Vegetal* 594,5 1,800.0 330,5 13 500 
Madera 5,3 525.0 10,0 1 100 
Metales 10,5 5,250.0 2,0 1 0 
Plástico 3,3 1,100.0 3,0 1 100 
Papel-Cartón 10,5 702.0 15,0 1 50 
Residuos no 
Peligrosos 
30,0 1,500.0 20,0 2 200 
Residuos 
Peligrosos 
1,0 1,000.0 1,0 1 500 
Textil 0,3 500.0 0,5 1 100 
Voluminosos 6,8 1,700.0 4,0 1 100 
TOTAL 9.200,8 
 
5.722,5 221 24.650 € 
Tabla 28- Cuadro Resumen Presupuesto Gestión 
 
*En el Anexo-I Movimiento de tierras se especifican los volúmenes . 
11. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
11.1 PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 
Las preinscripciones de carácter general son todas las recomendaciones descritas en los apartados 
anteriores. 
11.2 PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 
Las preinscripciones de carácter particular son las siguientes: 
 
-El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
 
-El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 
-Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de toso 
su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, 
creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. Esta información también 
deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 
 
-El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 
 
-En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 
 
-Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.  La Dirección de 
Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 
 
-Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que 
quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 
 
-La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 
obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 
 
-Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso 
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 
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reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 
laboral al respecto. 
 
-Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 
 
-Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 
 
-Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El objeto del presente anejo es el de cuantificar los volúmenes totales de excavación de tierra vegetal, 
excavación en desmonte,  rellenos de zanja,… deducidos de las mediciones de los perfiles transversales 
del eje de la alternativa elegida, la alternativa 1. 
  
La metodología seguida ha sido la de aplicar al terreno las  diferentes secciones tipo definidas dando 
lugar a los perfiles transversales que definen la excavación a realizar y de los que se obtienen las  
ediciones. Dichos perfiles utilizados en el cálculo del movimiento de tierras se han generado con el  
programa informático Autocad DTM. En ellos se reflejan las áreas de los distintos elementos y capas 
que conforman la zanja de la conducción,  calculándose a partir de estos datos los volúmenes parciales 
como semisuma de las áreas por la distancia entre perfiles y los volúmenes acumulados.  
 
Apoyándose en los distintos parámetros y coeficientes definidos en el Anejo nº 5: “Geología y 
Geotecnia” del presente Estudio, donde se especifican los materiales atravesados por las distintas 
alternativas y la utilización de los mismos, se determinan los volúmenes de material utilizable de la 
propia excavación, los que irán directamente a vertedero y los necesarios de préstamos.  
   
EXCAVACIÓN RELLENO 























0 80.016 77.917 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
100 79.856 78.485 19.54 255.01 8.70 40.30 246.31 0.00 19.54 0.00 0.00 
200 80.415 79.056 19.37 252.77 8.70 244.07 0.00 0.00 9.11 10.26 0.00 
300 80.354 78.926 20.35 265.61 8.70 40.30 249.99 0.00 20.35 0.00 6.92 
400 82.227 80.197 28.93 377.58 8.70 40.30 364.07 0.00 28.93 0.00 4.81 
500 77.179 75.363 25.88 337.78 8.70 40.30 329.08 0.00 25.88 0.00 0.00 
600 72.588 70.529 29.34 382.97 8.70 369.46 0.00 0.00 19.08 10.26 4.81 
700 75.234 74.732 7.15 93.37 8.70 40.30 79.86 0.00 7.15 0.00 4.81 
800 74.985 73.758 17.48 228.22 8.70 223.89 0.00 6.48 0.74 10.26 2.11 
900 74.95 73.783 16.63 217.06 8.70 40.30 208.36 0.00 16.63 0.00 0.00 
1000 74.809 72.808 28.51 372.19 8.70 40.30 358.68 0.00 28.51 0.00 4.81 
1100 77.377 75.934 20.56 268.40 8.70 40.30 257.59 6.48 14.08 0.00 2.11 
1200 80.902 79.061 26.23 342.43 8.70 40.30 333.73 0.00 26.23 0.00 0.00 
1300 81.489 80.188 18.54 241.99 8.70 40.30 226.37 6.48 12.06 0.00 6.92 
1400 83.306 81.724 22.54 294.25 8.70 40.30 280.74 0.00 22.54 0.00 4.81 
1500 85.19 83.805 19.74 257.61 8.70 40.30 248.91 0.00 19.74 0.00 0.00 
1600 87.818 86.557 17.97 234.55 8.70 40.30 225.85 0.00 17.97 0.00 0.00 
1700 90.47 88.968 21.40 279.37 8.70 40.30 265.86 0.00 21.40 0.00 4.81 
1800 93.798 92.295 21.42 279.56 8.70 40.30 259.13 6.48 14.94 0.00 11.73 
1900 99.391 97.356 29.00 378.51 8.70 40.30 369.81 0.00 29.00 0.00 0.00 
2000 101.717 100.415 18.55 242.17 8.70 40.30 228.66 0.00 18.55 0.00 4.81 
2100 100.488 99.22 18.07 235.85 8.70 40.30 227.15 0.00 18.07 0.00 0.00 
2200 98.549 97.204 19.17 250.17 8.70 40.30 241.47 0.00 19.17 0.00 0.00 
2300 97.829 95.828 28.51 372.19 8.70 40.30 356.57 6.48 22.03 0.00 6.92 
2400 98.119 96.198 27.37 357.31 8.70 40.30 348.61 0.00 27.37 0.00 0.00 
2500 98.063 96.569 21.29 277.88 8.70 40.30 267.07 6.48 14.81 0.00 2.11 
2600 97.844 95.939 27.15 354.33 8.70 40.30 341.41 12.96 14.19 0.00 4.22 
2700 97.15 95.31 26.22 342.24 8.70 40.30 333.54 0.00 26.22 0.00 0.00 
2800 98.646 97.38 18.04 235.48 8.70 221.97 0.00 0.00 7.78 10.26 4.81 
2900 102.224 100.228 28.44 371.26 8.70 40.30 360.45 6.48 21.96 0.00 2.11 
3000 106.483 104.777 24.31 317.32 8.70 40.30 308.62 0.00 24.31 0.00 0.00 
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3100 109.291 107.325 28.02 365.68 8.70 40.30 354.866 6.48 21.5355 0.00 2.11 
3200 112.423 110.874 22.07 288.11 8.70 40.30 279.41 0.00 22.07 0.00 0.00 
3300 115.988 114.422 22.32 291.28 8.70 40.30 282.58 0.00 22.32 0.00 0.00 
3400 117.234 115.595 23.36 304.85 8.70 40.30 291.344 6.48 16.87575 0.00 4.81 
3500 119.991 118.768 17.43 227.48 8.70 40.30 216.668 6.48 10.94775 0.00 2.11 
3600 122.74 120.94 25.65 334.80 8.70 40.30 326.10 0.00 25.65 0.00 0.00 
3700 126.114 124.113 28.51 372.19 8.70 40.30 0.00 0.00 18.25 10.26 4.81 
3800 124.891 123.63 17.97 234.55 8.70 40.30 225.85 0.00 17.97 0.00 0.00 
3900 125.489 124.146 19.14 249.80 8.70 40.30 241.10 0.00 19.14 0.00 0.00 
4000 124.229 122.663 22.32 291.28 8.70 40.30 280.466 6.48 15.8355 0.00 2.11 
4100 121.831 120.179 23.54 307.27 8.70 40.30 0.00 0.00 13.28 10.26 4.81 
4200 121.798 120.421 19.62 256.12 8.70 40.30 0.00 0.00 9.36 10.26 4.81 
4300 122.704 120.663 29.08 379.63 8.70 40.30 370.93 0.00 29.08 0.00 0.00 
4400 123.838 121.905 27.55 359.54 8.70 40.30 350.84 0.00 27.55 0.00 0.00 
4500 124.912 123.147 25.15 328.29 8.70 40.30 319.59 0.00 25.15 0.00 0.00 
4600 125.39 123.389 28.51 372.19 8.70 40.30 0.00 0.00 18.25 10.26 4.81 
4700 126.362 125.098 18.01 235.10 8.70 40.30 224.294 6.48 11.532 0.00 2.11 
4800 127.376 125.807 22.36 291.83 8.70 40.30 283.13 0.00 22.36 0.00 0.00 
4900 128.443 126.516 27.46 358.42 8.70 40.30 347.612 6.48 20.98 0.00 2.11 
5000 129.864 128.225 23.36 304.85 8.70 40.30 296.154 0.00 23.36 0.00 0.00 
5100 131.235 129.934 18.54 241.99 8.70 40.30 0.00 0.00 8.28 10.26 4.81 
5200 130.548 129.27 18.21 237.71 8.70 40.30 229.01 0.00 18.21 0.00 0.00 
5300 131.297 129.605 24.11 314.71 8.70 40.30 306.01 0.00 24.11 0.00 0.00 
5400 131.033 128.941 29.81 389.11 8.70 40.30 380.41 0.00 29.81 0.00 0.00 
5500 131.277 129.276 28.51 372.19 8.70 40.30 361.376 6.48 22.03 0.00 2.11 
5600 131.512 129.66 26.39 344.47 8.70 40.30 335.77 0.00 26.39 0.00 0.00 
5700 131.926 130.044 26.82 350.05 8.70 40.30 341.35 0.00 26.82 0.00 0.00 
5800 131.879 130.428 20.68 269.89 8.70 40.30 261.19 0.00 20.68 0.00 0.00 
5900 131.152 129.812 19.09 249.24 8.70 40.30 233.62 6.48 12.61 0.00 6.92 
6000 130.394 128.381 28.69 374.42 8.70 40.30 365.72 0.00 28.69 0.00 0.00 
6100 130.55 128.95 22.80 297.60 8.70 40.30 288.90 0.00 22.80 0.00 0.00 
6200 130.497 128.518 28.20 368.09 8.70 40.30 359.39 0.00 28.20 0.00 0.00 
6300 130.59 129.087 21.42 279.56 8.70 40.30 270.86 0.00 21.42 0.00 0.00 
6400 130.657 128.656 28.51 372.19 8.70 40.30 358.68 0.00 28.51 0.00 4.81 
6500 129.686 128.11 22.46 293.14 8.70 40.30 284.44 0.00 22.46 0.00 0.00 
6600 129.564 127.563 28.51 372.19 8.70 40.30 358.68 0.00 28.51 0.00 4.81 
6700 129.111 127.953 16.50 215.39 8.70 40.30 204.578 6.48 10.02 0.00 2.11 
6800 129.714 128.343 19.54 255.01 8.70 40.30 246.31 0.00 19.54 0.00 0.00 
6900 129.812 128.733 15.38 200.69 8.70 40.30 189.884 6.48 8.90 0.00 2.11 
7000 128.424 127.123 18.54 241.99 8.70 40.30 228.48 0.00 18.54 0.00 4.81 
7100 126.418 125.011 20.05 261.70 8.70 40.30 253.00 0.00 20.05 0.00 0.00 
7200 126.9 124.899 28.51 372.19 8.70 40.30 358.68 0.00 28.51 0.00 4.81 
7300 127.3 125.273 28.88 377.02 8.70 40.30 368.32 0.00 28.88 0.00 0.00 
7400 127.837 126.648 16.94 221.15 8.70 40.30 212.45 0.00 16.94 0.00 0.00 
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7500 129.339 128.022 18.77 244.96 8.70 40.30 236.26 0.00 18.77 0.00 0.00 
7600 130.871 129.396 21.02 274.35 8.70 40.30 265.65 0.00 21.02 0.00 0.00 
7700 131.072 129.771 18.54 241.99 8.70 40.30 228.48 0.00 18.54 0.00 4.81 
7800 129.228 127.971 17.91 233.80 8.70 40.30 220.29 0.00 17.91 0.00 4.81 
7900 130.912 129.41 21.40 279.37 8.70 40.30 265.86 0.00 21.40 0.00 4.81 
8000 130.7 129.074 23.17 302.44 8.70 40.30 291.63 6.48 16.69 0.00 2.11 
8100 129.444 127.737 24.32 317.50 8.70 40.30 303.99 0.00 24.32 0.00 4.81 
8200 128.652 127.399 17.86 233.06 8.70 40.30 222.25 6.48 11.38 0.00 2.11 
8300 131.021 129.489 21.83 284.95 8.70 40.30 271.44 0.00 21.83 0.00 4.81 
8400 131.08 129.579 21.39 279.19 8.70 40.30 270.49 0.00 21.39 0.00 0.00 
8500 128.99 127.211 25.35 330.89 8.70 40.30 322.19 0.00 25.35 0.00 0.00 
8600 127.534 125.843 24.10 314.53 8.70 40.30 303.72 6.48 17.62 0.00 2.11 
8700 125.768 124.474 18.44 240.68 8.70 40.30 231.98 0.00 18.44 0.00 0.00 
8800 123.371 122.106 18.03 235.29 8.70 40.30 221.78 0.00 18.03 0.00 4.81 
8900 121.738 119.737 28.51 372.19 8.70 40.30 361.38 6.48 22.03 0.00 2.11 
9000 118.337 116.519 25.91 338.15 8.70 40.30 329.45 0.00 25.91 0.00 0.00 
9100 115.617 114.301 18.75 244.78 8.70 40.30 231.27 0.00 18.75 0.00 4.81 
9200 115.083 113.082 28.51 372.19 8.70 40.30 363.49 0.00 28.51 0.00 0.00 
9300 115.392 113.914 21.06 274.91 8.70 40.30 261.40 0.00 21.06 0.00 4.81 
9400 116.248 114.747 21.39 279.19 8.70 40.30 270.49 0.00 21.39 0.00 0.00 
9500 116.339 115.037 18.55 242.17 8.70 40.30 228.66 0.00 18.55 0.00 4.81 
9600 114.627 113.326 18.54 241.99 8.70 40.30 228.48 0.00 18.54 0.00 4.81 
9700 108.933 106.991 27.67 361.21 8.70 40.30 352.51 0.00 27.67 0.00 0.00 
9800 104.696 103.461 17.60 229.71 8.70 40.30 214.09 6.48 11.12 0.00 6.92 
9900 102.931 100.931 28.50 372.00 8.70 40.30 358.49 0.00 28.50 0.00 4.81 
10000 103.017 101.715 18.55 242.17 8.70 40.30 233.47 0.00 18.55 0.00 0.00 
10100 98.168 96.997 16.69 217.81 8.70 40.30 209.11 0.00 16.69 0.00 0.00 
10200 92.808 91.277 21.82 284.77 8.70 40.30 271.26 0.00 21.82 0.00 4.81 
10300 85.924 83.925 28.49 371.81 8.70 40.30 358.30 0.00 28.49 0.00 4.81 
10400 85.637 83.633 28.56 372.74 8.70 364.04 0.00 0.00 18.30 10.26 0.00 
10500 85.055 83.342 24.41 318.62 8.70 40.30 307.81 6.48 17.93 0.00 2.11 
10600 88.053 86.052 28.51 372.19 8.70 363.05 0.00 6.48 11.77 10.26 6.92 
10700 88.182 86.281 27.09 353.59 8.70 40.30 344.89 0.00 27.09 0.00 0.00 
10800 87.847 86.51 19.05 248.68 8.70 40.30 239.98 0.00 19.05 0.00 0.00 
10900 88.453 86.739 24.42 318.80 8.70 40.30 310.10 0.00 24.42 0.00 0.00 
11000 88.534 86.969 22.30 291.09 8.70 40.30 280.28 6.48 15.82 0.00 2.11 
11100 88.593 87.198 19.88 259.47 8.70 40.30 250.77 0.00 19.88 0.00 0.00 
11200 88.081 86.427 23.57 307.64 8.70 40.30 298.94 0.00 23.57 0.00 0.00 
11300 88.348 86.656 24.11 314.71 8.70 40.30 301.20 0.00 24.11 0.00 4.81 
11400 86.708 85.034 23.85 311.36 8.70 40.30 302.66 0.00 23.85 0.00 0.00 
11500 85.349 83.412 27.60 360.28 8.70 40.30 351.58 0.00 27.60 0.00 0.00 
11600 83.6 81.79 25.79 336.66 8.70 40.30 327.96 0.00 25.79 0.00 0.00 
11700 81.126 79.167 27.92 364.37 8.70 40.30 355.67 0.00 27.92 0.00 0.00 
11800 80.643 78.545 29.90 390.23 8.70 40.30 376.72 0.00 29.90 0.00 4.81 
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11900 82.314 80.47 26.28 342.98 8.70 40.30 332.17 6.48 19.80 0.00 2.11 
12000 82.38 80.396 28.27 369.02 8.70 40.30 360.32 0.00 28.27 0.00 0.00 
12100 82.155 80.321 26.13 341.12 8.70 40.30 327.61 0.00 26.13 0.00 4.81 
12200 81.099 79.311 25.48 332.57 8.70 40.30 323.87 0.00 25.48 0.00 0.00 
12300 80.243 78.301 27.67 361.21 8.70 40.30 352.51 0.00 27.67 0.00 0.00 
12400 79.635 78.291 19.15 249.98 8.70 40.30 241.28 0.00 19.15 0.00 0.00 
12500 79.41 77.281 30.34 395.99 8.70 40.30 382.48 0.00 30.34 0.00 4.81 
12600 79.027 76.913 30.12 393.20 8.70 384.50 0.00 0.00 19.86 10.26 0.00 
12700 79.097 77.544 22.13 288.86 8.70 40.30 280.16 0.00 22.13 0.00 0.00 
12800 78.353 77.176 16.77 218.92 8.70 40.30 210.22 0.00 16.77 0.00 0.00 
12900 77.561 75.808 24.98 326.06 8.70 40.30 317.36 0.00 24.98 0.00 0.00 
13000 77.155 75.44 24.44 318.99 8.70 40.30 310.29 0.00 24.44 0.00 0.00 
13100 77.034 75.071 27.97 365.12 8.70 40.30 351.61 0.00 27.97 0.00 4.81 
13200 77.759 75.703 29.30 382.42 8.70 40.30 366.80 6.48 22.82 0.00 6.92 
13300 77.506 76.236 18.10 236.22 8.70 40.30 227.52 0.00 18.10 0.00 0.00 
13400 78.131 76.769 19.41 253.33 8.70 40.30 244.63 0.00 19.41 0.00 0.00 
13500 78.735 77.301 20.43 266.72 8.70 40.30 258.02 0.00 20.43 0.00 0.00 
13600 78.636 76.834 25.68 335.17 8.70 40.30 326.47 0.00 25.68 0.00 0.00 
13700 77.668 76.367 18.54 241.99 8.70 40.30 228.48 0.00 18.54 0.00 4.81 
13800 76.745 75.25 21.30 278.07 8.70 40.30 269.37 0.00 21.30 0.00 0.00 
13900 75.365 74.132 17.57 229.34 8.70 40.30 220.64 0.00 17.57 0.00 0.00 
14000 74.449 73.015 20.43 266.72 8.70 40.30 258.02 0.00 20.43 0.00 0.00 
14100 74.165 72.897 18.07 235.85 8.70 40.30 227.15 0.00 18.07 0.00 0.00 
14200 74.062 72.78 18.27 238.45 8.70 40.30 229.75 0.00 18.27 0.00 0.00 
14300 72.289 70.662 23.18 302.62 8.70 40.30 289.11 0.00 23.18 0.00 4.81 
14400 70.762 69.182 22.52 293.88 8.70 40.30 285.18 0.00 22.52 0.00 0.00 
14500 69.547 67.701 26.31 343.36 8.70 40.30 334.66 0.00 26.31 0.00 0.00 
14600 69.002 67.221 25.38 331.27 8.70 40.30 322.57 0.00 25.38 0.00 0.00 
14700 67.741 65.74 28.51 372.19 8.70 40.30 358.68 0.00 28.51 0.00 4.81 
14800 67.53 66.082 20.63 269.33 8.70 40.30 260.63 0.00 20.63 0.00 0.00 
14900 67.528 65.523 28.57 372.93 8.70 40.30 359.42 0.00 28.57 0.00 4.81 
15000 67.396 65.765 23.24 303.37 8.70 40.30 292.56 6.48 16.76 0.00 2.11 
15100 67.515 66.106 20.08 262.07 8.70 40.30 253.37 0.00 20.08 0.00 0.00 
15200 67.324 65.448 26.73 348.94 8.70 40.30 335.43 0.00 26.73 0.00 4.81 
15300 66.648 64.587 29.37 383.35 8.70 40.30 372.54 6.48 22.89 0.00 2.11 
15400 66.046 64.726 18.81 245.52 8.70 40.30 236.82 0.00 18.81 0.00 0.00 
15500 65.761 63.865 27.02 352.66 8.70 40.30 343.96 0.00 27.02 0.00 0.00 
15600 66.007 64.016 28.37 370.33 8.70 40.30 354.71 6.48 21.89 0.00 6.92 
15700 65.581 64.272 18.65 243.47 8.70 40.30 234.77 0.00 18.65 0.00 0.00 
15800 67.67 66.528 16.27 212.41 8.70 40.30 203.71 0.00 16.27 0.00 0.00 
15883 69.569 68.242 18.91 246.82 8.70 40.30 238.122 0 18.90975 0 0 
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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El presente Anejo tiene como objetivo principal la identificación y valoración –atendiendo los criterios 
legales de valoración vigentes- de los bienes y derechos afectados por las actuaciones proyectadas en 
este Proyecto, tanto de manera definitiva como temporal. 
 
Los trabajos desarrollados se han estructurado en tres pasos: en el primero se han confeccionado los 
Planos Parcelarios basados en la documentación catastral gráfica del itinerario atravesado; en el 
segundo se ha realizado un inventario de los bienes y derechos afectados; por último, se ha procedido a 
la valoración de los bienes y derechos objetos de expropiación. 
 
Los datos necesarios para la elaboración de este anejo han sido tomados de la Oficina Virtual del 
Catastro (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Igualmente se ha solicitado a la Gerencia 
Territorial del Catastro de Huelva y al Ayuntamiento de Almonte e Hinojos. 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Tras el estudio de las diferentes alternativas en el Anejo VII, mostraremos en este anejo las 
expropiaciones de la alternativa elegida. 
3. AFECCIONES 
Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto y considerando que las 
fincas o terrenos se ocupan con mayor o menor extensión o duración, y los derechos sobre aquellos, se 
expropian con mayor o menor intensidad o permanencia, se establecen las siguientes clases de 
afección expropiatoria. 
 
Las obras han sido proyectadas de forma que causen el menor daño a la estructura parcelaria de la 
zona, discurriendo en la medida de lo posible de forma paralela a la red de caminos públicos o por 
trazados de propiedad de administraciones públicas. 
 
Para su correcta construcción es necesario disponer de una franja de terreno suficiente para trabajar en 
condiciones de seguridad. Por último será necesario contar con una zona de servidumbre para una 
correcta explotación de las tuberías y equipos. 
 
Se consideran los siguientes tipos de afección: 
- Expropiación permanente. 
- Ocupación temporal. 
- Servidumbre de acueducto. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPROPIACIÓN 
Se define como superficie de expropiación, la superficie necesaria para las instalaciones de carácter 
permanente y que supone un cambio en la titularidad de la finca. Incluye aquella superficie que ocupa 
la ejecución de las obras, los elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por 
objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o complementarias 
definidas en el Proyecto, que impliquen la ocupación de terreno. 
 
EXPROPIACIÓN PERMANENTE 
Se expropia el propio dominio de las superficies necesarias para la implantación de las arquetas para la 
colocación de las ventosas y desagües de la conducción, así como las superficies que sean 
imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de obras. También formará 
parte de esta expropiación el depósito de regulación del bombeo y el bombeo. Las arquetas serán 
preferiblemente cuadradas de dimensiones ajustadas al diámetro de la conducción y los elementos 
necesarios para instalación de la válvula de ventosa, de forma que se disponga de espacios necesarios 
con respecto al suelo y las paredes para llevar a cabo de forma adecuada las maniobras de 
mantenimiento y sustitución de la válvula caso de ser necesario. Las dimensiones de la superficie a 
expropiar coincidirán con las dimensiones exteriores de la arqueta o pozos de registro. 
 
La superficie total afectada por  expropiación permanente es de 321,68 m2. 
OCUPACIÓN TEMPORAL 
Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente necesario ocupar para 
llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el Proyecto y por un espacio de tiempo 
determinado, generalmente coincidente con el período de finalización  de ejecución de las mismas. No 
absorben la plenitud dominical. 
 
Dichas franjas de terreno adicionales tiene una anchura variable según las características de la 
excavación, la naturaleza del terreno y el objeto de la ocupación. En el presente caso se utilizarán para 
acopios de tierra, desvíos provisionales, accesos a las obras y en general para todos los cometidos que 
sean necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
 
Para la ejecución de la conducción se hace necesario disponer de un ancho de ocupación temporal de 
los terrenos de 25 m, pues las conducciones a instalar tienen en todos los casos un diámetro inferior a 
500 mm. Una vez finalizadas las obras, los terrenos afectados por la ocupación temporal no presentan 
ninguna limitación al dominio o carga de ningún tipo, pudiendo tener los mismos usos y 
aprovechamientos que al inicio de las obras. 
 
La superficie total afectada por ocupación temporal es de 299.414,41 m2. 
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 
Para el mantenimiento de conducciones se ha previsto un ancho de servidumbre de acueducto de 6 
metros (3 metro a cada lado del eje de la tubería) a lo largo de todo el trazado. 
 
En esta zona de servidumbre, y una vez acabadas las obras, el propietario mantendrá la titularidad de 
los terrenos y podrá disfrutar de aprovechamientos compatibles con la conducción instalada, con las 
siguientes limitaciones: 
 
1. Prohibición de plantar árboles u otros cultivos que puedan dañar la tubería, a una distancia inferior a 
1 m del eje de la conducción. 
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2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que 
pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las obras, a una distancia inferior a 1 m del eje 
del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite 
expresamente y se cumplan las condiciones que en cada caso fije el titular de la servidumbre. 
3. Permitir el libre acceso del personal, maquinaria y equipos necesarios para poder mantener, reparar 
o renovar las obras con pago, en su caso, de los daños que ocasionen. 
4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación. 
RESUMEN DE AFECCIONES 
La ocupación de terrenos resultante de la aplicación de los criterios y parámetros anteriormente 
expuestos, afecta a una superficie de 394.702 m2, de los cuales 312 m² (00,001 %) corresponden a 
terrenos expropiados definitivamente; 299.411 m2 (75,86  %) corresponden a ocupaciones temporales 
y 94.978 m² (24,14 %) correspondientes a servidumbre. 
 











URBANA 0 0 0 0 
RÚSTICA 313 267,986 93,604 361,904 
TITULARIDAD 
PÚBLICA 
0 31,425 1,374 32,799 
TOTAL 313 299,411 94,978 394,703 
Tabla 29- Cuadro Resumen Superficie Expropiaciones 
4. PLANOS PARCELARIOS 
Los planos parcelarios, para no incrementar el número de planos, se han realizado junto con el plano de 
la planta del trazado. Los referidos planos parcelarios se han confeccionado a partir de la cartografía 
existente de la zona, la correspondiente identificación catastral de las parcelas afectadas y por último, 
mediante los trabajos de campo. 
5. CRITERIOS DE VALORACION 
En una primera fase se ha solicitado a la Gerencia Territorial del Catastro de la Provincia de Huelva los 
datos identificativos de las parcelas (en formato digital o en papel) que pueden verse afectados según 
el trazado. 
 
Posteriormente, y en gabinete se ha digitalizado las parcelas catastrales por las que transcurre la 
conducción y se identifican las parcelas afectadas por sus códigos de provincia, municipio, polígono y 
parcela. 
 
A continuación se calcula la superficie de expropiación, servidumbre y la de ocupación temporal con los 
criterios definidos anteriormente. Se realiza una inspección de los resultados de gabinete y se clasifica 
las zonas a expropiar según la tipología y uso del suelo de cada una de ellas. 
 
Para la estimación de los precios medios utilizados en las expropiaciones realizadas en la zona, se 
incluye los precios facilitados por la “Encuesta de precios de la tierra en Andalucía Año 2012” 
publicadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En dicho 
documento aparecen los precios por provincias, el máximo valor, el menor y el más habitual, por lo que 
es mejor utilizar ese precio que uno de referencia estatal. 
 
Se estima la valoración de las expropiaciones. Así mismo se fija un precio para la ocupación temporal y 
otro que se sumará a éste en concepto de servidumbre para las áreas que procedan. 
 
USO DE TERRENO EXPROPIACIÓN (€/m2) SERVIDUMBRE (€/m2) 
OCUPACIÓN 
TREMPORAL (€/m2) 
Eucaliptus 1.0304 0.52 0.05 
Pastos 0.6365 0.32 0.03 
Olivo de secano 2.1464 1.07 0.11 
Olivar de regadío 2.9973 1.50 0.15 
Matorral 0.9304 0.47 0.05 
Improductivo 0.4366 0.22 0.02 
Huerta regadío 2.7458 1.37 0.14 
TITULARIDAD PÚBLICA 0.0000 0.00 0.00 
Agrios Regadío 3.8300 1.92 0.19 
Labor regadío 2.7400 1.37 0.14 
Labor secano 1.2200 0.61 0.06 
Pinar pinea o de fruto 1.0304 0.52 0.05 
Frutales Secano 2.9836 1.49 0.15 
Viñedo Secano 2.2032 1.10 0.11 
Frutales Regadío 3.4232 1.71 0.17 
Tabla 30- Cuadro Resumen Precio (€/m2) Expropiaciones 
 6. IMPORTE DE LAS INDEMNIZACIONES 
A continuación se adjuntan la tabla con los datos relativos a cada parcela y el importe de los terrenos y 
bienes afectados. No se procede a la valoración de las zonas afectadas por expropiación en parcelas de 










































































































MUNICIPIO PARCELA SUBPARCELA 
SUPERFICIE 
USO APROVECHAMIENTO ACTUAL 
COSTE (€) 













21005A00100002 ALMONTE 00002 a 1.57 7,860.65 5,268.16 RÚSTICA Eucaliptus 1.62 € 404.98 € 2,714.16 € 3,120.75 € 
21005A00100002 ALMONTE 00002 c 0.00 1,277.66 931.80 RÚSTICA Matorral 0.00 € 59.44 € 433.47 € 492.91 € 
21005A00100003 ALMONTE 00003 0 0.00 2,780.73 915.78 RÚSTICA Eucaliptus 0.00 € 143.26 € 471.81 € 615.07 € 
21005A00100004 ALMONTE 00004 0 1.57 10,660.93 4,921.86 RÚSTICA Eucaliptus 1.62 € 549.25 € 2,535.74 € 3,086.61 € 
21005A00100005 ALMONTE 00005 0 0.00 2,372.62 354.77 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 261.37 € 390.81 € 652.18 € 
21005A00100008 ALMONTE 00008 0 0.00 1,263.67 85.26 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 335.50 € 77.08 € 52.01 € 464.59 € 
21005A00100010 ALMONTE 00010 a 0.00 355.99 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 21.72 € 0.00 € 21.72 € 
21005A00100031 ALMONTE 00031 0 0.00 64.23 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 3.92 € 0.00 € 3.92 € 
21005A00109004 ALMONTE 09004 0 0.00 60.57 15.42 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109006 ALMONTE 09006 0 0.00 86.37 24.18 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109006 ALMONTE 09006 0 0.00 14,828.87 47.48 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00109010 ALMONTE 09010 0 0.00 114.39 37.74 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21005A00200001 ALMONTE 00001 0 0.00 305.20 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 33.62 € 0.00 € 33.62 € 
21005A00200002 ALMONTE 00002 a 0.00 1,721.25 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 189.61 € 0.00 € 189.61 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 a 0.00 158.15 0.00 RÚSTICA Frutales Regadío 0.00 € 27.07 € 0.00 € 27.07 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 c 0.00 257.06 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 28.32 € 0.00 € 28.32 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 e 0.00 27.27 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 0.60 € 0.00 € 0.60 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 h 0.00 375.80 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 22.92 € 0.00 € 22.92 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 i 0.00 136.04 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 2.97 € 0.00 € 2.97 € 
21005A00200004 ALMONTE 00004 k 0.00 268.29 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 29.55 € 0.00 € 29.55 € 
21005A00200006 ALMONTE 00006 a 0.00 424.91 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 46.81 € 0.00 € 46.81 € 
21005A00200007 ALMONTE 00007 a 0.00 98.30 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 10.83 € 0.00 € 10.83 € 
21005A00200010 ALMONTE 00010 a 0.00 121.62 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 13.40 € 0.00 € 13.40 € 
21005A00200011 ALMONTE 00011 0 0.00 65.79 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 4.01 € 0.00 € 4.01 € 
21005A00200015 ALMONTE 00015 c 0.00 563.70 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 62.10 € 0.00 € 62.10 € 
21013A00800287 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00287 0 0.00 1,070.89 333.76 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 114.93 € 358.19 € 473.12 € 
21013A00800288 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00288 0 0.00 741.53 238.02 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 79.58 € 255.44 € 335.02 € 
21013A00800289 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00289 0 0.00 600.00 211.54 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 64.39 € 227.02 € 291.42 € 
21013A00800291 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00291 a 0.00 0.00 255.67 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 0.00 € 281.65 € 281.65 € 
21013A00800291 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00291 c 0.00 34.23 28.58 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 3.67 € 30.67 € 34.35 € 
21013A00800291 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00291 f 0.00 385.11 45.29 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 42.42 € 49.89 € 92.32 € 
21013A00800294 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00294 b 0.00 122.98 96.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 13.20 € 103.03 € 116.23 € 
21013A00800295 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00295 0 0.00 175.09 143.59 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 18.79 € 154.10 € 172.89 € 
21013A00800353 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00353 c 0.00 668.98 518.02 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 73.69 € 570.65 € 644.35 € 
21013A00800397 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00397 0 0.00 290.85 216.68 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 32.04 € 238.69 € 270.73 € 
21013A00800402 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00402 0 0.00 0.00 12.26 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 0.00 € 13.51 € 13.51 € 
21013A00800403 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00403 0 0.79 1,524.98 731.33 RÚSTICA Viña Secano 1.73 € 167.99 € 805.63 € 975.35 € 
21013A00800404 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00404 0 0.00 65.47 64.46 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 7.21 € 71.01 € 78.22 € 
21013A00800405 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00405 0 0.00 135.73 99.64 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 14.95 € 109.76 € 124.72 € 
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21013A00800406 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00406 0 0.00 242.13 178.05 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 26.67 € 196.14 € 222.81 € 
21013A00800407 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00407 0 0.00 217.48 158.26 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 23.96 € 174.34 € 198.30 € 
21013A00800408 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00408 a 0.00 566.34 421.73 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 60.78 € 452.60 € 513.38 € 
21013A00800414 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00414 a 0.00 266.99 187.04 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 29.41 € 206.04 € 235.45 € 
21013A00800414 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00414 b 0.00 1,571.31 1,087.21 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
0.00 € 215.27 € 1,489.48 € 1,704.75 € 
21013A00800414 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00414 c 1.57 1,178.54 568.10 RÚSTICA Viña Secano 3.46 € 129.83 € 625.82 € 759.11 € 
21013A00800420 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00420 0 0.00 306.59 230.93 RÚSTICA Pinar pinea o de fruto 0.00 € 15.80 € 118.98 € 134.77 € 
21013A00800421 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00421 0 0.00 138.54 106.08 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 15.26 € 116.86 € 132.12 € 
21013A00800422 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00422 0 0.00 415.39 310.83 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 45.76 € 342.41 € 388.17 € 
21013A00800424 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00424 0 0.79 2,675.62 1,089.80 RÚSTICA Viña Secano 1.73 € 294.75 € 1,200.52 € 1,497.00 € 
21013A00800426 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00426 0 0.00 591.63 522.18 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 65.17 € 575.23 € 640.41 € 
21013A00800427 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00427 0 0.00 233.37 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 25.71 € 0.00 € 25.71 € 
21013A00800428 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00428 0 0.00 551.43 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 60.75 € 0.00 € 60.75 € 
21013A00800429 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00429 e 0.00 36.40 29.83 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 3.91 € 32.01 € 35.92 € 
21013A00800429 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00429 f 0.00 99.85 82.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 10.72 € 88.00 € 98.72 € 
21013A00800429 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00429 b 0.00 1,083.43 796.51 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 116.27 € 854.81 € 971.09 € 
21013A00800429 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00429 c 0.79 293.46 227.51 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 31.49 € 244.16 € 277.34 € 
21013A00800437 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00437 a 0.00 2,071.53 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 228.20 € 0.00 € 228.20 € 
21013A00800437 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00437 c 0.00 38.58 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 0.84 € 0.00 € 0.84 € 
21013A00800442 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00442 b 0.00 64.63 53.48 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 6.94 € 57.39 € 64.33 € 
21013A00800443 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00443 a 0.00 162.32 124.66 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 17.42 € 133.79 € 151.21 € 
21013A00800444 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00444 0 0.00 347.19 255.45 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 37.26 € 274.15 € 311.41 € 
21013A00800445 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00445 0 0.00 186.33 137.82 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 20.00 € 147.91 € 167.91 € 
21013A00800446 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00446 0 0.00 81.41 61.64 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 8.97 € 67.90 € 76.87 € 
21013A00800447 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00447 a 0.00 246.07 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 26.41 € 0.00 € 26.41 € 
21013A00800448 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00448 0 0.00 249.05 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 26.73 € 0.00 € 26.73 € 
21013A00800450 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00450 b 0.00 187.94 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 20.70 € 0.00 € 20.70 € 
21013A00800450 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00450 d 0.00 171.03 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 3.73 € 0.00 € 3.73 € 
21013A00800450 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00450 e 0.00 23.56 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 0.51 € 0.00 € 0.51 € 
21013A00800452 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00452 c 0.00 85.89 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 9.46 € 0.00 € 9.46 € 
21013A00800455 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00455 0 0.00 206.13 155.06 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 22.71 € 170.81 € 193.52 € 
21013A00800457 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00457 0 0.00 1,073.95 825.34 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 118.31 € 909.19 € 1,027.50 € 
21013A00800470 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00470 a 0.00 415.99 169.31 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 45.83 € 186.51 € 232.34 € 
21013A00800470 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00470 b 0.00 318.50 112.06 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 6.95 € 24.46 € 31.42 € 
21013A00800470 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00470 c 0.00 51.22 17.72 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 5.64 € 19.52 € 25.16 € 
21013A00800479 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00479 0 0.00 351.42 262.32 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 38.71 € 288.97 € 327.68 € 
21013A00809005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09005 0 0.00 141.66 55.67 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09008 0 0.00 400.54 178.83 TITULARIDAD PÚBLICA 
Dominio Público 
Hidráulico 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809009 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09009 0 0.00 75.39 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA 
Dominio Público 
Hidráulico 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809010 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09010 0 0.00 129.88 49.99 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00809012 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09012 0 0.00 94.59 30.50 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
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21013A00809014 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09014 0 0.00 2,987.44 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00900105 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00105 n 0.00 42.26 23.02 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 0.92 € 5.03 € 5.95 € 
21013A00900105 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00105 p 0.00 841.08 411.22 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 18.36 € 89.77 € 108.13 € 
21013A00900105 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00105 q 0.00 383.75 247.44 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 8.38 € 54.02 € 62.39 € 
21013A00900105 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00105 r 0.00 3,283.25 35.40 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 71.67 € 7.73 € 79.40 € 
21013A00900113 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00113 0 0.00 400.23 112.15 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 42.95 € 120.36 € 163.31 € 
21013A00900114 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00114 0 0.00 201.24 0.00 RÚSTICA Huerta Regadío 0.00 € 27.63 € 0.00 € 27.63 € 
21013A00900117 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00117 0 0.00 267.69 85.95 RÚSTICA Huerta Regadío 0.00 € 36.75 € 118.00 € 154.75 € 
21013A00900118 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00118 0 0.00 212.51 74.81 RÚSTICA Huerta Regadío 0.00 € 29.18 € 102.71 € 131.88 € 
21013A00900119 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00119 0 0.00 1,016.73 487.68 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 62.02 € 297.48 € 359.51 € 
21013A00900120 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00120 0 0.00 506.81 155.66 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 30.92 € 94.95 € 125.87 € 
21013A00900120 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00120 0 0.00 506.81 155.66 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 30.92 € 94.95 € 125.87 € 
21013A00900122 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00122 0 0.00 29.90 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 1.82 € 0.00 € 1.82 € 
21013A00900123 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00123 0 0.00 55.60 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 5.97 € 0.00 € 5.97 € 
21013A00900124 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00124 0 0.00 16.88 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 0.37 € 0.00 € 0.37 € 
21013A00900125 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00125 0 0.00 76.59 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 4.67 € 0.00 € 4.67 € 
21013A00900126 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00126 a 0.00 2,863.33 412.25 RÚSTICA Pastos 0.00 € 91.13 € 131.20 € 222.32 € 
21013A00900127 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00127 0 0.79 410.23 542.97 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.96 € 25.02 € 331.21 € 357.19 € 
21013A00900130 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00130 0 0.79 4,963.14 539.19 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.96 € 302.75 € 328.91 € 632.62 € 
21013A00900131 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00131 0 0.00 891.67 283.57 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
0.00 € 122.16 € 388.49 € 510.65 € 
21013A00900134 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00134 a 0.79 3,488.39 983.92 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.96 € 212.79 € 600.19 € 813.94 € 
21013A00900135 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00135 a 0.00 10.73 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 1.18 € 0.00 € 1.18 € 
21013A00900138 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00138 0 0.00 138.23 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 15.23 € 0.00 € 15.23 € 
21013A00900226 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00226 0 0.00 525.35 105.20 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 32.05 € 64.17 € 96.22 € 
21013A00900247 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00247 0 0.00 1,720.86 2,228.22 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 189.57 € 2,454.61 € 2,644.18 € 
21013A00900248 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00248 0 0.79 1,765.38 481.75 RÚSTICA Viña Secano 1.73 € 194.47 € 530.70 € 726.90 € 
21013A00909004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09004 0 0.00 99.73 30.09 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00909007 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09007 0 0.00 80.50 25.56 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A00909009 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09009 0 0.00 1,790.58 2.14 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01000025 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00025 f 0.00 0.00 52.23 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
0.00 € 0.00 € 71.56 € 71.56 € 
21013A01000025 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00025 g 0.00 778.66 565.51 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
0.00 € 106.68 € 774.75 € 881.43 € 
21013A01000026 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00026 0 0.79 784.89 562.05 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.96 € 47.88 € 342.85 € 391.69 € 
21013A01000027 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00027 0 0.00 575.80 66.65 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 35.12 € 40.66 € 75.78 € 
21013A01000028 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00028 0 0.00 494.33 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 54.46 € 0.00 € 54.46 € 
21013A01000029 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00029 0 0.00 589.97 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 64.99 € 0.00 € 64.99 € 
21013A01000030 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00030 0 0.00 77.01 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 8.48 € 0.00 € 8.48 € 
21013A01000031 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00031 0 0.00 242.64 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 26.73 € 0.00 € 26.73 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 e 0.00 952.69 333.90 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 104.95 € 367.82 € 472.77 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 c 0.00 268.24 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 29.55 € 0.00 € 29.55 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 d 0.00 68.92 0.00 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 1.50 € 0.00 € 1.50 € 
21013A01000035 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00035 a 0.00 249.05 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 27.44 € 0.00 € 27.44 € 
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21013A01000039 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00039 b 0.00 1,032.44 426.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 113.73 € 469.28 € 583.02 € 
21013A01000039 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00039 c 0.00 375.64 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 40.31 € 0.00 € 40.31 € 
21013A01000040 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00040 0 0.00 145.21 48.29 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 16.00 € 53.20 € 69.19 € 
21013A01000055 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00055 b 0.00 260.63 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 27.97 € 0.00 € 27.97 € 
21013A01000060 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00060 0 0.00 64.80 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 6.95 € 0.00 € 6.95 € 
21013A01000160 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00160 a 0.00 0.00 14.49 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 0.00 € 15.55 € 15.55 € 
21013A01000163 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00163 f 0.00 90.32 41.76 RÚSTICA Frutales Secano 0.00 € 13.47 € 62.30 € 75.77 € 
21013A01000163 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00163 h 0.00 87.54 121.13 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 9.39 € 130.00 € 139.39 € 
21013A01000163 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00163 i 0.00 419.64 134.68 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 45.04 € 144.54 € 189.57 € 
21013A01000165 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00165 0 0.00 214.47 67.68 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 23.63 € 74.56 € 98.18 € 
21013A01000166 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00166 c 0.00 278.57 101.72 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
0.00 € 38.16 € 139.36 € 177.52 € 
21013A01000168 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00168 a 0.79 2,011.01 822.54 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.96 € 122.67 € 501.75 € 625.38 € 
21013A01000169 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00169 0 0.00 630.44 20.77 RÚSTICA Frutales Regadío 0.00 € 107.91 € 35.55 € 143.46 € 
21013A01000176 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00176 0 0.00 2,938.44 1,131.25 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 323.70 € 1,246.19 € 1,569.88 € 
21013A01000178 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00178 a 0.79 2,394.46 432.20 RÚSTICA Viña Secano 1.73 € 263.77 € 476.11 € 741.61 € 
21013A01000252 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00252 0 0.00 76.59 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 8.44 € 0.00 € 8.44 € 
21013A01000282 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00282 0 0.79 234.78 75.32 RÚSTICA Viña Secano 1.73 € 25.86 € 82.97 € 110.57 € 
21013A01009002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09002 0 0.00 9.76 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09003 0 0.00 400.21 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA 
Dominio Público 
Hidráulico 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09004 0 0.00 883.83 24.60 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009007 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09007 0 0.00 52.99 15.91 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01009008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09008 0 0.00 60.92 0.00 TITULARIDAD PÚBLICA 
Dominio Público 
Hidráulico 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01100001 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00001 a 0.00 213.92 155.58 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 4.67 € 33.96 € 38.63 € 
21013A01100002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00002 0 0.00 198.59 80.63 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 21.88 € 88.82 € 110.70 € 
21013A01100003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00003 0 0.00 280.45 88.28 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 30.89 € 97.25 € 128.14 € 
21013A01100004 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00004 0 0.00 297.13 88.75 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 32.73 € 97.77 € 130.50 € 
21013A01100005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00005 0 0.00 205.17 62.29 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 22.60 € 68.62 € 91.22 € 
21013A01100006 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00006 0 0.00 1,060.69 340.81 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 64.70 € 207.89 € 272.60 € 
21013A01100008 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00008 0 275.00 1,214.75 389.31 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 335.50 € 74.10 € 237.48 € 647.08 € 
21013A01100011 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00011 0 0.00 502.58 159.89 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 55.36 € 176.13 € 231.50 € 
21013A01100015 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00015 0 0.00 765.57 234.56 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 46.70 € 143.08 € 189.78 € 
21013A01100017 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00017 0 0.00 359.40 112.68 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 38.57 € 120.93 € 159.50 € 
21013A01100018 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00018 0 0.79 442.77 179.48 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 47.52 € 192.62 € 241.82 € 
21013A01100019 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00019 0 0.00 185.14 138.78 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 20.40 € 152.88 € 173.28 € 
21013A01100020 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00020 c 0.00 291.69 217.47 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 31.30 € 233.39 € 264.69 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 a 0.00 483.88 278.85 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 51.93 € 299.26 € 351.19 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 c 0.00 612.14 217.65 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 65.69 € 233.58 € 299.28 € 
21013A01100021 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00021 b 0.00 295.48 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 31.71 € 0.00 € 31.71 € 
21013A01100022 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00022 0 0.00 407.66 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 43.75 € 0.00 € 43.75 € 
21013A01100024 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00024 0 0.00 26.49 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 2.92 € 0.00 € 2.92 € 
21013A01100027 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00027 0 0.00 743.13 532.98 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 79.75 € 571.99 € 651.75 € 
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21013A01100060 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00060 0 0.00 864.93 276.61 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 52.76 € 168.73 € 221.49 € 
21013A01100061 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00061 0 0.00 573.64 176.51 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 34.99 € 107.67 € 142.66 € 
21013A01100062 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00062 0 1.57 3,196.03 1,032.47 RÚSTICA Improductivo 0.69 € 69.77 € 225.39 € 295.84 € 
21013A01109001 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09001 0 0.00 1,801.67 62.22 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109002 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09002 0 0.00 708.94 242.30 TITULARIDAD PÚBLICA 
Dominio Público 
Hidráulico 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109003 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09003 0 0.00 1,454.32 34.26 TITULARIDAD PÚBLICA 
Dominio Público 
Hidráulico 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A01109005 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09005 0 0.00 156.66 97.51 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21013A02700115 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 00115 0 0.00 15.12 54.89 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 0.92 € 33.48 € 34.41 € 
21013A02709100 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 09100 0 0.00 14.12 16.62 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00700032 CHUCENA 00032 a 0.00 2,657.40 843.17 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 285.19 € 904.89 € 1,190.08 € 
21030A00700033 CHUCENA 00033 0 0.00 2,188.45 679.28 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 241.08 € 748.29 € 989.37 € 
21030A00700039 CHUCENA 00039 a 0.79 2,323.35 740.46 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 249.34 € 794.66 € 1,045.69 € 
21030A00700045 CHUCENA 00045 a 0.00 1,478.12 334.82 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 162.83 € 368.84 € 531.67 € 
21030A00700046 CHUCENA 00046 a 0.00 1,557.87 491.05 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 171.61 € 540.94 € 712.56 € 
21030A00700048 CHUCENA 00048 0 0.79 410.20 246.48 RÚSTICA Olivos Regadío 2.35 € 61.47 € 369.39 € 433.21 € 
21030A00700049 CHUCENA 00049 0 0.00 4,695.37 1,484.80 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 503.91 € 1,593.49 € 2,097.39 € 
21030A00700123 CHUCENA 00123 0 0.00 1,456.63 166.10 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 160.46 € 182.98 € 343.44 € 
21030A00709001 CHUCENA 09001 0 0.00 173.80 52.36 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709003 CHUCENA 09003 0 0.00 64.20 16.54 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709005 CHUCENA 09005 0 0.00 107.39 37.27 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00709007 CHUCENA 09007 0 0.00 83.89 25.13 TITULARIDAD PÚBLICA 
Dominio Público 
Hidráulico 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21030A00800033 CHUCENA 00033 b 0.00 326.20 252.56 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
0.00 € 44.69 € 346.01 € 390.70 € 
21030A00800033 CHUCENA 00033 c 0.00 494.65 126.03 RÚSTICA Pastos 0.00 € 15.74 € 40.11 € 55.85 € 
21040A00200008 HINOJOS 00008 a 0.79 1,808.04 1,217.03 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
2.15 € 247.70 € 1,667.33 € 1,917.18 € 
21040A00200009 HINOJOS 00009 a 0.00 2,245.12 1,214.48 RÚSTICA Eucaliptus 0.00 € 115.67 € 625.70 € 741.37 € 
21040A00200010 HINOJOS 00010 0 0.00 1,139.97 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 0.00 € 58.73 € 0.00 € 58.73 € 
21040A00200011 HINOJOS 00011 a 0.00 342.27 0.00 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
0.00 € 46.89 € 0.00 € 46.89 € 
21040A00200011 HINOJOS 00011 b 0.00 321.44 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 19.61 € 0.00 € 19.61 € 
21040A00200034 HINOJOS 00034 a 0.79 4,023.45 2,158.08 RÚSTICA Eucaliptus 0.81 € 207.29 € 1,111.84 € 1,319.94 € 
21040A00200034 HINOJOS 00034 b 0.00 2,955.87 0.00 RÚSTICA Eucaliptus 0.00 € 152.29 € 0.00 € 152.29 € 
21040A00200042 HINOJOS 00042 b 0.00 0.00 457.39 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
0.00 € 0.00 € 626.62 € 626.62 € 
21040A00200042 HINOJOS 00042 c 0.39 0.00 1,111.40 RÚSTICA Viña Secano 0.86 € 0.00 € 1,224.32 € 1,225.18 € 
21040A00200048 HINOJOS 00048 b 0.79 3,046.19 776.53 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 326.92 € 833.37 € 1,161.97 € 
21040A00200049 HINOJOS 00049 0 1.57 829.07 278.25 RÚSTICA Viña Secano 3.46 € 91.33 € 306.52 € 401.31 € 
21040A00200050 HINOJOS 00050 0 0.00 1,236.85 854.28 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 136.25 € 941.07 € 1,077.33 € 
21040A00200051 HINOJOS 00051 0 0.00 550.99 393.75 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 60.70 € 433.76 € 494.45 € 
21040A00200095 HINOJOS 00095 0 0.00 388.28 266.62 RÚSTICA Eucaliptus 0.00 € 20.00 € 137.36 € 157.37 € 
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21040A00200096 HINOJOS 00096 0 0.79 2,067.24 1,212.19 RÚSTICA Eucaliptus 0.81 € 106.50 € 624.52 € 731.83 € 
21040A00200097 HINOJOS 00097 0 1.57 3,852.46 2,373.51 RÚSTICA Eucaliptus 1.62 € 198.48 € 1,222.83 € 1,422.93 € 
21040A00200101 HINOJOS 00101 0 0.79 12,257.36 0.00 RÚSTICA Pastos 0.50 € 390.09 € 0.00 € 390.59 € 
21040A00209003 HINOJOS 09003 0 0.00 154.05 44.17 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209006 HINOJOS 09006 0 0.00 63.04 17.70 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209011 HINOJOS 09011 0 0.00 108.41 34.75 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209013 HINOJOS 09013 0 0.00 202.27 67.99 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00209014 HINOJOS 09014 0 0.00 637.13 35.29 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00300049 HINOJOS 00049 a 0.00 3,335.18 2,280.74 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 203.45 € 1,391.25 € 1,594.70 € 
21040A00300050 HINOJOS 00050 0 0.79 755.09 489.67 RÚSTICA Viña Secano 1.73 € 83.18 € 539.42 € 624.33 € 
21040A00300052 HINOJOS 00052 0 0.00 285.02 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 17.39 € 0.00 € 17.39 € 
21040A00300053 HINOJOS 00053 0 0.00 97.81 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 5.97 € 0.00 € 5.97 € 
21040A00300054 HINOJOS 00054 0 0.00 83.04 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 9.15 € 0.00 € 9.15 € 
21040A00300055 HINOJOS 00055 0 0.00 375.06 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 22.88 € 0.00 € 22.88 € 
21040A00300056 HINOJOS 00056 0 0.00 23.64 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 2.60 € 0.00 € 2.60 € 
21040A00300057 HINOJOS 00057 0 0.00 23.96 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 2.64 € 0.00 € 2.64 € 
21040A00300058 HINOJOS 00058 0 0.00 43.58 0.00 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 4.68 € 0.00 € 4.68 € 
21040A00300059 HINOJOS 00059 0 0.00 146.58 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 8.94 € 0.00 € 8.94 € 
21040A00300060 HINOJOS 00060 0 0.00 100.39 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 11.06 € 0.00 € 11.06 € 
21040A00300061 HINOJOS 00061 0 0.00 46.37 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 5.11 € 0.00 € 5.11 € 
21040A00300062 HINOJOS 00062 0 0.00 44.08 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 4.86 € 0.00 € 4.86 € 
21040A00300063 HINOJOS 00063 0 0.00 50.09 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 5.52 € 0.00 € 5.52 € 
21040A00300064 HINOJOS 00064 0 0.00 78.41 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 8.64 € 0.00 € 8.64 € 
21040A00300065 HINOJOS 00065 0 0.00 507.98 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 30.99 € 0.00 € 30.99 € 
21040A00300066 HINOJOS 00066 0 0.00 10.78 0.00 RÚSTICA Frutales Secano 0.00 € 1.61 € 0.00 € 1.61 € 
21040A00300067 HINOJOS 00067 0 0.00 534.61 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 58.89 € 0.00 € 58.89 € 
21040A00300068 HINOJOS 00068 0 0.00 229.32 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 13.99 € 0.00 € 13.99 € 
21040A00300069 HINOJOS 00069 0 0.00 206.76 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 22.78 € 0.00 € 22.78 € 
21040A00300070 HINOJOS 00070 0 0.00 300.94 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 18.36 € 0.00 € 18.36 € 
21040A00300084 HINOJOS 00084 0 0.00 141.57 0.00 RÚSTICA Viña Secano 0.00 € 15.60 € 0.00 € 15.60 € 
21040A00300090 HINOJOS 00090 a 2.36 2,537.44 793.95 RÚSTICA 
Labor o Labradío 
Regadío 
6.45 € 347.63 € 1,087.71 € 1,441.79 € 
21040A00300090 HINOJOS 00090 c 0.79 7,166.88 2,334.53 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.96 € 437.18 € 1,424.06 € 1,862.20 € 
21040A00309007 HINOJOS 09007 0 0.00 3,328.21 36.10 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 e 0.79 7,235.76 2,274.05 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.96 € 441.38 € 1,387.17 € 1,829.51 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 g 0.00 1,188.14 437.04 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 72.48 € 266.59 € 339.07 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 j 0.00 151.74 47.92 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 3.31 € 10.46 € 13.77 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 a 0.79 9,794.58 3,089.79 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 1,051.15 € 3,315.96 € 4,368.80 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 d 0.79 6,319.21 1,995.17 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 678.18 € 2,141.22 € 2,821.08 € 
21040A00700001 HINOJOS 00001 f 0.00 578.77 172.61 RÚSTICA Matorral 0.00 € 26.92 € 80.30 € 107.22 € 
21040A00700003 HINOJOS 00003 0 0.00 1,810.06 536.35 RÚSTICA Olivos Regadío 0.00 € 271.26 € 803.80 € 1,075.07 € 
21040A00700004 HINOJOS 00004 b 0.00 1,643.35 521.10 RÚSTICA Olivos Regadío 0.00 € 246.28 € 780.95 € 1,027.23 € 
21040A00700012 HINOJOS 00012 0 0.00 1,201.98 260.93 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 129.00 € 280.03 € 409.03 € 
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21040A00700013 HINOJOS 00013 0 0.00 2,143.18 318.76 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 230.01 € 342.09 € 572.10 € 
21040A00700014 HINOJOS 00014 0 0.00 1,603.97 507.44 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 172.14 € 544.58 € 716.72 € 
21040A00700015 HINOJOS 00015 0 0.79 1,615.34 493.42 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 173.36 € 529.54 € 704.58 € 
21040A00700038 HINOJOS 00038 0 0.79 4,060.43 1,283.55 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 435.77 € 1,377.51 € 1,814.96 € 
21040A00700041 HINOJOS 00041 0 0.39 692.74 218.16 RÚSTICA Olivos Secano 0.84 € 74.34 € 234.13 € 309.32 € 
21040A00700042 HINOJOS 00042 b 0.00 713.35 2,190.02 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 76.56 € 2,350.33 € 2,426.89 € 
21040A00700043 HINOJOS 00043 0 0.00 3,886.67 1,226.68 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 417.12 € 1,316.47 € 1,733.59 € 
21040A00700044 HINOJOS 00044 0 0.79 3,250.20 1,033.52 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 348.81 € 1,109.17 € 1,459.67 € 
21040A00700045 HINOJOS 00045 0 0.00 3,645.94 1,141.57 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 391.28 € 1,225.13 € 1,616.42 € 
21040A00700083 HINOJOS 00083 0 0.00 1,107.28 347.62 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 118.83 € 373.07 € 491.90 € 
21040A00700087 HINOJOS 00087 0 0.00 1,445.86 458.46 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 155.17 € 492.02 € 647.19 € 
21040A00700088 HINOJOS 00088 0 0.00 2,052.10 655.51 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 220.23 € 703.49 € 923.72 € 
21040A00700090 HINOJOS 00090 0 0.00 267.05 79.20 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 28.66 € 85.00 € 113.66 € 
21040A00700094 HINOJOS 00094 0 0.00 1,369.85 435.02 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 147.01 € 466.86 € 613.88 € 
21040A00700095 HINOJOS 00095 0 0.79 1,370.95 436.05 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 147.13 € 467.97 € 616.78 € 
21040A00700096 HINOJOS 00096 0 0.00 565.11 185.31 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 60.65 € 198.87 € 259.52 € 
21040A00700097 HINOJOS 00097 0 0.00 656.02 186.92 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 70.40 € 200.60 € 271.01 € 
21040A00700098 HINOJOS 00098 0 0.00 958.99 348.16 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 102.92 € 373.65 € 476.56 € 
21040A00700100 HINOJOS 00100 0 0.00 1,234.71 377.56 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 132.51 € 405.20 € 537.71 € 
21040A00700101 HINOJOS 00101 0 0.00 1,095.98 343.65 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 117.62 € 368.81 € 486.43 € 
21040A00700102 HINOJOS 00102 0 0.79 1,080.54 341.29 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 115.96 € 366.27 € 483.92 € 
21040A00700103 HINOJOS 00103 0 0.79 3,661.08 1,172.00 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 392.91 € 1,257.79 € 1,652.38 € 
21040A00700124 HINOJOS 00124 0 0.00 582.67 192.36 RÚSTICA Agrios Regadío 0.00 € 111.58 € 368.37 € 479.95 € 
21040A00700144 HINOJOS 00144 0 0.00 574.98 178.46 RÚSTICA Agrios Regadío 0.00 € 110.11 € 341.75 € 451.86 € 
21040A00700145 HINOJOS 00145 0 0.00 539.41 177.62 RÚSTICA Agrios Regadío 0.00 € 103.30 € 340.14 € 443.44 € 
21040A00700146 HINOJOS 00146 0 0.00 836.85 262.28 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 89.81 € 281.48 € 371.29 € 
21040A00700147 HINOJOS 00147 0 0.00 292.97 92.65 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 31.44 € 99.43 € 130.87 € 
21040A00700148 HINOJOS 00148 0 0.00 272.38 87.34 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 29.23 € 93.73 € 122.97 € 
21040A00700149 HINOJOS 00149 0 0.00 654.85 208.67 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 70.28 € 223.94 € 294.22 € 
21040A00700151 HINOJOS 00151 0 0.79 1,386.37 435.94 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 148.79 € 467.85 € 618.32 € 
21040A00700152 HINOJOS 00152 0 0.00 935.48 292.55 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 100.40 € 313.96 € 414.36 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 d 0.00 606.78 188.24 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 65.12 € 202.02 € 267.14 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 b 0.00 231.19 74.74 RÚSTICA Improductivo 0.00 € 5.05 € 16.32 € 21.36 € 
21040A00700153 HINOJOS 00153 a 0.00 129.07 10.07 RÚSTICA Frutales Secano 0.00 € 19.25 € 15.02 € 34.28 € 
21040A00700154 HINOJOS 00154 0 0.00 692.50 223.35 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 74.32 € 239.70 € 314.02 € 
21040A00700155 HINOJOS 00155 0 0.00 648.66 202.65 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 69.61 € 217.48 € 287.10 € 
21040A00700178 HINOJOS 00178 0 0.00 1,468.52 457.11 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 157.60 € 490.57 € 648.17 € 
21040A00700181 HINOJOS 00181 a 0.00 1,940.07 609.41 RÚSTICA Olivos Regadío 0.00 € 290.75 € 913.29 € 1,204.04 € 
21040A00700182 HINOJOS 00182 0 0.00 552.65 176.18 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 59.31 € 189.08 € 248.39 € 
21040A00700183 HINOJOS 00183 0 0.00 730.33 229.73 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 78.38 € 246.55 € 324.93 € 
21040A00700184 HINOJOS 00184 0 0.79 1,715.36 538.49 RÚSTICA Olivos Secano 1.68 € 184.09 € 577.91 € 763.68 € 
21040A00700188 HINOJOS 00188 0 0.00 2,094.91 662.77 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 224.83 € 711.28 € 936.11 € 
21040A00700189 HINOJOS 00189 0 0.00 841.84 277.86 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 90.35 € 298.20 € 388.55 € 
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21040A00700190 HINOJOS 00190 0 0.00 404.40 0.00 RÚSTICA Labor o Labradío Secano 0.00 € 24.67 € 0.00 € 24.67 € 
21040A00700191 HINOJOS 00191 0 0.00 795.96 196.40 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 85.42 € 210.78 € 296.20 € 
21040A00700233 HINOJOS 00233 0 0.00 910.41 290.53 RÚSTICA Olivos Secano 0.00 € 97.71 € 311.80 € 409.50 € 
21040A00709004 HINOJOS 09004 0 0.00 69.02 16.67 TITULARIDAD PÚBLICA Camino - Improductivo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
             
   
TOTAL (m2) 312.68 299,411.41 94,978.46 
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Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)_______________________________________________________________________________ANEJO XIV – SERVICIOS AFECTADOS 
1. INTRODUCCION 
El objetivo del presente anejo es la determinación precisa de los servicios afectados dentro del ámbito 
de actuación del Proyecto de “Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos”.  
 
Con vistas a determinar las posibles interferencias antes de iniciar las obras el Contratista procederá a 
una campaña de investigación, revisando los servicios aportados en el Proyecto y ampliándolos en su 
caso. Para ello contactará con las empresas que gestionan tales servicios (Ayuntamiento de Hinojos y 
Almonte, FCC Aqualia y Giahsa, Iberdrola y Endesa, Telefónica de España S.A.U., Vodafone y ONO, CLH y 
GAS NATURAL. Esta información complementada por los datos de campo se reflejan en los 
correspondientes planos de información. 
 
Sin embargo, esta información es provisional y, en algunos casos, parcial, por lo que el Contratista, 
antes del comienzo de las obras, deberá ponerse en contacto con los diversos organismos y empresas 
antes mencionados, para localizar definitivamente mediante catas las interferencias y así tomar las 
medidas necesarias que conlleven la correcta ejecución de todos los trabajos. 
 
La metodología seguida para detectar las posibles afecciones a los servicios existentes ha sido: 
- Realizar el trazado de la alternativa a desarrollar. 
- Identificar los servicios afectados. 
- Reconocer y localizar in situ los servicios afectados. 
- Contactar con los titulares de los servicios, enviando por correo ordinario y electrónico, una carta 
solicitando la situación e información de sus infraestructuras. 
- Recepcionar y analizar la información recibida. 
 
El resultado de este procedimiento es poder identificar, reponer y valorar todos los servicios que serán 
afectados en la ejecución del proyecto. 
2. RED VIARIA 
2.1 CARRETERAS Y CAMINOS 
2.1.1 Carreteras 
No afectamos a ninguna carretera Nacional o Autonómica puesto que la ubicación de los depósitos y bombeos 
donde se conecta la conducción está en el interior de la zona comprendida por las carreteras: 
 A-481 De titularidad autonómica, dirección NE, une el término  de Hinojos con Chucena, es el único enlace 
con la autovía, llega hasta Villamanrique de la Condesa. 
A-483 Autovía de la red básica de carreteras de Andalucía que parte de la A-49, a la altura de Bollullos Par del 
Condado y continúa hacia el sur durante 14 km hasta circunvalar la localidad de Almonte por el oeste. 
A-49 Sevilla - Huelva, es de titularidad estatal. 
A-474 De titularidad autonómica, de Sevilla Almonte por Pilas. 
2.1.2 Caminos 
 Solo afectamos la Vereda de Hinojos,  esta  vereda forma parte del recorrido de la conducción, que va paralela a 
ella en el tramo del arroyo el Algarbe. Tiene una anchura legal de  20,89 m. y atraviesa el término municipal de 
Hinojos en dirección NO-SE, desde el norte del término, pasa por el casco urbano y se comunica con el municipio 
con Villamanrique. La longitud aproximada dentro del término de Hinojos es de 13.550 m. 
2.2 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
El sistema de cruce se realizará mediante zanja abierta a excepción de los casos en los que los pasos de 
agua existentes sean lo suficientemente grandes como para soportar el desagüe con la presencia de la 
tubería correspondiente. 
 
Para las carreteras y caminos agrícolas, asfaltados, hormigonados ó no, se adaptará la sección que se 
indica en planos, con los siguientes condicionamientos: 
 
1º) Se solicitará al organismo titular de la vía pública, la oportuna autorización para el corte de la 
misma, con la suficiente antelación. En las carreteras y en caminos asfaltados u hormigonados de 
anchura igual y superior a 6 m, la zanja en el cruce de la calzada se realizará por mitades, dejando 
siempre al tráfico un carril para la circulación, procurando que por la noche quede totalmente libre y sin 
obstáculos, y en cualquier caso se adoptará la señalización provisional de obras según la Normativa 
vigente. 
 
2º) Antes de la excavación en zanja, se realizará el corte del pavimento con sierra mecánica en 
dirección lo más perpendicular posible al eje. 
 
3º) En tramos de caminos hormigonados el corte será transversal y de larga longitud, se procederá 
creando la zanja por cunetas de tal manera que se deje un carril para el tráfico y se realice la menor 
excavación sobre hormigón. 
 
4º) En caminos agrícolas no asfaltados ni hormigonados, el cruce se realizará mediante la apertura de 
una zanja de las características y profundidad que demande la tubería en el punto de corte, 
procediéndose a colocar la tubería. Se rellenará la zanja con el material de la excavación cuidando el 
remate final para lograr mantener la rasante primitiva del camino sin producir discontinuidades en la 
misma. 
 
5º) En todos los casos, para realizar los cortes, caso que sea imprescindible interrumpir el tráfico en la 
vía en cuestión y previa autorización, se anunciará el día que va a permanecer cerrada al tráfico en 
ayuntamientos, cámaras agrarias y comunidades de regantes, con antelación mínima de una semana, 
exponiendo el programa de trabajo para los días de corte, señalizando convenientemente el lugar de la 
obra. 
3. LINEAS ELECTRICAS 
Una vez determinadas las posibles interferencias con las líneas eléctricas enterradas y aéreas, y 
replanteadas “in situ”, se ejecutarán los trabajos precisos, cortando el suministro temporalmente si 
fuera posible. El Contratista seguirá en todo momento las instrucciones de los servicios técnicos de 
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Endesa o Ayuntamientos. En caso en que parte o la totalidad de los trabajos de interrupción y 
reposición fueran realizados por Endesa, el Contratista le abonará los trabajos realizados y los 
certificará, a su vez, tomándose como valor la factura de Endesa descontando el I.V.A., en el 
presupuesto de Ejecución Material, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra. 
3.1 LÍNEA ELECTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 
Según los datos obtenidos de Red Eléctrica Española y la Agencia Andaluza de la Energía la línea 
eléctrica aérea de AT de 220KV, Rocío-Aljarafe, discurre perpendicularmente por la mitad del recorrido 










Figura 83- Plano Agencia Andaluza Energía Red en Alta Tensión 
 
En la siguiente fotografía podemos observar el estado actual de dicha línea: 
Figura 84- Fotografía Red Alta Tensión, PK 6700 m. 
3.2 LÍNEA ELECTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 
En la actualidad existe una línea aérea de MT de 15 KV que discurre próxima a la carretera A-481 y otra 
línea que discurre próxima al Arroyo del Algarbe. Ambas líneas aéreas llegan hasta los asentamientos 










Figura 85- Plano Agencia Andaluza Energía Red en Media Tensión 
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4. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Actualmente no existen infraestructuras de alumbrado público que se vean afectadas por la actuación.  
5. RED DE TELEFONÍA 
Para determinar, interrumpir y reponer el servicio se seguirán los mismos criterios indicados para las 
líneas eléctricas, siguiendo las instrucciones de Telefónica de España S.A.U., Vodafone y ONO El 
Contratista seguirá en todo momento las instrucciones de los técnicos de la Telefónica, de Vodafone o 
de ONO. En caso en que parte o la totalidad de los trabajos de interrupción y reposición fueran 
realizados por Telefónica en cuanto a su abono se seguirá el mismo método que en al apartado 
anterior. 
6. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
La ejecución de las obras produce interferencias y entronques con la red de abastecimiento de agua 
potable existente. Las conducciones de agua potable se ven afectadas temporalmente durante la 
ejecución de la obra y definitivamente a la conclusión de ésta por su conexión al sistema de suministro 
de agua potable existente. En cualquier caso se seguirán las instrucciones de los técnicos Directores de 
las Obras y de la empresa Giahsa.  
7.- RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
La ejecución de las obras no produce interferencias con la red de saneamiento puesto que a la hora de 
proyectar el trazado intentamos evitarla. En cualquier caso se seguirán las instrucciones de los técnicos 
de Giahsa, FCC Aqualia y del Director de las Obras. 
8. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
Actualmente no existen infraestructuras de saneamiento de aguas pluviales  que se vean afectadas por 
la actuación.  
9. INTERFERENCIAS CON REDES DE GAS 
La ejecución de las obras no produce interferencias y entronques con la red de gas existente en el 
exterior de la Unidad de Ejecución. Tras realizar la correspondiente solicitud de información a las 
compañías con instalaciones de gas en la zona, se han recibido las siguientes respuestas: 
 
-GAS NATURAL: GAS NATURAL comunica que no tienen ninguna instalación que pueda verse afectada 
por la obra referida. 
 
-COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, S.A. (CLH): CLH comunica que no tienen ninguna 
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1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se redacta el presente 
Anejo de Presupuesto para Conocimiento de la Administración, que consta de la evaluación de los 
gastos correspondientes a los siguientes conceptos. 
 
• Presupuesto de Ejecución Material. 
• Valor Estimado, resultante de aplicar al Presupuesto de Ejecución Material los coeficientes de Gastos 
Generales (16%) y Beneficio Industrial (6%). 
• Presupuesto Base de Licitación, resultante de aplicar al Valor Estimado el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (I.V.A.), fijado en el 21%. 
• Presupuesto para Conocimiento de la Administración, obtenido de añadir al Presupuesto Base de 
Licitación las partidas propias de la obra que no son objeto de ejecución por parte del Contratista, tales 
como Conservación del Patrimonio Histórico-Cultural. 
 
- Gastos de Conservación y Enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español. 
Esta partida se considera en cumplimiento del Real Decreto 162/2002, de 8 de Febrero, por el que se 
modifica el Artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero, de Desarrollo Parcial de la Ley  
16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. En virtud de dicha normativa, se destina una 
partida del 1% del Presupuesto de Ejecución Material para financiar trabajos de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, al ser dicho presupuesto superior a 601.012,10 €. 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene de la siguiente manera: 
 
Presupuesto de Ejecución Material   2.913.532,35 € 
13% Gastos Generales     378.759,20 € 
6% Beneficio Industrial     174.811,94 € 
        _____________________ 
Valor Estimado      3.467.103,49 € 
21% IVA       728.091,73 € 
        _____________________ 
Presupuesto Base de Licitación    4.195.195,22 € 
 
Presupuesto Base de Licitación    4.195.195,22 € 
Conservación Patrimonio Histórico-Cultural  29.135,32 € 
Expropiaciones      108,461.97 € 
        _____________________ 
Presupuesto Conocimiento de la Administración   4.332.792,51 € 
 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras asciende a la cantidad de CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS TRENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EUROS. 
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Para elaborar los precios de las unidades de obra del presente Proyecto, se ha tomado como referencia 
el Banco Oficial de Precios de la Junta de Andalucía, en los cuales se encuentran los precios elementales 
de la mano de obra, maquinaria, materiales y ensayos de laboratorio. No obstante, debido a las 
circunstancias propias de las obras en cuanto  a accesibilidad a los tajos y rendimientos de los mismos 
han debido hacerse las oportunas consideraciones, para adaptar los precios a estos condicionantes. A 
continuación se adjuntan los precios descompuestos de las unidades de obra del presente Proyecto. 
1. INTRODUCCIÓN 
En este Anejo se incluye la justificación de los precios de las unidades de obra que figuran en el 
presupuesto del Proyecto. La justificación se ha realizado según lo especificado en el artículo 130 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001). El cálculo 
de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la determinación de los costes directos 
e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar en ningún caso el importe del IVA que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
 
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes directos 







   
 
, donde: 
 Pe es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 
 K es el porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos”. 
 Cd es el “Coste directo” de la unidad en euros. 
 
1.1. COSTES DIRECTOS 
Se consideran “Costes directos”: 
- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que 
sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaría, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc…, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria. 
1.2. COSTES INDIRECTOS 
Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al conjunto 
de la obra, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para 
obreros, etc…, así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a 
la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como jefes de 
obra, encargados, pagadores, vigilantes a pie de obra, etc... 
 
Queda incluido en los costes indirectos la parte correspondiente a vigilancia a pie de obra. 
El valor “K” al que se alude anteriormente, está compuesto por cuatro sumandos: 
K=K1+K2+K3 
El primero, “K1”, es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y 








El tercero, “K2”, es el porcentaje correspondiente a gastos imputables a control de calidad, valorado en 
un 1%. 
 
El tercero, “K3”, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que variará según se trate de obra 
terrestre (1%), fluvial (2%) o marítima (3%). 
2. COSTE DE LA MANO DE OBRA 
Para el coste de la mano de obra se ha considerado como base el “Convenio Colectivo para el Sector de 
la Construcción y Obras públicas de Huelva y su Provincia”, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva, así como sus revisiones posteriores hasta la fecha de redacción de este proyecto. 
 
Estos costes se justifican según las tablas que se adjuntan en este anejo, donde se especifican los 
importes correspondientes a cada uno de los conceptos en los que se descompone el coste horario de 
la mano de obra según el citado convenio. 
 
COSTES SALARIALES DEFINITIVOS DEL AÑO 2.015 
CONCEPTO  ENCARGADO  CAPATAZ  OFICIAL 1ª  OFICIAL 2ª P P.ESPEC.  PEÓN 
SALARIO BASE  1209.04 1191.18 1173.57 1156.23 1122.31 1105.72 
PLUS EXTRAS 136.62 136.62 136.62 136.62 136.62 136.62 
PLUS ASISTENCIA 113.10 113.10 113.10 113.10 113.10 113.10 
PAGAS EXTRAS 302.26 297.79 293.39 289.06 280.58 276.43 
VACACIONES 157.18 154.85 152.56 150.31 145.90 143.74 
ROPA 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 
HERRAMIENTAS 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 
INDEM. CESE 124.53 122.69 120.88 119.09 115.60 113.89 
       
SEGURIDAD SOCIAL 701.24 690.88 680.67 670.61 650.94 641.32 
SEGURO VIDA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
       
COSTE MENSUAL 2796.47 2759.61 2723.30 2687.52 2617.54 2583.33 
       
COSTE HORA 19.31 19.05 18.80 18.56 18.07 17.84 
Tabla 31- Tabla Salariales Definitivas 2015 
 
TOTAL DE HORAS ANUALES: 1.738 según Convenio 
3. COSTE DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 
El coste de los materiales a pie de obra corresponde a los de su adquisición más la carga, transporte a 
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Estos se han obtenido promediando las ofertas de diversos fabricantes y suministradores cercanos a la 
zona de la obra. 
4. COSTE DE LA MAQUINARIA 
El cálculo del coste de la maquinaria se ha efectuado sobre la base del “Manual de costes de 
maquinaria”, edición de Diciembre de 2014, elaborado por SEOPAN – ATEMCOP, de uso muy extendido 
en España. 
 
También se ha empleado como documento base el “Método de cálculo para la obtención del coste de 
maquinaria de obras de carretera”, publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas. 
 
Las máquinas que se consideran son las que están en condiciones de alcanzar los rendimientos 
normales, con unos costes dentro de los límites admitidos. Esto permite una utilización normal de los 
equipos y una producción económica. 
 
La estructura del coste de la maquinaria es la siguiente: 
a) Coste intrínseco relacionado directamente con el valor del equipo 
- Reposición del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en parte por tiempo de 
disposición (la debida a pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por tiempo de 
funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales). 
- Interés del capital invertido en la adquisición de la máquina. 
- Seguros y otros gastos fijos. 
- Reparaciones generales y conservación: Se supone que, si la máquina está parada, no origina 
desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de los trabajos de 
conservación cuando la máquina está parada. Por ello este capítulo de costes se carga 
directamente a las horas de funcionamiento. 
b) Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con costes de personal 
y consumos. 
- Mano de obra, tanto de manejo (maquinista), como de conservación de la máquina (mecánicos). 
- Consumos principales: gasoil o eléctricos, según el tipo de máquina 
- Consumos secundarios: lubricantes, piezas de repuesto, consumibles, etc. 
 
Aplicando lo anterior a la maquinaria prevista en obra, teniendo en cuenta los costes de adquisición de 
diversos fabricantes o distribuidores, y los precios del gasoil, del personal y de la energía eléctrica, se 
han obtenido los costes que se detallan en el Apéndice nº 1. 
5. EVALUACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 
Los costes indirectos considerados son los siguientes: 
 
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, su mantenimiento durante el periodo de obra, y su 
desmontaje 
- Los almacenes, talleres, pabellones, laboratorios, y otras instalaciones necesarias. 
- El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra: jefe de obra, jefe de 
producción, topografía, administración, etc. 
- Los vehículos y las comunicaciones telefónicas (teléfonos móviles) de los miembros del personal 
técnico. 
- Los ensayos de control de calidad especificados en el sistema de aseguramiento de la calidad de la 
empresa. 
- Los medios auxiliares y el pequeño material que no se han tenido en cuenta en la formación de los 
precios de las unidades de obra por su escasa relevancia. 
- Otros gastos imprevistos, estimado en el 0.20% del PEM. 
 
Con los criterios expuestos se ha efectuado una valoración aproximada de los costes indirectos, cuyo 
importe ha resultado muy cercano al 6% sobre el coste directo. 
 
Se adopta como COSTES INDIRECTOS el 6% de acuerdo a la Orden Ministerial del 25 Julio de 1968 
publicada en el BOE Número 178. 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS 
En el Apéndice nº 2 se incluye la descomposición de los precios de todas las unidades de obra 
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Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos  
APÉNDICE NÚMERO 1: MATERIALES Y MAQUINARIA 
  
   
  
LISTADO DE MATERIALES 
NÚMERO CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN IMPORTE 
1 MT01 Kg. Acero Ø 12 B500S 0.96 € 
2 MT02 Kg. Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD 1.37 € 
3 MT03 kg. Aditivo desencofrante 1.43 € 
4 MT04 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm. 52.10 € 
5 MT05 m2 Tablero encofrar 22 mm. 2.41 € 
6 MT06 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.  11.70 € 
7 MT07 m2 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 274.16 € 
8 MT08 m3 Canon suelo seleccionado prest.  0.85 € 
9 MT09 m3 Arena de río 0/5 mm. 13.63 € 
10 MT10 m3 Vibrador hormigón neumát. 50 mm.  62.85 € 
11 MT11 m3 HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa  67.25 € 
12 MT12 m3 MORTERO CEMENTO M-5  69.34 € 
13 MT13 m3 HORMIGÓN HM-15/B/16 EN SOLERA 71.20 € 
14 MT14 m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.  75.17 € 
15 MT15 m3 Madera pino para entibaciones 221.25 € 
16 MT16 ml Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=80mm. 25.32 € 
17 MT17 t. Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20) 5.28 € 
18 MT18 t.  Escollera de 2000 kg 7.31 € 
19 MT19 Ud. Válv.marip.palan.c/elás.D=125mm  91.98 € 
20 MT20 Ud. Válv.marip.palan.c/elás.D=200mm  142.00 € 
21 MT21 Ud. Puntas 20x100 B 500 S/SD 0.05 € 
22 MT22 ud. Pequeño Material 1.21 € 
23 MT23 Ud.  Pate de polipropileno 1.25 € 
24 MT24 Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1.51 € 
25 MT25 Ud. Goma plana D=200 mm.  3.87 € 
26 MT26 Ud. Goma plana D=125 mm.  3.87 € 
27 MT27 Ud. Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm  45.13 € 
28 MT28 Ud. Rejilla de ventilación 45.84 € 
29 MT29 Ud. Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm  55.12 € 
30 MT30 Ud. Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm  57.20 € 
31 MT31 Ud. Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm  78.52 € 
32 MT32 Ud. Carrete de desmontaje de fundición PN 16 de Ø 200 mm  78.52 € 
33 MT33 Ud. Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm  78.52 € 
34 MT34 Ud. Tapón FD j.embrid.p/FD D=200mm   79.04 € 
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35 MT35 Ud. Tapa de fundición dúctil BRIO D-600  79.81 € 
36 MT36 Ud. Valvula de FD DN=60 mm. 85.59 € 
37 MT37 Ud. Ventosa automática trifuncional, D=60 mm. PN 16 atm. 125.00 € 
38 MT38 Ud. TE FD 200-60  PN 16 atm,  152.85 € 
39 MT39 ud. Losa Hormigón Prefabricada 246.18 € 
40 MT40 Ud.  Válvula de compuerta de FD  de 200 mm.   285.00 € 
41 MT41 Ud. Bridas, juntas, accesorios  322.56 € 
42 MT42 Ud. Válvula de compuerta de 80 mm PN 16 atm., 341.50 € 
43 MT43 Ud. Codo 11º de FD 200 mm. 475.00 € 
44 MT44 Ud. Codo 22º de FD 200 mm. 585.00 € 
45 MT45 Ud. Válvula de corte en tubería de FD 200  640.00 € 
46 MT46 Ud. Válvula de mariposa motorizada de FD de Ø 200 mm  764.00 € 
47 MT47 Ud. Caudalímetro electromagnético DN200 PN16 IP68  1,485.99 € 
48 MT48 Ud. Calderín vertical de 2000 litros de volumen y 20 bar de presión. 7,630.00 € 
49 MT49 Ud. Grupo motor-bomba horizontal para caudal de 44 m3/h y 89 metros de altura manométrica máxima 12,974.00 € 
LISTADO DE MAQUINARIA 
NÚMERO CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN IMPORTE 
1 MQ01 h Mart.manual picador neum.9kg 0.53 € 
2 MQ02 h Compres.port.diesel m.p.2m3/min  3.89 € 
3 MQ03 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4.58 € 
4 MQ04 h Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5.64 € 
5 MQ05 h Cisterna agua s/camión 10.000 l.  28.00 € 
6 MQ06 h Camión basculante 4x 4 14 t.  38.00 € 
7 MQ07 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3  45.00 € 
8 MQ08 h Camión con grúa 6 t.  46.00 € 
9 MQ09 h Motoniveladora de 135 CV  46.55 € 
10 MQ10 h Camión con grúa 6 t.  70.00 € 
11 MQ11 h Dozer cadenas D-7 200 CV 91.00 € 
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APÉNDICE NÚMERO 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  
     
  
              
CAPITULO 1 - 
EXPLANACIÓN 
        
NÚMER
O CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN       IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 1.1. DEMOLICIONES Y LEVANTES 
1 A11100 DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO TRATAMIENTO ASFÁLTICO       
  m3 Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de residuos resultantes se deben valorar a parte.   
  




h. Peón 1.130 17.84 €      20.16 €  
  
 
h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min  0.300 3.89 €       1.17 €  
  
 
h. Mart.manual picador neum.9kg 0.300 0.53 €       0.16 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................       21.49 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       0.86 €  
  
     
_______ 
  
    
TOTAL PARTIDA………………………………..      22.30 €  
              
SUBCAPÍTULO 1.2. DESBROCE DEL TERRENO 
2 A11200 DESBROCE TERRENO Y RETIRADA TIERRA VEGETAL e<30 cm 
  
  








UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Capataz 0.001 19.05 €       0.02 €  
  
 
h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 0.001 91.00 €       0.09 €  
  
 
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3  0.001 45.00 €       0.05 €  
  
 
h. Dozer cadenas D-7 200 CV 0.001 91.00 €       0.09 €  
  
 









Costes indirectos........................................4.00%       0.01 €  
  
 




   
TOTAL PARTIDA………………………………..       0.13 €  
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  m3 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Capataz 0.050 19.05 €       0.95 €  
  
 
h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0.050 100.00 €       5.00 €  
  
 









Costes indirectos....................................4.00%       0.24 €  
  
 




   
TOTAL PARTIDA………………………………..       6.22 €  
  
 
    
  
SUBCAPÍTULO 1.4. RELLENOS LOCALIZADOS 
4 A11401 RELLENO TIERRA VEGETAL EXPLANADA 
  
  
  m3 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Peón 0.065 17.84 €       1.16 €  
  
 
h. #¡REF! 0.006 28.00 €       0.17 €  
  
 
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3  0.006 45.00 €       0.27 €  
  
 
h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0.065 5.64 €       0.37 €  
  
 









Costes indirectos.........................................4.00%       0.08 €  
  
 




   
TOTAL PARTIDA………………………………..       2.01 €  
  
 
    
  
5 A11402 RELLENO CON TIERRAS EXCAVACIÓN 
  
  
  m3 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Peón 0.065 17.84 €       1.16 €  
  
 
h. #¡REF! 0.015 28.00 €       0.42 €  
  
 
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3  0.015 45.00 €       0.68 €  
  
 
h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0.065 5.64 €       0.37 €  
  
 









Costes indirectos........................................4.00%       0.10 €  
  
 




   
TOTAL PARTIDA………………………………..       2.76 €  
  
    
 
  
6 A11403  RELLENO CON ESCOLLERA HORMIGONADA 
  
  
  m3 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
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h. Capataz 0.100 19.05 €       1.91 €  
  
 
h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV  0.100 100.00 €      10.00 €  
  
 
t.  Escollera de 2000 kg 1.800 7.31 €      13.16 €  
  
 
m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.  0.550 75.17 €      41.34 €  
  
 









Costes indirectos..................................4.00%       2.66 €  
  
 




   
TOTAL PARTIDA………………………………..      69.08 €  
  
    
 
  
7 A11404 RELLENO ZANJAS C/ARENA C/ RODILLO 
  
  
  m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación con rodillo vibrante manual tándem de 800 Kg en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Peón 0.300 17.84 €       5.35 €  
  
 
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.  0.030 28.00 €       0.84 €  
  
 
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3  0.030 45.00 €       1.35 €  
  
 
h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0.300 5.64 €       1.69 €  
  
 
m3 Arena de río 0/5 mm. 0.200 13.63 €       2.73 €  
  
 









Costes indirectos............................4.00%       0.48 €  
  
 




   
TOTAL PARTIDA…………………………………..      12.34 €  
  
     
  
8 A11405 RELLENO ZANJAS C/SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMO C/ RODILLO 
  
  
  m3 Relleno en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamo, extendido, humectación y compactación con rodillo vibrante manual tándem de 800 Kg en capas de 20 cm. de espesor, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Peón 0.100 17.84 €       1.78 €  
  
 
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.  0.010 28.00 €       0.28 €  
  
 
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3  0.010 45.00 €       0.45 €  
  
 
h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0.100 5.64 €       0.56 €  
  
 
m3 Canon suelo seleccionado prest.  1.000 0.85 €       0.85 €  
  
 









Costes indirectos.................................4.00%       0.16 €  
  
 




   
TOTAL PARTIDA…………………………………..       4.07 €  
  
    
 
  
SUBCAPÍTULO 1.5. CARGA Y TRANSPORTE 
9 A11501 TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA ENTRE 10 Km Y 20 Km 
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UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Dozer cadenas D-7 200 CV 0.065 38.00 €       2.47 €  
  
 









Costes indirectos.........................................4.00%       0.10 €  
  
 




   
TOTAL PARTIDA…………………………………..       2.48 €  
  
     
  
10 A11502 TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA ENTRE 20 Km Y 40 Km 
  
  








UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Dozer cadenas D-7 200 CV 0.095 91.00 €       8.65 €  
  
 









Costes indirectos............................4.00%       0.35 €  
  
 




   
TOTAL PARTIDA…………………………………..       3.72 €  
  
     
  
CAPITULO 2 - FIRMES         
SUBCAPÍTULO 2.1. SECCIONES TIPO DE FIRME 
11 A12101 CALZADA ZAHORRA 35 
  
  
  m2 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Capataz 0.020 19.05 €       0.38 €  
  
 
h. Peón 0.020 17.84 €       0.36 €  
  
 
h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV  0.025 100.00 €       2.50 €  
  
 
h. Camión basculante 4x 4 14 t.  0.025 38.00 €       0.95 €  
  
 
h. Motoniveladora de 135 CV  0.020 46.55 €       0.93 €  
  
 
h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0.020 5.64 €       0.11 €  
  
 
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.  0.010 28.00 €       0.28 €  
  
 
t. Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20) 0.400 5.28 €       2.11 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ...............................................        7.62 €  
  
   
Costes indirectos.................................4.00%       0.22 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..       7.84 €  
  
    
 
  
12 A12102 BASE HORMIGÓN HA-30 
  
  
  m2 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.150 18.80 €       2.82 €  
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h. Peón 0.500 17.84 €       8.92 €  
  
 
m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.  0.200 75.17 €      15.03 €  
  
 
m3 Vibrador hormigón neumát. 50 mm.  0.600 62.85 €      37.71 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ...........................................       64.48 €  
  
   
Costes indirectos.............................4.00%       4.49 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..      68.97 €  
  
   
  
  
CAPITULO 3 - OBRA CIVIL         
SUBCAPÍTULO 3.1. ARQUETAS Y VENTOSAS 
13 A13101 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm 
  
  








UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Peón 0.089 17.84 €       1.59 €  
  
 
m3 HORMIGÓN HM-15/B/16 EN SOLERA 0.110 71.20 €       7.83 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ..............................................        9.42 €  
  
   
Costes indirectos................................4.00%       0.38 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………..       9.80 €  
  
     
  
14 A13102 HORMIGÓN HA-30  
  
  
  m3 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.090 18.80 €       1.69 €  
  
 
m3 HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa  1.000 67.25 €      67.25 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .......................................       68.94 €  
  
   
Costes indirectos.............................4.00%       2.76 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………..      71.68 €  
  
     
  
15 A13103 LOSA SUPERIOR PREFABRICADA 
  
  
  ud. Suministro y colocación de losa prefabricada de hormigón armado.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Cuadrilla A 1.000 37.60 €      37.60 €  
  
 
ud. Losa Hormigón Prefabricada 1.000 246.18 €     246.18 €  
  
 
h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV  1.000 46.00 €      46.00 €  
  
 
ud. Pequeño Material 10.000 1.21 €      12.10 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ...............................................      341.88 €  
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Costes indirectos..................................4.00%      13.68 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………..     355.56 €  
  
     
  
16 A13104 ACERO CORRUGADO B 500 S 
  
  
  kg Acero corrugado B 500 S, colocado en  arqueta, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.010 18.80 €       0.19 €  
  
 
Kg. Acero Ø 12 B500S 1.000 0.96 €       0.96 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ...............................................        1.15 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       0.05 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………..       1.19 €  
  
     
  
17 A13105 ENCOFRADO  
  
  
  m2 Montaje y Colocación de encofrado en arqueta, incluso clavazón y desencofrado, terminado.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.150 18.80 €       2.82 €  
  
 
h.  Ayudante- Encofrador 0.150 17.84 €       2.68 €  
  
 
m2 Tablero encofrar 22 mm. 1.000 2.41 €       2.41 €  
  
 
m2 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 0.007 274.16 €       1.92 €  
  
 
kg. Aditivo desencofrante 0.230 1.43 €       0.33 €  
  
 
Ud. Puntas 20x100 B 500 S/SD 15.000 0.05 €       0.75 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ...................................................       10.90 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       0.44 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………..      11.34 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 3.2. ARQUETAS DESAGÜES 
18 A13201 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm 
  
  








UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Peón 0.089 17.84 €       1.59 €  
  
 
m3 HORMIGÓN HM-15/B/16 EN SOLERA 0.110 71.20 €       7.83 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ..................................................        9.42 €  
  
   
Costes indirectos.......................................4.00%       0.38 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………..       9.80 €  
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  m3 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.090 18.80 €       1.69 €  
  
 
m3 HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa  1.000 67.25 €      67.25 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ...................................................       68.94 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       2.76 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..      71.68 €  
  
     
  
20 A13203 LOSA SUPERIOR PREFABRICADA 
  
  
  Ud. Suministro y colocación de losa prefabricada de hormigón armado.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Cuadrilla A 1.000 37.60 €      37.60 €  
  
 
ud. Losa Hormigón Prefabricada 1.000 246.18 €     246.18 €  
  
 
h. Camión con grúa 6 t.  1.000 46.00 €      46.00 €  
  
 
ud. Pequeño Material 10.000 1.21 €      12.10 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .................................................      341.88 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%      13.68 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..     355.56 €  
  
     
  
21 A13120 ACERO CORRUGADO B 500 S 
  
  
  Kg. Acero corrugado B 500 S, colocado en  arqueta, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.010 18.80 €       0.19 €  
  
 
Kg. Acero Ø 12 B500S 1.000 0.96 €       0.96 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ..................................................        1.15 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       0.05 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..       1.19 €  
  
     
  
22 A13205 ENCOFRADO  
  
  
  m2 Montaje y Colocación de encofrado en arqueta, incluso clavazón y desencofrado, terminado.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.150 18.80 €       2.82 €  
  
 
h.  Ayudante- Encofrador 0.150 17.84 €       2.68 €  
  
 
m2 Tablero encofrar 22 mm. 1.000 2.41 €       2.41 €  
  
 
m2 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 0.007 274.16 €       1.92 €  
  
 
kg. Aditivo desencofrante 0.230 1.43 €       0.33 €  
  
 
Ud. Puntas 20x100 B 500 S/SD 15.000 0.05 €       0.75 €  
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Suma la partida ..................................................       10.90 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       0.44 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………      11.34 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 3.3. ARQUETAS VÁLVULA  
23 A13301 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm 
  
  








UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Peón 0.089 17.84 €       1.59 €  
  
 
m3 HORMIGÓN HM-15/B/16 EN SOLERA 0.110 71.20 €       7.83 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ................................................        9.42 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       0.38 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..       9.80 €  
  
     
  
24 A13302 HORMIGÓN HA-30  
  
  
  m3 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.090 18.80 €       1.69 €  
  
 
m3 HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa  1.000 67.25 €      67.25 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................       68.94 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       2.76 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………      71.68 €  
  
     
  
25 A13303 LOSA SUPERIOR PREFABRICADA 
  
  
  Ud. Suministro y colocación de losa prefabricada de hormigón armado.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Cuadrilla A 1.000 37.60 €      37.60 €  
  
 
ud. Losa Hormigón Prefabricada 1.000 246.18 €     246.18 €  
  
 
h. Camión con grúa 6 t.  1.000 46.00 €      46.00 €  
  
 
ud. Pequeño Material 10.000 1.21 €      12.10 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................      341.88 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%      13.68 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA……………………………     355.56 €  
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26 A13304 ACERO CORRUGADO B 500 S 
  
  
  Kg. Acero corrugado B 500 S, colocado en  arqueta, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.010 18.80 €       0.19 €  
  
 
Kg. Acero Ø 12 B500S 1.000 0.96 €       0.96 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................        1.15 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%       0.05 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………..       1.19 €  
  
     
  
27 A13305 ENCOFRADO  
  
  
  m2 Montaje y Colocación de encofrado en arqueta, incluso clavazón y desencofrado, terminado.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.150 18.80 €       2.82 €  
  
 
h.  Ayudante- Encofrador 0.150 17.84 €       2.68 €  
  
 
m2 Tablero encofrar 22 mm. 1.000 2.41 €       2.41 €  
  
 
m2 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 0.007 274.16 €       1.92 €  
  
 
kg. Aditivo desencofrante 0.230 1.43 €       0.33 €  
  
 
Ud. Puntas 20x100 B 500 S/SD 15.000 0.05 €       0.75 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................       10.90 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       0.44 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………      11.34 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 3.4. TAPAS, PATES y REJILLAS 
28 A13401 CERCO/TAPA FD BRIO D-600 
  
  
  Ud. Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición dúctil BRIO D-600 y rejilla de ventilación, recibido con mortero de cemento M-5.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.950 18.80 €      17.86 €  
  
 
m3 MORTERO CEMENTO M-5  0.043 69.34 €       2.98 €  
  
 
Ud. Rejilla de ventilación 1.000 45.84 €      45.84 €  
  
 
Ud. Tapa de fundición dúctil BRIO D-600  1.000 79.81 €      79.81 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................      146.49 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%       5.86 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………     152.34 €  
  
     
  
29 A13402 PATE POLIPROPILENO 
  
  
  Ud. Suministro y colocación de pate de polipropileno, recibido con mortero de cemento M-5.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 1.000 18.80 €      18.80 €  
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m3 MORTERO CEMENTO M-5  0.090 69.34 €       6.24 €  
  
 
Ud.  Pate de polipropileno 1.000 1.25 €       1.25 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................       26.29 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%       1.05 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………      27.34 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 3.4. TAPAS, PATES y REJILLAS 
APARTADO 3.5.1 OBRA CIVIL         
30 A13501 SUM. Y COLOC. CASETA BOMBEO + DEPÓSITO 
  
  
  Ud. 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 251.000 18.80 €   4,718.80 €  
  
 
h. Cuadrilla A 535.000 37.60 €  20,116.00 €  
  
 
h. Partida al alza de Maquinaria 74.977 70.00 €   5,248.41 €  
  
 
Ud. Partida al alza de Materiales 
1062.45
3 
35.00 €  37,185.85 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................   67,269.06 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%   2,690.76 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA……………………………  62,959.50 €  
  




   
  
31 A13502 SUM. Y COLOC. INSTALACIONES 
  
  








UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 152.000 18.80 €   2,857.60 €  
  
 
h. Cuadrilla A 327.000 37.60 €  12,295.20 €  
  
 
h. Partida al alza de Maquinaria 15.650 70.00 €   1,095.50 €  
  
 
Ud. Partida al alza de Materiales 521.000 35.00 €  18,235.00 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................   34,483.30 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%   1,379.33 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………  35,862.69 €  
  
     
  
              
CAPITULO 4 -
ABASTECIMIENTO DE         
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AGUAS 
SUBCAPÍTULO 4.1. CONDUCCIONES 
32 A14101 SUM. Y COLOC. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 
  
  
  ml. 
Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior, clase 40 (UNE-EN 545:2010) o Gama Superior (UNE-EN 545:2011), colocada en zanja sobre cama de 
arena de 15 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares e instalación de malla de 
señalización con cable de detección, descarga, desplazamiento y retranqueos necesarios de la tubería desde la zona de acopio a su colocación en zanja, sin incluir excavación y posterior 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.400 18.80 €       7.52 €  
  
 
h. Peón 0.400 17.84 €       7.14 €  
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 0.200 18.80 €       3.76 €  
  
 
h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV  0.386 100.00 €      38.60 €  
  
 
m3 Arena de río 0/5 mm. 0.400 13.63 €       5.45 €  
  
 
m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm. 1.000 52.10 €      52.10 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................      114.57 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%       4.58 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA……………………………     119.14 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 4.2. VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 
33 A14201 SUM. Y COLOC. VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA  Ø 200 MM       
  Ud. Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada de fundición PN 16 de Ø 200 mm de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua de cualquier material, nueva y/o 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 0.400 18.80 €       7.52 €  
  
 
h. Peón 0.400 17.84 €       7.14 €  
  
 
h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV  0.100 100.00 €      10.00 €  
  
 
Ud. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=80mm. 1.000 764.00 €     764.00 €  
  
 
Ud. Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm  1.000 78.52 €      78.52 €  
  
 
Ud. Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm  1.000 57.20 €      57.20 €  
  
 
Ud. Goma plana D=200 mm.  2.000 3.87 €       7.74 €  
  
 
Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 24.000 1.51 €      36.24 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................      968.36 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%      19.57 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………     987.22 €  
  
     
  




  Ud. Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición  de 200 mm.  de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua de cualquier material, nueva y/o existente, i/juntas, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 0.400 18.80 €       7.52 €  
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h. Peón 0.400 17.84 €       7.14 €  
  
 
h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV  0.100 100.00 €      10.00 €  
  
 
Ud. Madera pino para entibaciones 1.000 285.00 €     285.00 €  
  
 
Ud. Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm  1.000 78.52 €      78.52 €  
  
 
Ud. Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm  1.000 57.20 €      57.20 €  
  
 
Ud. Goma plana D=200 mm.  2.000 3.87 €       7.74 €  
  
 
Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 24.000 1.51 €      36.24 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................      489.36 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%      19.57 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………     508.22 €  
  
     
  
35 A14203 SUM Y COLOC. BRIDA CIEGA Ø 200 MM 
  
  
  Ud. 
Suministro y colocación de brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua de cualquier material, nueva y/o existente,i/juntas y tornillería, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 0.400 18.80 €       7.52 €  
  
 
h. Peón 0.400 17.84 €       7.14 €  
  
 
Ud. Tapón FD j.embrid.p/FD D=200mm   1.000 79.04 €      79.04 €  
  
 
Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 12.000 1.51 €      18.12 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................      111.82 €  
  
   
Costes indirectos.......................................4.00%       4.47 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………     116.29 €  
  
    
 
  
36 A14204 SUM. Y COLOC. VÁLVULA DE MARIPOSA MANUAL  Ø 200 MM 
  
  
  Ud. 
Suministro y colocación de válvula de mariposa  de fundición PN 16 de Ø 200 mm de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua de cualquier material, nueva y/o existente, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 1.200 18.80 €      22.56 €  
  
 
h. Peón 1.200 17.84 €      21.41 €  
  
 
h. Válv.marip.palan.c/elás.D=200mm  1.000 142.00 €     142.00 €  
  
 
Ud. Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm  1.000 78.52 €      78.52 €  
  
 
Ud. Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm  1.000 57.20 €      57.20 €  
  
 
Ud. Goma plana D=200 mm.  2.000 3.87 €       7.74 €  
  
 
Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 24.000 1.51 €      36.24 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................      365.67 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%      14.63 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA……………………………….     380.84 €  
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37 A14205 SUM. Y COLOC. VÁLVULA DE MARIPOSA MANUAL  Ø 125 MM 
  
  
  Ud. 
Suministro y colocación de válvula de mariposa  de fundición PN 16 de Ø125 mm de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua de cualquier material, nueva y/o existente, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 0.950 18.80 €      17.86 €  
  
 
h. Peón 0.950 17.84 €      16.95 €  
  
 
h. Válv.marip.palan.c/elás.D=125mm  1.000 91.98 €      91.98 €  
  
 
Ud. Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm  1.000 55.12 €      55.12 €  
  
 
Ud. Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm  1.000 45.13 €      45.13 €  
  
 
Ud. Goma plana D=125 mm.  2.000 3.87 €       7.74 €  
  
 
Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 24.000 1.51 €      36.24 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................      271.02 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%      10.84 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………     281.91 €  
  
     
  
38 A14206 CAUDALÍMETRO ELECTR. DN 200 MM SECCIÓN COMPL. LLENA 
  
  
  Ud. 
Suministro y colocación de caudalímetro electromagnético DN200 PN16 IP68 de sección completamente llena, precisión mínima del 0,25%, con anillos de puesta a tierra incluídos, electrónica 
con protección IP65 mínima y alimentación 220VCA / 24 VCC según suministro disponible, mont. mural, materiales adecuados a servicio (Agua potable/Agua residual urbana), montaje, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 0.950 18.80 €      17.86 €  
  
 
h. Peón 0.950 17.84 €      16.95 €  
  
 
Ud. Caudalímetro electromagnético DN200 PN16 IP68  1.000 1,485.99 €   1,485.99 €  
  
 
Ud. Bridas, juntas, accesorios  1.000 452.56 €     452.56 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................    1,973.36 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%      78.93 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………   2,051.19 €  
  
    
 
  
39 A14207 SUM. Y COLOC. CARRETE DESMONTAJE Ø 200 MM 
  
  
  Ud. 
Suministro y colocación de carrete de desmontaje de fundición PN 16 de Ø 200 mm de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua de cualquier material, nueva y/o existente, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 0.500 18.80 €       9.40 €  
  
 
h. Peón 0.500 17.84 €       8.92 €  
  
 
Ud. Carrete de desmontaje de fundición PN 16 de Ø 200 mm de diámetro 1.000 78.52 €      78.52 €  
  
 
Ud. Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm  1.000 57.20 €      57.20 €  
  
 
Ud. Goma plana D=200 mm.  2.000 3.87 €       7.74 €  
  
 
Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 24.000 1.51 €      36.24 €  
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Suma la partida ....................................................      198.02 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       7.92 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………     205.23 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 4.3. DESAGÜES 
40 A14301 SUM. Y COLOC. DESAGÜE SIMPLE 80       
  Ud. Suministro y colocación de desagüe simple D=80 mm, compuesto por: TE de fundición dúctil 200/80 con tres bridas PN 16 atm., válvula de mariposa de 80 mm PN 16 atm., carrete de 
desmontaje D=200 mm PN 16 atm., pieza de acoplamiento brida-enchufe de fundición dúctil D=200 PN 16 atm., pieza de acoplamiento brida-liso de fundición dúctil D=200 PN 16 atm., dos 
carretes pasamuros con dos bridas en fundición dúctil D=200 mm PN 16 atm. de 500 mm de longitud, válvula de compuerta de 80 mm PN 16 atm., adaptador gran tolerancia de fundición 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 20.000 18.80 €     376.00 €  
  
 
h. Cuadrilla A 30.000 37.60 €   1,128.00 €  
  
 
Ud. TE FD 200-60  PN 16 atm,  1.000 152.85 €     152.85 €  
  
 
Ud. Válvula de compuerta de 80 mm PN 16 atm., 1.000 341.50 €     341.50 €  
  
 
Ud. Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm  1.000 78.52 €      78.52 €  
  
 
Ud. Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm  1.000 57.20 €      57.20 €  
  
 
Ud. Goma plana D=200 mm.  2.000 3.87 €       7.74 €  
  
 
Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 24.000 1.51 €      36.24 €  
  
 









Suma la partida .....................................................    2,179.50 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%      87.18 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………   2,266.66 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 4.4.  VÁLVULA DE CORTE 
41 A14401 SUM. Y COLOC. VÁLVULA DE CORTE EN TUBERÍA DE 200 
  
  
  Ud. Suministro y colocación  de válvula de corte en tubería de FD 20 con dos ventosa automática trifuncional, D=60 mm. y cuerpo de fundición dúctil PN 16 atm., incluso TE de conexión en 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 20.000 18.80 €     376.00 €  
  
 
h. Cuadrilla A 30.000 37.60 €   1,128.00 €  
  
 
Ud. Válvula de corte en tubería de FD 200  1.000 640.00 €     640.00 €  
  
 
Ud. Ventosa automática trifuncional, D=60 mm. PN 16 atm. 2.000 125.00 €     250.00 €  
  
 
Ud. TE FD 200-60  PN 16 atm,  1.000 152.85 €     152.85 €  
  
 
Ud. Bridas, juntas, accesorios  2.000 322.56 €     645.12 €  
  
 
Ud. Valvula de FD DN=60 mm. 1.000 85.59 €      85.59 €  
  
 
Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 48.000 1.51 €      72.48 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................    3,350.04 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%     134.00 €  
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TOTAL PARTIDA……………………………   3,485.26 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 4.5.  VENTOSAS 
42 A14501 SUM. Y COLOC. VENTOSA 60 EN TUBERÍA 200 
  
  
  Ud. 
Suministro y colocación de ventosa automática trifuncional, D=60 mm. y cuerpo de fundición dúctil PN 16 atm., incluso TE de conexión en fundición dúctil 200-60 con tres bridas PN 16 atm, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 10.000 18.80 €     188.00 €  
  
 
h. Cuadrilla A 20.000 37.60 €     752.00 €  
  
 
Ud. Ventosa automática trifuncional, D=60 mm. PN 16 atm. 1.000 125.00 €     125.00 €  
  
 
Ud. TE FD 200-60  PN 16 atm,  1.000 152.85 €     152.85 €  
  
 
Ud. Bridas, juntas, accesorios  1.000 322.56 €     322.56 €  
  
 
Ud. Valvula de FD DN=60 mm. 1.000 85.59 €      85.59 €  
  
 
Ud. Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 24.000 1.51 €      36.24 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................    1,662.24 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%      66.49 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA……………………   1,725.94 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 4.6. BOMBAS Y CALDERÍN 
43 A14601 BOMBAS 
   
  
  Ud. 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 1.000 18.80 €      18.80 €  
  
 
h. Cuadrilla A 1.000 37.60 €      37.60 €  
  
 
h. Camión con grúa 6 t.  0.500 70.00 €      35.00 €  
  
 
Ud. Grupo motor-bomba horizontal para caudal de 44 m3/h y 89 metros de altura manométrica máxima 1.000 12,974.00 €  12,974.00 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................   13,065.40 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%     522.62 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..  13,589.00 €  
  
     
  
44 A14602 CALDERÍN 
   
  
  Ud. 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 2.000 18.80 €      37.60 €  
  
 
h. Cuadrilla A 2.000 37.60 €      75.20 €  
  
 
h. Camión con grúa 6 t.  1.000 70.00 €      70.00 €  
  
 
Ud. Calderín vertical de 2000 litros de volumen y 20 bar de presión. 1.000 7,630.00 €   7,630.00 €  
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Suma la partida ....................................................    7,812.80 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%     312.51 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………   8,125.89 €  
  
     
  
SUBCAPÍTULO 4.7. OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 
45 A14701 ANCLAJE CODO 11º COND.AGUA.D=200 mm 
  
  
  Ud. 
Dado de anclaje para codo de 11º en conducciones de agua, de diámetro 200 mm., con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 2.000 18.80 €      37.60 €  
  
 
h. Peón 2.000 17.84 €      35.68 €  
  
 
h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 3.000 100.00 €     300.00 €  
  
 
h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 0.140 4.58 €       0.64 €  
  
 
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1.500 60.92 €      91.38 €  
  
 
Kg. Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD 52.580 1.37 €      72.03 €  
  
 
m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.  6.850 11.70 €      80.15 €  
  
 
Ud. Codo 11º de FD 200 mm. 1.000 475.00 €     475.00 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................    1,092.48 €  
  
   
Costes indirectos.......................................4.00%      43.70 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..   1,137.08 €  
  
    
 
  
46 A14702 ANCLAJE CODO 22º COND.AGUA.D=200 mm 
  
  
  Ud. 
Dado de anclaje para codo de 22º en conducciones de agua, de diámetro 200 mm., con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, 







UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º Fontanero 3.000 18.80 €      56.40 €  
  
 
h. Peón 3.000 17.84 €      53.52 €  
  
 
h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV  4.000 100.00 €     400.00 €  
  
 
h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 0.500 4.58 €       2.29 €  
  
 
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1.700 60.92 €     103.56 €  
  
 
Kg. Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD 55.840 1.37 €      76.50 €  
  
 
m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.  7.250 11.70 €      84.83 €  
  
 
Ud. Codo 22º de FD 200 mm. 1.000 585.00 €     585.00 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................    1,362.10 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%      54.48 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………   1,416.96 €  
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CAPITULO 5 - SERVICIOS 
AFECTADOS         
SUBCAPÍTULO 5.1. SERVICIOS AFECTADOS 
47 A15101 APEO TUBERÍA 
   
  
  Ml. Metro lineal de apeo de tubería en cruce con otros servicios.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 0.360 18.80 €       6.77 €  
  
 
h. Peón 0.360 17.84 €       6.42 €  
  
 
m3 Madera pino para entibaciones 0.006 221.25 €       1.33 €  
  
 
Ud. Puntas 20x100 B 500 S/SD 15.000 0.05 €       0.75 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .................................................       15.27 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%       0.61 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA……………………………      15.85 €  
  
     
  
48 A15102 DESVÍO SERVICIOS E IMPREVISTOS 
  
  
  Ud. Partida alzada a justificar para desvío de servicios e imprevistos.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 22.000 18.80 €     413.60 €  
  
 
h. Cuadrilla A 35.000 37.60 €   1,316.00 €  
  
 
h. Partida al alza de Maquinaria 25.000 70.00 €   1,750.00 €  
  
 
Ud. Partida al alza de Materiales 52.000 35.00 €   1,820.00 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................    5,299.60 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%     211.98 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA……………………………..   5,512.00 €  
  
     
  
49 A15103 REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO 
  
  
  Ud. Partida alzada a justificar para reposición de conducciones de distribución de agua potable.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 40.000 18.80 €     752.00 €  
  
 
h. Cuadrilla A 56.400 37.60 €   2,120.64 €  
  
 
h. Partida al alza de Maquinaria 10.000 70.00 €     700.00 €  
  
 
Ud. Partida al alza de Materiales 60.000 35.00 €   2,100.00 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................    5,672.64 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%     226.91 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..   5,895.62 €  
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  Ud. Partida alzada a justificar para instalaciones de cableado de comunicaciones de telefonía, fibra óptica.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 20.000 18.80 €     376.00 €  
  
 
h. Cuadrilla A 15.000 37.60 €     564.00 €  
  
 
h. Partida al alza de Maquinaria 7.100 70.00 €     497.00 €  
  
 
Ud. Partida al alza de Materiales 30.000 35.00 €   1,050.00 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................    2,487.00 €  
  
   
Costes indirectos........................................4.00%      99.48 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA……………………………..   2,589.25 €  
  
     
  
51 A15105 REPOSICIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS 
  
  
  Ud. Partida alzada a justificar para reposición de líneas eléctricas.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 22.500 18.80 €     423.00 €  
  
 
h. Cuadrilla A 22.500 37.60 €     846.00 €  
  
 
h. Partida al alza de Maquinaria 36.030 70.00 €   2,522.10 €  
  
 
Ud. Partida al alza de Materiales 25.000 35.00 €     875.00 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida .....................................................    4,666.10 €  
  
   
Costes indirectos.........................................4.00%     186.64 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA…………………………………   4,852.32 €  
  
     
  
52 A15106 REPOSICIÓN SANEAMIENTO 
  
  
  Ud. Partida alzada a justificar para reposición de las conducciones de saneamiento urbano.   
  
 
UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO   
  
 
h. Oficial 1º 7.589 18.80 €     142.67 €  
  
 
h. Cuadrilla A 9.594 37.60 €     360.72 €  
  
 
h. Partida al alza de Maquinaria 5.000 70.00 €     350.00 €  
  
 
Ud. Partida al alza de Materiales 10.000 35.00 €     350.00 €  
  
     
  
  
   
Suma la partida ....................................................    1,203.39 €  
  
   
Costes indirectos...................................4.00%      48.14 €  
  




   
 
TOTAL PARTIDA………………………………..   1,251.52 €  
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1. OBJETO Y ALCANCE 
El objeto de este Anejo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los 
Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente Proyecto. 
1.1 DATOS DE PARTIDA 
Como datos de partida se utiliza los presupuestos parciales y total del Proyecto, así como el desarrollo y 
ejecución de la Ley de Contratos del Sector Público. 
2. PRESUPUESTOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCION 
El presupuesto total de licitación del proyecto asciende a la cantidad de  DOS MILLONES NOVECIENTOS 
TRECE MIL QUINIENTOS TRENTA Y DOS EUROS Y TRENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.913.532,35 Euros), con 
un plazo previsto de once (11) meses. 
Las partidas más importantes y sus presupuestos de ejecución por contrata expresados en anualidades 
medias, son las reflejadas en el cuadro siguiente: 
 
01 EXPLANACIÓN    582.456,11  (19,99%) 
02 FIRMES     47.024,029 (1,61%) 
03 OBRA CIVIL    173.032,13  (5,95%) 
04 ABASTECIMIENTO   2.094.645,51  (71,79%) 
05 SERVICIOS AFECTADOS   19.374,41  (0,66%) 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS   24.650,00  (0,85%) 
07 SEGURIDAD Y SALUD  27.334,37  (0,94%) 
3. METODO PARA CLASIFICAR AL CONTRATISTA 
En consecuencia, el Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) debe cumplir 
la Ley 2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
Según se indica en su artículo 54 “Exigencia de clasificación” (Subsección 5ª “Clasificación de las 
empresas” de la Sección 1ª “Aptitud para contratar con el sector público” del Capítulo II “Capacidad y 
solvencia del empresario” del Título II “Partes en el contrato”) “Para contratar con las Administraciones 
Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 € (…), será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. “ 
Por otra parte, en su disposición transitoria quinta “Determinación de los casos en que es exigible la 
clasificación de las empresas” se indica que: “El apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los 
contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se 
establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, 
subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el 
párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas”. 
Por tanto, siguiendo la metodología aplicada hasta el momento la clasificación del Contratista se 
realizará atendiendo al Capítulo II “De la clasificación y registro de empresas” del Título II “De los 
requisitos para contratar con la Administración“ del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
Contratación de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre, del 
Ministerio de Hacienda), y en concreto, dado el carácter de este Proyecto, a su Sección 1ª “Clasificación 
de empresas contratistas de obras”, y dentro de esta sección al artículo 25 “Grupos y subgrupos en la 
clasificación de contratistas de obras”, artículo 26 “Categorías de clasificación en los contratos de 
obras” y artículo 36 “Exigencias de clasificación por la Administración”. Este último artículo indica que: 
“1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá 
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 2. Cuando en el caso anterior, las 
obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a 
tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación 
se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
a. El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
b. El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 % del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales”. 
3.1 DETERMINACIÓN DEL GRUPO Y SUBGRUPO 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los 
efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
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Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C. Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
Grupo D. Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E. Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F. Marítimas 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G. Viales y pistas 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J. Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K. Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media (según el artículo 26), a 
las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 
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De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 
euros. 
De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 
euros. 
De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 
euros. 
De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 
euros. 
De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 
máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 
3.2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
La clasificación exigida será la siguiente: 
CLASIFICACION: grupo E, subgrupo 1, Categoría f. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede la inclusión en este proyecto de una 
fórmula de revisión de precios para el contrato de obras, dado que la duración de las mismas se estima 
en 11 meses, no sería necesario, pero se calcula por su hubiera algún retraso de la misma. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Las instrucciones de la OC 31/2012 establecen una metodología para la propuesta de fórmula de 
revisión de precios del siguiente modo: 
 
1. El presupuesto de ejecución material del proyecto de construcción se dividirá en clases de obra. 
Es deseable que estas clase s de obra se correspondan como máximo con capítulos o 
subcapítulos del presupuesto.  
2. Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor le 
corresponde. A estos efectos, se elegirán preferentemente fórmulas recogidas dentro del Real 
Decreto 1359/2011. 
3. Se considerará que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de ponderar las 
fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las proporciones en que las 
diferentes clases de obra componen el presupuesto de ejecución material del proyecto. 
4. Se buscará, dentro del conjunto de fórmulas ‐ tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011, la 
fórmula‐tipo más parecida a la obtenida en el tercer paso. 
5. Se calculará la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la fórmula‐tipo elegida en el cuarto 
paso y la obtenida en el tercer paso. 
6. Se considerará que la fórmula‐tipo adoptada es adecuada si el  valor absoluto de ninguna de las 
diferencias supera las seis centésimas (0,06) respecto de la fórmula obtenida en el tercer paso. 
7. Si, siguiendo la metodología indicada en el sexto paso, ninguna fórmula‐tipo de las recogidas en 
el Real Decreto 1359/2011 resultara adecuada, el presupuesto se podrá dividir en dos o más 
partes y se calculará, para cada una de ellas, su correspondiente fórmula polinómica en la forma 
anteriormente indicada. Cada fórmula deberá abarcar, en cualquier caso, capítulos completos 
del presupuesto. 
3. CÁLCULO DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
El presupuesto de ejecución material de la obra se divide en los siguientes capítulos. 
 
Capítulo PEM (€) Proporción 
CAPÍTULO 1 Explanación 582,456.00 € 19.99% 
CAPÍTULO 2 Firmes 47,024.29 € 1.61% 
CAPÍTULO 3 Obra Civil 173,032.13 € 5.94% 
CAPÍTULO 4 Abastecimiento de Aguas 2,094,645.51 € 71.79% 
CAPÍTULO 5 Servicios Afectados 19,374.41 € 0.66% 
CAPÍTULO 6 Gestión de Residuos 24,650.00 € 0.85% 
CAPÍTULO 7 Seguridad y Salud 27,334.37 € 0.94% 
Tabla 32- Capítulos y proporción del PEM 
 
El capítulo de Gestión de Residuos  y el capítulo de Seguridad y Salud no tienen fórmula su peso se ha 
repartido entre los restantes capítulos de forma ponderada.  
 
Las fórmulas tipo correspondientes a las distintas partes son las que se indican a continuación: 
 
Capítulo Fórmula Tipo 
CAPÍTULO 1 Explanación 245 
CAPÍTULO 2 Firmes 153 
CAPÍTULO 3 Obra Civil 111 
CAPÍTULO 4 Abastecimiento de Aguas 561 
CAPÍTULO 5 Servicios Afectados 141 
CAPÍTULO 6 Gestión de Residuos no revisable 
CAPÍTULO 7 Seguridad y Salud no revisable 
Tabla 33- Formula tipo según Capítulos PEM 
 
A priori la fórmula que se adapta a este tipo de proyectos es la Fórmula 561, Alto contenido en 
siderurgia, cemento y rocas y áridos. Esta fórmula está sugerida para instalaciones y conducciones de 
abastecimiento y saneamiento y es la siguiente: 
 
 
0.1 0.05 0.02 0.08 0.28 0.01 0.46t t t t t t
o o o o o o
C E P R S T
kt
C E P R S T
        
 
En lo que el significado de los símbolos es el siguiente: 
 
Kt = Coeficiente de revisión para el momento de la ejecución t.  
Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de ejecución t.  
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.  
Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t.  
Po= Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación.  
Pt= Índice de coste de los productos plásticos en el momento de ejecución t. 
Ro= Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación. 
Rt= Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
So = Índice de coste de los productos siderúrgicos en la fecha de licitación.  
St = Índice de coste de los productos siderúrgicos en el momento de ejecución t.  
To= Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de licitación. 
Tt= Índice de coste de los materiales electrónicos en el momento de ejecución t. 
 
La fórmula tipo parecida es la fórmula 651 según Real Decreto 1359/2011, siendo las diferencias entre 
coeficientes inferior en todos los casos a seis (6) centésimas al compararla con la fórmula ponderada 
obtenida y mostrada en el cuadro anterior, salvo en la constante que es de dos décimas. Es por ello, 




Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)______________________________________________________________________________ANEJO XVIII – REVISIÓN DE PRECIOS 




Capítulo Proporción Fórmula Tipo Ponderación 
   
A A.% B B.% C C.% E E.% F F.% M M.% O O.% P P.% Q Q.% R R.% S S.% T T.% CTE CTE.% 
Explanación 19.99% 245     0.01 0.00 0.11 0.02 0.02 0.00     0.01 0.00     0.02 0.00     0.22 0.04 0.13 0.03     0.34 0.07 
Firmes 1.61% 153     0.48 0.01 0.07 0.00 0.09 0.00             0.01 0.00   0.00 0.18 0.00         0.20 0.04 
Obra Civil 5.94% 111 0.01 0.00 0.05 0.00 0.12 0.01 0.09 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00     0.03 0.00 0.01 0.00 0.08 0.00 0.23 0.01 0.01 0.00 0.35 0.07 
Abastecimiento de Aguas 71.79% 561         0.10 0.07 0.05 0.04             0.02 0.01     0.08 0.06 0.28 0.20 0.01 0.01 0.46 0.09 
Servicios Afectados 0.66% 141 0.01 0.00 0.05 0.00 0.09 0.00 0.11 0.00     0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 0.17 0.00     0.39 0.08 
Gestión de Residuos 0.85% no revisable                                                     
Seguridad y Salud 0.94% no revisable                                                     
                             
  
Resultado   0.00   0.01   0.10   0.05   0.00   0.00   0.00   0.02   0.00   0.11   0.24   0.01   0.35 
                             
 
Fórmula-tipo más parecida 561   0.00   0.00   0.10   0.05   0.00   0.00   0.00   0.02   0.00   0.08   0.28   0.01   0.46 
 
 
                           
  
Diferencia   0.00   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.04   0.00   -0.11 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
Este Anejo trata de reflejar la programación de los trabajos necesarios para completar las  obras objeto del 
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva). El plazo de ejecución 
de las obras es de 11 MESES. 



















































































Figura 87- Plan de Obras 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud, establece durante la construcción de las obras del Proyecto de 
Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajos. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras 
de construcción que: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o supere a 75 
millones de pesetas (equivalentes a 450.759,08 Euros). 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. CARACTERÍSTI CAS DE LA OBRA 
2.1 . SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
Las obras que se definen en el presente proyecto pretenden la mejora del abastecimiento de agua 
potable a Hinojos (Huelva). 
 
La obra consiste en una serie de intervenciones, definidas con detalle en la memoria del proyecto, 
dirigidas a garantizar el abastecimiento de calidad de Hinojos. 
 
El proceso constructivo de esta obra será definido en detalle por la empresa adjudicataria de la misma. 
2.2. PRESUPUESTO PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 2.2.1. PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material asciende a  Sumando el 21% de I.V.A. da un presupuesto total de 
5.394.547,13 Euros. 
2.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución lo fijamos en once meses, lo cual requerirá por parte del contratista una adecuada 
programación para que la secuencia de los trabajos sea continua. 
2.2.3. PERSONAL PREVI STO 
La asignación del número de trabajadores se prevé aproximadamente en unas ocho personas, por 
término medio, con pequeñas variaciones durante los períodos de arranque y terminación de los 
trabajos. 
2.2.4. I NTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
Durante la realización de las obras está previsto que quede afectado el servicio de algunas carreteras de 
comunicación entre Almonte e Hinojos, igualmente puede verse alterado el tráfico de las calles 
cercanas a la obra en los diferentes núcleos, debido al tránsito de la maquinaria y vehículos propios de 
la obra. Todas estas afecciones se señalizarán convenientemente, avisando de las obras a los 
organismos pertinentes. Al efectuar la entrada y salida de vehículos se dispondrá de personal auxiliar 
para señalar y ayudar a la maniobra. 
2.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
Las unidades constructivas en que se desglosa la obra son las siguientes: 
 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Terraplenado y rellenos 
Excavación de pozos y zanjas 
 OBRAS DE FÁBRICA. 
 INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECANICOS 
 REPOSI CIÓN DE SERVICIOS. 
 RED ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
3.1 . RIESGOS PROFESIONALES 
3.1.1. MOVIMIENTO DE TI ERRAS/ EXCAVACIONES 
- Caída de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 
- Caídas de objetos sobre operarios. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas 
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
- Derivados acceso al lugar de trabajo, de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 
- Problemas de circulación interna debido al mal estado de las zonas de acceso o circulación. 
- interferencias con conducciones enterradas. 
- Inundación. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria. 
- Lesiones y/o cortes en manos y pies. 
- Ruido, contaminación acústica. 
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- Vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno, cuerpos extraños en los ojos. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
- Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 
- Explosiones e incendios. 
3.1.2. VERTI DO, EXTEN DI DO Y COM PACTACIÓN DE ZANJA 
- Caídas de operarios al mismo o distinto nivel. 
- Caída de objetos sobre operarios. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Lesiones y/o cortes en manos y pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
- Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 
- Explosiones e incendios. 
- Derivados de medios auxiliares usados. 
- Derivados acceso al lugar de trabajo. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 
- Accidentes por conducción en ambientes pulveruientos de poca visibilidad y 
vuelco de vehículos y máquinas. 
- Ruido, contaminación acústica. 
- Vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno. 
3.1.3. COLOCACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE MATERIALES 
- Caídas de operarios al mismo o distinto nivel. 
- Caída de objetos sobre operarios. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Lesiones y/o cortes en manos y pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
- Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 
- Explosiones e incendios. 
- Derivados de medios auxiliares usados. 
- Derivados acceso al lugar de trabajo. 
- Accidentes de vehículos. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 
- Vuelco por accidente de vehículos y máquinas. 
- Ruido, contaminación acústica 
- Vibraciones 
- Ambiente pulvígeno 
3.1.4. RI ESGOS ELÉCTRICOS 
- Interferencias con líneas eléctricas. 
-Influencias de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de alta tensión. 





-Pinchazos en las manos y cortes por manejo de las guías y conductores. 
-Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
-Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
-Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
-Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección. 
-Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
-Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
-Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
-Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
3.1.5. POR AGENTES QUIMICOS 
-Salpicaduras. 
-Irritaciones en la piel y ojos. (Dermatitis por contacto con cemento) 
-Quemaduras en piel y ojos. 
3.1.6. POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 
-Por efecto del viento. 
-Por tormentas. 
-Por efecto de las bajas temperaturas. 
-Por efecto del sol. 
3.1.7. ANDAMIOS EN GENERAL 
-Caídas al mismo a distinto nivel. 
-Desplome del andamio. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos durante el montaje. 
- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
 6 
 




- Atrapamiento de personas. 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
3.1.9. CAMIÓN HORMIGONERA 
- Atropello de personas. 
- Colisión con otras máquinas. 
- Vuelco del camión. 
- Caída en el interior de una zanja. 
- Caída de personas desde el camión. 
- Golpes por el manejo de las canaletas. 
- Caída de objetos sobre el conducto durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
- Golpes por el cubilote del hormigón. 
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
- Las derivadas del contacto con hormigón. 
- Sobreesfuerzos. 
3.1.10. CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN 
- Atropello de personas. 
- Colisión con otras máquinas. 
-Vuelco del camión. 
-Caída en el interior de una zanja. 
-Caída de personas desde el camión. 
-Caída de objetos sobre el conductos durante las operaciones de vertido o 
de limpieza. 
-Atrapamientos, golpes durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
Las derivadas del contacto con hormigón. 
-Sobreesfuerzos. 
3.1.11. MOTOVOLQUE AUTOPROPULSADO (DUMPER) 
-Atropello. 
-Deslizamiento de la máquina. 
-Máquina en marcha fuera de control. 
-Vuelco de la máquina. 
-Choque contra otros vehículos. 
-Contacto con líneas eléctricas. 
-Interferencias con infraestructuras urbanas. 
-Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
-Incendio. 
-Atrapamientos. 
-Caída de personas desde la máquina. 
-Golpes. 
-Ruido propio y de conjunto. 
-Vibraciones. 
-Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
-Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
3.1.12. PALA CARGADORA 
-Atropello. 
-Deslizamiento de la máquina. 
-Máquina en marcha fuera de control. 
-Vuelco de la máquina. 
-Caída de la pala por pendientes. 
-Choque contra otros vehículos. 
-Contacto con líneas eléctricas. 
-Interferencias con infraestructuras urbanas. 




-Proyección de objetos durante el trabajo. 
-Caída de personas desde la máquina. 
-Golpes. 
-Ruido propio y de conjunto. 
-Vibraciones. 
-Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
-Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
3.1.13. RETROEXCAVADORA 
-Atropello. 
-Deslizamiento de la máquina. 
-Máquina en marcha fuera de control. 
-Vuelco de la máquina. 
-Caída por pendientes. 
-Choque contra otros vehículos. 
-Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 




-Proyección de objetos. 
-Caídas de personas desde la máquina. 
-Golpes.  
-Ruido propio y ambiental. 
-Vibraciones. 
-Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
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- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 
- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones atrapados en el interior de las 
zanjas. 
3.1.14. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
- Atropello. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco. 
- Caída por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Incendio. 
- Quemaduras. 
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 
3.1.15. CAMIÓN DUMPER 




- Proyección de objetos. 
- Desplome de tierras. 
- Vibraciones. 
- Ruido ambiental. 
- Caídas al subir o bajar a la cabina. 
- Contactos con líneas eléctricas. 
- Quemaduras. 
- Golpes por la manguera de suministro de aire. 
- Sobreesfuerzos. 
3.1.16. GRÚA AUTOPROPULSADA TELESCÓPICA 
- Vuelco de la grúa 
- Atrapamientos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atropello de personas. 
- Golpes por la carga. 
- Desplome de la estructura en montaje 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Caídas al subir o bajar de la cabina. 
- Quemaduras. 
3.1.17. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 
asfáltico con la extendedora. 
3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Hay que considerar los que derivan de la circulación de vehículos de transporte diversos por carreteras 
públicas o por el interior de la obra. 
3.3. RIESGOS GENERALES INEVITABLES 
-Uso incorrecto de máquinas, vehículos, materiales y herramientas. 
-Acceso a la obra de personas no autorizadas. 
-Condiciones meteorológicas. 
-Incorrecto mantenimiento de máquinas, vehículos, materiales y herramientas. 
-inadecuada profesionalidad de los operarios. 
-Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
-Incumplimiento de los plazos previstos en la ejecución de las obras. 
-Deficiente organización de la obra por parte de la empresa o empresas constructoras. 
-Uso incorrecto de los elementos de protección (casco, guantes, gafas,...). 
4. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIONES 
Las máquinas para los movimientos de tierras, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 
retroceso, servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 
anti impactos y un extintor, serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos. 
 
El personal cualificado, redactará un parte diario sobre las revisiones que se realizan a la maquinaria 
que presentará al Jefe de Obra. 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con señales de peligro, para 
evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 
 
Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las 
máquinas para movimiento de tierras. 
 
Si se produjese un contacto entre líneas eléctricas y la maquinaria, con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las 
bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar 
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la posibilidad de puente eléctrico con el terreno, de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, 
el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
 
Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas, serán acordonadas a una distancia de 5 m, 
avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas a 
tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina. 
 
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento 
la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y parado el motor, extrayendo la llave de contacto, para 
evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, 
barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
 
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos de caídas o de atropellos. 
 
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o 
terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos por caída de la máquina. 
 
Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar 
la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación (como norma general). 
 
La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso diariamente. 
 
Todo el personal que maneje los camiones, dumper, compactadoras, será especialista en el manejo de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 
 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 
 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara" y la “Carga 
máxima". 
 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
 
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
 
Se regará periódicamente para evitar polvaredas. 
 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra. 
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m en torno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento. 
 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y  compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido", 
“peligro salida de camiones" y “STOP". 
 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso 
de vuelco. 
 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco 
de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Inspección del terreno para detectar posibles grietas o movimientos del mismo. 
 
Se eliminarán todos los bordes del frente de excavación que puedan resultar peligrosos. 
 
El frente será inspeccionado por el encargado, al inicio o final, para señalar los puntos que deben 
tocarse antes del inicio o final de nuevas tareas. 
 
El saneo de tierras se realizará sujetos con cinturón a un punto fijo seguro. 
 
Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder personas, se protegerán con una 
barandilla de 90 cm de altura, listón y rodapié, a dos metros de distancia. 
 
Eliminar los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, mermando la 
estabilidad propia y del corte del terreno. 
 
Deben realizarse dos accesos a la explanación: uno para personas y otro para maquinaria. En caso 
contrario el acceso peatonal debe ir protegido con barandilla. 
 
No debe trabajarse nunca por delante de la máquina o dentro del radio de alcance del brazo. 
 
Acceso y salida de la zanja mediante escalera sólida, anclada arriba de la zanja, con 1 m sobresaliendo 
de la superficie del borde de ésta. 
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Si la profundidad es mayor de 2 m y la zanja permanece abierta, se dispondrá de barandilla de 
protección a 2 m del borde. La altura será de 90 cm de barandilla. 
 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes" ubicados en el exterior de 
las zanjas. 
 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que caigan en el interior de las zanjas, para evitar que se 
altere la estabilidad de los taludes. 
 
Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que 
imposibiliten la caída a la zanja. 
 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no 
inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en 
línea en el suelo. 
 
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema 
surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
 
La desentibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación, siendo 
realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución. 
 
En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques 
necesarios. 
 
En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la orden de 
desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes. 
 
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que 
pueda estar sometido. 
 
Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. Transitados por vehículos, y en especial, si 
en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o 
paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
 
Se revisarán las posibles entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo. 
 
El encargado o capataz inspeccionará las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la 
coronación o en la base. 
 
Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuando la garantía de estabilidad sea 
dudosa. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, se reforzará, apuntalará, etc. la 
entibación. 
 
La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 m, para 
pesados, del borde de la excavación. 
 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber procedido a su 
saneo, entibado, etc. 
 
Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una distancia del borde de 
la zanja mayor a la mitad de la profundidad de esta, y como mínimo a 2 m, salvo en el caso de 
excavaciones en terrenos arenosos, en que esa distancia será por lo menos igual a la profundidad de la 
excavación. 
 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
 
Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas se 
entibarán. 
 
Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se hará el 
entibado desde fuera de la zanja. 
 
No se utilizarán las entibaciones para el ascenso y descenso de los operarios. 
4.1.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que exista el riesgo de caída 
o golpes por objetos). 
 
-Gafas de seguridad. 
-Guantes de cuero. 
-Ropa de trabajo. 
-Traje para tiempo lluvioso. 
-Protectores auditivos. 
-Cinturón elástico antivibratorio. 
-Calzado para la conducción de vehículos.  
-Botas de seguridad. 
-Botas impermeables de seguridad. 
-Chaleco de seguridad. 
4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DENTRO DEL RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA 
No se permiten personas sobre la extendedora en marcha que no sea el conductor. 
 
Las maniobras de aproximación y vertido, se dirigen por especialista. 
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Para evitar el atrapamiento y atropello durante las operaciones de llenado de tolva, los operarios 
permanecerán en la cuneta por delante de la máquina. 
 
Las plataformas para seguimiento y ayuda al extendido ha de estar protegidas por barandillas 
tubulares. 
 
Se prohíbe durante el extendido, el acceso a la regla vibrante. 
 
Se señalizará el peligro de altas temperaturas. 
 
Se prohíbe la permanencia de personal operario a menos de 10 m por delante de las máquinas 
compactadoras. 
4.2.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Botas de media caña, impermeables. 
-Chaleco de seguridad. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes de cuero. 
4.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRANSPORTE DE MATERIALES 
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará de modo que no se produzcan 
interferencias. 
 
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en obra 
para tal efecto. 
 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno 
de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de 
accidentes por fallo mecánico. 
 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas 
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. El grave accidente de 
rotura de calcáneos suele producirse por saltar desde la caja, o carga de los camiones, al suelo. 
 
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder 
más adecuado. 
 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente del 5% y se cubrirá con 
una lona, en previsión de desplomes. 
 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 
uniformemente repartida posible. 
4.3.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Cinturón de seguridad clase A o C. 
-Ropa de trabajo. 
-Chaleco de seguridad. 
-Guantes de cuero. 
-Calzado para la conducción de camiones. Botas de seguridad. 
4.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA I NSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL 
 
A) GENERALES 
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista. 
 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctricos de obra, sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
 
La herramienta a utilizar por los electricistas, estará protegida con material aislante normalizado contra 
los contactos con la energía eléctrica. 
 
Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán provistas de 
interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra. 
 
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento este deteriorado serán retiradas y 
sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 
 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas. 
 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
B) CABLES 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 
función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará 
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El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares 
peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso del 
cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 
reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima será 50 cm; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
 
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
 
Los empalmes entre manguera se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de 
seguridad. 
 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 
agua. 
 
Las mangueras de “alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por 
el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
C) INTERRUPTORES 
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. 
 
D) CUADROS ELÉCTRICOS 
Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave) según norma 
UNE-20324. 
 
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad". 
 
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 
verticales o bien. 
 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de 
maniobra o alfombrilla aislante. 
 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie. 
 
Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
E) TOMAS DE ENERGÍA 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 
 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 
 
La tensión siempre estará en la clavija “hembra", nunca en la “macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
 
F) PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 
funcionamiento eléctrico. 
 
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
 
La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de primeros 
auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 
Toda la maquinaria eléctrica y líneas estará protegida por un disyuntor diferencial. 
 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades : 
 
300 mA (según R.E.B.T.) Alimentación sala maquinaria. 
30 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
G) TOMAS DE TIERRA 
El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a 
las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se 
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efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 
cuadro general de obra. 
 
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación. 
 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 
 
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 
 
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 
 
H) INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
El alumbrado nocturno de la obra, cumplirá las especificaciones de las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 
 
La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos" firmes. 
 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles o fijas, para iluminación de tajos 
húmedos, se servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 voltios. 
 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 
 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
I) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional 
correspondiente. 
 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica 
y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
 
Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea “NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas. 
 
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación. 
 
Se prohíbe expresamente que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o ampliación del 
movimiento de tierras. 
 
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia o 
contra la nieve. 
 
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m 
(como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 
 
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos 
(o de llave) en servicio. 
 
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc). Hay que utilizar 
“piezas fusibles normalizadas" adecuadas a cada caso. 
 
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble 
aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 
 
J) LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
La distancia de seguridad mínima varía en función de la tensión de la línea, y deberá respetarse en la 
situación más desfavorable, en función de las operaciones a realizar en sus inmediaciones y de la 
maquinaria a emplear, de la velocidad y dirección del viento, y del aumento de la temperatura ya que 
dilata los conductores. 
 
El valor de la tensión eléctrica no puede ser determinada por el simple examen de una línea aérea o de 
sus partes: se consultará a la Compañía Suministradora, y ésta deberá manifestar por escrito la 
información solicitada. 
 
Para líneas de alta tensión (superior a 1000 V, según el R.A.T.), esta distancia no podrá ser inferior a 5 
m. Para líneas de baja tensión (inferior a 1000 V en corriente alterna y 1500 V en continua, según el 
R.E.B.T.), la distancia mínima será de 1 m desde las extremidades del cuerpo humano o elementos 
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En el caso de no poder garantizar la distancia de seguridad, se solicitará a la Compañía Suministradora 
con la suficiente antelación, proceder al descargo, al desvío o a la elevación de la línea. 
 
Una vez realizado el corte de tensión, y antes del inicio de los trabajos, un técnico competente deberá 
verificar la ausencia de tensión. 
 
La altura de paso máxima bajo líneas eléctricas aéreas debe delimitarse con barreras de protección a 
ambos lados de la línea. 
 
La altura de paso máxima deberá indicarse en paneles fijados a la barrera de protección. 
 
Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueo de tipo eléctrico o mecánico 
que impidan sobrepasar las distancias de seguridad. 
 
Todas las personas que intervienen en la ejecución de la obra deben ser informadas de los riesgos 
existentes en los trabajos próximos a líneas aéreas y medidas a adoptar para eliminarlos y qué se debe 
hacer en caso de contacto. 
 
No se debe tocar a la persona en contacto con la línea, a no ser que se trate de una línea de baja 
tensión. En este último caso se intentará separar a la víctima mediante elementos aislantes, sin tocarla 
directamente. 
 
En líneas de alta tensión se avisará rápidamente a la Compañía para que interrumpa el suministro. 
 
Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro hasta que un especialista compruebe la ausencia 
de tensión. 
 
Si hay personas en las proximidades de la línea caída, deberán permanecer inmóviles o salir de la zona a 
pequeños pasos. No deberán tocar la línea caída. 
 
El contacto con la línea eléctrica no provoca, generalmente, el disparo de los dispositivos de corte de 
corriente y si así ocurre, la tensión será restablecida automáticamente en un período muy corto.  
 
Por ello, en caso de contacto, se avisará inmediatamente a la Compañía. 
 
El maquinista observará las siguientes normas: 
 
-Conservará la calma incluso si los neumáticos empiezan a arder. 
-Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 
electrocución. 
-Intentará retirar la máquina de la zona de contacto con la línea y situarla fuera del área 
peligrosa. 
 -Advertirá a las personas que allí se encuentren para que no toquen la máquina. 
-No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. En caso 
contrario, el conductor puede electrocutarse ya que entra en el circuito línea-máquina-suelo. 
-Si es imposible separar la máquina, y en caso de absoluta necesidad, el conductor saltará lo más 
lejos posible desde la cabina, sin tocar la máquina. 
 
Estas recomendaciones se entregarán por escrito con acuse de recibo a los maquinistas. 
 
Si hay personas en las proximidades de la máquina, deberán permanecer inmóviles o salir de la zona a 
pequeños pasos. No deberán tocar la máquina. 
4.4.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Ropa de trabajo. 
-Chaleco de seguridad. 
-Pantallas faciales. 
-Botas aislantes de la electricidad. 
-Guantes aislantes de la electricidad. 
-Cinturón de seguridad clase C. 
-Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
-Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
 
4.5. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL VERTIDO DE HORMIGON MEDIANTE 
BOMBEO 
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo al igual 
que el manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse con 
las máximas precauciones, e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista para 
evitar accidentes por tapones y sobre presiones internas. 
 
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 
 
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 
las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecerá un camino de tablones 
seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
 
El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 
castilletes de hormigonado. 
 
Es imprescindible evitar tapones internos de hormigón. Se procurará evitar los codos de radio reducido. 
Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de 
hormigón. 
 
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
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Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará 
la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
 
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 
Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado y se 
cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 
 
Se debe tener presente que la prevención que a continuación se describe, debe ir en coordinación con 
la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra. 
 
Se deben prever tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras durante esta 
fase. 
 
Se deben prever tajos de protección en el desmontaje de las protecciones utilizadas durante el 
movimiento de tierras y la puesta en obra de estas unidades de hormigonado. 
 
Antes del inicio del vertido del hormigón, se debe revisar el buen estado de seguridad de las 
entibaciones. 
 
Antes del inicio del hormigonado se debe revisar el buen estado de seguridad de los encofrados en 
prevención de reventones y derrames. 
 
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del hormigón 
las puntas, restos de madera, redondos y alambres. 
 
Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar se 
"engrasarán las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente 
bombear el hormigón con la dosificación requerida. 
 
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un 
mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura). 
 
Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a 
hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 
 
Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como normal general) fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas o zapatas para verter hormigón 
(dumper, camión hormigonera). 
 
Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de la zanja. 
 
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
4.5.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de seguridad. 
-Guantes de seguridad clases A o C. 
-Guantes impermeabilizados. 
-Botas de goma o PVC de seguridad. 
-Gafas de seguridad antiproyecciones. 
-Ropa de trabajo. 
-Chaleco de seguridad. 




4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS EN ANDAMIOS EN GENERAL 
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que  
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 
 
Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas. 
 
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos 
o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán firmemente ancladas a 
los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco, se limitarán 
delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15cm. 
 
Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio o rodapiés. 
 
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización 
de los trabajos. 
 
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin 
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos 
por uso. 
 
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 
sobre las personas o hacerle tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
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Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. 
 
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm 
en prevención de caídas. 
 
Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída. 
 
Los contrapesos para andamios colgados se realizarán del tipo “prefabricado con pasador", se prohíben 
los contrapesos construidos a base de pilas de sacos, bidones llenos de áridos, etc. 
 
Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales “puntos fuertes" se seguridad en los 
que arriostrar los andamios. 
 
Las “trócolas" o “carracas" de elevación de los andamios colgados, se servirán perfectamente 
enrolladas y engrasadas tras una revisión. 
 
Las “trócolas" o “carracas" no se acopiarán directamente sobre el terreno. El acopio, a ser posible, se 
realizará ordenadamente bajo techado. 
 
Los cables de sustentación, en cualquier posición de los andamios colgados, tendrán longitud suficiente 
como para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en cualquier momento. 
 
Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 
 
Los andamios colgados en fase de “parada temporal del tajo" debe ser descendidos al nivel del suelo 
por lo que se prohíbe su abandono en cotas elevadas. 
 
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz antes del inicio de los trabajos, para 
prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución). 
 
Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios. 
 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre andamios 
de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, 
etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 
 
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
 
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas. 
 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
 
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado 
antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta 
de alguno de ellos. 
 
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 
 
Los módulos de fundamente de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
 
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las 
zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados 
y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 
 
Los módulos base de andamios tubulares se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por 
encima del 1,90 m, y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y 
garantizar su seguridad. 
 
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas. 
 
Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por 
bidones, pilas de materiales diversos, torretas de madera diversas y asimilables. 
 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación) de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 
 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes 
no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra 
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intermedia y rodapié. 
 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 
Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los 
andamios tubulares. 
 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical en 
el que se trabaja. 
 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los puntos fuertes de 
seguridad previstos. 
 
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se 
está trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos. 
 
Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de 
caídas. 
 
Se protegerá del riesgo de caídas desde altura (o al vacío), de los operarios sobre los andamios 
tubulares, tendiendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo. 
4.6.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Botas de seguridad antideslizantes. 
-Guantes de cuero. 
-Arnés de seguridad. 
-Ropa de trabajo. 
-Chaleco de seguridad. 
-Trajes para ambientes lluviosos. 
4.7. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE GRUPO ELECTRÓGENO Y 
TRANSFORMADOR 
En el caso de utilización de un grupo electrógeno para alimentar un cuadro eléctrico situado a la salida 
del grupo, contará con puesta a tierra independiente y con protección diferencial de 300 mA, como 
mínimo. Si la potencia instalada lo aconseja, el cuadro general alimentará cuadros secundarios que 
cumplirán los mismos requisitos exigidos al general (puesta a tierra y protección diferencial y 
magnetotérmica). 
 
La distribución de la energía eléctrica se hace generalmente bajo forma alterna (trifásica, con sistema 
de tres conductores, uno para cada fase o, también con cuatro conductores, o sea, un conductor para el 
neutro, el cual se conecta al punto central del devanado, estrella del transformador situado en la caseta 
de la obra o también sobre un poste). El neutro puede estar aislado de la tierra, normalmente está 
conectado a tierra directamente o mediante dispositivos particulares; sin embargo, dadas las 
complicaciones que se encuentran en la conexión en determinadas zonas, se plantean alternativamente 
distintos sistemas. 
4.7.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Calzado antiestático o aislante. 
-Pantallas faciales. 
-Guantes y manoplas de material aislante. 
4.8. MEDI DAS PREVENTI VAS EN EL USO DE UN COM PRESOR 
El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 
inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en 
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 
 
El transporte en suspensión, se efectuará mediante un grupo de eslingas a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
 
El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato 
en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. 
 
Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
 
La zona dedicada para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m (como 
norma general), en su entorno, instalándose señales de obligatorio el uso de protectores auditivos para 
sobrepasar la línea de limitación. 
 
Los compresores se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos no inferior a 15 m, (como 
norma general). 
 
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención 
de incendios o de explosión. 
 
Las mangueras, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que 
puedan predecir un reventón. 
 
El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 
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detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 
 
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 
presión. 
 
Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 5 metros de altura en los cruces sobre los caminos 
de la obra. 
4.8.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Taponcillos auditivos. 
-Ropa de trabajo. 
-Botas de seguridad. 
-Guantes de goma o P.V.C. 
-Chaleco de seguridad. 
4.9. MEDIDAS PREVENTI VAS CON EL CAMIÓN HORMIGONERA 
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), en 
prevención de atoramientos o vuelco de los camiones-hormigonera. 
 
La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, 
serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 
camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de seguridad, trazada a 2 m (como 
norma general) del borde. 
 
A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregará 
la siguiente normativa de seguridad: 
 
 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para 
llegar al lugar del vertido del hormigón. 
 Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
 Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad. 
4.9.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Botas impermeables de seguridad. 
-Ropa de trabajo. 
-Chaleco de seguridad. 
-Guantes impermeabilizados. 
-Calzado para la conducción de camiones. 
4.10. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DEL MOTOVOLQUETE (DUMPER) 
Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes en los 
que el dúmper debe verter su carga. 
Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dúmperes. 
 
Es obligatorio no exceder la velocidad la velocidad de 20 km/h tanto en el interior como en el exterior 
de la obra. 
 
Si el dúmper debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista del preceptivo 
permiso de conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso para tránsito interno). 
 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de inscrita en el cubilote. 
 
Se prohíbe el "colmo" de las cargas que impida la correcta visión el conductor. 
 
Queda prohibido el transporte de personas sobre el dúmper (para esta norma se establece la excepción 
debida a aquellos dúmperes dotados de transportín para estos menesteres). 
 
El remonte de pendientes bajo la carga se efectuará siempre en marcha atrás, en evitación de pérdidas 
de equilibrio y vuelco. 
 
Antes de utilizarlo revisar el estado de neumáticos, de los frenos, las tuberías de combustible y sistema 
hidráulico, la dirección, el ajuste del asiento, las palancas e los interruptores y la protección de la toma 
de fuerza. 
 
Antes de poner el motor en marcha, sujetar con fuerza la manivela y evitar soltarla. 
 
No poner el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que el freno de mano está en posición de 
frenado. Se evitarán accidentes por movimientos incontrolados. 
 
Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en marcha atrás, de lo 
contrario. Puede volcar. 
 
En las paradas del dumper durante el trabajo, poner el punto muerto y tirar el freno de mano. Si se 
estaciona en una pendiente, introducir la primera o la marcha atrás, según el sentido de la pendiente. 
4.10.1. ELEMENTOS DE SEGURI DAD PERSONAL 
-Gafas antiproyecciones. 
-Casco de polietileno. 
-Ropa de trabajo. 
-Chaleco de seguridad. 
-Guantes de goma o de P.V.C. 
-Botas impermeables de seguridad. 
-Calzado para conducción de vehículos. 
4.11. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE LA PALA CARGADORA 
A los maquinistas de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
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Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
 
No subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
 
Subir y bajar de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos. 
 
No saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 
 
No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 
 
No permitir que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
 
No trabajar con la máquina en situación de avería o semiavería. Repararla primero, luego reiniciar el 
trabajo. 
 
Para evitar lesiones, apoyar en el suelo la cuchara, parar el motor, poner el freno de mano y bloquear la 
máquina, a continuación, realizar las operaciones de servicio que se necesite. 
 
No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la pala. 
 
En caso de calentamiento del motor, recordar que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El 
vapor desprendido si lo hace, puede causar quemaduras graves. 
 
Evitar tocar el líquido anticorrosión, si se hace protegerse con guantes y gafas antiproyecciones. 
 
Recordar que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cambiarlo solo cuando esté frío. 
 
No fumar cuando se manipule la batería, puede incendiarse. 
 
No fumar cuando se abastezca de combustible, puede inflamarse. 
 
No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si se hace por algún motivo, hágalo 
protegido por guantes impermeables. 
 
Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que ya se ha instalado el eslabón de 
traba. 
 
Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el motor y extraer la llave de 
contacto totalmente. 
 
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando 
se utilice aire a presión. 
 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de aceite. 
 
Recordar que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 
Si se debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tomar precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recordar que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 
 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina. 
 
Durante el relleno de aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura apartado del punto de 
conexión. 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 
No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o 
pórtico de seguridad). 
 
Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente por 
el fabricante para su modelo. 
 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 
 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
 
Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 
resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 
 
Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 
necesarias para estar autorizadas. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, 
con la máxima estabilidad. 
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La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
Se prohíbe ioar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
 
Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 
Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir. 
 
Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
 
Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
 
Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
 
Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo. 
 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos harán a pie el camino con el fin de observar las 
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 
 
Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes 
vientos. 
 
No se subirán o bajarán rampas con pendientes mayores a las recomendadas por el fabricante. 
 
Cuando la máquina finalice el trabajo, la batería quedará descargada, la cuchara apoyada en el suelo y 
la llave de contacto quitada. 
 
El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito de 
la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 
4.11.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Gafas antiproyecciones. 
-Casco de polietileno. 
-Ropa de trabajo. 
-Chaleco de seguridad. 
-Guantes de P.V.C. 
-Cinturón elástico antivibratorio. 
-Botas impermeables de seguridad. 
-Calzado para conducción. 
4.12. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE LA RETROEXCAVADORA 
Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras la siguiente normativa de actuación 
preventiva. 
 
Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
 
No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
 
Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 
 
No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
 
No tratar de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.  
 
No permitir el acceso de la retro a personas no autorizadas. 
 




Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar primero la cuchara en el suelo, 
parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina, a continuación realizar las 
operaciones de servicio. 
 
No guardar combustible ni trapos grasientos en la retro pueden incendiarse. 
 
No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 
causar quemaduras. 
 
Protegerse con guantes si por alguna causa se debe tocar el líquido anticorrosión. 
 
Utilizar además gafas antiproyecciones. 
 
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben manipular, no fumar ni acercar 
fuego. 
 
Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hacerlo protegido con guantes, es corrosivo. 
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Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de aceite. El aceite del sistema 
hidráulico es inflamable. 
 
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
 
Si se debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tomar precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recordar que los electrólitos emiten gases inflamables. 
 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la retroexcavadora. 
 
Durante el relleno del aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. 
 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos correctamente, se 
evitarán accidentes. 
 
No olvidar ajustar el asiento para poder alcanzar los controles sin dificultad. 
 
Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con marchas 
sumamente lentas. 
 
Si topa con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado a la 
retro del lugar. Saltar, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con este) y la máquina. 
 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. 
Se prohíbe en la zona la realización de trabajo la permanencia de persona. 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos. 
 
No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelcos 
y antiimpactos). 
 
Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de retro a 
utilizar. 
 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 
reciban gases nocivos. 
 
Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 
resguardada para conservarlo limpio. 
 
Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por carretera. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con el motor en marca, para evitar el riesgo de 
atropello. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara en el suelo. 
 
Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara. 
 
Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 
 
Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro. 
 
Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 
 
Las retroexcavadoras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 
Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando vestimentas sin ceñir y 
cadenas, relojes o anillos que puedan engancharse en los salientes y los controles. 
 
Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 
Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 
hidráulicos de inmovilización. 
 
Se prohíben expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 
fuertes vientos. 
 
Se prohíben utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc. en 
el interior de las zanjas. 
 
Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
 
El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en 
distancias muy cortas). 
 
El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la 
parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 
 
Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros (como norma general), del borde de barrancos, 
hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
 
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
 
Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance 
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Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m (como norma general), 
del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
 
El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito de 
la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 
4.12.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Gafas antiproyecciones. 
-Casco de polietileno. 
-Cinturón elástico antivibratorio. 
-Ropa de trabajo. 
-Chaleco de seguridad. 
-Guantes de goma o de P.V.C. 
-Botas impermeables de seguridad. 
-Calzado para conducción de vehículos. 
4.13. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas 
máquinas. 
 
A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. 
 
 Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
 Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
 No acceda a la máquina encaramándose por lo rodillos. 
 No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
 No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 
 No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, 
luego, reanude su trabajo. 
 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de 
mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las 
operaciones de servicio que se requieren. 
 No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina. 
 No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras graves. 
 Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además 
gafas antiproyecciones. 
 Cambie el aceite del motor y del  sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 
 Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables, 
el líquido es corrosivo. 
 Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 
contacto. 
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del 
sistema hidráulico es inflamable. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 
mandos responden perfectamente. 
 Ajuste siempre el asiento a sus necesidades. 
 Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la 
sombra proyectada por la máquina. 
 
Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 
 
Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquinas por el 
fabricante. 
 
Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco. 
 
Las compactadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 
para conservarlo limpio. 
 
Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
 
Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 
 
Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, o relojes, 
porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 
 
Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha a delante y de retroceso. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos. 
 
Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en 
prevención de accidentes. 
 
El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito de 
la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 
4.13.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Protectores auditivos. 
-Chaleco de seguridad. 
-Cinturón antivibratorio. 
-Ropa de trabajo. 
-Zapatos para conducción de vehículos. 
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4.14. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DEL CAMION DUMPER 
Los camiones dumper estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento: 
 
 Faros de marcha hacia adelante. 
 Faros de marcha de retroceso. 
 Intermitentes de aviso de giro. 
 Pilotos de posición delanteros y traseros. 
 Servofrenos. 
 Frenos de manos. 
 Bocina automática de marcha retroceso. 
 Cabinas antivuelco y antiimpactos. 
 
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc.  
 
A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. 
 
 Suba y baje del camión por el peldaño del que está dotado para tal menester. 
 No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
 Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. 
 No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar ajustes con los motores en marcha. 
 No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan 
llegar a conducirlo. 
 No utilice el camión dumper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen 
primero, luego, reanude el trabajo. 
 Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 
instalado el freno de mano. 
 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dumper. 
 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 
radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
 Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 
 No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible. 
 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 
protegido con guantes de goma o de P.V.C. 
 Si debe manipular el electrolito del camión dumper por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave de contacto totalmente. 
 No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
 Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. 
 Vigile la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el fabricante. 
 En el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. 
 Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 
sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 
 Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente 
la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 
 Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si 
alguien dormita a su sombra. 
 Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. 
 Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro 
de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
 Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 
descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, 
sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. Además no 
permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 metros (como norma  general) de los 
camiones dumper. Los camiones dumper en estación, quedarán señalizados mediante señales de 
peligro. 
 
La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
 
Se prohíbe expresamente, cargas los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
 
Todos los camiones dumper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en 
prevención del riesgo por fallo mecánico. 
 
Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 metros (como norma 
general), del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de 
aproximación para vertido. 
 
Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros (como norma general), de 
los lugares de vertido de los dumperes. 
 
Se instalará un panel ubicado a 15 metros (como norma general) del lugar de vertido de los dúmperes 
con la siguiente leyenda: NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, 
APÁRTESE DE ESTA ZONA. 
 
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello es 
necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas 
operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 
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El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito de 
la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 
4.14.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Ropa de trabajo. 
-Chaleco de seguridad. 
-Botas de seguridad. 
4.15. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE LA GRUA AUTOPROULSADA 
TELESCÓPICA 
La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo 
mecánico. 
 
El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropuisada estará dotado de pestillo (o pestillos), de 
seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 
 
En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa autopropulsada de la 
siguiente normativa de seguridad: 
 
 Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 
 Respete las señales de tráfico interno. 
 Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad. 
 Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 
 
El Vigilante de Seguridad comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en 
servicio la grúa autopropulsada. 
 
Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor (o placas de palastro), para ser 
utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que 
fundamentar sobre terrenos blandos. 
 
Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 
 
Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 
 
El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán 
expresamente dirigidas por un señalista. 
 
Si esta máquina se emplea para el montaje de prefabricados o asimilables, extremar las precauciones 
en caso de régimen de fuertes vientos. 
 
Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas. 
 
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en torno a la grúa 
autopropulsada. 
 
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
 
Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distancia más alejada posible en 
prevención de daños a terceros. 
 
Se instalarán señales de “peligro obras", balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los 
vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe de su normal recorrido. 
 
Al personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se le hará entrega de la siguiente 
normativa de seguridad: 
 
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
 Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 
 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
 No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos 
que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
 Suba y baje la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física. 
 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría 
sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la grúa autopropulsada, puede estar 
cargada de electricidad. 
 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 
 Antes de cruzar un “puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia necesaria 
para soportar el peso de la máquina. 
 Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en 
la posición de viaje. 
 No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consiente que nadie se cuelgue del 
gancho. 
 Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 
 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor de 
los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
 Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 
 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
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 No abandones la máquina con una carga suspendida. No permita que haya operarios bajo 
cargas suspendidas. 
 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima 
del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el 
resto del personal. 
 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. No 
permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
 No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 
 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el 
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
4.15.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Chaleco de seguridad. 
-Botas de seguridad antideslizantes. 
-Ropa de trabajo. 
4.16. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE LA EXTENDEDORA DE 
PRODUCTOS BITUMINOSOS 
No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea conductor. 
 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un 
especialista. 
 
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las 
operaciones de llenado de la tolva. 
 
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas 
amarillas y negras alternativas. 
 
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas 
de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de 
altura barra intermedia y rodapié de 15 cm desmontable para permitir una mejor limpieza. 
 
Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regia vibrante durante las operaciones de 
extendido. 
 
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las 
siguientes señales: 
 
Peligro sustancias calientes. 
 
Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS 
4.16.1. ELEMENTOS DE SEGURI DAD PERSONAL 
-Casco de polietileno. 
-Botas de seguridad. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes impermeables. 
-Chaleco de seguridad. 
-Mascarilla antifiltrante. 
5. PROTECCION ES COLECTIVAS 
Las protecciones colectivas son aquellos equipos o elementos que, independientemente de la persona 
a proteger, sirven de pantalla entre el peligro y el trabajador. También entran dentro del rango de 
protecciones colectivas, aquellas destinadas a proteger al usuario de obra o vía en servicio afectada por 
la construcción de la proyectada. 
 
Los equipos que forman las protecciones colectivas se montan en los lugares de trabajo, sobre las 
máquinas o estructuras, donde existen riesgos comunes y generales. 
 
Dependiendo de las particularidades de la obra, los elementos de seguridad colectiva serán los 
siguientes: 
5.1 . SEÑALIZACIÓN 
Se dispondrá de la señalización necesaria de ordenación y prevención, tanto para  el personal de obra 
directamente afectado, como para los usuarios de aquellos viales que se vean afectados por las obras. 
 
El tipo de señales a disponer será el siguiente: 
 
 Señales de tráfico. 
 Señales de prevención de riesgos. 
 Señales informativas. 
 Laminerías preventivas. 
 Carteles de aviso. 
 Banderas y jalones de señalización. 
 Balizas luminosas intermitentes. 
 Vallas normalizadas de desvío de tráfico. 
5.2. BARANDI LLAS Y PASARELAS 
Se adoptan barandillas de protección para caídas a distinto nivel, incorporadas al sistema del encofrado 
para hormigonado “in situ" de las estructuras y pasarelas que permitan el paso por encima de las 
zanjas. 
 
5.3. EN MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN Y TERRAPLENADO 
Vallas de limitación y protección (en zanjas, zonas a diferente nivel, etc.). 
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Cintas de balizamiento. 
 








Topes de desplazamiento de vehículos. 
 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al 
terreno mediante redondos de hierro. 
 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, calles, carreteras, etc. Esto se hará en especial si 
en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o 
paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
 
Los operarios irán provistos de cinturones de seguridad anclados a zonas fijas, pero que les permita la 
movilidad necesaria para realizar sus tareas, para estar localizados en caso de desprendimientos y 
quedar sepultados bajo las tierras. 
5.4. EN TRANSPORTE VERTIDO, EXTENDIDO Y COMPACTACION 
Vallas de limitación y protección. 
 
Cinta de balizamiento. 
 
Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
 




Topes en vertederos. 
5.5. EN RIESGOS ELÉCTRICOS 
De modo complementario al cumplimiento del reglamento R.B.T. se dispondrán: 
 
 Tomas de tierra. 
 Transformadores de seguridad. 
 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
 Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para fuerza. 
5.6. EN INCENDIOS 
Extintores portátiles del tipo y marca homologados según CTE-SI en vigor. 
 
5.7. SISTEMAS DE LIMTACIÓN Y PROTECCIÓN 
Estos sistemas de limitación y protección se adoptan a dos niveles de seguridad: para los operarios de 
las distintas unidades en construcción y para los usuarios de vías próximas a la situación de las obras, 
que pudieran verse afectadas por éstas. 
 
Los sistemas que se adoptan serán los siguientes: 
 
 Vallas metálicas para limitación de zonas peligrosas y accesos a instalaciones con riesgos. 
 Topes de desplazamiento de vehículos. 
 Pórticos limitadores de gálibo, para protección de líneas eléctricas. 
5.8. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
De las modificaciones del entorno que la obra produce, se derivan riesgos que pueden producir daños a 
terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación de vehículos, 
apertura de zanjas, etc. 
 
Se considera zona de trabajo, todo el espacio por donde se desenvuelven máquinas, vehículos y 
operarios trabajando, y zona de peligro a una franja de cinco metros alrededor de la del trabajo. 
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomándose 
las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocándose en su caso los cerramientos necesarios, con vallas metálicas, y en la zona de peligro con 
cintas de balizamiento reflectante. 
 
Para evitar posibles accidentes a terceros se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida 
de camiones y de limitación de velocidad, en la carretera, a las distancias reglamentarias. 
 
Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como consecuencia de los trabajos 
inherentes a la obra, se establecerán medidas de interrupción de tránsito y se dispondrán las oportunas 
protecciones. 
 
El traslado de la maquinaria a emplear en las obras, siempre que el trayecto supere una longitud mayor 
de 1 km, se realizará mediante plataforma articulada (góndola). En caso contrario se podrá circular por 
la vía con la señalización correspondiente a la circulación de este vehículo especial, es decir, en 
carreteras irá acompañado por dos coches con luz giratoria o intermitente omnidireccional en la parte 
superior y banderolas rojas en los laterales. Uno de ellos irá en la parte anterior y otro en la posterior 
del sentido de circulación. En caso de autovías o autopistas sólo será  
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Se colocarán las oportunas señalizaciones de tránsito, balizas luminosas y rótulos de advertencia de 
salida de camiones, maquinaria, limitación de velocidad y desvíos a las distancias reglamentarias del 
entronque con ella. 
6. FORMACIÓN 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
7.1. BOTIQUINES 
La obra dispondrá de botiquines en lugares conocidos por todo el personal, cercanos a los tajos y de 
fácil acceso, conteniendo el material especificado en la ordenanza general de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. El contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios será el que marca la legislación vigente 
7.2. ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS 
Se deberá informar a los trabajadores de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se dispondrá en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados 
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de Asistencia. 
7.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 
Todo el personal que comience a trabajar en la obra deberá ser sometido a un reconocimiento médico 
previo al trabajo, que será repetido en periodo de un año. Estos reconocimientos serán específicos para 
la función que deba desarrollar cada trabajador, como psicotécnicos para los que conduzcan 
maquinaria móvil. 
8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se dispondrá en obra de vestuarios, servicios higiénicos, comedor y botiquín de primeros auxilios 
debidamente dotados. 
 
Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales, con llave (una por trabajador) y calefacción. 
 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y ducha, por cada diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 
trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
 
El comedor dispondrá de mesas y bancos, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un recipiente 
para desperdicios. Se instalará un calienta comidas de 4 fuegos por cada 60 trabajadores. Asimismo, se 
instalará un grifo en planta para lavavajillas cada 10 trabajadores. 
 
Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de distribución sino de 
fuentes, pozos, etc., habrá que analizaría para averiguar su grado de potabilidad e instalar un equipo de 
cloración con indicador del cloro libre residual si fuera necesario. 
9. DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. CONDICIONES GENERALES 
1.1. OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego de Condiciones, constituye el conjunto de normas y especificaciones que 
conjuntamente con las complementarias, que se indiquen, definen los requisitos de Seguridad y Salud 
en la realización de los trabajos de las obras de la Conducción en Alta del Agua Tratada para el 
Abastecimiento de Hinojos (Huelva). 
1 .2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Serán de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Código de la Circulación. 
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59). 
 
- Normas para la señalización de obras en las Carreteras (OM 14/03/60) (BOE 23/ 03/60). 
 
- Señalización de Obras según la Orden Circular 8.3-lC de Agosto de 1987 de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
- Señalización y obras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden de 31 de agosto de 
1987 del Ministerio de Trabajo. 
 
- Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas (OM 2414 30/11/61) (BOE 7/06/61). 
 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28/11/68). 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9/03/71) (BOE 11/03/71) 
 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9/03/71) (BOE 16/03/71). 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/08/02) (BOE 18/09/02). 
 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y 
obras públicas. Real Decreto 84/1990. 
 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. 
 
- Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción. Ley 32/2006, del 18 de Octubre. 
 
- Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997 
 
- Acreditación de los Servicios de Prevención. Orden 27/06 1997 
 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. Real Decreto 485/97 de 14 de 
abril de 1997 del Ministerio de Trabajo. 
 
- Disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997. 
 
- Disposiciones mín. seguridad y salud sobre manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE). 
Real Decreto 487/87. 23 de Abril de 1997 del Ministerio de Trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (transposición Directiva 
92/57/CEE). Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 Varios. 
 
- Modelo de libro de incidencias. Orden de 20 de septiembre de 1986 del Ministerio de Trabajo. Y su 
corrección de errores. 
 
- Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden de 16 de diciembre de 1987. 
 
- Modelo libro de registro. Orden de 22 de diciembre de 1987. del Ministerio de Trabajo. 
 
- Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. Orden de 20 de Mayo de 1952. del 
Ministerio de Trabajo. Modificación (Orden de 19 de diciembre de 1953 del Ministerio de Trabajo.) y 
Complementario (Orden de 02 de septiembre de 1966 del Ministerio de Trabajo.) 
 
- Cuadro de enfermedades profesionales. Real Decreto1995/78. 
 
- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 09 de marzo de 1971 del Ministerio 
de Trabajo y Corrección de errores (derogados Títulos I y III. Título II: cap. I a V, VII, XIII) 
 
- Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28 de agosto de 79 del Ministerio 
de Trabajo. Modificación (no derogada) (Orden 27- 07-73 del Ministerio de Trabajo). Interpretación 
varios artículos (Orden 21-11- 70 del Ministerio de Trabajo). Interpretación varios artículos (Resolución 
24- 11-70 del D.G.T) 
 
- Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. Real Decreto 1316/89. 27 de Octubre de 1989. 
 
- Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 de 01 de marzo de 1980. Del Ministerio de Trabajo. 
 
- Regulación de la jornada laboral. Real Decreto 2001/83 de 28 de julio de 1983. 
 
- Formación de comités de seguridad. Decreto 423/71 de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de 
Trabajo. 
1.2.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección individual. (Transposición 
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- EPI contra caída de altura. Disposiciones de descenso. UNE EN 341 de 22 de mayo de 1997 de AENOR. 
 
- Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNE EN 344/A1 de 20 de 
octubre de 1997 de AENOR. 
 
- Especificaciones calzado protección uso profesional. UNE EN 345/A1 de 20 de octubre de 1997 de 
AENOR. 
 
- Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNE EN 346 Y 347/A1 de 20 de octubre de 1997 de 
AENOR. 
1.2.2. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de los equipos de trabajo. (Transposición 
Directiva 89/656/CEE). Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio de 1997 del Ministerio de Trabajo. 
 
- ITC — BT - 33 del Reglamento Eiectrotécnico de Baja Tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto.  
 
- ITC MlE-AEM 3 carretillas automotoras de manutención. Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio 
de Industria y Energía. 
 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de 
Industria. Corrección de errores, Modificación 1 (Orden de 07 de marzo de 1981. de MIE.) y 
Modificación 2 (Orden de 16 de noviembre de 1981 .) 
 
- Requisitos de seguridad y salud de máquinas. (Directiva 89/392/CEE) Real Decreto 1435/92 de 27 de 
noviembre de 1992 del Ministerio de relaciones con las Cortes. 
 
Las Normas relacionadas completan las prescripciones del presente Pliego en lo que se refiere a 
aquellos materiales y unidades de obra no mencionados en este. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Reglamentos, Pliegos o Normas 
de toda índole que estén promulgadas por la Administración y que tengan aplicación en los trabajos a 
realizar, tanto si han sido incluidas en la relación anterior como si no lo han sido, quedando bajo la 
decisión del Director de Obra dirimir cualquier discrepancia que pueda existir entre estos y lo que 
dispone el presente documento. 
2. DESCRPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras a las que hace referencia el presente pliego corresponden a la Conducción en Alta de Agua 
Tratada para el Abastecimiento de Hinojos y las medidas e instalaciones de seguridad y prevención de 
riesgos laborales que van asociadas. 
3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual o 
colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso 
contrario se desecharán adquiriendo por parte del  contratista otros nuevos. 
 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, 
regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación 
suficiente (del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten 
trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos 
una iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y observar 
correctamente las señales de aviso y de protección. 
 
De no ser así, deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la 
tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 
convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe 
tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 
acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m. (si la línea es superior a los 50.000 
voltios la distancia mínima será de 4 m.). 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
periodo de vida útil, a partir del cual serán sustituidos. 
 
Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una prenda o 
equipo, éste se repondrá, independientemente de la duración prevista. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por accidente, por ejemplo) será sustituido inmediatamente. 
 
Aquellas prendas que, a causa de su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las permitidas 
por el fabricante, serán también sustituidas al momento. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo por sí mismo. 
3 .1 . PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (OM 17/05/74) (BOE 29/05/74) y al Real Decreto 773/1997 (7/08/97), siempre que ya exista en 
el mercado. 
 
En el caso de que no exista Norma de Homologación oficial, será de calidad adecuada a sus 
prestaciones. 
3.1.1. CASCO DE SEGURIDAD 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo, del 14-12-1974. 
3.1.2. GAFAS DE PROTECCIÓN 
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 
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Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 
3.1.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AURICULAR 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General del 28-6-1975. 
3.1.4. GUANTES Y MANGUITOS 
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, según 
las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 28-7-1975. 
3.1.5. ZAPATOS Y BOTAS 
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con 
las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 3-12-1981. 
3.1.6. CINTURÓN DE SEGURIDAD 
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 8-6-1977. 
3.1.7. MONO O BUZO DE TRABAJO 
Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un mono o buzo nuevo. Será de tejido ligero 
y flexible, fácil de limpiar y adecuado al puesto de trabajo. 
 
La talla de la ropa será la adecuada a la constitución física del trabajador, sin holguras ni ajustes 
grandes. 
 
Las mangas largas, ajustarán a la muñeca, sin cuelgues. 
 
Los elementos salientes (bolsillos, dobleces, etc) se evitarán en lo posible, debido al riesgo de 
enganches. En lugares con presencia de agua, será impermeable. 
3.1.8. EXTINTORES 
El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 de 4 
de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 
 
El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MlE-AP (P.M. 31-5-1982). 
3.1.9. CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias Ml BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (Esta última citada se corresponde con la Norma UNE 20383-75). 
3.1.10. CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 
Cuando por necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de alta 
tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en 
cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Electricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MlE-RAT 09y13. 
3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
3.2.1. ÁREA DE TRABAJO 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 
 
Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido. 
3.2.2. VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, disponiendo de listón superior de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas. Así mismo llevarán un listón horizontal intermedio y el 
correspondiente rodapié. 
3.2.3. PASILLOS DE SEGURIDAD 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser 
metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc). 
3.2.4. TOPES DE DESPLAZAMI ENTO DE VEHÍCULOS 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
3.2.5. SEÑALES DE SEGURIDAD 
Serán de las dimensiones y color aprobados por la Normativa del M9 de Fomento. 
3.2.6. PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
3.2.7. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza 
de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
3.2.8. EXTINTORES 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán, como 
mínimo cada 6 meses. 
3.2.9. ILUMINACIÓN 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y 
de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. Caso de 
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hacerse los trabajos sin interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz que no 
afecte a las señales de ffcc/carretera ni a las propias de la obra. 
 
La iluminación de emergencia funcionará automáticamente en el caso de producirse una avería en la 
iluminación instalada para el desarrollo normal de los trabajos. 
3.2.10. MEDI OS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución 
por las líneas eléctricas. 
3.2.11. VEHÍCULOS 
En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al 
movimiento de tierras y todos los que haya de circular por caminos sinuosos. 
 
Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, 
el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaría que se mueve sobre cadenas. 
 
También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 
 
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán 
revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos los vehículos remolcados. 
3.2.12. VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
Bandas de separación en carreteras de gran tráfico. Se colocarán con pies derechos metálicos bien 
empotrados en el balasto o en el terreno. La banda será de plástico de colores amarillo y negro en 
trozos de unos diez cm. de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes 
de colores vivos cada diez cm. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50 kg. 
 
Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo 
caso la zona de trabajo o de peligro. 
3.2.13. VARIOS 
Las grúas, deben llevar elementos de seguridad contra la caída de los elementos cargados o 
descargados. 
 
Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo 
estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
 
Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todo tipo de útiles y 
prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe 
responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir 
las deficiencias que pudiera haber. 
 
Los postes para vehículos se regarán convenientemente para evitar el levantamiento del polvo. 
 
Las tapas para pequeños agujeros y arquetas, por sus características y colocación impedirán con 
garantías la caída de personas y objetos. 
4. CONDICIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.1. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 
4.1.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Promotor deberá asignar un Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de 
la obra cuando intervenga más de una empresa en la fase de ejecución. 
 
Su misión será la prevención de los riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos 
y asesorar al jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Así mismo, investigará las causas 
de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los provocaron y evitar su repetición. 
 
La obra dispondrá de una brigada de seguridad (oficial y peón) para la instalación, mantenimiento y 
reparación de protecciones. 
4.1.2. SERVICIO MÉDICO 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado según el 
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, Orden Ministerial del 21 de noviembre de 1959. 
 
Todo el personal que comience a trabajar en la obra deberá ser sometido a un reconocimiento médico 
previo al trabajo, que será repetido en periodo de un año. Estos reconocimientos serán específicos para 
la función que deba desarrollar cada trabajador, como psicotécnicos para los que conduzcan 
maquinaria móvil. 
4.2. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
El Vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 
 
Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 
Comunicar por orden jerárquico, o, en su caso, directamente al empresario, las situaciones de peligro 
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que puedan producirse en cualquier puesto de trabajo, y proponer las medidas que, a su juicio, deban 
adoptarse. 
 
Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas 
y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia de riesgos que puedan 
afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas 
medidas de prevención. 
 
Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los accidentados y 
proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o 
situación de los mismos pudiera requerir. 
 
Las funciones del Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente presta en la 
empresa el operario designado al efecto. 
 
Si el contratista en cualquier momento cumpliese las condiciones que pide el Decreto 432/11 de marzo 
de 1971 (Trabajo), que regula la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, o bien porque lo pidiera el Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación, 
se constituirá el correspondiente Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo con sus específicas 
atribuciones. 
4.3. I NSTALACIONES MÉDICAS 
Se dotará a las obras de botiquines estratégicamente distribuidos, en local limpio y debidamente 
dotados, que se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. Estará 
señalizado convenientemente tanto el propio botiquín, como su exterior, donde existirá señalización de 
indicación de acceso al mismo. Estarán cercanos a los tajos y de fácil acceso, conteniendo el material 
especificado en la ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado que dificulte el acceso a su material en caso de 
urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos médicos mínimos 
precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar el parte interno de la 
empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 
 
Se cumplirá ampliamente el Artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971. 
 
Tendrá que haber en los diferentes tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y 
Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 
 
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde se ha de trasladar a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se dispondrá en la obra, y en lugar bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, bomberos, policía, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
4.4. I NSTALACLDNES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados, de acuerdo con el número de 
trabajadores. 
 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 
 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 
trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
 
Se dotarán los aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 
recipientes adecuados para depositar las usadas. 
 
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de limpieza. 
 
Las puertas de los WC impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 
interior y de una percha. 
 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 
interior. 
 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e 
impermeables, realizados con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto 
estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 
 
Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, 
tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 
2,60 metros. 
 
Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un recipiente de cierre 
hermético para desperdicios. 
 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 
 
Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población, se analizará para 
determinar su potabilidad y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se 
facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 
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4.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud y en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. 
 
Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 
disposición permanente de la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, adaptado a este Estudio en el que 
se analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio y de acuerdo con su 
plan de obra, medios auxiliares, de ejecución y métodos de trabajo. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento 
básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo 11 del Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
4.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional 
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
4.7. AVISO PREVIO E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL 
El Promotor deberá efectuar un aviso a la Autoridad Laboral competente antes del comienzo de los 
trabajos. 
 
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/97 y deberá 
exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 
 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la Autoridad Laboral competente deberá incluir el 
Plan de Seguridad y Salud. 
 
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salude en las 
Administraciones públicas competentes. 
5. MEDICIÓN Y ABONO 
5.1. CUADROS DE PRECIOS 
Los cuadros de precios de las unidades de seguridad y salud, se corresponden con precios completos y 
cerrados, quedando incluidos en ellas cualquier material, instalación, operación, cumplimiento de 
normativa vigente, normas de buena práctica, y todos los medios necesarios para el cumplimiento de la 
seguridad y salud de todas y cada una de las unidades necesarias para la ejecución de las obras a que se 
refiere este estudio. 
5.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición de todas las unidades de Seguridad y Salud, se realizará periódicamente por fracciones de 
cada una, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas. 
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Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el 
Abastecimiento de Hinojos  
MEDICIONES AUXILIARES 
  
       
  
  
       
  
                  
















SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
APARTADO SYS0101 PROTECCIONES DE LA 
CABEZA               
SS01011 CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO               
  Casco de seguridad homologado 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01012 PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADORES               
  Pantalla de cabeza para protección de soldadores 
 
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01013 PANTALLA CONTRA PROYECCIONES               
  Pantalla de cabeza para protección frente a proyecciones 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01014 PROTECTORES AUDITIVOS               




       
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01015 GAFAS ANTIIMPACTOS               
  Gafas de protección antiimpactos 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01016 MASCARILLA ANTIPOLVO               
  Mascarilla antipolvo 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01017 FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO               
  Filtro recambio para mascarilla antipolvo 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
  
       
  
SS01018 GAFAS OXICORTE               
  Gafas oxicorte 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
                  
APARTADO SYS0102 PROTECCIONES DEL 
CUERPO               
SS01021 CINTURON DE SEGURIDAD               
  Cinturón de Seguridad 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01022 MONO DE TRABAJO               
  Mono de trabajo 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01023 TRAJE DE AGUA               
  Traje de agua 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01024 MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR               
  Mandil de cuero para protección de cuerpo de soldador 
  
  
  Medición ud 
   
  5   
  
       
5 
SS01025 CINTURÓN ANTIVIBRATORIO               
  Cinturón antivibratorio 
  
  
  Medición ud 
   
  10   
  
       
10 
SS01026 BOLSA PORTAHERRAMIENTAS               
  Bolsa portaherramientas 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01027 CHALECO REFLECTANTE               
  Chaleco reflectante para señalización de personal 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
  
       
  
APARTADO SYS0103 PROTECCIONES DE LAS 
EXTREMIDADES               
SS01031 PAR GUANTES GOMA FINA               
  Par de guantes de goma fina 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01032 PAR GUANTES SOLDADOR               
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  Par de guantes de protección para soldador 
  
  
  Medición ud 
   
  5   
  
       
50 
SS01033 PAR GUANTES ANTICORTE               
  Par de guantes protección anticorte 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01034 PAR MANGUITOS SOLDADOR               
  Par de manguitos de protección para soldador 
  
  
  Medición ud 
   
  5   
  
       
5 
SS01035 PAR BOTAS AGUA CAÑA ALTA               
  Par de botas de agua de caña alta 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01036 PAR BOTAS REFORZADAS               
  Par de botas reforzadas 
  
  
  Medición ud 
   
  50   
  
       
50 
SS01037 PAR POLAINAS SOLDADOR               
  Par de polainas de protección de soldador 
  
  
  Medición ud 
   
  5   
  
       
5 
  
       
  
SUBCAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
APARTADO SYS0201 SEÑALIZACIÓN         
  
  
SS02011 SEÑAL DE RIESGO/INFORMACIÓN COLOCADA          
  
Señal de riesgo con soporte colocada, cartel de primeros auxilios + cartel 
de direcciones de urgencias 
  
  
  Medición ud 
   
  1   
  
       
1 
SS02012 SEÑAL DE RIESGO SIN SOPORTE               
  Señal de riesgo sin soporte 
  
  
  Medición ud 
   
  2   
  
       
2 
SS02013 SEÑAL DE TRÁFICO COLOCADA               
  Señal de tráfico colocada 
  
  
  Medición ud 
   
  2   
  
       
2 
SS02014 CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE               
  Cinta de balizamiento reflectante colocada 
  
  
  Medición m 
   
  10   
  
       
10 
SS02015  MIRA AISLANTE               
  Mira aislante de madera 
  
  
  Medición ud 
   
  1   
  
       
1 
  
       
  
APARTADO SYS0202 RIESGOS ELÉCTRICOS               
SS02021 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA               
  Instalación de puesta a tierra, completamente terminada 
  
  
  Comedores ud 
    
1   
  Aseos ud 
    
1   
  Vestuarios ud 
   
  1   
  
       
3 
SS02022 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 mA               
  Interruptor diferencial 30 mA 
  
  
  Medición ud 
   
  3   
  
       
3 
SS02023 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300 mA               
  Interruptor diferencial 300 mA 
  
  
  Medición ud 
   
  3   
  
       
3 
SS02024 TRANSFORMADOR SEGURIDAD 24 V               
  Transformador de seguridad a 24 V 
  
  
  Medición ud 
   
  1   
  
       
1 
SS02025 LÁMPARA PORTÁTIL               
  Lámpara portátil de seguridad 
  
  
  Medición ud 
   
  3   
  
       
3 
  
       
  
APARTADO SYS0203 EXTINCIÓN DE INCENDIOS               
SS02031 EXTINTOR POLVO 6 kg               
  Extintor polivalente de polvo de 6 kg 
  
  
  Comedores ud 
    
1   
  Aseos ud 
    
1   
  Vestuarios ud 
   
  1   
  
       
3 
SS02032 EQUIPO COMPLETO CONTRA FUEGO               
  Equipo completo para extinción de incendios 
  
  
  Medición ud 
   
  1   
  
       
1 
SS02033 VÁLVULA ANTIRRETROCESO               
  Válvula de seguridad antirretroceso equipos oxicorte 
  
  
  Medición ud 
   
  1   
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SS02034 TOPE CAMIÓN               
  Tope para camión, incluso colocación en zona de excavaciones. 
  
  
  Medición ud 
   
  6   
  
       
6 
SS02035 TENDIDO ILUMINACIÓN EMERGENCIA               
  Tendido iluminación de emergencia, incluso colocación 
  
  
  Medición ud 
   
  6   
  
       
6 
SS02036 BRIGADA DE MANTENIMIENTO               
  Brigada de mantenimiento 
  
  
  Medición ud 
   
  10   
  
       
10 
  
       
  
SUBCAPÍTULO SYS03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
APARTADO SYS0301 RECINTOS, COMEDORES, 
VESTUARIOS Y SERVICIOS         
  
  
SS03011 MES ALQUILER CASETA VESTUARIOS               
  Mes de alquiler de caseta portátil para su uso como vestuario de operarios 
  
  
  Medición ud 
   
  3   
  
       
3 
SS03012 MES ALQUILER CASETA ASEOS               
  Mes de alquiler de caseta portátil para su uso como aseos de operarios 
  
  
  Medición ud 
   
  3   
  
       
3 
SS03013 MES ALQUILER CASETA COMEDORES               
  Mes de alquiler de caseta portátil para su uso como comedor de obra 
  
  
  Medición ud 
   
  3   
  
       
3 
  
       
  
APARTADO SYS0302 MOBILIARIO               
SS03021 BANCO 5 PERSONAS               
  Banco con capacidad para 5 personas 
  
  
  Comedores ud 
    
3   
  Vestuarios ud 
   
  3   
  
       
6 
SS03022 TAQUILLAS METÁLICAS               
  Taquillas metálicas individuales en vestuarios 
  
  
  Medición ud 
   
  15   
  
       
15 
SS03023 JABONERA               




       
  
  Medición ud 
   
  2   
  
       
2 
SS03024 MESA COMEDOR 10 PERSONAS               
  Mesa para comedor con capacidad para 10 personas 
  
  
  Medición ud 
   
  2   
  
       
2 
SS03025 CALIENTACOMIDAS 10 SERVICIOS               
  Calientacomidas con 10 servicios 
  
  
  Medición ud 
   
  1   
  
       
1 
SS03026 PERCHA PARA DUCHA               
  Percha en cabina para ducha. 
  
  
  Medición ud 
   
  4   
  
       
4 
SS03027 SECAMANOS ELÉCTRICO               
  Secamanos eléctrico 
  
  
  Medición ud 
   
  2   
  
       
2 
SS03028 ESPEJO               
  Espejo en aseos, colocado 
  
  
  Medición ud 
   
  2   
  
       
2 
  
       
  
APARTADO SYS0303 INSTALACIONES               
SS03031 ACOMETIDA E INSTALACIÓN AGUA               
  




  Comedores ud 
    
1   
  Aseos ud 
   
  1   
  
       
2 
SS03032 ACOMETIDA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA               
  Acometida e instalación eléctrica 
  
  
  Comedores ud 
    
1   
  Aseos ud 
    
1   
  Vestuarios ud 
   
  1   
  
       
3 
SS03033 RED DESAGÜE               
  Red sanitaria de desagüe 
  
  
  Comedores ud 
    
1   
  Aseos ud 
   
  1   
  
       
2 
  
       
  
APARTADO SYS0304 VARIOS               
SS03041 RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS               
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  Recipiente para recogida de basuras 
  
  
  Comedores ud 
    
1   
  Aseos ud 
    
1   
  Vestuarios ud 
   
  1   
  
       
3 
SS03042 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES               
  Limpieza y conservación de instalaciones de higiene y bienestar 
  
  
  Medición h. 
   
  24   
  
       
24 
  
       
  
SUBCAPÍTULO SYS04 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
APARTADO SYS0401 ASISTENCIA A 
ACCIDENTADOS         
  
  
SS04011 BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA               
  Botiquín instalado en obra 
  
  
  Comedores ud 
    
1   
  Aseos ud 
    
1   
  Vestuarios ud 
   
  1   
  
       
3 
SS04012 BOTIQUÍN PORTÁTIL               
  Botiquín portátil para utilizar en los tajos principales de la obra 
  
  
  Medición ud 
   
  2   
  
       
2 
SS04013 REPOSICIÓN MATERIAL BOTIQUÍN               
  Reposición de material de botiquín 
  
  
  Medición ud 
   
  11   
  
       
11 
SS04014 RECONOCIMENTO MÉDICO ANUAL               
  Reconocimiento médico anual 
  
  
  Medición ud 
   
  15   
  
       
15 
SS04015 CAMILLA PORTÁTIL               
  Camilla portátil para traslado de accidentados 
  
  
  Medición ud 
   
  1   
  
       
1 
  
       
  
APARTADO SYS0402 FORMACIÓN Y REUNIONES               
SS04021 REUNIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD               
  Reunión mensual información de seguridad y salud 
  
  
  Medición ud 
   
  3   
  
       
3 
SS04022 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD               
  






  Medición h 
   
  75   
  
       
75 
SS04023 TÉCNICO SEGURIDAD Y SALUD               
  






  Medición h 
   
  30   
  
       
30 




            
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el 
Abastecimiento de Hinojos  
CUADRO DE PRECIOS 1 
  
    
  





DESCRIPCIÓN UDS PRECIO EN LETRA IMPORTE 
1 S1 Cinturon de seguridad ud 




Casco de seguridad 
homologado 
ud DOS EUROS con TRENTA Y UN CÉNTIMOS 2.31 
3 S3 
Pantalla de cabeza para 
protección de soldadores 
ud QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 15.52 
4 S4 
Pantalla de cabeza para 
protección frente a 
proyecciones 
ud VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 23.12 
5 S5 
Gafas de protección 
antiimpactos 
ud VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 25.06 
6 S6 Protectores auditivos ud QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 15.04 
7 S7 Mascarilla antipolvo ud SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 7.80 
8 S8 
Filtro recambio para 
mascarilla antipolvo 
ud NOVENTA CÉNTIMOS 0.90 
9 S9 Gafas oxicorte ud SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 6.92 
10 S10 Mono de trabajo ud VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 23.15 
11 S11  Traje de agua ud DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 12.25 
12 S12 
Mandil de cuero para 
protección de cuerpo de 
soldador 
ud 
CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
58.56 
13 S13 Cinturón antivibratorio ud SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 69.16 
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14 S14 Bolsa portaherramientas ud 




Chaleco reflectante para 
señalización de personal 
ud CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 5.60 
16 S16 Par de guantes de goma fina ud CUATRO EUROS con TRENTA Y SEIS CÉNTIMOS 4.36 
17 S17 
Par de guantes de 
protección para soldador 
ud 




Par de guantes protección 
anticorte 
ud SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 7.50 
19 S19 
Par de manguitos de 
protección para soldador 
ud SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS 60.02 
20 S20 
Par de botas de agua de 
caña alta 
ud QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 15.22 
21 S21  Par de botas reforzadas ud 




Par de polainas de 
protección de soldador 
ud TRENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 37.80 
23 S23 
Señal de riesgo con soporte 
colocada 
ud 
CIENTO TRENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
130.86 
24 S24 Señal de riesgo sin soporte ud 
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TRENTA 
CÉNTIMOS 
167.30 
25 S25 Señal de tráfico colocada ud 




Cinta de balizamiento 
reflectante colocada 
m. NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 9.25 
27 S27 Mira aislante de madera ud OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 80.90 
28 S28 
Instalación de puesta a 
tierra, completamente 
terminada 
ud CIEN EUROS  100.00 
29 S29 
Interruptor diferencial de 30 
mA 
ud 




Interruptor diferencial de 
300 mA 
ud 




Transformador de seguridad 
a 24 V 
ud CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 105.90 
32 S32 
Lámpara portátil de 
seguridad 
ud SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 61.50 
33 S33 
Extintor polivalente de polvo 
de 6 kg 
ud 




Equipo completo para 
extinción de incendios 
ud 




Válvula de seguridad 
antirretroceso equipos 
oxicorte 
ud OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 80.50 
36 S36 
Tope para camión, incluso 
colocación en zona de 
excavaciones. 
ud 
CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
58.23 
37 S37 Tendido iluminación de ud TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 3.65 
emergencia, incluso 
colocación 
38 S38 Brigada de mantenimiento ud CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 45.11 
39 S39 
Mes de alquiler de caseta 
portátil para su uso como 
vestuario de operarios 
ud 




Mes de alquiler de caseta 
portátil para su uso como 
aseos de operarios 
ud 




Mes de alquiler de caseta 
portátil para su uso como 
comedor de obra 
ud 




Banco con capacidad para 5 
personas 
ud 





individuales en vestuarios 
ud VEINTICINCO EUROS con TRENTA Y TRES CÉNTIMOS 25.33 
44 S44 Jabonera con dosificador ud VEINTICINCO EUROS con VENINTI OCHO CÉNTIMOS 25.28 
45 S45 
Mesa para comedor con 
capacidad para 10 personas 
ud 




Calientacomidas con 10 
servicios 
ud 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
199.18 
47 S47 Percha en cabina para ducha ud SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 6.49 
48 S48 Secamanos eléctrico ud CUARENTA Y CINCO EUROS 45.00 
49 S49 Espejo en aseos, colocado ud ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 11.90 
50 S50 
Acometida e instalación de 
abastecimiento agua, 
completamente colocada e 
instalada 
ud CIENTO SIETE EUROS con SESENTE Y SEIS CÉNTIMOS  107.66 
51 S51 
Acometida e instalación 
eléctrica 
ud CIENTO CINCUENTA EUROS 150.00 
52 S52 Red sanitaria de desagüe ud CIEN EUROS  100.00 
53 S53 
Recipiente para recogida de 
basuras 
ud CINCO EUROS 5.00 
54 S54 
Limpieza y conservación de 
instalaciones de higiene y 
bienestar 
h DOCE EUROS con TRENTA Y SEIS CÉNTIMOS 12.36 
55 S55 Botiquín instalado en obra ud NOVENTA Y CINCO EUROS 95.00 
56 S56 
Botiquín portátil para utilizar 
en los tajos principales de la 
obra 
ud SETENTA Y CINCO EUROS 75.00 
57 S57 
Reposición de material de 
botiquín 




ud VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 25.20 
59 S59 
Camilla portátil para traslado 
de accidentados 
ud CIENTO TRENTA Y CINCO EUROS  135.00 
60 S60 
Reunión mensual 
información de seguridad y 
ud CIENTO DIEZ EUROS  110.00 
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salud 
61 S61 
Formación de trabajadores 
en seguridad y salud 
h CATORCE EUROS  14.00 




            
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el 
Abastecimiento de Hinojos  
CUADRO DE PRECIOS 2 
  
    
  
            
NÚMERO CÓDIGO DESCRIPCIÓN     IMPORTE 
1 S1 Cinturón de seguridad   
  
   
Sin descomposición   
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 17.84 
            
2 S2 Casco de seguridad homologado   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 2.31 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 2.31 
            
3 S3 Pantalla de cabeza para protección de soldadores   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 15.52 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 15.52 
            
4 S4 Pantalla de cabeza para protección frente a proyecciones   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 23.12 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 23.12 
            
5 S5 Gafas de protección antiimpactos   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 25.06 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 25.06 
            
6 S6 Protectores auditivos   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 15.04 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 15.04 
            
7 S7 Mascarilla antipolvo   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 7.8 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 7.8 
            
8 S8 Filtro recambio para mascarilla antipolvo   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 0.9 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 0.9 
            
9 S9 Gafas oxicorte   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 6.92 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 6.92 
            
10 S10 Mono de trabajo   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 23.15 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 23.15 
            
11 S11  Traje de agua   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 12.25 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 12.25 
            
12 S12 Mandil de cuero para protección de cuerpo de soldador   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 58.56 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 58.56 
            
13 S13 Cinturón antivibratorio   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 69.16 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 69.16 
            
14 S14 Bolsa portaherramientas   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 66.24 
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__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 66.24 
            
15 S15 Chaleco reflectante para señalización de personal   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 5.6 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 5.6 
            
16 S16 Par de guantes de goma fina   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 4.36 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 4.36 
            
17 S17 Par de guantes de protección para soldador   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 51.98 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 51.98 
            
18 S18 Par de guantes protección anticorte   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 7.5 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 7.5 
            
19 S19 Par de manguitos de protección para soldador   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 60.02 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 60.02 
            
20 S20 Par de botas de agua de caña alta   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 15.22 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 15.22 
            
21 S21  Par de botas reforzadas   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 36.42 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 36.42 
            
22 S22 Par de polainas de protección de soldador   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 37.8 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 37.8 
            
23 S23 Señal de riesgo con soporte colocada   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 130.86 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 130.86 
            
24 S24 Señal de riesgo sin soporte   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 167.3 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 167.3 
            
25 S25 Señal de tráfico colocada   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 51.48 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 51.48 
            
26 S26 Cinta de balizamiento reflectante colocada   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 9.25 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 9.25 
            
27 S27 Mira aislante de madera   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 80.9 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 80.9 
            
28 S28 Instalación de puesta a tierra, completamente terminada   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 100 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 100 
            
29 S29 Interruptor diferencial de 30 mA   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 63.58 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 63.58 
            
30 S30 Interruptor diferencial de 300 mA   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 66.77 
  
    
__________ 
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 66.77 
            
31 S31 Transformador de seguridad a 24 V   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 105.9 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 105.9 
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32 S32 Lámpara portátil de seguridad   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 61.5 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 61.5 
            
33 S33 Extintor polivalente de polvo de 6 kg   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 87.75 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 87.75 
            
34 S34 Equipo completo para extinción de incendios   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 890.5 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 890.5 
            
35 S35 Válvula de seguridad antirretroceso equipos oxicorte   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 80.5 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 80.5 
            
36 S36 Tope para camión, incluso colocación en zona de excavaciones.   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 58.23 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 58.23 
            
37 S37 Tendido iluminación de emergencia, incluso colocación   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 3.65 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 3.65 
            
38 S38 Brigada de mantenimiento   
  
   
Mano de obra…………………………………………………………………………… 45.11 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 45.11 
            
39 S39 Mes de alquiler de caseta portátil para su uso como vestuario de operarios   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 105.59 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 105.59 
            
40 S40 Mes de alquiler de caseta portátil para su uso como aseos de operarios   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 162.68 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 162.68 
            
41 S41 Mes de alquiler de caseta portátil para su uso como comedor de obra   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 192.59 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 192.59 
            
42 S42 Banco con capacidad para 5 personas   
  
   
Resto de obra y materiales……………………………………………………… 45.61 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 45.61 
            
43 S43 Taquillas metálicas individuales en vestuarios   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 25.33 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 25.33 
            
44 S44 Jabonera con dosificador   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 25.28 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 25.28 
            
45 S45 Mesa para comedor con capacidad para 10 personas   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 175.2 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 175.2 
            
46 S46 Calientacomidas con 10 servicios   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 199.18 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 199.18 
  
 
        
47 S47 Percha en cabina para ducha   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 6.49 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 6.49 
            
48 S48 Secamanos eléctrico   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 45 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 45 
            
49 S49 Espejo en aseos, colocado   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 11.9 
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TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 11.9 
            
50 S50 




   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 107.66 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 107.66 
            
51 S51 Acometida e instalación eléctrica   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 150 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 150 
            
52 S52 Red sanitaria de desagüe   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 100 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 100 
            
53 S53 Recipiente para recogida de basuras   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 5 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 5 
            
54 S54 Limpieza y conservación de instalaciones de higiene y bienestar   
  
   
Mano de obra…………………………………………………………………………… 12.36 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 12.36 
            
55 S55 Botiquín instalado en obra   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 95 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 95 
            
56 S56 Botiquín portátil para utilizar en los tajos principales de la obra   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 75 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 75 
            
57 S57 Reposición de material de botiquín   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 95 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 95 
            
58 S58 Reconocimiento médico anual   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 25.2 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 25.2 
            
59 S59 Camilla portátil para traslado de accidentados   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 135 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 135 
            
60 S60 Reunión mensual información de seguridad y salud   
  
   
Resto de obra y materiales .....………………………………………………… 110 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 110 
            
61 S61 Formación de trabajadores en seguridad y salud   
  
   
Mano de obra…………………………………………………………………………… 14 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 14 
            
62 S62 Técnico de seguridad y salud   
  
   
Mano de obra…………………………………………………………………………… 15 
  
    
__________ 
  
   
TOTAL PARTIDA……………………………………………………………………….. 15 
            
 
 
                    
Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el 
Abastecimiento de Hinojos  
PRESUPUESTOS PARCIALES 
  
        
  
  
        
  
                    
CAPITULO 7 -SEGURIDAD Y SALUD   
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
APARTADO SYS0101 PROTECCIONES DE 
LA CABEZA                 
SS111 CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                 
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  Casco de seguridad homologado 
   
  
  Medición ud 





      
50 2.31 115.50 € 
SS112 PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADORES       
 
  
  Pantalla de cabeza para protección de soldadores 
   
  
  Medición ud 





      
50 15.52 776.00 € 
SS113 PANTALLA CONTRA PROYECCIONES             
 
  
  Pantalla de cabeza para protección frente a proyecciones 
   
  
  Medición ud 









SS114 PROTECTORES AUDITIVOS             
 
  
  Protectores auditivos 
   
  
  Medición ud 





      
50 15.04 752.00 € 
SS115 GAFAS ANTIIMPACTOS             
 
  
  Gafas de protección antiimpactos 
   
  
  Medición ud 









SS116 MASCARILLA ANTIPOLVO             
 
  
  Mascarilla antipolvo 
   
  
  Medición ud 





      
50 7.80 390.00 € 
SS117 FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO        
 
  
  Filtro recambio para mascarilla antipolvo 
   
  
  
        
  
  Medición ud 





      
50 0.90 45.00 € 
SS118 GAFAS OXICORTE             
 
  
  Gafas oxicorte 
   
  
  Medición ud 





      
50 6.92 346.00 € 
  TOTAL APARTADO SYS0101 PROTECCIONES DE LA CABEZA 
4,833.50 
€ 
                    
APARTADO SYS0102 PROTECCIONES DEL 
CUERPO             
 
  
SS121 CINTURON DE SEGURIDAD             
 
  
  Cinturón de Seguridad 
   
  
  Medición ud 





      
50 17.84 892.00 € 
SS122 MONO DE TRABAJO             
 
  
  Mono de trabajo 
   
  
  Medición ud 









SS123 TRAJE DE AGUA             
 
  
  Traje de agua 
   
  
  Medición ud 





      
50 12.25 612.50 € 
SS124 MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR             
 
  
  Mandil de cuero para protección de cuerpo de soldador 
   
  
  Medición ud 





      
5 58.56 292.80 € 
SS125 CINTURÓN ANTIVIBRATORIO             
 
  
  Cinturón antivibratorio 
   
  
  Medición ud 





      
10 69.16 691.60 € 
SS126 BOLSA PORTAHERRAMIENTAS             
 
  
  Bolsa portaherramientas 
   
  
  Medición ud 









SS127 CHALECO REFLECTANTE             
 
  
  Chaleco reflectante para señalización de personal 
   
  
  Medición ud 





      
50 5.60 280.00 € 




        
  
APARTADO SYS0103 PROTECCIONES DE 
LAS EXTREMIDADES                 
SS131 PAR GUANTES GOMA FINA             
 
  
  Par de guantes de goma fina 
   
  
  Medición ud 





      
50 4.36 218.00 € 
SS132 PAR GUANTES SOLDADOR             
 
  
  Par de guantes de protección para soldador 
   
  
  Medición ud 





      
5 51.98 259.90 € 
SS133 PAR GUANTES ANTICORTE             
 
  
  Par de guantes protección anticorte 
   
  
  Medición ud 





      
50 7.50 375.00 € 
SS134 PAR MANGUITOS SOLDADOR             
 
  
  Par de manguitos de protección para soldador 
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  Medición ud 





      
5 60.02 300.10 € 
SS135 PAR BOTAS AGUA CAÑA ALTA             
 
  
  Par de botas de agua de caña alta 
   
  
  Medición ud 





      
50 15.22 761.00 € 
SS136 PAR BOTAS REFORZADAS             
 
  
  Par de botas reforzadas 
   
  
  Medición ud 









SS137 PAR POLAINAS SOLDADOR             
 
  
  Par de polainas de protección de soldador 
   
  
  Medición ud 





      
5 37.80 189.00 € 
  TOTAL 
 




  TOTAL 
 
 





        
  
SUBCAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
APARTADO SYS0201 SEÑALIZACIÓN 
       
  




Señal de riesgo con soporte colocada, cartel de primeros 
auxilios + cartel de direcciones de urgencias 
   
  
  Medición ud 





      
1 167.30 167.30 € 
SS212 SEÑAL DE RIESGO SIN SOPORTE             
 
  
  Señal de riesgo sin soporte 
   
  
  Medición ud 





      
2 167.30 334.60 € 
SS213 SEÑAL DE TRÁFICO COLOCADA             
 
  
  Señal de tráfico colocada 
   
  
  Medición ud 





      
2 51.48 102.96 € 
SS214 CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE             
 
  
  Cinta de balizamiento reflectante colocada 
   
  
  Medición ud 





      
10 9.25 92.50 € 
SS215  MIRA AISLANTE             
 
  
  Mira aislante de madera 
   
  
  Medición ud 





      
1 80.90 80.90 € 
  TOTAL 
  
APARTADO SYS0201 SEÑALIZACIÓN 778.26 € 
  
        
  
APARTADO SYS0202 RIESGOS 
ELÉCTRICOS                 
SS221 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA             
 
  
  Instalación de puesta a tierra, completamente terminada 
   
  
  Comedores ud 




  Aseos ud 




  Vestuarios ud 





      
1 100.00 100.00 € 
SS222 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 mA             
 
  
  Interruptor diferencial 30 mA 
   
  
  Medición ud 





      
3 63.58 190.74 € 
SS223 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300 mA             
 
  
  Interruptor diferencial 300 mA 
   
  
  Medición ud 





      
3 66.77 200.31 € 
SS224 TRANSFORMADOR SEGURIDAD 24 V             
 
  
  Transformador de seguridad a 24 V 
   
  
  Medición ud 





      
1 51.98 51.98 € 
SS225 LÁMPARA PORTÁTIL             
 
  
  Lámpara portátil de seguridad 
   
  
  Medición ud 





      
3 61.50 184.50 € 
  TOTAL 
  
APARTADO SYS0202 RIESGOS ELÉCTRICOS 727.53 € 
  
        
  
APARTADO SYS0203 EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS                 
SS231 EXTINTOR POLVO 6 kg             
 
  
  Extintor polivalente de polvo de 6 kg 
   
  
  Comedores ud 




  Aseos ud 




  Vestuarios ud 





      
3 87.75 263.25 € 
SS232 EQUIPO COMPLETO CONTRA FUEGO             
 
  
  Equipo completo para extinción de incendios 
   
  
  Medición ud 





      
1 890.50 890.50 € 
SS233 VÁLVULA ANTIRRETROCESO             
 
  
  Válvula de seguridad antirretroceso equipos oxicorte 
   
  
  Medición ud 





      
1 80.50 80.50 € 
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Tope para camión, incluso colocación en zona de 
excavaciones. 
   
  
  Medición ud 





      
6 58.23 349.38 € 
SS235 TENDIDO ILUMINACIÓN EMERGENCIA             
 
  
  Tendido iluminación de emergencia, incluso colocación 
   
  
  Medición ud 





      
6 3.65 21.90 € 
SS236 BRIGADA DE MANTENIMIENTO             
 
  
  Brigada de mantenimiento 
   
  
  Medición h 





      
10 45.11 451.10 € 
  TOTAL 
  





        
  
  TOTAL 
  





        
  
SUBCAPÍTULO SYS03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
APARTADO SYS0301 RECINTOS, 
COMEDORES, VESTUARIOS Y SERVICIOS 
       
  




Mes de alquiler de caseta portátil para su uso como 
vestuario de operarios 
   
  
  Medición ud 





      
3 105.59 316.77 € 




Mes de alquiler de caseta portátil para su uso como aseos 
de operarios 
   
  
  Medición ud 





      
3 162.68 488.04 € 




Mes de alquiler de caseta portátil para su uso como 
comedor de obra 
   
  
  Medición ud 





      
3 192.59 577.77 € 
  TOTAL 
  
APARTADO SYS0301 RECINTOS, 




        
  
APARTADO SYS0302 MOBILIARIO                 
SS321 BANCO 5 PERSONAS             
 
  
  Banco con capacidad para 5 personas 
   
  
  Comedores ud 




  Vestuarios ud 





      
6 45.61 273.66 € 
SS322 TAQUILLAS METÁLICAS             
 
  
  Taquillas metálicas individuales en vestuarios 
   
  
  Medición ud 





      
15 25.33 379.95 € 
SS323 JABONERA             
 
  
  Jabonera con dosificador 
   
  
  Medición ud 





      
2 25.28 50.56 € 
SS324 MESA COMEDOR 10 PERSONAS             
 
  
  Mesa para comedor con capacidad para 10 personas 
   
  
  Medición ud 





      
2 175.20 350.40 € 
SS325 CALIENTACOMIDAS 10 SERVICIOS             
 
  
  Calientacomidas con 10 servicios 
   
  
  Medición ud 





      
1 199.18 199.18 € 
SS326 PERCHA PARA DUCHA             
 
  
  Percha en cabina para ducha. 
   
  
  Medición ud 





      
4 6.49 25.96 € 
SS327 SECAMANOS ELÉCTRICO             
 
  
  Secamanos eléctrico 
   
  
  Medición ud 





      
2 45.00 90.00 € 
SS328 ESPEJO             
 
  
  Espejo en aseos, colocado 
   
  
  Medición ud 





      
2 11.90 23.80 € 
  TOTAL 
  




        
  
APARTADO SYS0303 INSTALACIONES                 




Acometida e instalación de abastecimiento agua, 
completamente colocada e instalada 
   
  
  Comedores ud 




  Aseos ud 





      
2 107.66 215.32 € 
SS331 ACOMETIDA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA          
 
  
  Acometida e instalación eléctrica 
   
  
  Comedores ud 




  Aseos ud 




  Vestuarios ud 
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3 150.00 450.00 € 
  Red sanitaria de desagüe 
   
  
  Comedores ud 




  Aseos ud 





      
2 100.00 200.00 € 
  TOTAL 
 
APARTADO SYS0303 INSTALACIONES 865.32 € 
  
        
  
APARTADO SYS0304 VARIOS                 
SS341 RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS             
 
  
  Recipiente para recogida de basuras 
   
  
  Comedores ud 




  Aseos ud 




  Vestuarios ud 





      
3 5.00 15.00 € 




Limpieza y conservación de instalaciones de higiene y 
bienestar 
   
  
  Medición h 





      
24 12.36 296.64 € 
  TOTAL 
  
APARTADO SYS0304 VARIOS 311.64 € 
  
        
  
  TOTAL 
  
SUBCAPÍTULO SYS03 INSTALACIONES DE 




        
  
SUBCAPÍTULO SYS04 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
APARTADO SYS0401 ASISTENCIA A 
ACCIDENTADOS 
       
  
SS411 BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA             
 
  
  Botiquín instalado en obra 
   
  
  Comedores ud 




  Aseos ud 




  Vestuarios ud 





      
3 95.00 285.00 € 




Botiquín portátil para utilizar en los tajos principales de la 
obra 
   
  
  Medición ud 





      
2 75.00 150.00 € 
SS413 REPOSICIÓN MATERIAL BOTIQUÍN             
 
  
  Reposición de material de botiquín 
   
  
  Medición ud 









SS414 RECONOCIMENTO MÉDICO ANUAL             
 
  
  Reconocimiento médico anual 
   
  
  Medición ud 





      
15 25.20 378.00 € 
SS415 CAMILLA PORTÁTIL             
 
  
  Camilla portátil para traslado de accidentados 
   
  
  Medición ud 





      
1 135.00 135.00 € 
  TOTAL 
  





      
      
APARTADO SYS0402 FORMACIÓN Y 
REUNIONES           
  
  
SS421 REUNIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD             
 
  
  Reunión mensual información de seguridad y salud 
   
  
  Medición ud 





      
3 110.00 330.00 € 
SS422 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD             
 
  
  Formación de trabajadores en seguridad y salud 
   
  
  Medición h 









SS423 TÉCNICO SEGURIDAD Y SALUD             
 
  
  Técnico de seguridad y salud 
   
  
  Medición h 





      
30 15.00 450.00 € 




        
  
  TOTAL 
 





        
  
  TOTAL 
 
CAPITULO 7 -SEGURIDAD Y SALUD 
27,334.3
7 € 
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1. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO  
En este anejo analizaremos el proyecto de la conducción en alta de agua tratada para el abastecimiento 
de Hinojos desde un punto de vista medioambiental. La normativa medioambiental a aplicar, es tanto 
la legislación nacional como la legislación autonómica, al encontrarse el proyecto íntegramente en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Legislación Nacional 
-Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación Ambiental de proyectos, el presente Proyecto no está incluido en ninguno de los Anexos de 
la citada Ley. En el Anexo I (Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua) ninguna 
situación descrita se corresponde con nuestro proyecto. En Cambio, en el Anexo II, el Grupo 8 
“Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua”, Apartado f, “Instalaciones de conducción de 
agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm. y una longitud superior a 40 kilómetros” es 
el que más se asemeja a nuestro proyecto. Sin embargo, nuestra conducción es menor a 16 km. Por 
todo lo comentado anteriormente no está sometida a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria 
según se detalla en el Anexo III. 
 
 Legislación Autonómica de Andalucía 
-Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Anexo I (En la 
legislación que exponemos a continuación explicamos dicho anexo), el siguiente proyecto no está 
incluido. 
-Según el Decreto 356/2010, de 3 de agosto por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se 
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. El Anexo I del Decreto 356/2010 incluye, con Autorización Ambiental Unificada (AAU) como 
instrumento de prevención, los siguientes epígrafes:  
 
o El epígrafe 8.9, “Instalaciones de conducción de agua cuando la longitud sea mayor de 40 
kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos por 
segundo.”  
o El epígrafe 13.7, “Los siguientes proyectos, cuando se desarrollen en zonas 
especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del 
Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, de la Directiva 
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, y de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección o en humedales incluidos en la lista del Convenio 
de Ramsar:  
e) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 
10 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros 
cúbicos/segundo.” 
En nuestro caso la longitud es mayor a 10 km pero el caudal es menor a 5 m3/seg, a la hora de hacer el 
trazado de la conducción se ha evitado que discurra las zonas sensibles definidas en el epígrafe 13.7, 
por lo que no estaría sometida a una Autorización Ambiental Unificada. 
 
 Afección a la Red Natura 2000 
El ámbito de las actuaciones no presenta coincidencia con ninguno de los espacios pertenecientes a la 
RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) y ZEPA’s (Zonas de Especial Protección para 
las Aves) propuestos para formar parte de la Red Natura 2000. Aunque si afecta uno de los Lugares de 
Interés Comunitario, (LIC’s). 
 





















Figura 88- Mapa LIC Doñana Norte y Oeste 
 
 Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 
Nos encontramos en la región Biogeográfica Mediterránea y las especies presentes en dicha normativa 
son: 
-Mamíferos:  Lutra lutra y Lynx pardinus 
-Anfibios y Reptiles: Testudo graeca, Emys orbicularis, Mauremys leprosa y Discoglossus galganoi. 
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 Directiva 74/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres.  
Nos encontramos en la región Biogeográfica Mediterránea y las especies presentes en el Anexo I son en 
su mayor parte migratorias. 
 
 Planes Especiales de Protección del Medio Físico (PEPMF).  
En dicho Plan de la provincia de Huelva, nos encontramos en el espacio protegido: Propios de Hinojos y 
Almonte FR-1. En el título III, Normas Generales, Infraestructura nos dicen las siguientes obligaciones: 
1.- La realización de obras para la instalación de infraestructuras de cualquier clase deberá ajustarse, 
además de a las disposiciones que le sean propias a razón de materia a las normas siguientes: 
 
-Durante la realización de las obras deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar la 
destrucción de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes, debiéndose proceder a la terminación de las 
obras a la restauración del terreno mediante la plantación de especies fijadoras. Asimismo aseguraran 
el drenaje de las cuencas vertientes en forma suficiente para la evacuación de las avenidas, cuyo 
periodo de retorno sea función de los daños previsibles. 
 
-La realización de obras de infraestructuras deberá llevarse a cabo atendiendo, entre otros aspectos, a 
la minimización de los impactos ambientales. A tal fin, los proyectos de obras para la construcción de 
nuevos tendidos eléctricos, infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua, instalaciones de 
tratamiento de residuos sólidos, carreteras y vías férreas, aeropuertos, helipuertos y cualesquiera otras 
infraestructuras análogas, deberán acompañarse del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, 
sin el cual no podrá tramitarse la correspondiente licencia urbanística. Dentro de dicho Estudio se 
contemplarán expresamente, entre otros extremos, las actuaciones de restauración ambiental y 
paisajística que hayan de emprenderse y se analizará no solo el impacto ambiental de la infraestructura 
sino el de las obras necesarias para su relación, presentando las alternativas de trazados y 










Figura 89- Mapa PEPMF Propios de Hinojos y Almonte 
 
Por todo ello, la actividad NO SE ENCUENTRA SOMETIDA A NINGÚN INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL. 
2. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN  
La identificación de los impactos ambientales viene dada por las interacciones producidas entre las 
acciones del proyecto y las características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada 
afección. Cualquier acción relacionada con el proyecto afectará, de mayor o menor forma tanto directa 
como indirectamente al medio ambiente en una zona relativamente próxima. Por tanto, desde el 
comienzo  del propio proyecto hasta el momento en que la misma finalice, incluso en su uso cotidiano, 
se van a desarrollar una serie de acciones susceptibles de producir impactos. 
 
En este apartado identificará los impactos que el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas del 
proyecto provoca sobre el medio ambiente y la zona en general. Estos impactos pueden ser positivos, 
como ocurre sobre el medio socioeconómico, ya que generan  puestos de trabajo, tanto en la fase de 
obra como en la fase de explotación de la infraestructura; o negativos, como son los que afectan al 
medio ambiente, produciendo cambios físicos, biológicos y morfológicos. Este apartado se ha realizado 
teniendo en cuenta el análisis previo del medio físico y biótico, las afecciones, así como el estudio de las 
características y actuaciones del proyecto, en cada una de sus fases. Las fases a considerar en cuanto a 
la identificación de posibles impactos son: 
 
Fase 1: Preparación del Sitio 
Fase 2: Construcción 
Fase 3: Explotación y Mantenimiento 
 
Podemos concluir que el objetivo de este apartado es establecer la magnitud del impacto y el umbral a 
partir del cual los impactos que la actuación genere en el medio, impongan limitaciones  sobre la 
actuación a realizar en sus distintas fases. 
 
A continuación, se realiza una identificación de las acciones del proyecto con mayor capacidad 
potencial de generar impactos: 
 
Preparación del Sitio: 
Realización del proyecto. 
Cambios de usos del suelo  
Emplazamiento del obrador 
Apertura de caminos de accesos
Transporte de maquinaria y equipos de trabajo  
 
Fase de Construcción: 
Desbroce de la cubierta vegetal 
Acopio de materiales de rellenos y excavaciones 
Desmontes y terraplenes  
Alteración hidrológica y drenaje 
Depresión de niveles freáticos 
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Excavación de zanjas 
Acopio de tuberías y valvulería 
Tendido y bajado de conducción 
Soldado y protección mecánica 
Llenado y compactación de zanjas 
Construcción de estaciones de bombeo 
Preparación de hormigón 
Instalación de equipos 
Pruebas hidrostáticas 
 
Fase de Explotación y Mantenimiento. 
Funcionamiento del sistema 
Supervisión del sistema 
Mantenimiento de los equipos 
3. INVENTARIO AMBIENTAL 
ANFIBIOS 
Los Anfibios presentes en la zona del proyecto son los siguientes: 
Gallipato, rana común, ranita meridional, sapillo moteado ibérico, sapillo pintojo ibérico, sapo corredor, sapo de 
espuelas, sapo partero ibérico, tritón ibérico, tritón pigmeo, ... 
AVES 
Las Aves presentes en la zona del proyecto son los siguientes: 
Alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos), abejaruco europeo, abubilla, agateador común, águila 
culebrera, águila imperial, águila o aguililla calzada, aguilucho lagunero occidental, aguilucho pálido o gavilán 
rastrero, alcaraván común, alcaudón común, alcotán europeo, alondra totovía, ánade friso, ánade rabudo, ánade 
real (azulón), archibebe común, avefría europea, avetorrillo común, avión común, avión zapador, avoceta común, 
azor común, búho chico, búho real, buitre leonado, buitrón, busardo ratonero (ratonero común), buscarla 
unicolor, calamón común, calandria común, canastera común, cárabo común, carbonero común, carricero 
común, carricero tordal, cernícalo vulgar, chochín, chorlitejo chico, chorlitejo patinegro o frailecillo blanco, 
chotacabras pardo, cigüeña blanca, cigüeña negra, cigüeñuela común, codorniz común, cogujada común, 
cogujada montesina, críalo europeo, cuco común, cuervo, curruca cabecinegra, curruca rabilarga, elanio común, 
espátula común, estornino negro, flamenco común, focha común, fumarel cariblanco, fumarel común o gaviotín 
negro, gallineta común (polla de agua, pollona negra, gal, ganga ibérica, garceta común, garcilla bueyera o 
ganadera, garza imperial, garza real, gaviota reidora, golondrina común, golondrina dáurica, gorrión común, 
gorrión molinero, grajilla occidental, herrerillo común, jilguero, lavandera boyera, lechuza común, martín 
pescador común, martinete común, milano negro, milano real, mirlo común, mito, mochuelo común, morito 
común, oropéndola europea u oriol, pagaza piconegra, pájaro moscón europeo, paloma doméstica, paloma 
torcaz, pardillo común, pato colorado, pato cuchara, perdiz roja, pico picapinos, picogordo, pinzón vulgar, pito 
real, polluela chica, porrón común, rabilargo o mohíno, rascón común, ruiseñor bastardo, ruiseñor común, sisón 
común, tarabilla común, terrera común, terrera marismeña, tórtola europea, tórtola turca, trepador azul, 
triguero, urraca, vencejo común, verdecillo, verderón europeo o verderón común, zampullín común, zarcejo 
pálido, zarcero común, ... 
INVERTEBRADOS 
Los Invertebrados presentes en la zona del proyecto son los siguientes: 
Agabus bipustulatus, agabus conspersus (especie de coleóptero), agabus didymus, agabus nebulosus, anacaena 
lutescens, aulacochthebius exaratus, berosus affinis, berosus guttalis, berosus hispanicus, berosus signaticollis, 
caballito del diablo, chaetarthria seminulum-simillima, chaetarthria similis, coelostoma hispanicum (especie de 
coleóptero), dryops algiricus, enochrus ater, enochrus bicolor, enochrus fuscipennis, enochrus halophilus, 
escarabajo acuí¡tico, graptodytes flavipes, gyrinus dejeani, haliplus lineatocollis, helochares lividus, helophorus 
alternans, hydaticus leander, hydrobius fuscipes, hydroglyphus geminus, hydrophilus pistaceus Laporte de 
Castelnau, hydroporus lucasi, hygrobia hermanni, hygrotus lagari, hyphydrus aubei, lestes macrostigma, 
ochthebius dilatatus, rhantus hispanicus, rhantus suturalis, ... 
MAMÍFEROS 
Los Mamíferos presentes en la zona del proyecto son los siguientes: 
Ciervo, conejo común, erizo común, gamo, gato montés, gineta o gato almizclero, jabalí, liebre ibérica, lince 
ibérico, lirón careto, meloncillo o mangosta común, murciélago común, murciélago de borde claro, murciélago 
de Cabrera, murciélago hortelano, murciélago rabudo, musaraña gris, musarañita o musgaño enano, nóctulo 
común (especie de murciélago), nóctulo mayor, nóctulo pequeño, nutria europea, rata comun, rata de agua, rata 
negra, ratón casero, ratón de campo, ratón moruno, tejón común, topillo mediterráneo, turón (hurón), zorro, ... 
 
PECES CONTINENTALES 
Los Peces Continentales presentes en la zona del proyecto son los siguientes: 
Barbo andaluz, cacho, carpa común, carpa dorada, colmilleja, lubina negra o haro o perca americana o black 
bass, pardilla (boga de boca arqueada), ... 
REPTILES 
Los Reptiles presentes en la zona del proyecto son los siguientes: 
Culebra bastarda, culebra de cogulla occidental, culebra de escalera, culebra de herradura, culebra lisa 
meridional, culebra viperina, culebrilla ciega, eslizón ibérico, eslizón tridátilo ibérico, galápago europeo, galápago 
leproso, lagartija colilarga, lagartija colirroja, lagartija ibérica, lagarto ocelado, salamanquesa común, tortuga 
pintada o escurridiza y víbora hocicuda. 
FLORA 
La Flora presente en la zona del proyecto es la siguiente: 
Alcornocales, brezal-tojales, brezales de dunas, Carrizales, cirpo-carrizales, coscojares, dehesas, enebrales de 
dunas, esparganiales, fresnedas, gramales, jaguarzales, juncales marítimos no halófilos, juncales oligótrofos, 
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majadales, marciegales, matorrales de camariñas, matorrales de dunas, matorrales halófilos, orlas, pastizales 
anuales, pinares de dunas, sabinares de dunas, saucedas, vallicares y vegetación hidrofítica. 
4. EFECTOS PREVISTOS 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CALIDAD DEL AIRE 
La atmósfera actual del entorno de la actuación se podrá considerar como de capacidad de absorción 
media y fragilidad baja, ya que es un espacio abierto, rural y relativamente alejado, en gran parte, de 
los distintos núcleos población. 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Este tipo de impacto es ocasionado por la maquinaria pesada destinada a los trabajos de desbroce de la 
cubierta vegetal, excavaciones, movimiento de tierras, transporte y acopio de materiales, adecuación 
de los accesos existentes, cimentaciones puntales, colocación de apoyos, cableado, construcción y 
montaje de edificaciones, etc. 
 
Esta maquinaria utiliza para su funcionamiento combustibles fósiles y libera a la atmósfera diversos 
gases en el proceso de combustión, principalmente SO2, NOx, partículas, etc. Las emisiones de polvo 
procedentes de las acciones descritas en el apartado anterior serán, igualmente, de moderada 
relevancia y relativamente fáciles de ser absorbidas por el entorno, teniendo en cuenta la aceptable 
dispersión atmosférica del polvo en la zona. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos. 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. RUIDOS Y VIBRACIONES 
Puesto que estamos en una zona donde las aves migratorias son muy importantes, tenemos que tener 
en cuenta el momento en el que realizamos la obra para condicionar lo menos posible tanto en ese 
apartado de ruidos, como en otros que pueda ocasionar alguna afección. 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Durante la ejecución de las obras el nivel sonoro será moderado debido a la presencia y actividad de la 
maquinaria necesaria para la obra: como bulldozers, palas mecánicas, dumpers, vehículos auxiliares, 
etc. No obstante, se estima que cuando finalice la actuación, cesará su efecto. Son varios los municipios 
que se encuentran a una distancia más o menos cercana de la ejecución de las obras, aunque podemos 
afirmar que la mayor afección se dará por la apertura de zanjas. Aun así, se consideran como 
principales afectados los propios trabajadores de la obra, por lo que deberán utilizar todos los EPI`s 
según la normativa actual sobre PRL. 
 
El impacto no se considera compatible dado que la presencia de otras infraestructuras lineales en la 
zona, no contribuyen a enmascarar el ruido generado por las obras, por su bajo tráfico. 
 
El impacto para las situaciones más desfavorecidas será negativo y moderado. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos, puesto que los grupos de bombeo y todos los 
puntos donde se producen ruidos se encontrarán en edificaciones cerradas, y el caudal máximo de 
trabajo previsto no implica la generación de niveles de ruido significativos. 
 
GENERACIÓN DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES, CON ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Los residuos generados proceden del desbroce de la cubierta vegetal, acondicionamiento del terreno y 
cimentación de instalaciones asociadas, acondicionamiento de accesos ya existentes, obras de 
construcción, escombros, etc. En esta fase también se generarán residuos procedentes de la 
maquinaria pesada: cambios de aceite lubricantes, pastillas de frenos, etc., que serán tratados y 
recogidos, según las normativas municipales, por gestores autorizados. El vertido de residuos también 
podría generar contaminación de las aguas procedentes de escorrentía superficial, aunque la 
probabilidad de ocurrencia de este impacto se considera muy baja. Se considera el impacto negativo y 
moderado. 
 
Se considera el impacto negativo y moderado. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos. 
ALTERACIONES GEOMORFOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS 
La construcción de la conducción del proyecto implica una modificación del relieve inicial del terreno. 
Una actuación que conllevará una alteración morfológica es la propia franja para la instalación de la 
tubería, en concreto el acondicionamiento del terreno con explanación de la superficie ocupada en la 
zona necesaria para su instalación.  
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Los desbroces necesarios para la preparación de la zona suponen la aparición de superficies vulnerables 
a procesos erosivos. Las implantación de las instalaciones auxiliares, acopios, así como el tránsito de 
maquinaria y vehículos, apertura y tapado de la zanja, podrán implicar una compactación del terreno, 
produciendo cambios en sus características geomorfológicas y edáficas. 
 
El impacto se considera negativo y moderado. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos. 
ALTERACIONES DE LA CAPA EDÁFICA 
Las actuaciones descritas en apartados anteriores producen también una pérdida del horizonte 
superior del perfil edáfico, que es el que reúne las condiciones de textura y contenido en materia 
orgánica necesaria para el desarrollo de la cubierta vegetal. 
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FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
La actuación más perturbadora será el movimiento de tierras, que puede originar toda una serie de 
acciones susceptibles de provocar impactos varios. Entre estas actuaciones cabe destacar: el desbroce 
del terreno, las excavaciones y rellenos y la elección de zonas de acopios y préstamos. Debido al 
movimiento de tierras, a las excavaciones y demás acciones de preparación del suelo se produce una 
eliminación y compactación de los horizontes edáficos, alterando así la estructura del mismo. Con el fin 
de evitar el riesgo de deslizamientos y garantizar la estabilidad de la totalidad del terreno, en el 
proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza litológica de los terrenos. 
 
Por otro lado, hay que hacer constar que la excavación del terreno para el enterramiento de la 
conducción representa una afección significativa en volumen total excavado, pero que se reutiliza en un 
porcentaje alto, siendo mínimo el volumen con destino final a vertedero autorizado. 
 
Consideramos pues un impacto de carácter negativo y moderado. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos. 
INCIDENCIA SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Los movimientos de tierra o lavado de hormigoneras y herramientas pueden producir contaminación 
de las aguas por arrastres, aunque esta actividad deberá desarrollarse de manera controlada, ya que 
cualquier depósito contaminante sobre el suelo es susceptible de ser transportado por las aguas de 
escorrentía superficial y/o de infiltrarse en el suelo hasta alcanzar la franja saturada, aunque la 
probabilidad de ocurrencia de este impacto es baja. Los cauces superficiales interceptados por la 
conducción son en su mayoría de poca entidad tratándose principalmente de arroyos, los cuales se 
vadearán aprovechando los claros abiertos que aparezcan en la vegetación de ribera y evitando las 
zonas de vegetación mejor conservadas, lo cual reducirá los impactos resultantes. 
 
En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, los acuíferos pueden sufrir contaminación difusa o 
vertidos puntuales debidos a situaciones accidentales, aunque esta afección es casi improbable. 
 
El impacto total será negativo y moderado. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos. 
INCIDENCIA SOBRE LA VEGETACIÓN 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Las alteraciones que sobre las formaciones vegetales originarán las obras proyectadas durante la fase 
de construcción y que se relacionan con las acciones del proyecto que implican una mayor incidencia 
son: el despeje y desbroce de la vegetación existente y la ocupación subsiguiente del terreno con 
instalaciones permanentes (Bombeos, arquetas etc.), además de las modificaciones en la configuración 
del terreno y su características estructurales con las excavaciones para enterrar la conducción. 
 
La ocupación de terreno por la conducción, van a suponer la afección a una superficie de escaso valor 
botánico, garantizándose la protección de las formaciones de mayor valor ecológico (que constituyen 
las zonas de mayor vulnerabilidad y menor capacidad de acogida de la infraestructura de 
abastecimiento). Por otro lado, no se prevén afecciones significativas sobre la vegetación asociada a los 
cauces del ámbito de actuación, estableciéndose para su cruce la banda mínima de ocupación. 
 
Del resto de acciones, con el fin de evitar impactos adicionales sobre esta variable, habrá de 
contemplarse que la instalación de zonas auxiliares y áreas de vertido y acopio, se localicen en zonas de 
bajo valor ambiental, y que el tránsito de maquinaria y vehículos pesados se limite a la red de caminos 
existente. Por último, la generación de vertidos accidentales puede ocasionar daños puntuales a las 
formaciones vegetales presentes. No obstante, estos impactos se asocian tan sólo a situaciones 
accidentales o fortuitas. 
 
o Degradación 
Por su parte, las excavaciones y movimientos de tierras alterarán las condiciones ambientales por 
emisión de partículas de la cubierta vegetal, degradándola y ocasionando un menor rendimiento 
fotosintético. Esta alteración será temporal recuperándose las condiciones iniciales una vez finalizada la 
obra. Se considera el impacto negativo y moderado. 
 
o Destrucción 
Se destruirá toda la vegetación en la zona de construcción de las estaciones de bombeo y depósitos por 
ocupación del suelo de forma permanente. La vegetación en esta zona es irrecuperable, el impacto será 
negativo y moderado al afectar a una zona puntual.  
 
Para el caso de estas afecciones a suelo de forma permanente, el proyecto prevé el ajardinamiento con 
especies autóctonas y/o aromáticas. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos. 
INCIDENCIA SOBRE LA FAUNA 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Durante la ejecución de las obras se producirá una alteración temporal del hábitat faunístico por los 
ruidos, vibraciones y emisiones de polvo, resultado de las obras, así como por el trasiego de vehículos y 
máquinas por la zona. Esto podría provocar de forma temporal un efecto barrera, así como molestias 
que provocarían desplazamientos temporales en la fauna presente. 
 
La temporalidad de las acciones constructivas con mayor incidencia en la fauna (especies silvestres), y 
el carácter localizado de las afecciones, permite evaluar como mayor parte de las acciones asociadas al 
proyecto de carácter recuperable y reversible. Las actuaciones previstas sobre los cursos de agua 
interceptados no deberán representar afecciones significativas en la fauna, ya que en los cursos de 
mayor interés se han previsto métodos de cruce que evitan intervenir directamente sobre el cauce y 
sus márgenes. En cualquier caso, considerando el interés ecológico de los cursos de agua el impacto se 
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El movimiento de vehículos para el traslado continuo de las tierras provenientes de la excavación 
genera un aumento de ruidos y de partículas en la atmósfera. Esto puede suponer afecciones sobre las 
pautas ecológicas de la fauna y sobre los hábitats circundantes. El importante número de movimientos 
obligará a considerar medidas protectoras que minimicen la afección (cubrimiento de la carga, control 
de velocidad, limitación de zona de desplazamientos de maquinaria y vehículos, riego de accesos, etc.). 
 
Otro aspecto a considerar es que la construcción de la conducción afectará temporalmente a varias vías 
pecuarias, y la ocupación de dichas vías sólo se realizará en la fase de construcción, ya que durante la 
fase de funcionamiento la tubería irá enterrada. De todas formas durante la fase de construcción se 
podría cambiar el comportamiento del ganado que siga su recorrido. 
 
El impacto global se considera negativo y moderado. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación, las principales molestias a la fauna circundante son las derivadas del 
ruido generado por las instalaciones de la infraestructura de abastecimiento (es mínimo), provocando 
su desplazamiento, principalmente por la presencia de personas para el funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones, aunque gracias el control remoto de los bombeos, no hace falta la 
presencia de personas para su puesta en marcha. Hay que destacar en este sentido la importancia del 
diseño del trazado, ya que conlleva la ocupación de las áreas de menor valor ambiental por este tipo de 
instalaciones. Además, las instalaciones indicadas están constituidas por edificaciones cerradas que 
albergan el conjunto de elementos generadores de ruido, por lo que se garantiza el cumplimiento de 
los objetivos de calidad acústica definidos por la normativa sectorial de aplicación para ambientes 
exteriores. 
 
Por tanto durante la fase de explotación no se identifican impactos. 
INCIDENCIA SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
En el inventario ambiental comentamos que afecta a uno de los LIC`s (Lugares de Interés Comunitario), 
que está dentro del espacio protegido: Propios de Hinojos y Almonte. Este espacio forestal se situa 
sobre arenas pliocuaternarias con zonas miocénicas, drenado por una densa red de arroyos que vierten 
al Arroyo del Algarrobo y el Guadiamar. Está cubierto por grandes repoblaciones de pinos y eucaliptus 
con matorral abierto xerofítico al que acompaña una fauna donde destaca reptiles y aves 
fundamentalmente. 
 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Para el estudio de los posibles impactos de las infraestructuras hidráulicas del proyecto sobre los 
espacios naturales protegidos se ha considerado la potencialidad de afección en cuanto a la pérdida 
valores ecológicos y la pérdida valores estéticos de los mismos. En cuanto a la pérdida de valores 
ecológicos, los impactos indirectos serían las molestias a la fauna, la deposición de polvo en la 
vegetación y el efecto de barrera temporal por la apertura de las zanjas y el movimiento de los 
trabajadores y la maquinaria. 
 
La pérdida de valores estéticos se generaría de forma temporal por la ejecución de las instalaciones 
asociadas a la conducción. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos. 
INCIDENCIA SOBRE EL PAISAJE 
Este es el impacto ambiental menos cuantificable y el menos investigado en comparación con otros 
disturbios ambientales en este tipo de proyectos porque, a menudo, es subjetivo y en cualquier caso 
difícil de estimar y cuantificar. 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Durante la fase de construcción, el empleo y movimiento de la maquinaria, así como la ocupación del 
suelo por acopios de tierras temporales, acopios materiales, la apertura de la zanja, etc., disminuirán la 
calidad visual del entorno de las obras. Esta afección tendrá un carácter moderado aunque temporal, 
restituyéndose las condiciones topográficas de la zona al concluir las obras. 
 
Estas alteraciones estarán minimizadas dado que los movimientos de tierras serán de carácter 
temporal, restituyéndose las condiciones topográficas de la zona al concluir las obras. Por otra parte, se 
reutilizarán los materiales provenientes de la excavación para el relleno de las zanjas y en las propias 
parcelas de los depósitos y estaciones de bombeo. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos, puesto que la conducción es enterrada y las 
casetas de bombeo de pequeñas dimensiones. 
ALTERACIONES SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
La prospección arqueológica efectuada a lo largo de toda la traza de la conducción ha permitido 
comprobar que no se prevé afección directa sobre el patrimonio histórico y cultural inventariado. 
 
Por todo ello, podemos concluir que las afecciones a estos bienes se prevén mínimas o inexistentes. 
INCIDENCIA SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Como se ha comentado anteriormente se prevé la ocupación temporal de algunas vías pecuarias en la 
fase de construcción y se permitirá en todo momento el tránsito por las mismas. Debido a su carácter 
temporal y recuperable consideramos este impacto ambiental negativo y moderado. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Durante la fase de explotación no se identifican impactos. 
 
INCIDENCIA SOBRE LA SOCIO-ECONOMÍA 
FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y  CONSTRUCCIÓN. 
Durante la ejecución del proyecto existirán impactos temporales como modificaciones temporales 
sobre los usos de suelo, expropiaciones temporales y permanentes, desvíos provisionales por presencia 
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No obstante, la ejecución del proyecto supone una mejora de las infraestructuras de abastecimiento de 
agua en la zona, y por lo tanto una mayor garantía en el suministro de agua potable, resultando un 
impacto global claramente beneficioso para la zona. 
 
El impacto global, por tanto, sería positivo y compatible. 
FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
En cuanto al aspecto población (empleo/actividades económicas), la explotación de las infraestructuras 
hidráulicas del proyecto desde el punto de vista socio-económico producirá un importante efecto  
positivo dado que se crearán puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. 
 
El desarrollo de obras de este tipo contribuye activamente sobre la estructura productiva de la zona, 
generando ingresos por canon de cesión de terrenos, licencias de obra, contratación de personal e 
ingresos de carácter fiscal y administrativo importantes. 
 
INCIDENCIA SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
No se prevén afecciones al mismo. 
4. VALORACIÓN CUALITATIVA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
La metodología aplicada para la elaboración de la EIA y que se desarrolla en el presente trabajo, 
combina las valoraciones cualitativas, basado en el método causa-efecto derivado de la Matriz de 
Leopold, y las valoraciones cuantitativas en la identificación de impactos, basado en el Método Batelle-
Columbus. 
 
A continuación se desarrollan los pasos metodológicos utilizados, describiendo brevemente los 
sistemas que se emplean en la identificación y evaluación de los impactos. 
 
Esta valoración tiene como resultado final la elaboración de la MATRIZ DE IMPORTANCIA. 
 
Se desarrolla una visión genérica del proyecto, relacionando las características, peculiaridades y datos 
básicos que resulten de interés para el estudio. Se dan a conocer las razones por las cuales se realizarán 
las obras que van a ser objeto de estudio. Luego se definen las diferentes etapas de las que se compone 
el proyecto, obra o actividad, como así también las áreas afectadas y las alternativas consideradas para  
la selección del proyecto final, ubicación, proceso productivo, escala, costos, calendario de ejecución, 
creación de puestos de trabajo en las diferentes fases y grado de aceptación pública. Como parte 
importante en la gestión, se incluye la información detallada de la localización del proyecto, de áreas 
urbanas cercanas, vías y sistemas de comunicación del entorno potencialmente afectable.  
 
Los parámetros que se evalúan son recursos tales como consumo de agua, materias primas, etc. y su 
relación con la zona, actividades, productos intermedios, finales y subproductos, tipo y cantidad de 
emisiones y residuos, entre otros. Se delimita el ámbito geográfico para el estudio y se establece el área 
de influencia para cada factor estudiado. Se desarrolla una primera aproximación al estudio de acciones 
y efectos. Se estudia la situación pre-operacional para poder prever las alteraciones que pueden 
ocasionar al entorno, los que se comparan con el estado final de la situación prevista que dará una idea 
de magnitud alcanzada por el impacto. Se hace un estudio del medio físico inerte (aire, agua, tierra), 
biótico (flora y fauna) y perceptual (paisaje) y del medio socioeconómico del entorno afectado. 
 
Una vez conocido el proyecto, el entorno que lo rodea y la capacidad receptiva de éste sobre aquel, se 
hace un estudio preliminar de impactos, en el que se analiza una primera visión del proyecto-entorno. 
En esta primera aproximación al estudio de acciones y efectos se puede apreciar la forma en que éstos 
inciden sobre el medio y cuáles son las consecuencias que acarrearán estas acciones para la 
consecución del proyecto en relación a parámetros ambientales. Se analizan las acciones que por la 
ejecución del proyecto van a actuar sobre el medio y los factores del medio que pueden verse 
afectados por aquellas. Para eso se elabora un primer informe en donde la relación acciones-factores 
brindará una visión inicial de los efectos que pueden resultar más sintomáticos debido a su importancia 
para el entorno del proyecto. Estos factores y acciones son dispuestos en filas y columnas 
respectivamente y formarán el esqueleto de la primera matriz: 
 
Matriz de Identificación de Efectos. 
Comienza el proceso de valoración cualitativa. La matriz de impactos, que es del tipo causa-efecto se 
realiza por medio de un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y 
en las filas los factores medioambientales susceptibles de recibir impacto. Las matrices permiten 
identificar, prevenir y comunicar los efectos del proyecto y posteriormente obtener una valoración de 
los mismos. De las acciones susceptibles de producir impactos, se identifican las acciones que 
correspondan a cada una de las fases del proyecto:  
 
Fase de Planificación, Fase de Construcción, Fase de Operación y Fase de Abandono.  
 
Las acciones se identifican según: 
 
-Modificación del uso del suelo (por nuevas ocupaciones, por desplazamiento de la población, etc.). 
-Emisión de contaminantes (atmósfera, agua, suelo, residuos sólidos, etc.). 
-Almacenamiento de residuos (in situ, transporte, vertederos, etc.). 
-Sobreexplotación de recursos (materias primas, consumos energéticos, consumos de agua, flora, 
fauna, etc.). 
-Mutaciones del medio biótico (emigración, disminución, aniquilación, etc.). 
-Deterioro del paisaje (topografía, vegetación, cursos de agua, entorno, etc.). 
-Modificación del entorno social, económico y cultural. 
 
Existen diversos medios para identificar acciones, por ejemplo, los cuestionarios específicos para cada 
tipo de proyectos, la consulta a paneles de expertos, los escenarios compara dos, los gráficos de 
interacción causa-efecto, etc. 
De esta manera se elabora la segunda matriz:  
 
Matriz de Impactos. 
El entorno está constituido por elementos y procesos interrelacionados pertenecientes a los siguientes 
sistemas (medio físico, social, económico y cultural) y subsistemas (medio inerte, biótico, perceptual, 
rural y urbano). A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales 
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susceptibles de recibir impactos, entendidos como los elementos, cualidades y procesos del entorno 
que pueden ser afectados por el proyecto.  
 
Como consecuencia se identifican los factores ambientales con la finalidad de detectar aquellos 
aspectos del medioambiente cuyos cambios motivados por las distintas acciones del proyecto en sus 
sucesivas fases, supongan modificaciones positivas o negativas de la calidad ambiental del mismo. 
 
Para su definición se aplican los siguientes criterios: 
 
-Ser representativos del entorno afectado y por lo tanto, del impacto producido sobre el 
medioambiente. 
-Ser relevantes de información significativa sobre magnitud e importancia del impacto. 
-Ser excluyentes de fácil identificación (información estadística, cartográfica, trabajos de campo, etc.) 
-De fácil cuantificación. 
 
El valor ambiental de un factor es directamente proporcional al grado de caracterización según: su área 
de influencia en relación al entorno, su complejidad, su permanencia en el entorno, su interés 
(ecológico, histórico-cultural, etc.), su dificultad de conservación y su significación. 
 
Una vez identificados los factores del medio susceptibles de ser impactados, se debe conocer su estado 
de conservación actual, antes de comenzar el proyecto, o sea, la Calidad Ambiental (CA) del entorno 
que puede verse alterada. La medición de esa calidad ambiental se conoce como Valor Ambiental (VA). 
A los efectos de valorar un factor en un instante considerado (antes o después de ser impactado) se 
tiene en cuenta la importancia y la magnitud del mismo, lo que arrojará el grado de calidad ambiental 
que se representa. 
 
Para elaborar la tercera matriz: Matriz de Importancia, primero es necesario conocer y valorar los 
posibles impactos.  
 
Como ya se definió anteriormente, Impacto se denomina al efecto o cambio que provoca una 
alteración, negativa o positiva, en la calidad de vida del ser humano. 
Se distinguen algunas clasificaciones de los distintos tipos de impactos que se verifican comúnmente, 
considerando que algún impacto concreto puede pertenecer a la veza dos o más grupos tipológicos: 
 
1. Por la variación de la calidad ambiental (CA): 
-Positivo: provoca un efecto que puede ser admitido por la comunidad técnica, científica y los 
habitantes. 
-Negativo: sus efectos provocan la pérdida de un valor natural, estético-cultural, paisajístico, 
contaminación, erosión, degradación, etc. 
 
2. Por la intensidad o grado de destrucción: 
-Mínimo o Bajo: su efecto expresa una modificación mínima del factor considerado. 
-Medio 
-Alto: su efecto provoca alteraciones en algunos de los factores del medio ambiente. 
-Muy Alto: su efecto provoca una modificación del medio ambiente y de los recursos naturales que 
producen repercusiones apreciables. Expresa una destrucción casi total del factor ambiental en juego. 
 
3. Por la extensión(EX): 
-Puntual: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 
-Parcial: cuyo efecto supone incidencia apreciable en el medio. 
-Total: cuyo efecto se detecta de manera generalizada en el entorno considerado. 
 
4. Por el momento(MO)en que se manifiesta: 
-Latente (corto, mediano y largo plazo): como consecuencia de una aportación progresiva, por 
acumulación o sinergia. Implica que el límite es sobrepasado (por ejemplo, la contaminación del suelo 
como consecuencia de la acumulación de productos químicos agrícolas). 
-Inmediato: en donde el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación de impacto es 
nulo. Se asimila al impacto de corto plazo.  
 
5. Por su persistencia(PE)en el tiempo: 
-Permanente: cuyo efecto supone alguna alteración indefinida en el tiempo, y la manifestación del 
efecto es superior a diez años (por ej. construcción de carreteras, conducción de aguas de riego). 
-Temporal: cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo. Si el efecto es inferior a un año, 
el impacto es fugaz. Si dura entre uno y tres años, es impacto temporal. Si permanece entre cuatro y 
diez años, impacto persistente (por ej.la reforestación que cubre progresivamente los desmontes). 
-Fugaz: no admite valoración. 
 
6. Por su capacidad de recuperación(MC)y por su reversibilidad (RV) por medios naturales: 
-Recuperable: (inmediato o a mediano plazo) cuyo efecto puede eliminarse por medidas correctoras 
asumiendo una alteración que puede ser reemplazable (por ej.cuando se elimina la vegetación de una 
zona, la fauna desaparece; al reforestar la zona, la fauna regresará). 
-Mitigable: cuyo efecto puede paliarse o mitigarse mediante medidas correctoras. 
-Irrecuperable: cuya alteración o pérdida del medio es imposible de reparar (por ej. toda obra de 
cemento u hormigón). 
-Irreversible: cuyo efecto supone la imposibilidad de retornar por medios naturales a la situación 
anterior (por ej. zonas degradadas en proceso de desertización). 
-Reversible: cuya alteración puede ser asimilada por el entorno a corto, mediano o largo plazo, debido a 
los mecanismos de autodepuración del medio (por ej. desmontes para carreteras). 
 
7. Por la Acumulación (interrelación de acciones y/o efectos)(AC): 
-Simple: cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental (por ej.la construcción de un 
camino de penetración en el bosque incrementa el tránsito). 
-Acumulativo: cuyo efecto al prolongarse en el tiempo incrementa progresivamente su gravedad al 
carecer de mecanismos de eliminación temporal similar al incremento causante del impacto (por ej., 
construcción de un área recreativa junto a un camino de penetración en el bosque). 
 
8. Por la relación causa-efecto(EF): 
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-Indirecto o Secundario: cuyo efecto supone una incidencia inmediata en relación a un factor ambiental 
con otro (por ej. degradación de la vegetación como consecuencia de la lluvia ácida). 
 
9. Por su periodicidad (PR): 
-Continuo: cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia (por ej. las 
anteras). 
-Discontinuo: cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su permanencia (por ej. 
las industrias poco contaminantes que eventualmente desprendan sustancias contaminantes). 
-Periódico: cuyo efecto se manifiesta por acción intermitente y continua (por ej. incendios forestales en 
verano). 
 
En la siguiente Tabla de Valoración de Impactos se puede observar los tipos de impactos descriptos y 






























Tabla 32- Valoración de Impactos 
 
De esta manera si el valor de importancia es:  
 
< 25 se clasifica como IRRELEVANTE o COMPATIBLE (CO)  
≥ 25 y < 50 se clasifica como MODERADO (M) 
≥  50  y < 75 se clasifica como SEVERO (S) 
≥ 75 se clasifica como CRITICO 
 
Luego de armar la MATRIZ DE IMPORTANCIA y obtenidos los valores numéricos que representan las 
alteraciones de los factores del medio, susceptibles de ser impactados por las acciones del proyecto, se 
procede a armar la MATRIZ DE VALORACION. 
 
Esta se obtiene mediante un análisis numérico de la Matriz de Importancia depurada, que consiste en 
sumas ponderadas sobre las filas y columnas. De esa manera, se observa que la suma ponderada por 
Columnas permitirá identificar las acciones más agresivas (valores altos negativos), los valores poco 
agresivos (valores bajos negativos) y los beneficiosos (valores positivos). Las sumas ponderadas por 
Filas permitirán identificar los factores más afectados por el proyecto. 
 
En la fase de valoración cuantitativa se determina la magnitud que el efecto del impacto tendrá sobre el 
factor ambiental.  
 
La magnitud del impacto suele registrarse en la Matriz de Importancia. Esta predicción numérica se 
transforma en valores de calidad ambiental. 
 
La valoración del impacto consiste en referir todas las magnitudes de los efectos a una unidad de 
medida común a la que se denomina Unidad de Impacto Ambiental, expresada para cada factor 
ambiental entre “0” (calidad de factor ambiental desfavorable) y “1” (extremo óptimo de calidad 
ambiental). 
 
En la última fase (de corrección) se determina el grado de eficacia de las medidas correctoras 
introducidas sobre cada factor. 
5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Prevenir, paliar o corregir el impacto ambiental significa introducir medidas preventivas o correctoras 
en la actuación con el fin de: 
-Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio con el fin de alcanzar la mejor 
calidad ambiental del proyecto. 
-Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones derivadas del 
proyecto producen sobre el medio ambiente, en el entorno de aquellas. 
-Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir.  
 
Las medidas de mitigación tienden a compensar o revertir los efectos adversos o negativos del 
proyecto. Se aplican según correspondan en cualquiera de las fases (planificación, constructiva, 
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-Medidas preventivas: evitan la aparición del efecto modificando los elementos definitorios de la 
actividad (tecnología, diseño, materias primas, localización, etc.) 
-Medidas correctoras de impactos recuperables, dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las 
acciones y efectos sobre procesos constructivos, condiciones de funcionamiento, factores del medio 
como agente transmisor o receptor, etc. 
-Medidas compensatorias de impactos irrecuperables e inevitables, que no evitan la aparición del 
efecto ni lo anulan o atenúan, pero compensan de alguna manera la alteración del factor. Según la 
gravedad y el tipo de impacto. 
 
Las medidas preventivas se introducen en la fase de planificación (proyecto), mientras que las 
correctoras y compensatorias en la fase de funcionamiento (constructiva, operativa o de abandono) 
El objeto de las medidas de mitigación puede resumirse en: 
-Medidas dirigidas a mejorar el diseño. 
-Medidas para mejorar el funcionamiento durante la fase operacional. 
-Medidas dirigidas a mejorar la capacidad receptiva del medio. 
-Medidas dirigidas a la recuperación de impactos inevitables, medidas compensatorias para los factores 
modificados por efectos inevitables e incorregibles. 
-Medidas previstas para el momento de abandono de la actividad, al final de su vida útil. 
-Medidas para el control y la vigilancia medioambiental, durante las fases operacional y de abandono. 
 
Se deben tener en cuenta al tomar la decisión de aplicar una medida de mitigación los siguientes 
aspectos: 
 
-Efecto que pretende corregir la medida. 
-Acción sobre la que se intenta actuar o compensar. 
-Especificación de la medida. 
-Otras opciones correctoras que brinda la tecnología. 
-Momento óptimo para la introducción. Prioridad y urgencia. 
-Viabilidad de la ejecución. 
-Proyecto y costo de la ejecución.  
-Eficacia esperada (importancia y magnitud). 
-Impactos posibles inherentes a la medida. 
-Conservación y mantenimiento. 
-Responsable de la gestión. 
 
Evaluar el costo de las medidas correctoras resulta de vital importancia. Si éstas son superiores al 20% 
de la inversión del proyecto, le corresponde nivel 5, entre 20% y 10% nivel 4, entre 10% y 5% nivel 3, 
entre 5% y 1% nivel 2 y menos de 1% nivel 1. 
 
A continuación expondremos algunas de las medidas a realizar: 
 
Medidas contra la contaminación atmosférica  
Se controlará que la maquinaria cuente con revisiones actualizadas de forma que no supere los niveles 
establecidos de ruido, ni emisiones contaminantes. Se efectuarán riegos para reducir la emisión de 
polvo. 
 
Durante la ejecución de las obras, se controlará la velocidad de los vehículos, el tapado de la caja de los 
camiones y la altura de los acopios de tierras, así como los métodos de manipulación de materiales, 
incluida la humidificación en caso de que sea necesario. 
 
Medidas contra la contaminación acústica  
Se verificará que la maquinaria se ajusta a las prescripciones de la legislación vigente y que los 
elementos cumplen con los aislamientos mínimos establecidos. Se evitarán trabajos en las horas 
nocturnas. 
 
Medidas para la gestión de residuos 
Se gestionarán adecuadamente los residuos de construcción que se produzcan durante la ejecución de 
las obras mediante gestor autorizado. El proyecto incluye un anejo con el correspondiente Estudio de 
Gestión de RCD de acuerdo con la normativa vigente, donde se identifican los tipos y cantidades de 
residuos que se generarán durante la fase de construcción, así como los costes derivados de su gestión 
adoptando la correspondiente partida presupuestaria para ello. En ningún caso se crearán escombreras 
ni se abandonarán residuos de ninguna naturaleza. 
 
Todos los depósitos susceptibles de contener líquidos, ya sean combustibles o aguas potencialmente 
contaminantes, serán sellados y estancos para evitar cualquier tipo de infiltración al terreno. Los 
depósitos de combustible incorporarán un cubeto de retención impermeable para la recogida de 
derrames accidentales. En caso de vertido accidental de materiales grasos se procederá a su recogida y 
correcta gestión. 
 
Medidas sobre edafología, geología y geomorfología 
Se jalonarán debidamente las áreas donde se va trabajar para no ocupar más suelo del estrictamente 
necesario para la implantación y construcción. Se emplearán preferiblemente como zonas de acopio 
temporal de tierras, así como zona de ubicación de instalaciones auxiliares, espacios degradados o 
campos abandonados, evitando áreas rurales o forestales o terrenos próximos a cursos de agua. Los 
préstamos procederán de canteras existentes autorizadas. 
 
El acceso de la maquinaria se restringirá a los caminos señalados para ello, y se impedirá el tránsito por 
otras zonas, para evitar la compactación y degradación de suelos. 
 
Se procederá al aprovechamiento de la capa de tierra vegetal existente (30 cm superiores) mediante el 
decapaje, conservación (en cordones con altura inferior a 1,5 m) y posterior restitución. 
 
Se procederá a la descompactación del suelo en aquellas superficies que lo precisen mediante ripado o 
arado. 
 
Los materiales de construcción que puedan generar vertidos contaminantes quedarán aislados del 
suelo, mediante geomallas impermeables. 
 
Medidas para proteger el medio hídrico 
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Se solicitará la autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la realización 
de trabajos en zonas dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y policía. 
 
Se evitará la instalación de casetas, acopios, zonas de maquinaria, etc. en zona de dominio público 
hidráulico. 
 
Queda prohibido todo tipo de vertido directo al cauce de ríos y arroyos presentes en la zona, de 
cualquier tipo de agua o sustancia contaminante. 
 
Se respetarán los cauces naturales de drenaje cruzados, garantizando la evacuación de caudales en 
régimen de avenidas y el paso de sólidos de arrastre. Se vigilarán los movimientos de tierra y de todas 
aquellas operaciones que puedan disminuir la calidad de las aguas o alterar su flujo natural. 
 
El repostaje, reglaje, cambio de aceite y, en general, cualquier actividad de mantenimiento o puesta a 
punto de maquinaria, se efectuará dentro del parque de máquinas o de zonas destinadas a tal fin y 
siempre fuera de cualquier tipo cauce. Para estas actividades se proyectarán a lo largo de toda la obra 
suficientes “puntos limpios” donde se almacenarán los residuos conforme a legislación vigente. 
 
Se instalarán barreras de sedimentos en los cruces con cauces. 
 
En los puntos de cruce con ríos o arroyos se procederá a la restauración en una longitud 20 m tanto 
aguas arriba como aguas abajo del punto de cruce, así como a la revegetación con especies autóctonas 
similares a las inicialmente presentes. 
 
Medidas para la protección de la vegetación 
Se contactará, previo al inicio de las obras, con el Servicio de Montes y Espacios Naturales de los 
Servicios Periféricos de Huelva, a los efectos de comunicar el inicio de los trabajos y de permitir la 
supervisión de los mismos. Se realizará un reportaje fotográfico antes y después de la ejecución de las 
obras, presentándose ante el Servicio de Montes y Espacios Naturales de Huelva; así como un informe 
final de la obra con las posibles incidencias ambientales acaecidas. 
 
En la medida de lo posible se respetará la vegetación natural arbórea y arbustiva protegida existente, 
así como los hábitats de interés identificados, procediendo a la instalación de un balizamiento de 
protección. En caso de que resulte inevitable la afección, se procederá a solicitar la pertinente 
autorización para tala o poda, al órgano 
competente. En estas zonas se aplicará el criterio de ocupación temporal estricto (limitando la anchura 
de ocupación al mínimo de 20 m). 
 
Una vez finalizada la obra se procederá a revegetar sobre la zona afectada con las mismas especies 
arbóreas existentes en el entorno. Estas labores deberán realizarse paralelamente a las operaciones de 
obra minimizando el tiempo de permanencia de las superficies desnudas sin tratamiento de protección. 
Así mismo, se realizarán las labores de reposición y mantenimiento necesarias para conseguir el 
desarrollo adecuado de la vegetación implantada, así como los riegos necesarios para asegurar su 
supervivencia. 
 
Se protegerán las formaciones vegetales evitando siempre utilizar estas zonas como acopio temporal 
de material. Además en el caso de que, ejemplares aislados o en grupos, puedan ser afectados por la 
actuación encontrándose dentro del área delimitada para las obras, y no se encuentren sobre el área a 
ocupar por la actuación y no dificulten las maniobras de la maquinaria de obra, se realizará un cercado 
para protegerlos, mediante tablas de madera sujetas por alambre alrededor del tronco o protegiendo el 
follaje, para evitar golpes que pudieran dañarlos irreversiblemente. 
 
Medidas para la protección de la fauna y espacios de Red Natura 2000 
El plan de obra recogerá restricciones de trabajos en las unidades correspondientes al movimiento de 
tierras durante la época de reproducción.  
 
Se procederá al rescate y traslado a zonas seguras de los reptiles y anfibios que se pudieran encontrar 
en la zona de obras. 
 
Las infraestructuras auxiliares se ubicarán en zonas de escaso valor natural, prohibiendo su 
asentamiento en las zonas con comunidades vegetales y faunísticas mejor conservadas. Además se 
favorecerán (limpiando de restos y basuras su entorno así como dañándolas lo menos posible) las 
formaciones vegetales existentes y la revegetación proyectada, ya que proporcionan recursos tróficos, 
sirven como zonas de refugio y son utilizadas como áreas de reproducción. 
 
Se ejercerá un control de los vertidos de materiales, lubricantes y combustibles para evitar que sean 
arrojados al cauce de arroyos existentes, ya que podría provocar la contaminación de cursos de agua 
con efectos negativos sobre la fauna de medios acuáticos, incluso en zonas alejadas del proyecto. 
 
Medidas para la integración paisajística 
Elección de los trazados y ubicaciones más adecuados de modo que sigan infraestructuras ya 
existentes. 
 
Limpieza general de las obras 
Se procederá a la restauración y revegetación de todas las superficies afectadas, devolviendo el terreno 
a sus condiciones iniciales. 
 
Medidas sobre la protección del patrimonio cultural y vías pecuarias 
Se repondrán todas las vías y servicios que resulten afectados. En particular, las vías pecuarias están 
protegidas por la legislación actual y autonómica y existe la obligación de reponerlas a la situación 
previa a la obra. Previo al inicio de las obras se procederá a solicitar la correspondiente autorización de 
ocupación de las mismas a los organismos autonómicos competentes. 
 
Asimismo, se deberá controlar la ocupación temporal de estas vías pecuarias, debiendo garantizarse la 
continuidad del tránsito ganadero durante la ejecución de las obras, señalizando, donde proceda, los 
puntos de intersección con la conducción. 
 
Medidas sobre el medio socioeconómico. 
Para potenciar la economía local y calidad de vida durante las fases de construcción y funcionamiento, 
se procurará la utilización de mano de obra de los municipios afectados por las infraestructuras 
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hidráulicas del proyecto. Se procederá a la información pública de las características de las 
infraestructuras a realizar, (colocación de carteles informativos). 
 
Se repondrán las servidumbres de paso y caminos ya existentes, de manera restringida siempre al 
ancho inicial de los mismos. 
 
Se procederá al pronto pago de las indemnizaciones necesarias. 
6. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Al objeto de comprobar la eficacia de las medidas adoptadas, garantizado su adecuado mantenimiento, 
y de detectar la aparición de posibles nuevos impactos, para diseñar y aplicar las correspondientes 
medidas minimizadoras se procederá a la realización de un seguimiento y control ambiental. 
 
La vigilancia ambiental se llevará a cabo mediante la realización de controles que garanticen el 
cumplimiento de todas las medidas señaladas. En particular este seguimiento, que quedará plasmado 
en los informes definidos en el Plan de vigilancia ambiental, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Seguimiento y control de las zonas de protección 
- Seguimiento de la calidad del aire 
- Seguimiento y vigilancia de la protección del sistema hidrológico 
- Seguimiento y vigilancia de la protección de la fauna 
- Seguimiento de la gestión de residuos y tierras limpias generadas en las obras. 
- Control de vertidos. 
- Control de las operaciones de restauración ambiental y del mantenimiento posterior de las 
revegetaciones 
- Identificación de impactos residuales que tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras 
pudieran aparecer. 






































































































Proyecto Conducción en Alta de Agua Tratada para el Abastecimiento de Hinojos (Huelva)__________________________________________________________________________________ ANEJO XXI- MEDIO AMBIENTE 
 
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

























































































































































































































































































































































































Estabilidad estructural  
                            - 1                                                 
                             1 1                                                 
                             2 1                                                 
                             2 2                                                 
                             2 1                                                 
               -16                         -16 
EDAFOLOGIA Calidad del suelo  
        - 2 - 2                                     - 1                         
         1 1 2 1                                     1 2                         
         1 2 1 1                                     1 1                         
         2 1 2 1                                     1 1                         
         1 1 1 1                                     1 4                         
     -17 -18                   -16             -51 
RIESGO DE 
EROSIÓN 
Alteración de la cubierta 
vegetal 
        - 1         - 4                                                         
         1 1         2 1                                                         
         2 2         2 2                                                         
         1 1         1 1                                                         
         1 1         1 4                                                         





Calidad del agua  
                                    - 1                                         
                                     1 1                                         
                                     1 1                                         
                                     1 1                                         
                                     1 1                                         
                   -12                     -12 
AGUAS 
SUPERFICIALES 
Calidad del agua  
                                + 1                                             
                                 2 1                                             
                                 2 2                                             
                                 2 1                                             
                                 1 4                                             
                 20                       20 
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            1 1 2 1 1 2     1 1     2 1                                         
             2 2 1 1 1 1     1 2     2 1                                         
             1 1 1 1 2 1     1 1     1 1                                         
             1 2 1 2 1 1     1 1     2 1                                         
       -15 -18 -17   -13   -16                     -79 
RUIDO Nivel de ruido  
            - 1 - 2 - 2     - 2     - 1     - 1                         - 1     
             1 2 2 2 1 2     2 2     4 1     4 2                         1 1     
             1 1 2 1 1 1     1 1     1 1     1 1                         1 1     
             2 1 1 1 1 1     1 2     2 2     2 1                         1 1     
             1 1 2 1 2 1     1 1     2 1     2 1                         1 1     





PAISAJE Calidad escénica 
        - 2                                                                     
         1 4                                                                     
         2 1                                                                     
         2 1                                                                     
         4 2                                                                     
     -24                                   -24 
FLORA 
FLORA Cobertura vegetal  
            - 4     - 12             - 1             - 1 - 1                     
             2 4     8 4             1 2             1 2 1 2                     
             2 1     2 4             1 2             1 2 2 2                     
             2 1     2 1             2 1             2 1 2 2                     
             4 2     4 2             1 2             1 1 1 2                     
       -32   -71       -16       -15 -18           -152 
Especies Protegidas  
                    - 4                                                         
                     1 4                                                         
                     2 1                                                         
                     8 1                                                         
                     4 4                                                         
           -38                             -38 
FAUNA 
PECES Abundancia y Composición  
                                - 1 - 1                                         
                                 1 4 1 4                                         
                                 2 2 1 2                                         
                                 1 1 2 4                                         
                                 1 2 1 1                                         
                 -18 -20                     -38 
ANFIBIOS Abundancia y Composición  
                    - 1         - 1 - 1                                         
                     1 4         1 4 1 4                                         
                     1 1         1 2 1 1                                         
                     1 1         2 4 1 1                                         
                     1 2         1 1 1 2                                         
           -16     -20 -16                     -52 
REPTILES Abundancia y Composición  
                    - 1                                                         
                     1 4                                                         
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                    1 4                                                         
                     1 1                                                         
           -19                             -19 
AVES Abundancia y Composición  
                            - 1     - 1             - 1                 - 1     
                             1 4     1 1             1 1                 1 1     
                             1 2     1 2             1 2                 1 1     
                             1 4     2 1             1 1                 1 1     
                             4 2     1 1             4 1                 1 1     
               -23   -14       -16         -12   -65 
MAMIFEROS Abundancia y Composición  
                            - 1     - 1             - 1                         
                             1 4     1 1             1 1                         
                             1 2     1 1             2 2                         
                             1 1     2 1             2 4                         
                             4 2     1 1             1 1                         
               -20   -13       -18             -51 
Especies Protegidas  
                            - 1     - 1                                         
                             1 4     1 4                                         
                             2 1     1 2                                         
                             1 4     1 1                                         
                             4 2     1 2                                         
               -23   -17                     -40 
MEDIO 
SOCIAL 





    - 1                                                                         
     4 4                                                                         
     4 4                                                                         
     4 1                                                                         
     4 1                                                                         
   -33                                     -33 
Empleo local 
+ 1     + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 
 1 1     2 4 2 4 2 4 8 4 2 4 4 4 2 4 8 4 2 4 2 4 2 4 8 4 2 4 1 4 1 4 4 4 4 4 8 4 
 1 1     2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 4 1 4 1 4 
 1 1     8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 
 1 1     4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 12   37 37 37 49 37 41 37 49 37 37 37 49 37 35 35 40 40 48 731 
DEMOGRAFIA Educación 
                                                                            + 1 
                                                                             8 2 
                                                                             4 1 
                                                                             1 1 
                                                                             1 1 
                                       30 30 
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1. HIPÓTESIS DE PARTIDA  
La realización del presente estudio no se ha limitado a la simple exposición de los consumos y costes 
que la operación de explotación y mantenimiento de la conducción. Se ha extendido a una justificación 
de la organización y forma de prestación del servicio que significa un proyecto de estas características. 
Con ello se establecen unos costes para la explotación, mantenimiento y conservación de la 
conducción, en función del caudal transportado.  
 
No obstante este anejo tiene exclusivamente una función indicativa y de aproximación a lo que pueden 
ser los costes reales en los que debe incurrir una correcta explotación de la conducción. Se estructura 
siguiendo el modelo clásico que discierne dos grandes grupos de gastos: fijos y variables, en función de 
su independencia o dependencia de los caudales transportados. 
2. BASES DE PARTIDA  
Acorde con el Anejo de Estudio de Caudales, el volumen de agua transportado diariamente se considera 
igual a 1.149 m3/día, caudal de diseño a 25 años que, funcionando 365 días al año hacen un total de 
419.385 m3/año.  
3. DEFINICIÓN DE LOS GASTOS  
La explotación, mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones que componen este 
proyecto se clasifican, en función de su relación con el caudal transportado, en fijos y variables.  
3.1 GASTOS FIJOS  
Tienen el concepto de gastos fijos aquellos que son independientes del caudal transportado y que se 
producen sin distinción de que la conducción esté en funcionamiento o parada.  
 
Los gastos se dividen en:  
 
- Gastos de mantenimiento y conservación.  
- Gastos de personal.  
- Gastos de amortización y reposición de equipos.  
- Varios: Término de potencia, teléfono, ropa de trabajo, seguros, combustible, etc.  
 
En mantenimiento y conservación se incluyen los gastos derivados del mantenimiento de los equipos 
en sus diferentes versiones: mantenimiento de uso, mantenimiento preventivo y mantenimiento 
correctivo. Además de los gastos de conservación de la obra civil y conducción, etc. 
 
En los gastos de personal se incluyen únicamente los derivados de la retribución de los técnicos, 
operarios y administrativos en toda la extensión: nómina, seguros sociales, pluses, etc.  
 
En los gastos de amortización y reposición de equipos se incluye los derivados para la reposición del 
equipo una vez se alcance la vida útil del mismo. No solo se considera que el equipo envejece y hay que 
sustituirlo, sino que se han desarrollado nuevas tecnologías que aconsejan su sustitución.  
 
En varios se incluyen todos aquellos que no hayan sido contemplados en los grupos anteriores: teléfono 
móvil, seguros varios, asesorías varias, vestuario personal, formación de personal, seguridad, repuestos, 
etc.  
3.2 GASTOS VARIABLES  
Son los que dependen del caudal transportado. 
  
- Gastos de Energía Eléctrica: Consumos.  
Los gastos de energía eléctrica se realizan en función de unos tiempos de funcionamiento estándar y 
con un precio medio del KW-h., posteriores optimizaciones del proceso y un estudio detallado de las 
posibles tarifas puede aportar reducciones significativas en este concepto.  
4. GASTOS FIJOS  
En todo proceso productivo se busca, a la hora de optimizar el coste económico, reducir los gastos fijos 
transformándolos en variables. La reducción del personal al mínimo imprescindible para atender el 
funcionamiento de las instalaciones, recurrir a servicios exteriores en casos de puntas de trabajo es 
garantía de optimización de los costes. 
 
El presente estudio sobre los gastos fijos se basa en las siguientes premisas:  
 
- El personal en plantilla es el mínimo para atender el servicio de las instalaciones, la versatilidad en la 
selección de estas personas, y la automatización de la conducción, abaratarán los costes fijos, una 
persona será la encargada de todas las labores de mantenimiento.  
- El mantenimiento de uso y el preventivo serán efectuados por el propio personal, salvo aquellos que 
por su singularidad técnica requiera una marcada especialización.  
- El mantenimiento correctivo se repartirá por igual entre el personal propio y las asistencias exteriores.  
- Las operaciones especiales o situaciones puntuales que demanden mayor mano de obra, se fectuarán 
recurriendo a terceros.  
Con estos considerandos se minimizan los gastos fijos, que de alguna manera pasan a depender del 
nivel de utilización de las instalaciones, sin adquirir la categoría de variables al no hacerlos depender del 
caudal transportado.  
 
4.1 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
El mantenimiento y conservación es una de las partidas más importantes dentro del capítulo de gastos 
fijos. El nuevo diseño de la conducción reduce las labores de mantenimiento considerablemente con 
respecto al esquema tradicional.  
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Los gastos de mantenimiento y conservación de todos los elementos y edificios permitirán que no 
envejezcan antes de cumplir su vida media, hay que hacer un riguroso plan de mantenimiento y 
cumplirlo con el personal designado.  
4.1.1 Mantenimiento  
Dentro del concepto de mantenimiento se contemplan, en líneas generales, tres tipos:  
 
- Mantenimiento de uso  
Es aquel que efectúa el personal operador de las instalaciones, que por su frecuencia y poca 
especialización es encargado a los mismos, entre ellas se incluye:  
 
- Cambios periódicos de aceites las bombas con las instrucciones propias del fabricante en 
función de las horas previstas de funcionamiento.  
- Engrases de máquinas establecidos en los planes de engrase.  
- Reapriete de tornillos de anclaje y elementos móviles.  
- Tensado de correas, comprobando su funcionamiento.  
- Verificación, a primera escala, de vibraciones, ruidos, calentamientos, etc. de los elementos 
móviles.  
- Comprobación de la estanqueidad de equipos, tuberías y depósitos. 
  
En definitiva, todas aquellas operaciones que sin ser estrictamente necesarias para que el equipo 
funcione y sin requerir especialización especifica, redundan en un mejor rendimiento y una mayor vida 
útil de los equipos.  
 
Fundamentalmente recoge los gastos de aceites y grasa, y por extensión los de ferretería, al ser 
productos demandados por los mismos usuarios, tales como abrazaderas, tornillos arandelas, etc. en 
resumen, material fungible de primera necesidad. Incluye también los gastos de herramientas y 
maquinaria necesaria, que aunque serian gastos de primera instalación se repercuten como gastos fijos 
asociados a la explotación. En el caso de este proyecto se considera un importe de 500 euros/año.  
 
- Mantenimiento preventivo  
El mantenimiento preventivo es aquel que desarrollado por personal cualificado trata de, mediante 
operaciones de sustitución periódicas, determinadas por el control de algunos parámetros, alargar la 
vida útil de los equipos, reducir las averías imprevistas e incrementar la disponibilidad y fiabilidad de las 
máquinas.  
Las operaciones que comprende son:  
 
- Reposición y sustitución de materiales fungibles: rodamientos, correas, retenes, etc.  
- Revisiones periódicas para disminuir o limitar los riesgos de averías, comprobando alineaciones 
de los acoplamientos, verificando temperatura de rodamientos, niveles de vibraciones, etc.  
 
En definitiva, todas aquellas operaciones de entretenimiento de equipos y sustitución de elementos de 
uso normal, que realizados por personal cualificado, aseguren una mayor disponibilidad de los mismos.  
En este caso se considera un importe de 200 euros/año.  
 
- Mantenimiento correctivo  
Es aquel que, desarrollado por personal cualificado, busca restituir la operatividad de la máquina 
sustituyendo aquellas piezas que han provocado el colapso del equipo. Se comprende la aleatoriedad 
de este gasto, que depende de factores tan diversos como la calidad del equipo, la calidad del 
mantenimiento preventivo, el tiempo de funcionamiento del equipo y el nivel de prestaciones 
solicitado.  
 
En definitiva son todas aquellas operaciones de reparación y sustitución de piezas que requieren 
medios auxiliares especiales, tales como grúas, ajustes precisos o tareas cualificadas. Recoge parte de 
los gastos de las partidas de repuestos eléctricos y mecánicos, y los de la partida de reparaciones 
exteriores y medios auxiliares. En este caso se considera un importe de 400 euros al año.  
4.4.1 Conservación  
Se entiende por conservación todas las actividades que permiten mantener en perfectas condiciones la 
obra civil. En nuestro caso, será realizado por el personal designado al Servicio de Abastecimiento de 
Hinojos.  
 
Las actividades que comprende son repintado de los elementos electromecánicos, barandillas y otros 
materiales y retoques de albañilería y pintura de la obra civil.  
 
Para este proyecto se considera un importe de 100 euros al año, puesto que la mayor parte de la obra 
civil se mantiene en estos momentos por la empresa concesionaria del Servicio.  
4.5 GASTOS DE PERSONAL  
Se incluyen en este apartado los tiempos necesarios de personal para realizar las labores normales de 
explotación de las instalaciones y los mantenimientos y conservación referidos en el apartado anterior. 
Como el personal está adscrito al Servicio de Hinojos, el coste se estimará en el 20% de la jornada 
laboral, y por tanto del coste. 
 
4.6 VARIOS  
En el capítulo de varios se integran todos aquellos costes de muy diferente naturaleza:  
- Término de Potencia Eléctrica.  
- Telefonía.  
- Ropa de Trabajo y Equipamiento de Seguridad y Salud.  
 
- Seguros.  
- Combustible.  
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4.6.1 Término de Potencia Eléctrica Tarifa 
Según el consumo de la bomba, tenemos un total de 37 Kw.  
 
Según la tarifa elegida tenemos un coste de 24.437 €/Kw año para el periodo llano y 16.292 €/Kw año 
para el periodo valle. Suponemos unos 15 Kw por el resto de consumos eléctricos. 
 
El coste total será: 
 
 [ ( 52 Kw x 8h x 16.292 €/Kw año ) + ( 52 Kw x 5h x 24.437 €/Kw año ) ] / 13 = 1097,72 €/año 
4.6.2 Teléfono  
Se considera que el operador es necesario que disponga de un teléfono móvil, como ya dispone de uno, 
no se tiene en cuenta dicho importe.  
4.6.3 Ropa de Trabajo y Equipamiento de Seguridad y Salud  
La dotación completa del personal  es la misma que la que tienen en la actualidad.  
4.6.4Seguros  
Se considera un gasto de 400 euros/año por los daños que pueden producirse en los cultivos, en una 
fuga de la conducción. 
 
4.6.5 Combustible  
Se considera un gasto similar al que tienen al desplazarse 30 km, que es donde se encuentran los pozos, 
por lo que no se produce un aumento de kilómetros anuales.  
5 GASTOS VARIABLES  
En realidad los gastos variables sólo dependen del volumen del agua transportada. Los costes unitarios 
estimados son fruto del estudio de mercado efectuado, contemplando la conducción como una unidad 
productora. Consideraciones de escala o de una gestión adecuada que reduzca los costes considerados 
tiene la misma concepción que lo expuesto anteriormente para el buen hacer de la entidad encargada 
del servicio.  
 
Se ha estudiado los costes suponiendo el transporte 100% del caudal a 25 años de vida útil. Los gastos 
variables son exclusivamente los gastos de Energía Eléctrica.  
5.1 GASTOS ENERGÍA ELÉCTRICA. TÉRMINO DE ENERGÍA  
Se insiste en una buena gestión de las labores de explotación y en la contratación final de la tarifa 
pueden reducir los gastos estimados, si bien, no en proporciones excesivas, si suficientes para 
compensar los esfuerzos y el buen hacer de la entidad encargada del servicio. 
 
Establecemos un consumo medio de 45 Kwh, con un precio de 0.106 €/ kwh para el periodo llano y 
0.067 €/ Kwh para el periodo valle. En nuestro caso, el coste anual sería: 
 
[ ( 45 kw x 8 h x 365 x 0.067 €/ Kwh) + ( 45 kw x 5 h x 365 x 0.106 €/ Kwh) ] = 17.509,05 € 
 
6 RESUMEN DE GASTOS FIJOS Y VARIABLES 
Caudal Anual de Agua Transportada (M3/año): 419.385 Ratio [€/M3] 
COSTE ANUAL 
GASTOS FIJOS  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
Mantenimiento de uso:  500 €  
Mantenimiento preventivo:  200 €  
Mantenimiento correctivo:  400 €  
Conservación:  100 €  
 1.200 €  
PERSONAL (20%) 5.200 €  
VARIOS 
Término de potencia:  1.098 €  
Seguros:  400 €  
   
TOTAL GASTOS FIJOS  7.898 € 0,018 
GASTOS VARIABLES  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
Coste consumo energía: 17.509 €  
  
TOTAL GASTOS VARIABLES  17.509 € 0,042 
RESUMEN DE GASTOS  
GASTOS FIJOS  7.898 €  
GASTOS VARIABLES  17.509 €  
TOTAL GASTOS  25.409  € 0,06 
Tabla 36- Resumen Gastos Fijos y Variables 
 
